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COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO
Da Piano                

2014 

eseguito               

2014

Da Piano                

2015

eseguito                       

2015
NOTE

Rocca d'Evandro Zappatine Efficientamento e rifunzionalizzazione pozzo 54.000,00€           

Progettazione avviata nel 2014 ed eseguita fino a livello 

esecutivo nel corso del 2015. Sempre nel corso del 2015 

è stato comunicato al Comune il progetto e richiesta la 

necessaria autorizzazione all'esecuzione delle opere. Si è 

in attesa di ricevimento dell'autorizzazione ai lavori.

Amaseno Campo pozzi Adeguamento campo pozzi Serrapane 91.000,00€           12.349,58€           

Progettazione sviluppata fino a livello esecutivo nel 2014. 

Nel corso del 2015 ottenute le autorizzazione da parte del 

comune, sono state eseguite le opere idrauliche e civili. 

Per il completamento delle opere, occorre attivare i n° 2 

sollevamenti idrici già progettati per il territorio di Castro 

dei Volsci. Per uno di questi il Comune deve rendere 

disponibile un'area da espropriare,mentre per il secondo 

le attività sono programmate a breve termine

Castro dei volsci Castro dei Volsci
Sostituzione condotta adduttrice dal pozzo Serrapane di Amaseno a servizio del 

comune di Castro Dei Volsci
240.000,00€         80.000,00€           100.115,20€         

Progettazione sviluppata fino a livello esecutivo nel 2014. 

E' stata aggiudicata apposita gara e dato corso ai lavori 

nel periodo 2014-15. I Lavori sono completati.

S. Giovanni Incarico Via Falcone Borsellino Riqualificazione Sorgente Falcone-Borsellino e Serbatoio Casalotti (Parte I) 70.000,00€           100.000,00€         

Progettazione sviluppata fino a livello esecutivo nel 2014. 

Nel corso del 2015 è stata conclusa la CDS e ottenute 

tutte le autorizzazioni. Il progetto è stato trasmesso al 

Comune in ogni sua parte e più volte è stata sollecitata 

l'approvazione oltre alla procedura patrimoniale per 

l'ottenimento di servitù di passagio condotte su aree 

prvate.  Il comune non ha fornito alcuna comunicazione 

in merito a quanto sopra.

S. Giovanni Incarico Via Falcone Borsellino Sostituzione della condotta adduttrice DN 110 per mt   2000 (Parte I) 128.000,00€         362.000,00€         

Progettazione sviluppata fino a livello esecutivo nel 2014. 

Nel corso del 2015 è stata conclusa la CDS e ottenute 

tutte le autorizzazioni. Il progetto è stato trasmesso al 

Comune in ogni sua parte e più volte è stata sollecitata 

l'approvazione oltre alla procedura patrimoniale per 

l'ottenimento di servitù di passagio condotte su aree 

prvate.  Il comune non ha fornito alcuna comunicazione 

in merito a quanto sopra.

Intercomunale                      

(Ferentino-Frosinone)
Colle Roanzo - Colle Cottorino

Rifacimento della condotta adduttrice DN 350 con adeguamento e messa in 

sicurezza dei principali impianti idrici collegati
280.000,00€         1.120.000,00€      

Progettazione sviluppata fino a livello definitivo nel 2014. 

nel corso del 2015 è stato avviato l'iter autorizzativo 

tramite convocazione di Conferenza dei servizi i cui lavori 

sono attualmente in corso. L'intervento risulta 

particolarmente complesso visto la numerosità delle 

interferenze e delle servitù/espropri da ottenere sulle 

proprietà private.

S. Giorgio a Liri Via Difese Sostituzione condotta idrica DN 200 per mt   1000 38.000,00€           91.000,00€           150.719,43€      

Progettazione sviluppata fino a livello esecutivo nel 2014. 

Ottenute le necessarie autorizzazioni da parte del 

Comune si è dato corso ai lavori nel 2015. I Lavori sono 

completati.

Ceccano Serbatoi Peschieta e Santo Stefano
Interconnessione Tufano-Capofiume; realizzazione condotta tra serbatoio 

Peschieta e Santo Stefano in ghisa Dn200 per mt 740
180.000,00€         

Progettazione preliminare avviata nel corso del 2014 e 

terminata a livello definitivo nel corso del 2015 .  In avvio 

fase autorizzativa

Sorgente Capofiume -
Rifunzionalizzazione, ottimizzazione e messa in sicurezza della captazione e 

dell'annesso sistema di adduzione idrica.
850.000,00€         

Progettazione preliminare avviata nel corso del 2014 e in 

fase di completamento a livello definitivo nel 2015. La 

scelta della soluzione tecnica è stata  particolarmente 

complessa visto il contesto ambientale. 

Veroli Centro Idrico "Monte Nero" 
Rifunzionalizzazione, ottimizzazione,messa in sicurezza del Centro Idrico e 

dell'annesso sistema di adduzione idrica.

Progettazione preliminare avviata nel corso del 2014 e in 

fase di completamento a livello definitivo nel 2015.

Intercomunale Supino - Morolo Supino - Morolo Sostituzione tratto di condotta idrica adduttrice DN100
Progettazione preliminare avviata nel corso del 2014 e in 

fase di completamento a livello definitivo nel 2015.

ADDUZIONE - CAPTAZIONE



Castrocielo Campo Pozzi
Rifunzionalizzazione, ottimizzazione e messa in sicurezza della captazione e 

dell'annesso sistema di adduzione
178.079,02€         

Progettazione preliminare  avviata nel corso del 2014 e in 

fase di completamento a livello definitivo nel 2015, per 

tutte le opere necessarie all'adeguamento degli 

impianti/campo pozzi. Nel corso del 2015 è stata 

eseguita inoltre un ulteriore progettazione che ha 

permesso l'esecuzione dei lavori civili su una parte dei 

fabbricati e necessari alla fruibilità di questi. 

Intercomunale Trivigliano - 

Porciano
-

Rifacimento della condotta adduttrice con adeguamento e messa in sicurezza 

dei principali impianti idrci collegati

Progettazione preliminare avviata nel corso del 2014 e in 

fase di completamento a livello definitivo nel 2015.

Intercomunale Arce-Rocca d'Arce Pozzo Via Giardino Opere per la messa in funzione del Pozzo di Via Giardino 7.042,68€             150.000,00€         

Nel 2104 è stata sviluppata la progettazione preliminare. 

Sempre nello stesso anno sono state eseguite le prove di 

emungimento con esito positivo. A fronte di questo si è 

completato il progetto definitivo delle opere ed 

attualmente si è in attesa di pronuncia da parte del 

comune sul vincolo idrogeologico. Tale pronuncia è 

vincolante per l'esecuzione dei lavori.

847.000,00€         87.042,68€           2.907.000,00€      441.263,23€         

COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO
2014                   

eseguito

2015                 

eseguito

Cassino Pozzo Appia Lavori di Rifunzionalizzazinoe Pozzo Appia 17.551,36€        

San Vittore del Lzio Pozzo Santa Giusta
FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO DI RIFASAMENTO

30 kVAr A 400 V.
988,81€             

Settefrati Sorgente Madonna di Canneto
FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO DI RIFASAMENTO

50 kVAr A 400 V.
1.280,05€          

Rocca d'Evandro Zappatine
INSTALLAZIONE QUADRO DI

RIFASAMENTO
1.062,28€          

Rocca d'Evandro San Sebastiano Adeguamento cabina MT/BT 1.210,76€          

Frosinone Pozzo Mola dei Frati
INSTALLAZIONE QUADRO DI

RIFASAMENTO
1.284,64€          

Anagni Sorgente Vico
INSTALLAZIONE QUADRO DI

RIFASAMENTO
1.362,83€          

Campoli Appennino Sorgente Carpello
INSTALLAZIONE QUADRO DI

RIFASAMENTO
1.814,46€          

TOTALI -€                     26.555,19€           

URGENZE FUORI P.D.I. ESEGUITE SU ADDUZIONE-CAPTAZIONE
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COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO Da Piano 2014 Eseguito 2014                   Da Piano 2015 Eseguito 2015                   NOTE

Acquafondata Capoluogo Realizzazione nuovo impianto modulare  €                    279.000,00  €                    87.759,81  €                             -    €          138.000,00 

Progettazione sviluppata nel corso del 2014 e realizzata 

parte civile.Nel 2015  istallazione impianto modulare - 

Intervento concluso

Alatri Porpuro Adeguamento impianto di depurazione  €                    597.600,00  €                                 -    €              597.600,00  €                        -   

Progettazione avviata nel 2014 ed eseguita fino a livello 

definitivo. Nel corso del 2015 è stato avviato l'iter 

autorizzativo e indetta la prima riunione CDS di cui sono in 

corso i lavori

Alvito San Nicola Realizzazione nuovo impianto modulare  €                    182.000,00  €                                 -    €                             -    €                        -   

Nel 2014 è stata avviata la progettazione, sviluppata fino al 

livello esecutivo.  Nel 2015 è stato avviato e completato l'iter 

autorizzativo. I lavori sono programmati per inizio 2016

Anagni Ponte Piano Adeguamento impianto di depurazione - infrazione comunitaria  €                    103.530,00  €                                 -    €              207.060,00  €                        -   

L'intervento è necessario per la risoluzione dell'infrazione 

comunitaria cui il Comune è soggetto. La progettazione è 

stata avviata e completata fino a  livello definitivo nel 2014. 

Nel 2014 è stato  avviato anche l'iter autorizzaztivo, indetta la 

prima CDS e nel 2015 si è tenuta una seconda CDS. E' 

necessario che il comune adotti l'approvazione del progetto 

in consiglio comunale e disponga la relativa variante 

urbanistica, oltrechè svincoli gli usi civici. Acea Ato 5 per tale 

aspetto ha fornito tutta la documentazione necessaria e 

sollecitato il Comune a procedere. Al momento non si hanno 

riscontri sullo stato della procedura.

Ceccano Via Gaeta Adeguamento impianto di depurazione - infrazione comunitaria  €                    538.000,00  €                                 -    €              338.000,00  €                        -   

L'intervento è necessario per la risoluzione dell'infrazione 

comunitaria cui il Comune è soggetto. Il progetto è stato 

approvato dal Commissario Prefettizio nel 2014, nel 2015 si è 

concluso l'iter autorizzativo, la gara per l'appalto integrato è 

stata aggiudicata ed è in corso la progettazione esecutiva

Collepardo Colle delle Grotte Realizzazione nuovo impianto modulare  €                    241.000,00  €                                 -    €                             -    €                        -   

Progettazione avviata nel 2014 ed eseguita fino a livello 

esecutivo. Nel corso del 2014 è stato avviato l'iter 

autorizzativo che si è concluso nel 2015 con la chiusura della 

conferenza dei servizi. In particolare si deve osservare che 

l'iter autorizzativo è stato particolarmente complesso e lungo 

poichè si sono dovuti superari i pareri contrantrastanti fra 

autorità del bacino e Regione Lazio Genio Civile - 

Programmati lavori  per inizio 2016

Esperia Monticelli Realizzazione nuovo impianto modulare  €                    232.000,00  €                                 -    €                             -    €              2.647,05 

Progettazione avviata nel 2014 ed eseguita fino a livello 

esecutivo. Nel corso del 2015 è stato avviato l'iter 

autorizzativo, il Comune ha convocato CDS ancora in corso

Fontana Liri Zolfatara Adeguamento impianto di depurazione - infrazione comunitaria  €                    235.859,00  €                                 -    €              235.859,00  €                        -   

L'intervento è necessario per la risoluzione dell'infrazione 

comunitaria cui sono soggetti i comuni di Arce-Rocca D'Arce-

Fontanaliri e Santopadre. La progettazione è in corso da 

alcuni anni, in ultima versione l'impianto di depurazione sarà 

realizzato nel comune di Arce. - Loc. Pisciarello come definito 

dalla Regione e Comune di Arce (2015). A seguito di tale 

decisione Acea Ato5  ha formulato la sua proposta di 

localizzazione ma il comune di Acre si è espresso dopo 

numerosi solleciti solo a fine anno. Di conseguenza sono 

stati richiesti gli accessi alle aree per consentire sondaggi 

geologici necessari alla progettazione definitiva. Ad oggi 

ancora non si sono ottenuti tali permessi da parte del 

comune.

Intercomunale San Donato Valcomino-Gallinaro-Settefrati Impianto di depurazione intercomunale di San Donato Valcomino Loc. Iaverra  €                    331.560,00  €                                 -    €              331.560,00  €                        -   

Nel 2014 è stata avviata, sviluppata e conclusa la 

progettazione fino a definitivo. Nello stesso anno è stato 

avviato l'iter autorizzativo, completato nel 2015. A seguire si 

sta sviluppando la procedura per la gara d'appalto integrato.

PIANO DEGLI INTERVENTI SETTORE DEPURAZIONE



Isola del Liri Nuovo ID Costruzione nuovo impianto di depurazione  €                    651.000,00  €                                 -    €           1.302.000,00  €                        -   

Sono stati rilevati notevoli problemi durante la fase di rilievo e 

indagine necessaria alla progettazione delle opere. Infatti già 

nel 2014 fu richiesto al Comune la possibilità di accedere alle 

aree per i sondaggi geologici. Solo nel mese di settembre 

2015 è stato possibile procedere con tali sondaggi e 

proseguire la progettazione. Nel 2014 il Comune ha indetto 

CDS preliminare su progetto ACEA. Nel 2015 si è sviluppata 

la progettazione definitiva. E' stato inoltre consegnato fine 

2015 il progetto per la deliberazione comunale circa la 

variante urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.

Monte S.G.Campano Fontana Magna
Adeguamento impianto di depurazione Fontana Magna e dismissione impianti di 

depurazione Anitrella e Baccalà (impianto depurazione) - infrazione comunitaria
 €                    620.128,87  €                                 -    €              426.838,50  €                        -   

Le opere sono necessarie per il superamento dell'infrazione 

comunitaria. Progetto avviato nel 2013, CDS di ACEA nel 

2013-2014. Nell'anno 2014 si è conclusa la CDS acquisendo 

tutti i necessari pareri per la realizzazione delle opere.  

Sempre nel corso dello stesso anno Acea ha richiesto al 

Comune l'attivazione della procedura patrimoniale per 

l'ottenimento delle servitù necessarie per la realizzazione del 

collettore fognario. Ad oggi si è ancora in attesa che 

l'Amministrazione comunale renda disponibili tali servitù  e 

consenta ad Acea la realizzazione delle opere più volte 

sollecitate.

Monte S.G.Campano Perna Realizzazione nuovo impianto modulare  €                    288.000,00  €                                 -    €                             -    €            42.968,48 

La progettazione è stata avviata e conclusa fino a livello 

esecutivo nel 2014-2015.  Si è dato corso sempre nel 2014 

all'iter autorizzativo il quale è risultato particolarmente lungo 

per le integrazioni richieste dalla Regione Lazio - Genio 

Civile. Nel corso del 2015 acqusito il permesso a costruire, 

sono inizizati i lavori per la parte civile . Successivamente si 

procederà alla posa dei moduli depurativi

Pico Ponte Odioso Adeguamento impianto di depurazione  €                      56.000,00  €                                 -    €                             -    €              3.359,35 

Nel 2014 eseguita la progettazione e attivate le procedure 

autorizzative. Nel 2015 eseguiti e conclusi lavori al 

depuratore - in corso collegamento rete fognaria

Piglio San Giovanni Compartecipazione al finanziamento regionale  €                    300.000,00  €                             -    €                        -   
Intervento in carico al Comune, compartecipazione ACEA 

solo economica stabilita dalla Regione Lazio.

Pontecorvo Capoluogo Adeguamento impianto di depurazione  €                    280.000,00  €                                 -    €              420.000,00  €            10.102,74 

Nel 2014 eseguita progettazione fino a livello definitivo. Nel 

2015 convocata CDS ed eseguite le indagini archeologiche 

che hanno dato esito positivo. Si deve convocare seconda 

CDS per completare iter autorizzativo

Roccasecca Scalo Realizzazione nuovo impianto di depurazione e collettore afferente  €                    115.500,00  €                                 -    €              346.500,00  €                        -   

Base progettuale anni precedenti, nel 2014 indagini 

geognostiche sui terreni e sviluppo fino a progettazione 

definitiva. Nel 2015 sì sono indette 3 riunioni di CDS 

acquisendo tutti i pareri -Il Comune sta deliberando e 

procedendo con gli atti patrimoniali. Conclusa questa fase si 

procederà con la gara di appalto integrato.

Sant'Apollinare Capoluogo Adeguamento impianto di depurazione  €                      70.000,00  €                                 -    €                             -    €                        -   

Nel 2014 il comune ha inviato un progetto di adeguamento. 

Tale proposta progettuale non è risultata tecnicamente 

adeguata ed è stato necessario riconsiderare le scelte 

tecniche. Nel 2015 individuata la soluzione tecnica, si è dato 

corso ad una gara per fornitura in opera impianto modulare. 

A seguito comunque della rivisitazione dell'intervento 

l'importo dei lavori da finanziare è comunque superiore a 

quanto previsto nel piano.

Serrone La Mola Adeguamento impianto di depurazione  €                    162.400,00  €                                 -    €              243.600,00  €                        -   

Nel 2014-2015 sviluppata progettazione fino a livello 

definitivo ed è in fase di preparazione la gara per i lavori con 

appalto integrato.

Vallemaio Capoluogo Adeguamento impianto di depurazione  €                      70.000,00  €                                 -    €                             -    €            18.726,09 

L'intervento consiste in una di rifunzionalizzazione 

dell'impianto, di cui è stato eseguito uno studio nel corso del 

2014. Nel corso del 2015, i lavori previsti nello studio sono 

stati integrati con altre attività resesi successivamente 

necesarie. I lavori sono in via di completamento



Acuto Frattucce Adeguamento impianto di depurazione  €                                   -    €                                 -    €              112.000,00  €            66.468,73 

Nel 2014 sviluppata progettazione fino a livello definitivo. Nel 

2015 indetta e  aggiudicata gara per lavor con appalto 

integrato, redatto progetto esecutivo da parte dell'impresa. 

Attualmente in corso autorizzazioni per eseguire lavori 

progetto esecutivo. 

Anagni San Bartolomeo Realizzazione nuovo impianto modulare  €                                   -    €                                 -    €                30.000,00  €                        -   
Nel 2015 scelta soluzione tecnologica,  in corso gara per 

fornitura in opera impianto modulare

Arpino Le Vigne Adeguamento impianto di depurazione  €                                   -    €                                 -    €              140.000,00  €                        -   

Nel 2014 sviluppata progettazione fino a livello definitivo. Nel 

2015 indetta CDS, sviluppate integrazioni progettuali. Da 

indire nuova CDS. Permangono problemi di distanza 

impianto esistente la abitazioni (come da parere ASL).

Intercomunale
Posta Fibreno-Broccostella-Campoli 

Appennino-Vicalvi-Fontechiari
Rete fognaria di adduzione all'impianto di depurazione intercomunale di Broccostella  €                                   -    €                                 -    €                96.000,00  €                        -   

Nel 2014 sviluppata convenzione di ricerca con Università di 

Cassino per soluzione tecnica. Nel corso del 2015 sono stati 

effettuati i vari sopralluoghi e rilievi vista l'entità delle opere a 

farsi. Nello stesso anno è stato concluso il progetto 

preliminare di cui è in programma l'inizio dell'iter 

autorizzativo. 

Vallerotonda Cerreto Realizzazione nuovo impianto modulare  €                                   -    €                                 -    €              150.000,00  €                        -   

Nel corso del 2014 tramite contatti con il comune si è 

provveduto a proporre un'area per la realizzaizone 

dell'impianto. Quella infatti proposta in precedenza dal 

Comune non è utilizzabile per la presenza di una frana. Il 

comune non si è ancora espresso sulla proposta ACEA

Cervaro Santa Lucia Realizzazione nuovo impianto modulare  €                                   -    €                                 -    €                             -    €                        -   
Nel 2015 scelta soluzione tecnologica,  in corso gara per 

fornitura in opera impianto modulare

Monte S.G.Campano Colli Realizzazione nuovo impianto modulare  €                                   -    €                                 -    €                             -    €                        -   
Nel 2015 scelta soluzione tecnologica,  in corso gara per 

fornitura in opera impianto modulare

Pofi La Cupa Realizzazione nuovo impianto modulare  €                                   -    €                                 -    €                             -    €                        -   
Nel 2015 scelta soluzione tecnologica,  in corso gara per 

fornitura in opera impianto modulare

San Vittore del Lazio Immoglie Costruzione nuovo impianto di depurazione per dismissione n° 3 fosse Imhoff  €                                   -    €                                 -    €                             -    €                        -   

Studiate soluzioni tecniche dal 2014,  spostata localizzazione 

impianto in Loc. Tascellone e prevista integrazione con tratti 

di rete fognaria - in corso progettazione a livello definitivo

Castelliri San Paolo Adeguamento impianto di depurazione  €                      50.000,00  €                    17.219,01  €                             -    €            12.711,28 
Intervento di rifunzionalizzazione dell'impianto, soluzione 

scelta nel 2014, lavori ultimati

Castro dei Volsci Madonna del Piano Adeguamento impianto di depurazione  €                                   -    €                                 -    €                80.000,00  €                        -   

L'intervento consiste in una di rifunzionalizzazione 

dell'impianto, di cui è stato eseguito uno studio nel corso del 

2014. Nel corso del 2015, i lavori previsti nello studio sono 

stati integrati con altre attività resesi successivamente 

necesarie. I lavori sono in fase di avvio

Veroli La Moletta Compartecipazione al finanziamento regionale  €                    350.000,00  €                             -    €                        -   
Intervento in carico al Comune, compartecipazione ACEA 

solo economica stabilita dalla Regione Lazio.

San Giorgio a Liri Scafa
Prolungamento scarico impianto di depurazione (richiesta provincia per 

autorizzazione allo scarico)
 €                      25.000,00  €                                 -    €                             -    €                        -   

Nel 2014 sviluppata progettazione fino a livello esecutivo, 

collettore di scarico non eseguibile per parere negativo dell' 

ARDIS in quanto già l'impianto stesso sarebbe in alveo

5.778.577,87€                 104.978,82€                   5.057.017,50€            294.983,72€          

COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO 2014                 eseguito
2015                 

eseguito
NOTE

Frosinone Pratillo Adeguamento impianto di depurazione - Infrazione Comunitaria  €                       18.032,96 140.845,01€             
In corso, da completarsi nel 2016 - FONDI REGIONE LAZIO 

(da verificare disponibilità)

Alatri Vallecarchera Adeguamento sistema di rifasamento 997,47€                    Interveno concluso

Arnara Via Madonna del Carmine I.D. Sostituzione ml 10 circa di tubazione in PEAD corrugato dn 315 1.183,13€              Interveno concluso

Ceccano Via Gaeta Sostituzione trasformatore MT/BT 690,08€                    Interveno concluso

URGENZE FUORI P.D.I. ESEGUITE O IN CORSO



Ferentino Casilina Nord Adeguamento sistema di rifasamento 285,25€                    Interveno concluso

Fiuggi Colle delle Mele Adeguamento sistema di rifasamento 1.398,50€                 Interveno concluso

Gallinaro Loc. Rosanisco
Scavo e posa ml 50 circa di tubazione in PEAD polietilene dn 32 PN 25 per 

lavaocchi impianto.
1.367,63€                 Interveno concluso

Monte S.G.Campano Via Fontana Magna c/o I.D. Sostituzione di 7 ml di rete fognaria mediante tubazione in PEAD corrugato dn 400 1.187,93€                 Interveno concluso

Strangolagalli ID Scarafone Riparazione collettore fognario in PEAD 250 mediante istallazione giunto 1.025,21€                 Interveno concluso

Supino Ponte La Stanza Adeguamento sistema di rifasamento 1.088,63€                 Interveno concluso

Villa Santa Lucia Impianto di depurazione PAGLIARELLO Adeguamento impianto  €                         8.195,44 Interveno concluso

26.228,40€                        -€                              150.068,84€             

TOTALI PARZIALI 131.207,22€                      445.052,56€             

TOTALE COMPLESSIVO 131.207,22€                      535.052,56€             
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COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO
 Da P.D.I. 2014 

eseguito 
 Da P.D.I. 2015 

 2015                 

eseguito 
 NOTE 

Via Don Sturzo Sostituzione condotta dn 80 ml 300  €                  21.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via delle Vigne Sostituzione condotta idrica DN 63 per ml  230  €                  13.000,00  €                10.000,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Loc. Valle Sostituzione condotta idrica DN 63 per ml  100  €                    6.000,00  Problematica risolta con intervento manutentivo "interno" 

Via Luigi Fiorletta Sostituzione condotta idrica DN 63 per ml  200  €                  12.000,00  €                10.000,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Via San Francesco Sostituzione condotta idrica DN 63 per ml  150  €                    9.000,00  €                  8.000,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Via del Cosciano Sostituzione condotta idrica Pead dn63 per ml 100  €                    6.000,00  Problematica risolta con intervento manutentivo "interno" 

Via Fontana Santo Stefano Sostituzione ml 400 dn 63  €                  30.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via per Collepardo Sostituzione condotta dn 32 ml 700  €                  49.000,00  Sostituita con Via XII Marie - vedi tabella degli interventi fuori piano 

Via Sant'Arcangelo (Scolependra) Sostituzione condotta dn 50 ml 100  €                    7.000,00  Problematica risolta con intervento manutentivo "interno" 

S.P. Santa Cecilia (Verso castello fino Alberitozzi) Sostituzione condotta dn 75 ml 700  €                  49.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Località Fiume Sostituzione conodotta  dn 200 ml 20  €               28.518,12  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Località Fiume Realizzazione sub-alveo  €                  70.000,00  €                93.845,78  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Corso Silvio Castrucci (Molito) Sostituzione condotta dn 80 ml 100  €                    7.000,00  €                25.000,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Via Tofe Pistone Sostituzione condotta dn 90 ml 200  €                  14.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Consolazione Sostituzione condotta dn 160 ml 550  €                  38.500,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Prignano di Sotto Sostituxione condotta dn 63 ml 1000  €                  70.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via San Filippo Sostituzione condotta dn 110 ml 650  €                  45.500,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE NEL 2015 RICHIESTA INTEGRAZIONE PROVINCIA 

Via Mola Santa Maria Sostituzione condotta dn 63 ml 2000  €               61.147,20  €                38.138,81  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Via Cisogna Sostituzione condotta idrica Pead DN 75 per ml  300  €                  20.000,00  €                70.148,04  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Via Belvedere Castellone Sostituzione ml 200 dn 110  €                  15.000,00  €                39.160,17  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Filetti Superiore Sostituzione condotta dn 63 ml 100  €                    7.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Valli sostituzione condotta zona terminale  dn 63 ml 170  €                  12.000,00  €                35.470,84  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Centro Storico-Via Di Mezzo Sostituzione ml 200 DN 63  €                  12.000,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE NEL 2015 IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Via Colleone Sostituzione condotta DN 63 ml 100  €                  10.000,00 
 ESEGUITA PROGETTAZIONE NEL 2015 IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE E 

PROVINCIA 

Via Pietronenni Sostituzione condotta idrica DN 63 per 350 ml  €                  25.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Madonna delle Grazie Sostituzione ml 150 DN 110  €                  22.500,00  Intervento non necesario - Problematica risolta con intervento manutentivo "interno" 

Via S. Marino Sud Sostituzione condotta  idrica DN 63 per ml  800  €               22.733,08  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Via Colle S. Paolo Sostituzione condotta idrica DN 100 per ml  100  €                    7.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Colle Piscioso Sostituzione condotta idrica DN 50 per ml  300  €                  21.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Colle Campano Sostituzione condotta idrica Pead DN 63  €                  35.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Casa del Vicario Sostituzione condotta idrica Pead DN 50 per ml  196  €                  14.700,00 
 I lavori sono "slittati" per ritardo del Comune nell'emettere l'autorizzazione e per richiesta di 

polizze fidejussorie 

Via Cologni Sostituzione condotta idrica DN 90  €               32.693,61  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Via Foreste Sostituzione condotta idrica DN 63  €                  53.500,00 
 I lavori sono "slittati" per ritardo del Comune nell'emettere l'autorizzazione e per richiesta di 

polizze fidejussorie 

Via Pesca Sostituzione condotta idrica per ml  585  €               39.985,26  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Via Tingo Niro Sostituzione condotta DN 32 ml 150  €                    9.500,00  €                  3.134,41  ESEGUITO 

Via Terelle Sostituzione condotta idrica DN 63 per ml  220  €                  13.000,00  €                21.459,67  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Via Patini Sostituzione condotta idrica DN 75 per ml  1000  €               34.217,74  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Via S. Antonino Sostituzione condotta idrica DN 110  €                  67.000,00  €              171.656,64  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

SP Cappella Morrone Sostituzione condotta idrica DN 75  €                  34.000,00  €              110.792,47  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Varie strade Sostituzione condotte idriche (Via Maltempo)  €                  35.000,00  €                44.974,21  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Intercomunale  Castro dei Volsci - Pico Contrada Valle Reale - S.p. n.3 inc.ss637 Realizzazione rilanci  €                100.000,00 

 Progetto eseguito a livello definitivo nell'anno 2015 - Acquisita approvazione del comune, il 

primo dei rilanci è in programma di esecuzione. Per il secondo si è in attesa che il Comune 

completi la pratica di esprorio dei terreni. 
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Castro dei Volsci Loc. Rave Grosse - Semina Sale Sostituzione condotta idrica DN110 sulla S.P.161 Semina Sale  €             157.117,78  €                150.000,00  €              100.081,66  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Intercomunale  Castro dei

Volsci - Falvaterra
Loc. Selvotta - Loc. Collepece - Loc Riosacco Sostituzioni condotta idrica DN160 sulla S.P.155 Castro-Falvaterra  €                150.000,00  €                80.000,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - LAVORI IN CORSO 

Via Maiura Sostituzione condotta DN 63 ml 500  €                  35.000,00  €                43.452,12  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Valle Messa in esercizio  condotta dn 315 e rifacimento asfalto  €               15.155,60  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Via Muto Sostituzione condotta idrica DN 90 per ml  100  €               15.486,61  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Via Scaffa Ampliamento rete idrica ml. 200 DN 63  €                  18.000,00  IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Cervaro-San Vittore d.l. Via Porchio Sostituzione condotta idrica Pead dn225 per ml 660  €                  80.700,00  €                59.593,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Via del Soldato / Via Conti allaccio rete idrica - condotta DN 63 ml 450  €                  31.500,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Colle San Magno Serbatoio Centro Adeguamento/Messa in sicurezza serbatoio idrico  €                 8.193,47  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Falvaterra Loc. Mazzorile Sostituzione ml 200 dn  150  €                  10.500,00  €                24.713,19  ESEGUITO 

Serabatoio Pareti Bonifica Serbatoio Pareti (Strutturale e messa in sicurezza)  €                352.610,00  €                10.522,47 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEGUITA ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO

Via Giovina Tofe Morolo Sostituzione condotta idrica Fz 3/4" per ml  100  €                    8.000,00  €                  1.422,00  LAVORAZIONE ESEGUITA nel corso del 2015 

Via Vecchia Fiuggi Sostituzione condotta idrica DN90 per mt  100  €                  10.000,00  IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Via Vallicella Sostituzione ml 800 dn 63  €                  48.000,00  IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Via Strimo Sostituzione condotta dn 63 ml 800  €                  55.900,00  IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Località cimitero Messa in esrcizio condotta dn 32  €                 2.449,14  ESEGUITO 

Contrada del Monte Opere per messa in esercizio  €                 1.081,40  ESEGUITO 

Sorgente Vico Rifacimento impianto di rilancio  €               61.606,87  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

Zona Muraglione Nuova realizzazione condotta idrica Dn 50 per ml 200  €                  20.000,00  IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Via Cavoni "2" Sostituzione condotta distributrice Pead dn 90 per ml  450  €               16.360,85  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Via Castagnola Sostituzione condotta distributrice Pead dn 140 per ml 100  €                    9.000,00 
 Progettazioni eseguite a livello definitivo per eseguire l'intervento è necessario definire gli 

aspetti relativi ai canoni di occupazione suolo pubblico con il comune. 

Via Cerreto Sostituzione condotta idrica Dn 63 per ml 100  €                  10.000,00 
 Progettazioni eseguite a livello definitivo per eseguire l'intervento è necessario definire gli 

aspetti relativi ai canoni di occupazione suolo pubblico con il comune. 

Via Cerceto/Colle Maladei Nuova realizzazione condotta idrica Dn 63 per ml 100  €                  10.000,00 
 Progettazioni eseguite a livello definitivo per eseguire l'intervento è necessario definire gli 

aspetti relativi ai canoni di occupazione suolo pubblico con il comune. 

Via Portogallo Sostituzione condotta idrica ghisa DN 250 per ml 200  €                  50.000,00 
 Progettazioni eseguite a livello definitivo per eseguire l'intervento è necessario definire gli 

aspetti relativi ai canoni di occupazione suolo pubblico con il comune. 

Ponte La Fontana Sostituzione condotta dn 175 ml 200  €                  15.000,00 
 Progettazioni eseguite a livello definitivo per eseguire l'intervento è necessario definire gli 

aspetti relativi ai canoni di occupazione suolo pubblico con il comune. 

Via Madonna della Neve Sostituzione condotta dn 110 ml 300  €                  21.000,00  €                91.559,70  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Lago di Como Sostituzione condotta dn 75 ml 200  €                  14.000,00  €                27.106,97  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2014 - ESEGUITO 

155 per Fiuggi Sostituzione condotta dn 80 ml 700  €                  49.000,00 
 Progettazioni eseguite a livello definitivo per eseguire l'intervento è necessario definire gli 

aspetti relativi ai canoni di occupazione suolo pubblico con il comune. 

Via G.Puccini Sostituzione condotta dn 125 ml 800  €                  56.000,00 
 Progettazioni eseguite a livello definitivo per eseguire l'intervento è necessario definire gli 

aspetti relativi ai canoni di occupazione suolo pubblico con il comune. 

Via Colle Vecchino Sostituzione condotta dn 50 ml 70  €                 3.074,65  ESEGUITO 

Via Vico Sostituzione condotta dn 50 ml 115  €                    8.100,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via Tombe Sostituzione condotta DN 75 ml 1000  €                  70.000,00  €                96.574,99  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Carnello (via del Torrente) Sostituzione conodotta DN 50 ml 400  €                  28.000,00  €                13.396,83  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Arpino-via Poggio Sostituzione condotta DN 75 ml 460  €                  32.200,00  €                75.152,19  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Campangone Sostituzione  pead DN 63 - 300 ml  €                  22.000,00  €                24.608,20  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Loc. Mastrazze-Tre Ponti-Bccalà Bonifica C/A ml  360  €                  25.000,00  €                91.004,15  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Loc. Chiaiamari - Rendola (Via Sione) Bonifica C/A ml 360  €                  25.000,00 
 ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - Acquisite autorizzazioni da parte della 

provincia di Frosinone e sono in programma di esecuzione i lavori 

Via Lagoscillo Sostituzione condotta idrica  DN 40 per ml  1000  €                  32.000,00  IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Via Colle San Giovanni Sostituzione condotta idrica  150 DN  40 per ml  150  €                    6.000,00  €                14.888,40  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Colle San Giovanni Sostituzione condotta DN 40 ml 290  €                  20.600,00  €                14.888,40  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Colle S. Angelo Sostituzione ml 300  - DN 50  €                  18.000,00  €                15.000,00  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

C.da Carcassano Sostituzione condotta dn 32 ml 150  €                  10.500,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

C.Vado Scuro Sostituzione condotta dn 63 ml 700  €                  47.665,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Contrada Cona Sostituzione condotta idrica Pead DN 63 per ml 270  €                  27.750,00 
 E' stata effettuata la richiesta di autorizzazione alla provincia di Frosinone la quale deve 

ancora esprimersi. 

Via Torre Sostituzione condotta dn 50 ml 120  €                    8.210,00  €                48.090,86  ESEGUITO 

Via Spulla Sostituzione ml 400 dn 63  €                  15.000,00  €                29.160,18  ESEGUITO 

Via Meringo Alto Sostituzione condotta dn 32 ml 85  €                    6.000,00  LAVORAZIONE ESEGUITA - PROBLEMATICA RISOLTA con intervento manutentivo  

Via Colle Grasso Sostituzione condotta dn 63 ml 300  €                  21.000,00  €                  2.977,64  ESEGUITO 

Via Galoppino Sostituzione condotta dn 63 ml 500  €                  35.955,00  €                  2.996,44  ESEGUITO 
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Via Valle Cautara Sostituzione ml 250 dn 63  €                  17.800,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. IN ATTESA AUTORIZZAZIONE COMUNE 

Via Gaudo Arcesano Sostituzione ml 200 dn 63  €                  20.000,00  €                41.273,07  ESEGUITO 

Via Ortella Sostituzione ml 500 dn 63  €                  37.500,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo.  

Via Madonna della Selva Sostituzione condotta dn 63 ml 365  €                  25.560,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Via S. Rocco - dal civico 1 al civico 46 Sostituzione condotta idrica dn 63 per 300 ml  €                  20.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. - PROGETTAZIONE IN CORSO 

Incrocio Via Cavour - Via Chiaia Sostituzione condotta idrica dn 63 per 200 ml  €                  13.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo.- PROGETTAZIONE IN CORSO 

Via Decime Casilina sostituzione ml 150 dn 63  €               10.918,73  €                  1.829,37  ESEGUITO 

Via Valle c/o Bivio S. Lorenzo Sostituzione ml 215  dn 63  €                  15.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo.- 

Via S. Quirico Sostituzione condotta dn 32 ml 690  €                  38.260,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo.- PROGETTAZIONE IN CORSO 

Via Merago / via Colle S. Angelo Sostituzione condotta idrica Fz 3/8" per ml  100  €                  18.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo.- PROGETTAZIONE IN CORSO 

Via Prenestina sostituzione rete idrica ml 150 dn 63  €                  15.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo.- PROGETTAZIONE IN CORSO 

Via Calanzio Sostituzione distributrice  €                  43.613,00 
 ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 -Ritardata definizione dell'intervento con il 

Comune.  LAVORI IN CORSO 

Via Valleradice Sostituzione condotta idrica Pead dn 63 per ml 250  €                  16.000,00  €                18.241,52  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Tofaro Sostituzione ml 600 dn 75  €                  45.000,00  €                36.485,15  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - ESEGUITO 

Via Incoronata Sostituzione condotta dn 50 ml 1000  €                  70.000,00  €                77.435,95  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 - LAVORI IN CORSO 

Via Campopiano Sostituzione condotta dn 50 ml 600  €                  42.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo.- PROGETTAZIONE IN CORSO 

Viale Barca Domenico Sostituzione condotta dn 200 ml 140  €               16.460,61  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Torre Cajetani Via S. Vito Sostituzione condotta idrica DN 63 per ml  370  €               35.936,77  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Via Trivio Sostituzione condotta idrica DN 63 per ml  350  €               16.729,66  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Vallerotonda Loc. Valvori Sostituzione distributrice ml 430 Dn 100  €                  30.011,00 
 ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2015 -Ritardata definizione dell'intervento con il 

Comune.   

Torre Caravicchia rifacimento asfalto ml 1000  €               61.620,43  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Torre Caravicchia interramento condotta DN 63 ml 300  €                 8.261,13  ESEGUITA PROGETTAZIONE ANNO 2013 - ESEGUITO 

Località Cona Traiana realizzazione rete idrica DN 63 per ml  300  €                  18.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Località Castelmassimo - Via Maria rifacimento rete idrica DN 63 per ml  500  €                  30.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Localita Via Aia Cianchetti realizzazione rete idrica DN 63 per ml  400  €                  24.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Località San Giuseppe Le Prata - C.da Girate completamento rete DN 63 per ml 400  €                  24.000,00 
 Effettuati sopralluoghi e studi per l'individuazione dell'esigenza rappresentata e della 

soluzione tecnica da mettere in campo. 

Acquafondata VIA CASSINO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 1.172,33€                   ESEGUITO 

Via dei Fiori Sostituzione condotta con tubazione in PEAD DN32 - 80 ml  €                  1.470,85  ESEGUITO 

VEROLANA (TRAVERSA VICINALE) Sostituzione condotta idrica per 292 ml  €                  2.999,25  ESEGUITO 

VIA FONTANA SISTILIANA Sostituzione condotta idrica per 70 ML 2.758,41€                   ESEGUITO 

VIA DELLE 5 STRADE Sostituzione condotta idrica per 61 ML 2.129,75€                   ESEGUITO 

VIA FIURA Sostituzione condotta idrica per 60 ML 1.817,57€                   ESEGUITO 

VIA MONTE PASSEGGIO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.847,25€                   ESEGUITO 

VIA MOLE FRANCHI Sostituzione condotta idrica per 43 ML 3.754,30€                   ESEGUITO 

PIAZZA TOTI Sostituzione condotta idrica per 38 ML 1.477,73€                   ESEGUITO 

VIA MOLE BISLETI Sostituzione condotta idrica per 36 ML 1.900,08€                   ESEGUITO 

VIA PIGNANO Sostituzione condotta idrica per 35 ML 1.390,40€                   ESEGUITO 

STRADA PROV. S. CECILIA Sostituzione condotta idrica per 30 ML 797,77€                      ESEGUITO 

VIA DELLA QUERCIA Sostituzione condotta idrica per 30 ML 668,46€                      ESEGUITO 

VIA PIANO Sostituzione condotta idrica per 25 ML 456,59€                      ESEGUITO 

VIA DEL CONFINE Sostituzione condotta idrica per 21 ML 241,52€                      ESEGUITO 

VIA S. ARCANGELO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 513,29€                      ESEGUITO 

VIA CASALE ALTO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 863,39€                      ESEGUITO 

VIA DEI PUNGITOPO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 650,49€                      ESEGUITO 

URGENZE SEGNALATE FUORI P.D.I. ESEGUITE

Roccad'Arce

Roccasecca

Torrice

Veroli

S. Ambrogio sul

Garigliano

Serrone

Sgurgola

Sora

Santopadre

S. Giovanni Incarico

Alatri



COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO
 Da P.D.I. 2014 

eseguito 
 Da P.D.I. 2015 

 2015                 

eseguito 
 NOTE 

VIA BATTOCCHIO Sostituzione condotta idrica per 18 ML 293,50€                      ESEGUITO 

VIA MONTEREO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 483,39€                      ESEGUITO 

VIA MONTELARENA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 517,64€                      ESEGUITO 

VIA BATTOCCHIO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 276,04€                      ESEGUITO 

VIA CASETTE TECCHIENA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 344,96€                      ESEGUITO 

S.P.  XII Marie Sostituzione condotta con tubazione in pead dn 63 pn 25 per ml 410 25.650,36€                 IN CORSO 

VIA S. CATERINA SOSTITUZIONE 140 ML TUBAZIONE DA Ø 40 PN 25 421,00€                      ESEGUITO 

VIA MONTE PASSEGGIO SOSTITUZIONE 150 MT CONDOTTA DN 50 C/O INCROCIO VIA DELL'ORTICA 675,00€                      ESEGUITO 

VIA CASALE ALTO SOSTITUITI 100 MT TUBAZIONE DA Ø 50 450,00€                      ESEGUITO 

VIA COLLE DELLA SETTA Sostituzione condotta idrica per 150 ml 6.397,52€                   ESEGUITO 

VIA MOLITO AIA BONANNI 7 Sostituzione condotta idrica per 100 ml 1.367,22€                   ESEGUITO 

VIA MACCHIALONGA Sostituzione condotta idrica per 95 ml 1.751,41€                   ESEGUITO 

VIA VALLICELLE VOLPARA Sostituzione condotta idrica per 50 ML 32,04€                        ESEGUITO 

VIA COLLE BUONO SERRE DI CONCA Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.366,34€                   ESEGUITO 

VIA S. ONOFRIO Sostituzione condotta idrica per 22 ML 854,71€                      ESEGUITO 

VIA COLLE DELLA SETTA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 781,56€                      ESEGUITO 

VIA COLLE COSCINA FON.S.AGELO 9 Sostituzione condotta idrica per 17 ML 949,49€                      ESEGUITO 

VIA PIO SALVATI Sostituzione condotta idrica per 108 ML 4.731,24€                   ESEGUITO 

VIA PEDICATE PORCIANO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 786,16€                      ESEGUITO 

VIA CISOGNA Sostituzione condotta idrica per 39 ML 1.257,24€                   ESEGUITO 

VIA TUFO RANZANI 7 Sostituzione condotta idrica per 37 ML 669,86€                      ESEGUITO 

VIA PRIGNANO DI SOPRA Sostituzione condotta idrica per 25 ML 656,85€                      ESEGUITO 

VIA S. CECILIA 13 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 754,38€                      ESEGUITO 

VIA PEDICATE PORCIANO Sostituzione condotta idrica per 25 ML 393,08€                      ESEGUITO 

VIA DELLA PESCHIERA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 268,16€                      ESEGUITO 

VIA PEDICATE PORCIANO 2 Sostituzione condotta idrica per 17 ML 202,86€                      ESEGUITO 

VIA TUFA RANZANI Sostituzione condotta idrica per 16 ML 499,49€                      ESEGUITO 

VIA PRIGNANO DI SOTTO 132 Sostituzione condotta idrica per 16 ML 289,67€                      ESEGUITO 

VIA DANTE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 384,97€                      ESEGUITO 

VIA S. CECILIA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 626,40€                      ESEGUITO 

VIA DELLA PESCHIERA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 532,94€                      ESEGUITO 

VIA TUFO RANZANI Sostituzione condotta idrica per 60 ml 978,34€                      ESEGUITO 

VIA DI MEZZO Sostituzione condotta idrica per 64 ML 1.696,08€                   ESEGUITO 

VIA VALLE NOCE Sostituzione condotta idrica per 51 ML 1.469,93€                   ESEGUITO 

COLLE NOCI Sostituzione condotta idrica per 30 ML 438,69€                      ESEGUITO 

VIA G.MARCONI Sostituzione condotta idrica per 27 ML 549,01€                      ESEGUITO 

VIA COLLENOCI 38 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 586,40€                      ESEGUITO 

VIA PUZZACA 20 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 746,00€                      ESEGUITO 

VIA COLLENOCI Sostituzione condotta idrica per 18,5 ML 848,84€                      ESEGUITO 

VIA COLLEOLIVO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 981,72€                      ESEGUITO 

Via Valle Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in GHISA DN200 - 210 ml  €                26.483,86  ESEGUITO 

VIA COLLE CASTAGNO Sostituzione condotta idrica per 51 ML 2.110,45€                   ESEGUITO 

VIA SANTA MARIA Sostituzione condotta idrica per 30 ML 902,87€                      ESEGUITO 

VIA MADONNA DEL CARMINE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 581,05€                      ESEGUITO 

VIA SAN MARTINO Sostituzione condotta idrica per 19 ML 1.467,19€                   ESEGUITO 

VIA FORMA CIALONE Sostituzione condotta idrica per 76 ML 1.663,50€                   ESEGUITO 

VIA CAMPOSTINELLI Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.524,48€                   ESEGUITO 

Via Vignepiane dal km. 1+000 al km. 1+200 Sostituzione condotta con tubazione in pead Dn 75 Pn 25 per ml 220  €                15.242,42  IN CORSO 

Ausonia VIA DANTE ALIGHIERI Sostituzione condotta idrica per 45 ML 1.294,96€                   ESEGUITO 

VIA CRETONE 6 Sostituzione condotta idrica per 40 ML 567,33€                      ESEGUITO 

VIA TAVERNA 2 Sostituzione condotta idrica per 38 ML 815,17€                      ESEGUITO 

VIA PONTE VADO PIZZO Sostituzione condotta idrica per 62 ML 4.796,33€                   ESEGUITO 

CENTOCOLONNE Sostituzione condotta idrica per 43 ML 3.326,48€                   ESEGUITO 

CENTOCOLONNE Sostituzione condotta idrica per 43 ML 1.520,46€                   ESEGUITO 

VIA FONTANA SCAGNATA Sostituzione condotta idrica per 43 ML 3.326,48€                   ESEGUITO 

VIA CENTOCOLONNE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 3.094,40€                   ESEGUITO 

VIA CENTOCOLONNE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 3.094,40€                   ESEGUITO 

VIA CENTOCOLONNE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 3.094,40€                   ESEGUITO 

SCRIMA Sostituzione condotta idrica per 34 ML 694,01€                      ESEGUITO 

VIA COLOGNI Sostituzione condotta idrica per 24 ML 1.903,07€                   ESEGUITO 

Alvito

Anagni

Arce

Arnara

Arpino

Belmonte Castello



COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO
 Da P.D.I. 2014 

eseguito 
 Da P.D.I. 2015 

 2015                 

eseguito 
 NOTE 

VIA POZZO PAPA Sostituzione condotta idrica per 23 ML 1.779,28€                   ESEGUITO 

COLOGNI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 452,65€                      ESEGUITO 

VIA COLOGNI 18 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 452,65€                      ESEGUITO 

ANTICA Sostituzione condotta idrica per 18 ML 542,88€                      ESEGUITO 

GALOPPINO Sostituzione condotta idrica per 16 ML 264,01€                      ESEGUITO 

BRECCIARO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 437,91€                      ESEGUITO 

POZZO PAPA Sostituzione condotta idrica per 90 ml 3.154,96€                   ESEGUITO 

VIA FONTANA SCAGNATA SOSTITUZIONE 100 MT TUBO DA 1" PEAD Ø 32 192,00€                      ESEGUITO 

VIA SANT'ANGELO SOSTITUZIONE TUBAZIONE DA Ø MEZZO 20  METRI 35,00€                        ESEGUITO 

VIA CASAVITOLA SOSTITUITI 30 MT TUBAZIONE DA 2"  ESEGUITO 

VIA SANT'ANGELO, 15 SOSTITUITI MT 20 TUBAZIONE DA 1/2 20,00€                        ESEGUITO 

CRETARI Sostituzione condotta idrica per 66 ML 2.730,54€                   ESEGUITO 

VIA PIEDE LA VALLE Sostituzione condotta idrica per 31 ML 999,06€                      ESEGUITO 

PIEDE LA VALLE 5 Sostituzione condotta idrica per 30 ML 943,65€                      ESEGUITO 

CRETARI Sostituzione condotta idrica per 26 ML 727,08€                      ESEGUITO 

GORGA GRANDE Sostituzione condotta idrica per 18 ML 598,68€                      ESEGUITO 

Via Gorga Grande Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN40 - 263 ml  €                  6.791,86  ESEGUITO 

VIA STELLA SOSTITUZIONE 20 MT TUBAZIONE DA Ø 40 60,00€                        ESEGUITO 

VIA S.MICHELE Sostituzione condotta idrica per 260 ml  €                  4.985,86  ESEGUITO 

VIA PIETA' Sostituzione condotta idrica per 100 ml  €                  3.544,91  ESEGUITO 

VIA S.MICHELE Sostituzione condotta idrica per 100 ml  €                  2.357,31  ESEGUITO 

VIA VAGLIE 12 Sostituzione condotta idrica per 58 ml  €                  1.519,29  ESEGUITO 

VIA MANDRINE Sostituzione condotta idrica per 50 ml  €                  1.699,82  ESEGUITO 

Via Mandrine Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN50 - 307 ml  €                  6.645,74  ESEGUITO 

Via Ascensione Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 97 ml  €                  2.972,26  ESEGUITO 

Via Colle Canne  IN CORSO 

VIA FONTANA Sostituzione condotta idrica per 35 ML 866,40€                      ESEGUITO 

S.R. 666 SOSTITUZIONE DI 50 MT TUBAZIONE 1/2" + RINTERRO MT 60 TUBAZIONE 1" 50,00€                        ESEGUITO 

TUFO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 557,62€                      ESEGUITO 

CANALE Sostituzione condotta idrica per 25 ML 732,75€                      ESEGUITO 

VIA PAPA PERDITA STRADALE - SOSTITUZIONE 35 ML  TUBAZIONE DA  Ø 63 PEAD 250,00€                      ESEGUITO 

VIA GIUNTURA PERDITA STRADALE TUBAZIONE DA 2" SOSTIT. 5 MT 36,00€                        ESEGUITO 

VIA IACOVELLI SOSTITUZIONE CONDOTTA  DA Ø 40 1.143,00€                   ESEGUITO 

VIA S.MICHELE Sostituzione condotta idrica per 100 ML 2.357,31€                   ESEGUITO 

VIA FOSSA DEL LADRONE Sostituzione condotta idrica per 100 ML 2.272,99€                   ESEGUITO 

VIA CAIRA Sostituzione condotta idrica per 55 ML 1.241,64€                   ESEGUITO 

VIA APPIA NUOVA Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.505,58€                   ESEGUITO 

VIA MANDRINE Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.615,80€                   ESEGUITO 

VIA COLLE CEDRO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 2.033,07€                   ESEGUITO 

VIA S.CESAREO Sostituzione condotta idrica per 45 ML 1.266,90€                   ESEGUITO 

VIA COLLE CANNE 35 Sostituzione condotta idrica per 45 ML 797,73€                      ESEGUITO 

VIA OTTORINO DEL FOCO Sostituzione condotta idrica per 42 ML 1.564,31€                   ESEGUITO 

VIA COLLE CEDRO Sostituzione condotta idrica per 40 ML 919,86€                      ESEGUITO 

VIA APPIA NUOVA Sostituzione condotta idrica per 35 ML 1.025,85€                   ESEGUITO 

VIA S.CESAREO Sostituzione condotta idrica per 35 ML 683,44€                      ESEGUITO 

VIA CASALE SAN MONTINO 37 Sostituzione condotta idrica per 33 ML 904,32€                      ESEGUITO 

STRADA ALBANETA Sostituzione condotta idrica per 28 ML 683,84€                      ESEGUITO 

VIA COLLE S.GERMANO Sostituzione condotta idrica per 27 ML 546,31€                      ESEGUITO 

VIA COLLE CEDRO Sostituzione condotta idrica per 27 ML 446,73€                      ESEGUITO 

VIA APPIA NUOVA 152 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 576,57€                      ESEGUITO 

VIA ANGELOSANTO Sostituzione condotta idrica per 24 ML 267,69€                      ESEGUITO 

VIA MONTECASSINO Sostituzione condotta idrica per 23 ML 637,48€                      ESEGUITO 

VIA COLLE CANNE 29 Sostituzione condotta idrica per 21 ML 474,09€                      ESEGUITO 

VIA COLLE CANNE Sostituzione condotta idrica per 20,5 ML 1.044,71€                   ESEGUITO 

VIA SELVONE 76 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 602,24€                      ESEGUITO 

VIA APPIA NUOVA 150 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 610,67€                      ESEGUITO 

VIA ORSAIA 24 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 781,56€                      ESEGUITO 

VIA CAVATELLE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 430,38€                      ESEGUITO 

Castelnuovo Parano VIA FRASSO 4 Sostituzione condotta idrica per 29 ML 654,56€                      ESEGUITO 

Castrocielo VIA MADONNA  DI LORETO 16 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 329,42€                      ESEGUITO 

Boville Ernica

Broccostella

Campoli Appennino

Casalvieri

Cassino

Cassino
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 2015                 
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S.P. PER AMASENO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 374,17€                      ESEGUITO 

VIA RIOSACCO 58 Sostituzione condotta idrica per 18 ML 497,02€                      ESEGUITO 

VIA PIEMONTE 6 Sostituzione condotta idrica per 16 ML 346,92€                      ESEGUITO 

VIA BARBUGLIANO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 206,64€                      ESEGUITO 

Via del Mercato Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN75 - 290 ml  €                19.152,78  ESEGUITO 

PEZZE D'ISCHIA Sostituzione condotta idrica per 50 ML 2.172,42€                   ESEGUITO 

VIA SPINETTA Sostituzione condotta idrica per 39 ML 1.257,24€                   ESEGUITO 

VIA CELLETA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 476,67€                      ESEGUITO 

VIA CASTELLONE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 362,09€                      ESEGUITO 

VIA FONTANA DEL GATTO Sostituzione condotta idrica per 17 ML 503,74€                      ESEGUITO 

VIA COLLE ANTICO Sostituzione condotta idrica per 17 ML 151,69€                      ESEGUITO 

VIA CASTELLONE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 466,68€                      ESEGUITO 

VIA COLLE ROSSO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 385,42€                      ESEGUITO 

VIA S. MARIA GORETTI Sostituzione condotta idrica per 15 ML 327,82€                      ESEGUITO 

VIA PER FROSINONE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 345,83€                      ESEGUITO 

VIA PASSO DEL CARDINALE SOSTITUZIONE 170 MT TUBAZIONE DA 1" 326,00€                      ESEGUITO 

CANNUCCIO Sostituzione condotta idrica per 181 ML 1.324,97€                   ESEGUITO 

VIA CAMPIDOGLIO 209 Sostituzione condotta idrica per 52 ML 1.057,35€                   ESEGUITO 

LIMATELLE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 676,10€                      ESEGUITO 

CAMPO DI CRISTO Sostituzione condotta idrica per 37 ML 1.157,04€                   ESEGUITO 

CORNETE Sostituzione condotta idrica per 30 ML 455,09€                      ESEGUITO 

CORNETE Sostituzione condotta idrica per 27 ML 964,12€                      ESEGUITO 

CORNETE Sostituzione condotta idrica per 27 ML 925,66€                      ESEGUITO 

CAMPIDOGLIO Sostituzione condotta idrica per 18 ML 796,43€                      ESEGUITO 

CAMPO DI CRISTO Sostituzione condotta idrica per 17 ML 776,04€                      ESEGUITO 

VIA CORNETE Sostituzione condotta idrica per 16 ML 325,31€                      ESEGUITO 

VIA ROMANELLE 11 Sostituzione condotta idrica per 100 ML 2.420,93€                   ESEGUITO 

VIA RETE 2 Sostituzione condotta idrica per 75 ML 1.793,56€                   ESEGUITO 

VIA RENIDIO Sostituzione condotta idrica per 59 ML 1.564,36€                   ESEGUITO 

VIA RENIDIO Sostituzione condotta idrica per 57 ML 1.067,33€                   ESEGUITO 

VIA S.M.DI TROCCHIO 4 Sostituzione condotta idrica per 55 ML 1.345,22€                   ESEGUITO 

VIA BELVEDERE Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.574,60€                   ESEGUITO 

VIA COLLE TORNESE Sostituzione condotta idrica per 50 ML 613,03€                      ESEGUITO 

VIA MEDAGLIA D ORO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 2.049,55€                   ESEGUITO 

VIA ROTARELLE 21 Sostituzione condotta idrica per 45 ML 797,73€                      ESEGUITO 

VIA COLLE TORNESE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 767,00€                      ESEGUITO 

VIA FONTANA DEI BANDITI Sostituzione condotta idrica per 40 ML 567,33€                      ESEGUITO 

VIA DEGLI ULIVI 1 Sostituzione condotta idrica per 40 ML 693,01€                      ESEGUITO 

VIA ROMANELLE 11 Sostituzione condotta idrica per 40 ML 934,67€                      ESEGUITO 

VIA FORESTA Sostituzione condotta idrica per 32 ML 1.250,49€                   ESEGUITO 

VIA RENIDIO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 660,92€                      ESEGUITO 

VIA SORDELLA 14 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 578,80€                      ESEGUITO 

VIA PORCHIO Sostituzione condotta idrica per 25 ML 348,21€                      ESEGUITO 

VIA S.M.DI TROCCHIO Sostituzione condotta idrica per 25 ML 403,62€                      ESEGUITO 

VIA COLLE TORNESE 15 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 715,37€                      ESEGUITO 

VIA S.LUCIA 10 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 574,92€                      ESEGUITO 

VIA S.M.DI TROCCHIO 15 Sostituzione condotta idrica per 24 ML 330,62€                      ESEGUITO 

VIA ACQUACANDIDA 12 Sostituzione condotta idrica per 23 ML 417,41€                      ESEGUITO 

VIA ISOLA TOCCA 80 Sostituzione condotta idrica per 22 ML 579,10€                      ESEGUITO 

VIA ACQUACANDIDA Sostituzione condotta idrica per 22 ML 247,79€                      ESEGUITO 

VIA ROMANELLE 2 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 755,39€                      ESEGUITO 

VIA CASILINA SUD Sostituzione condotta idrica per 20 ML 698,38€                      ESEGUITO 

VIA COLLE TORNESE 64 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 791,78€                      ESEGUITO 

VIA COLLE CEDRO 34 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 354,55€                      ESEGUITO 

VIA S.M.DI TROCCHIO Sostituzione condotta idrica per 18 ML 703,40€                      ESEGUITO 

VIA FORESTA 37 Sostituzione condotta idrica per 18 ML 841,65€                      ESEGUITO 

VIA S.LUCIA 6 Sostituzione condotta idrica per 16 ML 803,47€                      ESEGUITO 

VIA MACERINE 43 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 322,78€                      ESEGUITO 

VIA FISTOLE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 205,07€                      ESEGUITO 

VIA ACQUACANDIDA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 411,06€                      ESEGUITO 

Castro dei Vosci

Ceccano

Ceprano

Cervaro
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VIA PORCHIO 21 Sostituzione condotta idrica per 72 ml  €                  1.926,89  ESEGUITO 

VIA ROTARELLE 15 Sostituzione condotta idrica per 50 ml  €                  1.505,58  ESEGUITO 

Collepardo CONTR. SAN DOMENICO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 513,29€                      ESEGUITO 

Conca Casale VIA CIMITERO Sostituzione condotta idrica per 45 ML 1.748,25€                   ESEGUITO 

VIA S.GIULIANO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 886,36€                      ESEGUITO 

VIA POERA Sostituzione condotta idrica per 22 ML 315,58€                      ESEGUITO 

Via S. Pellico Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN90 - 494 ml  €                37.557,70  ESEGUITO 

VIA SAUDE Sostituzione condotta idrica per 100 ML 1.938,49€                   ESEGUITO 

VIA SELVI Sostituzione condotta idrica per 93 ML 2.494,86€                   ESEGUITO 

VIA POZZO LA CORTE 29 Sostituzione condotta idrica per 70 ML 1.352,64€                   ESEGUITO 

VIA CERVARESE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 1.056,47€                   ESEGUITO 

VIA CIAIE (BADIA) Sostituzione condotta idrica per 20 ML 576,65€                      ESEGUITO 

VIA CAMPOGRANDE Sostituzione condotta idrica per 16 ML 551,68€                      ESEGUITO 

VIA PORTONE VADILLO 29 Sostituzione condotta idrica per 15,5 ML 356,29€                      ESEGUITO 

Falvaterra VIA PIANA Sostituzione condotta idrica per 30 ML 650,49€                      ESEGUITO 

VIA TOFE VADO DEL CERRO Sostituzione condotta idrica per 127 ML 4.904,23€                   ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 72 ML 938,25€                      ESEGUITO 

VIA STAZIONE Sostituzione condotta idrica per 56 ML 2.953,95€                   ESEGUITO 

VIA CASILINA Sostituzione condotta idrica per 53 ML 963,88€                      ESEGUITO 

ROANZI VALLONE Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.275,31€                   ESEGUITO 

LOCALITA FRESINE Sostituzione condotta idrica per 50 ML 2.351,43€                   ESEGUITO 

VIA STUFA PIGNA CASTELLO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.844,15€                   ESEGUITO 

VIA TOFE VADO DEL CERRO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.382,43€                   ESEGUITO 

VIA CASILINA NORD Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.573,04€                   ESEGUITO 

VIA STUFA PIGNA CASTELLO Sostituzione condotta idrica per 38 ML 1.316,61€                   ESEGUITO 

VIA TORRE NOVERANA Sostituzione condotta idrica per 38 ML 1.353,13€                   ESEGUITO 

VIA GIOVINA TOFE MOROLO Sostituzione condotta idrica per 38 ML 1.975,32€                   ESEGUITO 

VIA BORGO BELVEDERE Sostituzione condotta idrica per 36 ML 818,37€                      ESEGUITO 

VIA STUFA PIGNA CASTELLO Sostituzione condotta idrica per 35 ML 1.144,43€                   ESEGUITO 

VIA MADONNA DEGLI ANGELI FOCHE 91 Sostituzione condotta idrica per 33 ML 434,16€                      ESEGUITO 

CASILINA SUD Sostituzione condotta idrica per 30 ML 998,80€                      ESEGUITO 

CASILINA SUD Sostituzione condotta idrica per 30 ML 998,80€                      ESEGUITO 

VIA GIOVINA TOFE MOROLO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 1.422,61€                   ESEGUITO 

VIA CASILINA Sostituzione condotta idrica per 30 ML 975,74€                      ESEGUITO 

VIA MADONNA DEGLI ANGELI Sostituzione condotta idrica per 30 ML 556,02€                      ESEGUITO 

VIA CASILINA Sostituzione condotta idrica per 27 ML 896,69€                      ESEGUITO 

VIA CASILINA NORD Sostituzione condotta idrica per 26 ML 811,80€                      ESEGUITO 

VIA TORRE NOVERANA Sostituzione condotta idrica per 25 ML 449,99€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 25 ML 993,14€                      ESEGUITO 

AIELLA PASTOLICA Sostituzione condotta idrica per 23 ML 735,03€                      ESEGUITO 

VIA FRESINE VASCIOTTE Sostituzione condotta idrica per 23 ML 550,41€                      ESEGUITO 

VIA MOROLENSE Sostituzione condotta idrica per 22 ML 889,02€                      ESEGUITO 

VIA PARETI CORNELLA Sostituzione condotta idrica per 21 ML 412,32€                      ESEGUITO 

VIA STELLA VADO ROSSO Sostituzione condotta idrica per 21 ML 435,35€                      ESEGUITO 

VIA CASILINA NORD 292 Sostituzione condotta idrica per 21 ML 299,88€                      ESEGUITO 

VIA ALFONSO BARTOLI Sostituzione condotta idrica per 21 ML 561,67€                      ESEGUITO 

STELLA VADO ROSSO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 661,58€                      ESEGUITO 

VIA TOFE VADO DEL CERRO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 804,77€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 794,52€                      ESEGUITO 

VIA MADONNA DEGLI ANGELI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 702,96€                      ESEGUITO 

VIA MADONNA DEGLI ANGELI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 359,86€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 458,88€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 224,63€                      ESEGUITO 

VIA CROCE TANI T.T. NOVERANA Sostituzione condotta idrica per 18 ML 346,01€                      ESEGUITO 

VIA COLLE SILVI Sostituzione condotta idrica per 17 ML 220,06€                      ESEGUITO 

VIA TORRE NOVERANA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 490,25€                      ESEGUITO 

VIA TORRE NOVERANA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 243,90€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 245,03€                      ESEGUITO 

VIA MADONNA DEGLI ANGELI Sostituzione condotta idrica per 15 ML 384,97€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 595,89€                      ESEGUITO 

Coreno Ausonio

Esperia

Ferentino
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VIA SCATTUCCIO CODARDA 2 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 271,56€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA 6 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 271,56€                      ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 268,69€                      ESEGUITO 

VIA BAGNI ROANA SOSTITUZIONE 200MT TUBAZIONE DA 1"  ESEGUITO 

VIA SCATTUCCIO CODARDA SOSTITUZIONE 300 MT CONDOTTA TUBAZIONE DA Ø 40  ESEGUITO 

VIA ARMANDO DIAZ Sostituzione condotta idrica per 53 ML 1.169,65€                   ESEGUITO 

VIA CAPO LE RIPE Sostituzione condotta idrica per 22 ML 696,26€                      ESEGUITO 

VIA MARCANTONIO COLONNA SOSTITUITI 70 MT TUBAZIONE  DA 1" 134,00€                      ESEGUITO 

VIA MARCANTONIO COLONNA SOSTITUITI 130 MT TUBAZIONE DA 1" - RINTERRO DI 70MT 249,00€                      ESEGUITO 

VIA FOSSO DEL DILUVIO SOSTITUZIONE TUBAZIONE 1" + DISBOSCAMENTO PER RITROV. CONDOTTA 76,00€                        ESEGUITO 

FARNITO Sostituzione condotta idrica per 40 ML 618,47€                      ESEGUITO 

PIAZZA TRENTO 15 Sostituzione condotta idrica per 35 ML 1.860,51€                   ESEGUITO 

VIALE XXIX MAGGIO Sostituzione condotta idrica per 34 ML 927,40€                      ESEGUITO 

NAPOLI Sostituzione condotta idrica per 31 ML 866,71€                      ESEGUITO 

FARNITO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 614,15€                      ESEGUITO 

CASALE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 567,62€                      ESEGUITO 

FARNITO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 371,30€                      ESEGUITO 

NAPOLI Sostituzione condotta idrica per 15,5 ML 315,17€                      ESEGUITO 

GORIZIA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 364,67€                      ESEGUITO 

ROMA 5 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 485,26€                      ESEGUITO 

VIA PANETTA Sostituzione condotta idrica per 22 ML 1.136,45€                   ESEGUITO 

Via Colle Mastroianni Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 135 ml  €                  3.526,99  ESEGUITO 

VIA CISTERNA SOSTITUZIONE 15 MT TUBAZIONE DA Ø 32 30,00€                        ESEGUITO 

VIA GIUDICE SOSTITUZIONE 100 MT CONDOTTA Ø 40 400,00€                      ESEGUITO 

VIA GIUDICE SOSTITUZIONE MT 130 TUBAZIONE DA Ø 40 391,00€                      ESEGUITO 

VIALE ROMA Sostituzione condotta idrica per 110 ML 1.761,68€                   ESEGUITO 

VIA TOMMASO LANDOLFI Sostituzione condotta idrica per 90 ML 1.345,32€                   ESEGUITO 

CASILINA SUD Sostituzione condotta idrica per 68 ML 791,04€                      ESEGUITO 

VIA MATTEOTTI Sostituzione condotta idrica per 40 ML 652,22€                      ESEGUITO 

VIA CECCANO Sostituzione condotta idrica per 34 ML 479,22€                      ESEGUITO 

VIA TALETE Sostituzione condotta idrica per 24 ML 123,08€                      ESEGUITO 

VIA FOSSE ARDEATINE Sostituzione condotta idrica per 17 ML 277,46€                      ESEGUITO 

VIA FONTANA UNICA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 595,89€                      ESEGUITO 

VIA CECCANO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 239,61€                      ESEGUITO 

VIA LA TORRE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 344,16€                      ESEGUITO 

Via Vicinale Vallecchie Sostituzione condotta con ghisa dn 80 Pn 25 per ml 700  €                61.276,11  IN CORSO 

VIA VICINALE CANALE Sostituzione condotta idrica per 50 ml  €                  1.429,31  ESEGUITO 

VIA PROVINCIALE D'ACCESSO SOSTITUZIONE 100 MT TUBAZIONE PEAD DN 40 301,00€                      ESEGUITO 

VIA PROV.LE PER ALATRI SOSTITUZIONE 100 MT TUBAZIONE DA 1"  ESEGUITO 

Gallinaro VIA RIO SOSTITUZIONE 90 MT TUBAZIONE DA Ø 63 STRADA PROVINCIALE 635,00€                      ESEGUITO 

C.DA PRATO LE MONACHE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 572,14€                      ESEGUITO 

C.DA PRATO LE MONACHE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 574,21€                      ESEGUITO 

C.DA SIONE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 524,46€                      ESEGUITO 

VIA PO Sostituzione condotta idrica per 107 ML 1.609,20€                   ESEGUITO 

VIA MAGNENE 40 Sostituzione condotta idrica per 40 ML 1.737,45€                   ESEGUITO 

VIA MAGNENE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 1.737,45€                   ESEGUITO 

CROCE VALLEDONNA Sostituzione condotta idrica per 30 ML 1.330,54€                   ESEGUITO 

BORGONUOVO 18 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 1.769,33€                   ESEGUITO 

NAPOLI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 310,85€                      ESEGUITO 

VADO PALANCA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 576,45€                      ESEGUITO 

CINCIRISO Sostituzione condotta idrica per 16 ML 1.258,15€                   ESEGUITO 

PONTE MARMONE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 613,49€                      ESEGUITO 

Via Crocelle Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN50 - 57 ml  €                  2.089,57  ESEGUITO 

VIA BOCCAFOLLE Sostituzione condotta idrica per 250 ML 1.606,12€                   ESEGUITO 

COLONNETTE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 575,17€                      ESEGUITO 

S STEFANO Sostituzione condotta idrica per 35 ML 1.071,18€                   ESEGUITO 

PORRINO DOGANA Sostituzione condotta idrica per 27 ML 742,67€                      ESEGUITO 

VIA BOCCAFOLLE Sostituzione condotta idrica per 16 ML 1.268,71€                   ESEGUITO 

VIA POZZO S. PAOLO Sostituzione condotta idrica per 16 ML 1.247,66€                   ESEGUITO 

C.DA PONTICELLO Sostituzione condotta idrica per 100 ML 76,43€                        ESEGUITO 
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C.DA VARICO Sostituzione condotta idrica per 68 ML 2.122,84€                   ESEGUITO 

C.DA PONTICELLO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.582,42€                   ESEGUITO 

PONTICELLO Sostituzione condotta idrica per 40 ML 536,68€                      ESEGUITO 

C.DA VALLE S. ANGELO Sostituzione condotta idrica per 32 ML 413,91€                      ESEGUITO 

C.DA PONTICELLO Sostituzione condotta idrica per 32 ML 1.087,50€                   ESEGUITO 

C.DA SASSONE Sostituzione condotta idrica per 25 ML 1.050,83€                   ESEGUITO 

C.DA PONTICELLO Sostituzione condotta idrica per 23 ML 718,01€                      ESEGUITO 

C.DA PONTICELLO Sostituzione condotta idrica per 23 ML 718,01€                      ESEGUITO 

C.DA MURATA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 362,09€                      ESEGUITO 

PONTICELLO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 3.145,19€                   ESEGUITO 

Con.da Ponticello Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN40 - 184 ml  €                  4.146,45  ESEGUITO 

VIA CELLETA Sostituzione condotta idrica per 70 ML 1.141,41€                   ESEGUITO 

VIA FONTANA DEI CONTI Sostituzione condotta idrica per 40 ML 553,61€                      ESEGUITO 

VIA TUFO Sostituzione condotta idrica per 21 ML 376,16€                      ESEGUITO 

VIA COLLE RENZI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 226,22€                      ESEGUITO 

VIA S. PELLICO Sostituzione condotta idrica per 38 ML 1.509,80€                   ESEGUITO 

COLLE S.PIETRO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 593,43€                      ESEGUITO 

VIA VALLEFAVANO RIPRISTINO ALLACCIO - SOSTITUZIONE 50 MT TUBAZIONE DA 1" 96,00€                        ESEGUITO 

VIA S.MARIA Sostituzione condotta idrica per 70 ML 957,04€                      ESEGUITO 

VIA G. MARCONI Sostituzione condotta idrica per 70 ML 1.713,73€                   ESEGUITO 

VIA CAMPO TRIVOLTE 17 Sostituzione condotta idrica per 60 ML 2.305,80€                   ESEGUITO 

VIA S.PIETRO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 1.189,71€                   ESEGUITO 

VIA NATELLI 1 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 781,56€                      ESEGUITO 

VIA MOLA DI VITO Sostituzione condotta idrica per 16 ML 496,83€                      ESEGUITO 

VIA CAMPO TRIVOLTE 30 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 319,37€                      ESEGUITO 

VIA CAMPO TRIVOLTE 16 Sostituzione condotta idrica per 100 ml  €                  4.151,94  ESEGUITO 

VIA CAMPO TRIVOLTE Sostituzione condotta idrica per 85 ml  €                  3.560,96  ESEGUITO 

VIA S.PIETRO 16 Sostituzione condotta idrica per 75 ml  €                  1.966,67  ESEGUITO 

Via Mola di Vito Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN40 - 65 ml  €                  1.353,71  ESEGUITO 

Via Colle Rupe Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN40 - 227 ml  €                  2.724,34  ESEGUITO 

Via Mola d'Azimo Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 544 ml  €                34.014,95  ESEGUITO 

Via Collefontana Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 762 ml  €                46.006,38  ESEGUITO 

Via Fossato Aurelio Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 100 ml  €                  4.581,50  ESEGUITO 

VIA COLLE FRONZILLO
SOSTITUZIONE 800 MT TUBAZIONE Ø 40 E RIPRISTINO ALLACCIO 1" MT 15 + 

POZZETTO CON ALLACCI
2.400,00€                   ESEGUITO 

VIA VENEZIA Sostituzione condotta idrica per 253 ML 9.197,29€                   ESEGUITO 

VIA VENEZIA Sostituzione condotta idrica per 236 ML 2.120,96€                   ESEGUITO 

VIA VENEZIA Sostituzione condotta idrica per 85 ML 2.592,81€                   ESEGUITO 

VIA DEI MILLE Sostituzione condotta idrica per 72 ML 614,78€                      ESEGUITO 

VIA SADELLA Sostituzione condotta idrica per 31 ML 672,16€                      ESEGUITO 

VIA NAPOLI 27 Sostituzione condotta idrica per 30 ML 784,35€                      ESEGUITO 

VIA CASILINA Sostituzione condotta idrica per 16 ML 410,44€                      ESEGUITO 

VIA VENEZIA 10 Sostituzione condotta idrica per 16 ML 736,31€                      ESEGUITO 

VIA S. FILIPPO 1 Sostituzione condotta idrica per 16 ML 527,22€                      ESEGUITO 

VIA G.MARCONI Sostituzione condotta idrica per 300 ml  €                  7.335,30  ESEGUITO 

Via G. Marconi Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 183 ml  €                13.131,01  ESEGUITO 

VIA PONTE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 899,74€                      ESEGUITO 

VIA CIRCONVALLAZIONE Sostituzione condotta idrica per 36 ML 622,38€                      ESEGUITO 

VIA COSTA DEL FORNO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 674,80€                      ESEGUITO 

C.DA PORCINO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 324,24€                      ESEGUITO 

C.DA PRATICELLO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 606,66€                      ESEGUITO 

VIA CIRCONVALLAZIONE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 451,88€                      ESEGUITO 

VIA SAN LORENZO 54 Sostituzione condotta idrica per 19 ML 427,38€                      ESEGUITO 

C. DA CARCASSANO Sostituzione condotta idrica per 16 ML 181,86€                      ESEGUITO 

C.DA LAPILLO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 566,92€                      ESEGUITO 

C.DA PONTE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 228,80€                      ESEGUITO 

Pignataro Interamna VIA FILARO 1 Sostituzione condotta idrica per 18 ML 202,72€                      ESEGUITO 

VIA FORESTELLA 20 Sostituzione condotta idrica per 45 ML 655,50€                      ESEGUITO 

VIA PESCHI 4 Sostituzione condotta idrica per 33 ML 671,00€                      ESEGUITO 

VIA CASTAGNOLA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 517,90€                      ESEGUITO 

PASTENE Sostituzione condotta idrica per 18 ML 1.388,17€                   ESEGUITO 
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VIA FONTANA Sostituzione condotta idrica per 18 ML 1.395,35€                   ESEGUITO 

VIA FONTANA SOSTITUZIONE 100 ML TUBAZIONE DA Ø 50 450,00€                      ESEGUITO 

VIA FARNETE Sostituzione condotta idrica per 144 ML 2.053,61€                   ESEGUITO 

TORDONI Sostituzione condotta idrica per 51 ML 1.362,81€                   ESEGUITO 

VIA VALLETTA Sostituzione condotta idrica per 30 ML 756,63€                      ESEGUITO 

VIA TORRE Sostituzione condotta idrica per 25 ML 703,19€                      ESEGUITO 

VIA PASSIONISTI Sostituzione condotta idrica per 21 ML 363,37€                      ESEGUITO 

VIA TORRE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 562,55€                      ESEGUITO 

VIA TORDONI 93 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 552,26€                      ESEGUITO 

VIA TORDONI Sostituzione condotta idrica per 18 ML 546,14€                      ESEGUITO 

V.LE DANTE Sostituzione condotta idrica per 17 ML 581,07€                      ESEGUITO 

VIA LENZE Sostituzione condotta idrica per 17 ML 353,11€                      ESEGUITO 

LARGO S. BARTOLOMEO Sostituzione condotta idrica per 16 ML 1.823,26€                   ESEGUITO 

Posta Fibreno Piazza Municipio Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 51 ml  €                  1.234,88  ESEGUITO 

VIA GALOPPINO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 3.898,91€                   ESEGUITO 

SCARAFONE Sostituzione condotta idrica per 40 ML 725,16€                      ESEGUITO 

VIA GALOPPINO Sostituzione condotta idrica per 25 ML 714,56€                      ESEGUITO 

SABATINO Sostituzione condotta idrica per 19 ML 1.465,30€                   ESEGUITO 

VIA ARA MARTELLA Sostituzione condotta idrica per 16 ML 1.268,71€                   ESEGUITO 

VIA MERINGO ALTO 124 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 706,03€                      ESEGUITO 

FONTANA DEL BASSO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 486,21€                      ESEGUITO 

4 NOVEMBRE Sostituzione condotta idrica per 17 ML 325,31€                      ESEGUITO 

VIA TUFARECCIA Sostituzione condotta idrica per 130 ML 3.573,48€                   ESEGUITO 

VIA CROCI 2 Sostituzione condotta idrica per 100 ML 1.660,41€                   ESEGUITO 

VIA CROCI Sostituzione condotta idrica per 58 ML 2.381,14€                   ESEGUITO 

VIA CAMINO Sostituzione condotta idrica per 40 ML 450,51€                      ESEGUITO 

VIA CASAMARINA Sostituzione condotta idrica per 35 ML 394,20€                      ESEGUITO 

VIA SANTA MARIA DI MORTOLA Sostituzione condotta idrica per 25 ML 453,71€                      ESEGUITO 

VIA SELVOTTA Sostituzione condotta idrica per 23 ML 591,14€                      ESEGUITO 

VIALE DELLA LIBERTA' Sostituzione condotta idrica per 20 ML 374,49€                      ESEGUITO 

VIALE DELLA LIBERTA' 1 Sostituzione condotta idrica per 16 ML 481,79€                      ESEGUITO 

VIA DEMANIO VANDRA EST Sostituzione condotta idrica per 15 ML 168,95€                      ESEGUITO 

VIA TUFARECCIA Sostituzione condotta idrica per 110 ml  €                  2.921,26  ESEGUITO 

VIA MORTOLA Sostituzione condotta idrica per 110 ml  €                  3.080,31  ESEGUITO 

VIA MORTOLA Sostituzione condotta idrica per 100 ml  €                  2.299,68  ESEGUITO 

Via Lenze Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN200 - 90 ml  €                  6.861,12  ESEGUITO 

VIA AVELARDO 46 Sostituzione condotta idrica per 94 ML 2.967,77€                   ESEGUITO 

VIA CAMPO MINONNO Sostituzione condotta idrica per 53 ML 1.972,30€                   ESEGUITO 

VIA CAMPO MINONNO Sostituzione condotta idrica per 51 ML 2.130,46€                   ESEGUITO 

VIA S. FRANCESCO Sostituzione condotta idrica per 48 ML 1.230,52€                   ESEGUITO 

VIA GUADO ARCESANO Sostituzione condotta idrica per 41 ML 1.182,16€                   ESEGUITO 

VIA CAPPELLA 48 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 640,23€                      ESEGUITO 

VIA SCESSA 24 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 562,55€                      ESEGUITO 

VIA GUADO ARCESANO 25 Sostituzione condotta idrica per 18 ML 497,02€                      ESEGUITO 

CONTRADA SEROLA 6 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 628,33€                      ESEGUITO 
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CONTRADA CORTINA 25 Sostituzione condotta idrica per 50 ml  €                  2.218,25  ESEGUITO 

VIA FONDI SOSTITUITI 50 MT TUBAZIONE DA 3/4 85,00€                        ESEGUITO 

CONTR. VILLANETO RIPRISTINO ALLACCIO - SOSTITUITI 20 MT TUBAZIONE DA 3/4 30,00€                        ESEGUITO 

AUSONIA Sostituzione condotta idrica per 49 ML 766,91€                      ESEGUITO 

VIA TORRICELLI Sostituzione condotta idrica per 45 ML 998,91€                      ESEGUITO 

VIA PONTE ROTTO 26 Sostituzione condotta idrica per 40 ML 903,02€                      ESEGUITO 

VIA FOSSI 5 Sostituzione condotta idrica per 25 ML 697,88€                      ESEGUITO 

VIA S.JANNI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 338,78€                      ESEGUITO 

VIA TORRICELLI SUPERIORE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 322,78€                      ESEGUITO 

VIA SELVA PIANA Sostituzione condotta idrica per 32 ML 566,49€                      ESEGUITO 

VIA COLLELIVERI Sostituzione condotta idrica per 25 ML 654,80€                      ESEGUITO 

VIA GORGHE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 443,95€                      ESEGUITO 

VIA SAN CATALDO Sostituzione condotta idrica per 18,5 ML 734,31€                      ESEGUITO 

S.CROCE Sostituzione condotta idrica per 43,3 ML 1.599,51€                   ESEGUITO 

VIA COLLE MERONI Sostituzione condotta idrica per 30 ML 867,95€                      ESEGUITO 

VIA TASCELLONI Sostituzione condotta idrica per 27 ML 1.025,95€                   ESEGUITO 

VIA S.CROCE 27 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 273,45€                      ESEGUITO 

TASCELLONI Sostituzione condotta idrica per 18 ML 845,87€                      ESEGUITO 

VIA RADICOSA Sostituzione condotta idrica per 17 ML 301,46€                      ESEGUITO 

VIA RADICOSA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 270,91€                      ESEGUITO 

VIA CASTAGNA 7 Sostituzione condotta idrica per 35 ML 394,20€                      ESEGUITO 

S.ROCCO ESTERNO Sostituzione condotta idrica per 24,5 ML 616,14€                      ESEGUITO 

VIA BOSCO D OLMO Sostituzione condotta idrica per 58 ML 871,44€                      ESEGUITO 

VIA SCAFA 9 Sostituzione condotta idrica per 55 ML 757,68€                      ESEGUITO 

VIA S.SINIBALDO Sostituzione condotta idrica per 55 ML 1.168,40€                   ESEGUITO 

SCAFFA Sostituzione condotta idrica per 45 ML 1.093,98€                   ESEGUITO 

VIA SCAFA Sostituzione condotta idrica per 23 ML 795,05€                      ESEGUITO 

VIA BOSCO D OLMO 47 Sostituzione condotta idrica per 22 ML 389,99€                      ESEGUITO 

VIA FILETTOLE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 840,19€                      ESEGUITO 

Via Selvotta Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN40 - 71 ml  €                  1.910,29  ESEGUITO 

Via Casarinelli Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN63 - 322 ml  €                  6.811,71  ESEGUITO 

VIA FORNILLO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 459,94€                      ESEGUITO 

VIA DELLA RESISTENZA Sostituzione condotta idrica per 65 ml  €                  1.170,78  ESEGUITO 

VIA MADONNELLA 232 Sostituzione condotta idrica per 30 ML 1.172,33€                   ESEGUITO 

LARGO CARTIERA Sostituzione condotta idrica per 23 ML 300,15€                      ESEGUITO 

STRETTE CAMERE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 955,23€                      ESEGUITO 

VIA NUOVA CARTIERA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 610,29€                      ESEGUITO 

VIA PISCIACQUARO 77 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 612,42€                      ESEGUITO 

Santopadre SP 238 VALLE TRACCIOLINO Sostituzione condotta idrica per 111 ml  €                  3.953,95  ESEGUITO 

VIA BERLINGUER Sostituzione condotta idrica per 105 ML 2.116,86€                   ESEGUITO 

VIA S. QUIRICO Sostituzione condotta idrica per 60 ML 678,65€                      ESEGUITO 

PRENESTINA Sostituzione condotta idrica per 40 ML 532,12€                      ESEGUITO 

VIA GIUSEPPE FELICI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 449,87€                      ESEGUITO 

VIA FELICI Sostituzione condotta idrica per 20 ML 449,87€                      ESEGUITO 

PISCOLO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 466,44€                      ESEGUITO 

VIA FORESE Sostituzione condotta idrica per 17 ML 382,40€                      ESEGUITO 

Settefrati VIA COLLE PIZZUTO SOSTITUZIONE 70 MT TUBAZIONE DA 1" 134,00€                      ESEGUITO 

VIA COLLI Sostituzione condotta idrica per 30 ML 854,91€                      ESEGUITO 

VIA FONTANA CAVIGLIA Sostituzione condotta idrica per 27 ML 1.489,86€                   ESEGUITO 

VIA CASTELLO Sostituzione condotta idrica per 25 ML 641,59€                      ESEGUITO 

COLLE SAN MARCO Sostituzione condotta idrica per 23 ML 530,27€                      ESEGUITO 

C.DA COLLE D'OGLIO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 485,78€                      ESEGUITO 

VIA S. MARCIANO Sostituzione condotta idrica per 95 ML 1.439,52€                   ESEGUITO 

S.MARCIANO Sostituzione condotta idrica per 90 ML 428,54€                      ESEGUITO 

FORMA CIALONE Sostituzione condotta idrica per 65 ML 1.400,91€                   ESEGUITO 

VALLE RADICE Sostituzione condotta idrica per 57 ML 1.541,23€                   ESEGUITO 

SAN GIORGIO Sostituzione condotta idrica per 53 ML 1.926,75€                   ESEGUITO 

VIA CELLARO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 3.931,68€                   ESEGUITO 

SAN GIORGIO Sostituzione condotta idrica per 49 ML 2.004,10€                   ESEGUITO 

VIA SALCETO 39 Sostituzione condotta idrica per 35 ML 1.484,67€                   ESEGUITO 

Sant'Andrea del Garigliano

Sant'Apollinare

Sant'Elia Fiume Rapido

Serrone

Sgurgola

San Donato Valcomino

San Giorgio a Liri

San Giovanni Incarico

San Vittore del Lazio

Sant'Ambrogio sul Garigliano



COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO
 Da P.D.I. 2014 

eseguito 
 Da P.D.I. 2015 

 2015                 

eseguito 
 NOTE 

CELLARO Sostituzione condotta idrica per 33 ML 474,12€                      ESEGUITO 

SALCETO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 871,58€                      ESEGUITO 

S.GIULIANO SURA Sostituzione condotta idrica per 28 ML 935,19€                      ESEGUITO 

QUAGLIARINO Sostituzione condotta idrica per 21 ML 1.624,55€                   ESEGUITO 

S.DOMENICO Sostituzione condotta idrica per 21 ML 301,96€                      ESEGUITO 

FORMA CIALONE Sostituzione condotta idrica per 21 ML 663,98€                      ESEGUITO 

PIAZZA RISORGIMENTO Sostituzione condotta idrica per 20 ML 646,90€                      ESEGUITO 

VIA PESCURA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 455,44€                      ESEGUITO 

FORMA CIALONE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 287,18€                      ESEGUITO 

VIA SALCETO 30 Sostituzione condotta idrica per 20 ML 663,46€                      ESEGUITO 

VIA S. GIULIANO SURA 14 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 345,64€                      ESEGUITO 

RAVO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 337,49€                      ESEGUITO 

UMBERTO CARRARA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 700,37€                      ESEGUITO 

S.DOMENICO Sostituzione condotta idrica per 15 ML 1.262,17€                   ESEGUITO 

VILLA CARRARA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 457,35€                      ESEGUITO 

CONTE CANOFARI Sostituzione condotta idrica per 15 ML 344,86€                      ESEGUITO 

COMPRE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 1.160,40€                   ESEGUITO 

AGNONE MAGGIORE Sostituzione condotta idrica per 15 ML 436,99€                      ESEGUITO 

Via Fiore Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN32 - 73 ml  €                  2.852,62  ESEGUITO 

Via Roma Sostituzione condotta idrica per 50 ml  €                  1.923,97  ESEGUITO 

Via Compre Sostituzione ml 80 con tubazione in pead DN 50 PN 25  €                  8.000,00  IN CORSO 

VIA LE COMPRE SOSTITUZIONE 200 MT TUBAZIONE DA Ø 50 CON N. 3 RIPRISTINI ALLACCI 900,00€                      ESEGUITO 

VIA CAMPO PIANO, 41 SOSTITUZIONE 80 MT CONDOTTA DA Ø50 CON N. 2 RIPRISTINI ALLACCI 360,00€                      ESEGUITO 

VIA S. DOMENICO SOSTITUZIONE 40 MT + N.2 RIPRISTINI ALLACCI TUBAZIONE DA 3/4 120,00€                      ESEGUITO 

VIA RAVO SOSTITUITI 100 MT TUBAZIONE DA Ø 63 706,00€                      ESEGUITO 

VIA FORMA CIALONE SOSTITUITI 130 MT DI CONDOTTA  + 3 RIPRISTINI ALLACCIO 108,00€                      ESEGUITO 

VIA FORMA CIALONE SOSTITUZIONE CONDOTTA DA 1" 104,00€                      ESEGUITO 

VIA CIPPILLO, 22 SOSTITUZIONE 80 MT TUBAZIONE DA 1" 153,00€                      ESEGUITO 

VIA MARSICANA SOSTITUZIONE CONDOTTA MT 25 DA 1" + 4 RIPRISTINI ALLACCIO  ESEGUITO 

VIA SALCETELLO SOSTITUITI 50 MT + N° 1 RIPRISTINO ALLACCIO ( Tubazione fornita da utente)  ESEGUITO 

Strangolagalli MATTIA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 1.158,31€                   ESEGUITO 

VIA S. ANNA Sostituzione condotta idrica per 21 ML 691,37€                      ESEGUITO 

VIA S. ANNA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 933,82€                      ESEGUITO 

VIA CALVONE Sostituzione condotta idrica per 20 ML 358,26€                      ESEGUITO 

VIA S. ANNA Sostituzione condotta idrica per 17 ML 192,95€                      ESEGUITO 

VIA LA MOLA Sostituzione condotta idrica per 16 ML 496,42€                      ESEGUITO 

VIA S. ANNA Sostituzione condotta idrica per 15 ML 271,56€                      ESEGUITO 

Terelle VIA CROCELLE Sostituzione condotta idrica per 54 ML 1.584,67€                   ESEGUITO 

VIA SPIUGHE Sostituzione condotta idrica per 120 ML 1.093,22€                   ESEGUITO 

VIA SPIUGHE Sostituzione condotta idrica per 27 ML 407,92€                      ESEGUITO 

SAN MARTINO Sostituzione condotta idrica per 52 ML 4.050,69€                   ESEGUITO 

VIA MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 50 ML 3.964,71€                   ESEGUITO 

VIA MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 48 ML 3.745,82€                   ESEGUITO 

VIA MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 46 ML 3.589,74€                   ESEGUITO 

MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 40 ML 1.113,31€                   ESEGUITO 

COLLE S. PIETRO Sostituzione condotta idrica per 40 ML 3.115,91€                   ESEGUITO 

MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 40 ML 3.121,51€                   ESEGUITO 

MICIONI Sostituzione condotta idrica per 19 ML 1.506,59€                   ESEGUITO 

MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 18 ML 1.427,30€                   ESEGUITO 

VIA MARANO Sostituzione condotta idrica per 17 ML 639,09€                      ESEGUITO 

VIA FORCELLA Sostituzione condotta idrica per 17 ML 1.336,76€                   ESEGUITO 

COLLE S.PIETRO Sostituzione condotta idrica per 16,5 ML 1.660,23€                   ESEGUITO 

VIA CERVONA 121 Sostituzione condotta idrica per 16 ML 464,83€                      ESEGUITO 

MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 15 ML 1.189,43€                   ESEGUITO 

MINCIONI Sostituzione condotta idrica per 15 ML 1.189,43€                   ESEGUITO 

VIA AUTANESI Sostituzione condotta idrica per 61 ML 1.605,70€                   ESEGUITO 

VIA VALLE ACHILLE Sostituzione condotta idrica per 60 ML 955,13€                      ESEGUITO 

VIA AUTANESI Sostituzione condotta idrica per 40 ML 1.052,92€                   ESEGUITO 

VIA PAGLIACCIO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 681,90€                      ESEGUITO 

VIA VOLTURNO (FRAZ. VALVORI) Sostituzione condotta idrica per 24 ML 1.394,51€                   ESEGUITO Vallerotonda

Sora 

Supino

Torre Cajetani

Torrice

Vallemaio



COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO
 Da P.D.I. 2014 

eseguito 
 Da P.D.I. 2015 

 2015                 

eseguito 
 NOTE 

VIA VETTESE -  CERRETO 40 Sostituzione condotta idrica per 15 ML 790,22€                      ESEGUITO 

VIA MARIA Sostituzione condotta idrica per 53 ML 78,87€                        ESEGUITO 

VIA MARIA Sostituzione condotta idrica per 35 ML 939,66€                      ESEGUITO 

VIA RAUCCIA Sostituzione condotta idrica per 31 ML 353,12€                      ESEGUITO 

ZOPPI Sostituzione condotta idrica per 30 ML 341,72€                      ESEGUITO 

VIA SCIFELLI Sostituzione condotta idrica per 30 ML 1.022,48€                   ESEGUITO 

VIA BAGNARA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 966,10€                      ESEGUITO 

Via Colleberardi Sostituzione condotta con tubazione in  pead Dn 75 Pn 25 per ml 700  €                46.748,40  IN CORSO 

Via Colle Capito - S.P. Moringo Verolana Realizzazione condotta DN110 ml 500  €                64.693,92  IN CORSO 

S.P. 211 dal km.1+305 al km 2+000 - Loc. Cotropagno Realizzazione condotta DN 140 ml 700  €               50.145,61  €                62.413,80  ESEGUITO 

C.DA VALLESISTIANA Sostituzione condotta idrica per 56 ML 1.751,64€                   ESEGUITO 

VIA RUFIGNANO Sostituzione condotta idrica per 50 ML 908,89€                      ESEGUITO 

VIA RUFIGNANO Sostituzione condotta idrica per 30 ML 789,97€                      ESEGUITO 

VALLESTINA Sostituzione condotta idrica per 26 ML 676,76€                      ESEGUITO 

VIA POZZILLO Sostituzione condotta idrica per 191 ML 953,15€                      ESEGUITO 

VIA PONTE A CAVALLO 165 Sostituzione condotta idrica per 26,5 ML 861,77€                      ESEGUITO 

VIA MADONNA DELLE GRAZIE Sostituzione condotta idrica per 21 ML 407,79€                      ESEGUITO 

VIA S.GIACOMO APOSTOLO Sostituzione condotta idrica per 17,2 ML 405,75€                      ESEGUITO 

Via Pozzillo-Case Arse Sostituzione condotta idrica con nuova tubazione in PEAD DN50 - 200 ml 4.489,91€                   ESEGUITO 

VIA PITTONE SOSTITUZIONE MT 50 TUBAZIONE DA 1" + N° 3 RIPRISTINI ALLACCI  96,00€                        ESEGUITO 

VIA VASMONDO Sostituzione condotta idrica per 25 ML 1.007,21€                   ESEGUITO 

VIA VALLEVIATA Sostituzione condotta idrica per 20 ML 273,45€                      ESEGUITO 
Viticuso

Veroli

Vico nel Lazio

Villa Santa lucia
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COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO Eseguito 2014 Da Piano 2015 Eseguito 2015 NOTE

Acuto Via Circonvallazione Bonifica fognatura  €                                       -    €                      20.000,00  €                                  -   

Nel 2015 effettuati sopralluoghi per studi e verifiche di fattibilità. In 

programma rilievi topografici - l'intervento è da definire meglio con 

l'amministrazione comunale

Alatri Via Termini d'Alatri Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      46.000,00  €                     50.000,00 

Eseguita progettazione a livello definitivo delle opere nel corso del 2015. 

Acquisite le autorizzazioni si è dato corso a lavori a fine 2015. 

Avanzamento complessivo pari al 20%; l'importo indicato è l'eseguito 

stimato.

Alatri Via Duomo Fornitura materiale rete fognaria  €                                       -    €                      20.000,00  €                     14.253,55 
Eseguita fornitura parziale dei materiali nel 2015 a seguito di richeista del 

Comune. In attesa ultimazione consegna.

Alatri Via Ponte dell'Allegra Realizzazione scaricatore di rete  €                            3.598,14  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati e ultimati nel 2014

Anagni Via San Magno Sostituzione collettore fognario  €                          29.617,74  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati e ultimati nel 2014

Anagni Osteria della Fontana

Collettamento di tratti fognari esistenti con recapito finale 

nell'impianto di sollevamento in Loc. Osteria della 

Fontana.

 €                                       -    €                      15.257,26  €                                  -   
Progettazione eseguita negli anni precedenti. Non eseguibile poiché 

vincolato all'attivazione del depuratore ASI di Anagni. 

Anagni Via Cuti Allaccio collettore fognario alla rete principale  €                                       -    €                      87.500,00  €                                  -   

Eseguiti i sopralluoghi preliminari nel corso del 2015. Sono in corso le 

attività di rilievo sull'intero tracciato lungo circa 2 km. I rilievi risultano 

difficoltosi per la presenza di zone impervie e necessità di accessi privati. 

La realizzazione dell'opera e comunque condizionata all'entrata in 

esercizio del depuratore ASI di Anagni 

Aquino-Castrocielo Via Campo Spinello
Rete fognaria per dismissione impianto di

sollevamento Ex Dosa
 €                                       -    €                      50.761,49  €                       7.000,00 

Nel corso del 2015 è stato concluso il progetto definitivo. Nel Mese di 

Novembre è stata indetta la CDS che ha permesso il recepimento di una 

prima serie di pareri. E' necessario porre all'attenzione che per la 

realizzazione delle opere è necessario il superamento del parere negativo 

espresso dal Comune di Castrocielo. Eseguiti sondaggi  geologici e 

archeologici necessari alle autorizzazioni ancora non disponibili

Arnara Via Annunziata Realizzazione tratto di collettore fognante  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Boville Ernica Via Casavitola Realizzazione rete fognaria adduzione ID Casavitola  €                                       -    €                    235.000,00  €                                  -   

Nel corso del 2015 è stato recepito un progetto redatto dal Comune.  Si e' 

resa necessaria una variante dello stesso attualmente in fase di sviluppo 

da parte del Comune. Lo stesso Comune deve inoltre recepire le 

autorizzazioni per le servitù di posa condotta fognaria e passaggi. Si è 

pertanto in attesa di comunicazione circa gli sviluppi.

Campoli Appennino Via Colle Letelle Sostituzione collettore fognario  €                            3.825,54  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati e ultimati nel 2014

Castro dei Volsci Via Ponte Sacco Sostituzione premente e sistemazione I.S.  €                                       -    €                      49.000,00  €                     46.758,94 

Progettazione eseguita sviluppata nel 2014. Nel corso del 2015 a seguito 

di autorizzazione Comunale e Provinciale è stato eseguito l'intervento. I 

lavori sono stati ultimati.

Castrocielo SP Cavallara Sostituzione collettore fognario e asfalti  €                                       -    €                      20.000,00  €                     75.325,99 Lavori definiti ed ultimati nel 2015

Ceccano Varie Località Ampliamento rete fognaria - infrazione comunitaria  €                                       -    €                    986.000,00  €                                  -   

L'intervento è necessario per la risoluzione dell'infrazione comunitaria cui il 

Comune è soggetto. Il progetto definitivo è stato approvato dal 

Commissario Prefettizio nel 2014, nel 2015 si è concluso l'iter autorizzativo 

ed è stato redatto il progetto esecutivo. Nel corso del 2015 è stata 

pubblicata ed aggiudicata la gara per il primo lotto di rete fognaria. E' 

attualmente in corso la verifica di congruità dei prezzi di gara.

PIANO DEGLI INTERVENTI SETTORE RETE FOGNARIA ED IMPIANTI CONNESSI



Ceprano
Via Boccaccio/Via Ugo

Foscolo
Realizzazione tratto di collettore fognario  €                                       -    €                      24.399,47  €                     30.000,00 

Progettazione eseguita negli anni precedenti. Nel corso del 2014-2015 si è 

attivato e concluso l'iter autorizzativo e si è dato corso ai lavori che sono 

stati ultimati.

Ceprano Via Gioberti Reaslizzazione collettore fognario  €                                       -    €                      50.000,00  €                                  -   

Nel 2015 effettuati sopralluoghi per studi e verifiche di fattibilità. In 

programma rilievi topografici - l'intervento è da definire meglio con 

l'amministrazione comunale

Cervaro Via San Paolo Sostituzione collettore fognario.  €                            3.604,52  €                                   -    €                                  -   Eseguita progettazione e lavori ultimati nel corso dell'anno 2014

Colfelice Via Quartora II Sostituzione collettore fognario  €                            2.269,35  €                                   -    €                                  -   Eseguita progettazione e lavori ultimati nel corso dell'anno 2014

Colfelice Via Sauta/Quartora
Allacci nuova rete fognante via Quartora e dismissione IS 

Via Sauta e ID Villa Felice e I.D. Colfelice centro.
 €                                       -    €                      80.000,00  €                                  -   

Nel corso del 2014 si è effettuata una ricognizione delle opere realizzate. 

Acea Ato 5 ha effettuato nel 2015 studi per l'individuazione delle soluzioni 

tecniche da adottare. I collettori realizzati dal comune e mai entrati in 

servizio risultano non idonei alla corretta funzionalità della rete fognaria. 

L'interventoe è da definire con Comune e STO relativamente alla 

bonifica/rifacimento di almeno uno dei due rami

Colle San Magno Via dell'Artigianato Messa in sicurezzza del sollevamento fognario  €                                       -    €                      10.000,00  €                       7.487,41 
Progettazione eseguita nel corso del 2014. I lavori sono stati eseguiti ed 

ultimati nel 2015

Comuni ATO5 Varie Vie Adeguamento sollevamenti fognari  €                          83.641,17  €                    143.641,17  €                   184.933,73 

Nel corso del 2014 e del 2015 si sono effettuati i sopralluoghi e si sono  

definiti gli interventi presso i sollevamenti fognari. L'importo è riferito ai 

lavori effettivamente appaltati ed eseguiti nel 2014-2015. Lavori  in corso 

su alcuni siti. 

Esperia Via San Francesco Deviazione collettore fognario  €                                       -    €                      71.941,31  €                                  -   

Nel corso del 2014 è stato concluso il progetto e nel corso degli ultimi mesi 

del 2015 sono pervenute le necessarie autorizzazioni. Attualmente il lavoro 

è in corso.

Ferentino Via Sabina Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      11.211,73  €                     20.603,92 
Progettazione eseguita negli anni precedenti. Lavori autorizzati ed eseguiti 

nel corso del 2015

Ferentino Via Bagni Roana (Loc. Terme) Estendimento rete fognaria - I Lotto  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Ferentino Via Piscina Fornitura materiale rete fognaria  €                                       -    €                      40.000,00  €                                  -   
Nel corso del 2015 si è definito che la progettazione ed esecuzione lavori 

sono in carico al Comune.

Ferentino Via Consolare Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                    397.000,00  €                                  -   

Nel corso del 2015 si è definito che la progettazione ed esecuzione lavori 

sono in carico al Comune.  Acea ha fornito prescrizioni necessarie alla 

progettazione delle opere e pareri tecnici sullo stesso progetto.

Fiuggi Via Battisti Sostituzione collettore fognario  €                            4.928,77  €                                   -    €                                  -   Lavori eseguiti ed ultimati nel 2014

Fiuggi Zona Fonte Rifacimento fognatura nella zona del bacino minerario  €                            5.000,00  €                      90.000,00  €                     74.190,37 
Nel corso del 2014 si sono effettuati sopralluoghi e verifiche di fattibilità 

degli intervent richiesti. Ad inizio 2015 sono stati iniziati e completati i lavori

Frosinone Via Po/Piazza Fiume/Piave Adeguamento sistema fognario  €                          23.906,04  €                                   -    €                                  -   
Progettazione esecutiva eseguita nel corso del 2014. I lavori sono stati 

eseguiti ed ultimati nel 2014

Frosinone Via Cavoni Estendimento rete fognaria ml 840  €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Nel corso del 2015 Acea ha redatto un progetto delle opere previste 

presentandolo al Comune, chiedendo le necessarie autorizzazioni 

comunali e l'attivazione della procedura di esproprio per l'acquisizione 

delle aree. Successivamente il Comune ha richiesto una modifica 

progettuale di cui è in fase conclusiva il progetto. Per la realizzazione delle 

opere sarà necessario acquisire, pertanto, le su richiamate autorizzazioni e 

titoli di servitù. 

Frosinone Via Ponte del Rio
Collegamento tratti di rete fognaria zona Madonna

della Neve
 €                                       -    €                    200.000,00  €                                  -   

Nell'anno 2014 sono stati effettuati gli studi per le soluzioni tecniche. Nel 

2015 si sono effettuati sopralluoghi e rilievi topografici che hanno 

permesso la definizioni degli interveti. E' stato eseguito un primo progetto 

che presentava difficoltà in fase di realizzazione. Si è dato corso ad un 

secondo progetto attualmente in corso di ultimazione a livello definitivo  

con avanzamento dell'80%.- Sono da ottenere le autorizzazioni.



Frosinone Via Ponte la Fontana Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Eseguiti nel corso del 2014-2015 sopralluoghi, verifiche sulle portate sia 

qualitative che quantitative, pulizia del tracciato e rilievi topografici. E' in 

corso la progettaizone delle opere.

Fumone Loc. Pozzi Ampliamento rete fognaria in Loc. Pozzi  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Intercomunale
San Donato Valcomino- Gallinaro-

Settefrati

Rete fognaria di adduzione all'impianto di depurazione 

intercomunale di San Donato Valcomino Loc. Iaverra
 €                                       -    €                    887.560,00  €                                  -   

Nel 2014-2015 è stata avviata, sviluppata e conclusa la progettazione fino 

al livello del definitivo.  Nel 2015 è stato avviato l'iter autorizzativo, con la 

prima riunione della CDS. E', pertanto, in corso l'iter di acquisizione dei 

pareri.

Intercomunale Ripi-Torrice
Rete fognaria per dismissione ID Torrice Pescara

Prata
 €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Nel corso del 2015 si sono effettuati i sopralluoghi preliminare per valutare 

la fattibilità dell'intervento richiesto. In corso di programmazione delle 

attività di rilievo topografico.

Intercomunale

Posta Fibreno-Broccostella- 

Campoli Appennino-Vicalvi- 

Fontechiari

Rete fognaria di adduzione all'impianto di depurazione 

intercomunale di Broccostella
 €                                       -    €                    480.000,00  €                                  -   

Nel 2014 sviluppata convenzione di ricerca con Università di Cassino per 

soluzione tecnica. Nel corso del 2015 sono stati effettuati i vari 

sopralluoghi e rilievi vista l'entità delle opere a farsi (importo di studio 

superiore ai 10 M€) . Si è dato corso al progetto preliminare necessario 

all'avvio dell'iter autorizzativo.

Intercomunale
Alatri-Guarcino-Vico nel

Lazio

Rete fognaria afferente all'ID Porpuro proveniente da 

Guarcino e Vico nel Lazio
 €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Progettazione avviata nel 2014 e proseguita nel 2015 fino a livello 

definitivo. Nel corso del 2015 è stato avviato l'iter autorizzativo e indetta la 

prima riunione CDS di cui sono in corso i lavori 

Intercomunale
Ausonia-Castelnuovo

Parano- Coreno Ausonio
Adeguamento ID e collettori esistenti  €                                       -    €                    613.000,00  €                                  -   

Nel secondo semestre del 2015 sono iniziati i rilievi e le indagini in sito che 

hanno permesso l'avvio della fase progettuale. L'opera risulta di particolare 

complessità (valore stimato superiore a 4 M€ di cui solo 2,8 pianificati) i 

rilievi non sono di facile esecuzione per problematiche di accesso a fondi 

privati e zone impervie. E' stato chiesto supporto alla amministrazione 

Comunale.

Isola del Liri Centro Storico
Collegamento fognature del Centro Storico verso il 

collettore principale di adduzione al nuovo ID
 €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Nel corso del 2015 si sono effettuati dei sopralluoghi congiuntamente con i 

tecnici del Comune di Isola del Liri per la ricognizione della rete fognaria 

nel centro storico e le necessarie assistenze tecniche. Il progetto è incarico 

al Comune.

Morolo Via Dell'Osteria Realizzazione collettore fognante  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Monte S.G.Campano Fontana Magna

Rete fognaria di collegamento all'I.D. Fontana Magna e 

dismissione impianti di depurazione Anitrella e Baccalà - 

infrazione comunitaria

 €                                       -    €                    459.680,75  €                                  -   

Le opere sono necessarie per il superamento dell'infrazione comunitaria. 

Progetto avviato nel 2013, CDS di ACEA nel 2013-2014. Nell'anno 2014 si 

è conclusa la CDS acquisendo tutti i necessari pareri per la realizzazione 

delle opere.  Sempre nel corso dello stesso anno Acea ha richiesto al 

Comune l'attivazione della procedura patrimoniale per l'ottenimento delle 

servitù necessarie per la realizzazione del collettore fognario. Ad oggi si è 

ancora in attesa che l'Amministrazione comunale renda disponibili tali 

servitù  e consenta ad Acea la realizzazione delle opere più volte 

sollecitate.

Monte S.G.Campano
Via Reggimento e Via

Colonnette
Prolungamento rete fognaria  €                          94.481,49  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati ed ultimati nel 2014

Monte S.G.Campano SP278 - Loc. Porrino Completamento rete fognaria (Loc. Padella)  €                                       -    €                    115.631,06  €                   110.000,00 

Progettazione eseguita negli anni precedenti. Nel corso del 2014-2015 si è 

provveduto all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione 

dei lavori che sono stati completati a fine 2015

Monte S.G.Campano La Conta Ampliamento rete fognaria  €                                       -    €                      56.876,06  €                   151.048,31 

Progettazione eseguita negli anni precedenti. Nel corso del 2015 si è 

proceduto alla richiesta di autorizzazione per l'esecuzione degli interventi 

proposti. Lavori ultimati nel corso del 2015



Monte S.G.Campano Località Feca e Casotto Ampliamento rete fognaria  €                                       -    €                      40.000,00  €                                  -   

Progettazione eseguita a livello esecutivo. 1) Loc. Feca: Nel Piano degli 

Interventi le somme stanziate per la realizzazione delle opere ammontano 

ad € 40.000,00. Per quanto emerso dalla progettazione l’importo lordo 

necessario per soli lavori è pari ad € 220.000,00. 

2) Loc. Cosotto: Nel Piano degli Interventi le somme stanziate per la 

realizzazione delle opere ammontano ad € 40.000,00. Per quanto emerso 

dalla progettazione l’importo lordo necessario per soli lavori è pari ad € 

150.000,00.Si segnala che la realizzazione del collettore fognario, è 

vincolata alla realizzazione delle opere così come previste nel progetto 

“Adeguamento impianto di depurazione Fontana Magna e bypass impianti 

di depurazione Anitrella e Baccalà”. 

Tali criticità sono state già formalizzate al Comune ed alla S.T.O..

Patrica Via Castello / Vitelli Dismissione I.D. e sostituzione collettore fognario  €                            4.128,47  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati ed ultimati nel 2014

Patrica Centro Storico Sostituzione collettori fognari  €                                       -   18.000,00€                       4.031,66€                        

Quota parte dei lavori eseguito nel corso del 2015  in Via San Quintino 

(Centro storico). I successivi interventi sono da definire meglio con 

l'amministrazione Comunale.

Piedimonte S. Germano Via Volla Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      60.000,00  €                                  -   

Nel corso del 2015 si è dato corso alle prime attività di rilievo e di 

valutazione preliminare per le opere a farsi.L'intervento per quanto emerso 

dalle indagine si è mostrato più ampio di quanto preventivato per cui si 

stima un importo superiore a quanto previsto in piano ( circa 300.000 € ), 

questo ha comportato una necessità di produrre un progetto atto a definire 

gli esatti interventi da finanziare.

Piedimonte S. Germano Via Marella Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      14.000,00  €                                  -   

Nel corso del 2015 è stato dato corso a tutti i necessari rilievi ed 

accertamenti in situ. Redatti gli elaborati tecnici, l'opera risulta ad oggi 

appaltabile non appena recepite le autorizzazioni del caso da parte del 

Comune .

Piglio
Loc. San Giovanni/C.da

Cona
Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      50.000,00  €                                  -   

Nel corso del 2015 è stato dato corso a tutti i necessari rilievi ed 

accertamenti in situ. Redatti gli elaborati tecnici, l'opera risulta ad oggi 

appaltabile. In fase di espletamento l'iter autorizzativo

Pofi Località Campo Sportivo Dismissione Fossa Imhoff  €                                       -   36.690,89€                       53.843,25€                      

Progettazione eseguita negli anni precedenti. Nel corso del 2014 si è 

avviata la fase autorizzativa conclusasi nel 2015. Lavori appalti e conclusi 

nel 2015

Pontecorvo Via San Giovanni Battista
Deviazione collettore fognario e riqualificazione tratto rete 

esistente
 €                                       -    €                      34.168,58  €                                  -   

Nel corso del 2014 è stata redatta una prima soluzione progettuale di cui il 

Comune ha chiesto una variante. Nel corso del 2015 è stato dato corso a 

tutti i necessari rilievi ed è stato redatto il progetto in seconda versione a 

livello esecutivo. Il Comune deve ancora recepire l'autorizzazione da parte 

del direttore della struttura ospedaliera indispensabile all'esecuzione delle 

opere.

Pontecorvo Via Vetrine Ampliamento rete fognaria  €                                       -    €                                   -    €                                  -   

progettazione eseguita nel 2015, trasmesso al Comune per ricevere 

l'autorizzaizone, lo stesso Ente deve ancora approvare il progetto 

trasmessogli.

Pontecorvo Via Canalello Realizzazione IS e premente  €                                       -    €                      30.000,00  €                                  -   

Iprogettazione eseguita nel 2015, trasmesso al Comune per ricevere 

l'autorizzaizone, lo stesso Ente deve ancora approvare il progetto 

trasmessogli. 

Pontecorvo
Via San Giovanni

Battista/Mura Sant'Andrea
Sostituzione collettore fognario  €                          16.170,20  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati ed ultimati nel 2014

Ripi S.P. 19 Dismissione I.D. Succurre Miseris  €                        128.450,19  €                                   -    €                                  -   
Progettazione eseguita negli anni precedenti. Autorizzati all'esecuzione 

degli stessi nel 2014. Lavori appaltati e ultimati nel 2014

Roccasecca ID Caprile
Ampliamento e ridimensionamento rete fognaria di 

Roccasecca-Scalo - II lotto
 €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Roccasecca Via San Rocco Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      41.000,00  €                     38.796,99 
Progettazione eseguita nel 2014. Autorizzati all'esecuzione dei lavori nel 

2015. Lavori appaltati e ultimati nel 2015.

San Giorgio a Liri Via Difese Ampliamento della rete fognaria - I Lotto  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Sant'Ambrogio sul

Garigliano
Via Paradiso Sostituzione collettore fognario  €                          22.507,51  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati ed ultimati nel 2014



Sant'Ambrogio sul

Garigliano
Via Cavour (SP) Sostituzione collettore fognario  €                            7.749,08  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati ed ultimati nel 2014

S. Andrea Garigl. Varie vie Collettore fognario  €                                       -    €                                   -    €                                  -   
Effettuato sopralluogo preliminare per la fattibilità dell'intervento richiesto 

nel 2015

Sant'Elia

Fiumerapido

Varie Vie/Lungo Fiume

Rapido

Collegamento rete fognaria di S.Elia F. con la rete

fognaria di Cassino
 €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Effettuato sopralluogo ed indagine geologica preliminare per la definizione 

degli interventi necessari.

Santopadre Via Valle Mammole Riattivazione I.S. Valle Mammole  €                                       -    €                      15.000,00  €                                  -   

Nel corso del 2015 si è dato corso alle  attività di studio progettuale atte 

all'adeguamento dell'Impianto di Sollevamento fognario. L'intervento è 

condizionato alla realizzazione del depuratore intercomunale di Arce-

Roccadarce- Santopadre-Fontana Liri

Serrone
Via 4 novembre / via A. De

Gasperi
Collettori fognari  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Sgurgola C.da Formicchia Deviazione collettore fognario  €                          19.595,00  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati ed ultimati nel 2014

Sora Via Napoli Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      15.000,00  €                     41.680,09 
Progettazione eseguita nel 2015 e nello stesso anno sono stati autorizzati 

ed eseguiti i lavori.

Sora Via Ponte Olmo Realizzazione rete fognaria  €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Negli ultimi mesi del 2015 si è iniziato lo studio progettuale dell'intervento 

richiesto che risulta in via di ultimazione. A seguire verrà attivato l'iter 

autorizzativo dell'opera.

Sora Via Grignano Sostituzione collettore fognario  €                                       -    €                      30.926,37  €                     27.709,81 
Progettazione eseguita nel 2015 e nello stesso anno sono stati autorizzati 

ed eseguiti i lavori.

Sora
Via XX Settembre/Agnone

Maggiore
Sostituzione collettore fognario  €                          35.721,57  €                                   -    €                                  -   Lavori sviluppati ed ultimati nel 2014

Sora Via Sura Realizzazione rete fognaria  €                                       -    €                                   -    €                                  -   

Negli ultimi mesi del 2015 si è iniziato lo studio progettuale dell'intervento 

richiesto che risulta in via di ultimazione. A seguire verrà attivato l'iter 

autorizzativo dell'opera.

Sora
Via Vicenne, Via Pozzo

Pantana
Realizzazione rete fognaria  €                                       -    €                    133.222,91  €                                  -   

Nel 2015 si è sviluppato il progetto esecutivo dell'intervento richiesto. A 

seguire verrà attivato l'iter autorizzativo dell'opera. L'intervento ha richiesto 

numerose indagini e rilievi preliminari anche congiuntamente con 

l'amministrazine Comnale per definire la migliore soluzione tecnica.

Supino SP Morolense Dismissione I.D. Ponte La Stanza  €                                       -    €                      25.431,01  €                     15.000,00 

Progetto esecutivo redatto nel 2014. Nel corso del 2015 hanno avuto inizio 

i lavori che ad oggi risultano in corso; l'importo indicato è l'eseguito 

stimato.

Supino Varie Vie Sostituzione collettori fognari  €                                       -    €                      20.000,00  €                                  -   

Il Comune deve formalizzare ad Acea le opere da farsi essendo in corso 

un accordo tra Comune ed Impresa realizzatrice del nuovo gasdotto per la 

realizzazione di una parte di collettore fognario.

Trivigliano Via San Giovanni Ampliamento della rete fognaria  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Veroli Loc. Casamari (S. Cristoforo) Realizzazione rete fognaria ml 500  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Veroli Case Marcoccia- C. Martino Completamento rete fognaria ml 100  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Veroli Località Girate Realizzazione rete fognaria 1° lotto - direz. Le Prata  €                                       -    €                    120.000,00  €                                  -   

Sono in corso le attività di studio progettuale atte a definire l'opera (2015)  

L'intervento ha richiesto numerose indagini preliminari e sarà necessario 

interfacciarsi con l'amministrazine Comunale per definire la fattibilità di 

quanto richiesto.

Veroli Località S. Anna Completamento rete fognaria ml 200  €                                       -    €                      40.000,00  €                                  -   

Sono in corso le attività di studio progettuale atte a definire l'opera (2015)  

L'intervento ha richiesto numerose indagini preliminari e sarà necessario 

interfacciarsi con l'amministrazine Comunale per definire la fattibilità di 

quanto richiesto.

Veroli Loc. La Vittoria (incrocio) Completamento rete fognaria ml 300 (dir. Città Bianca)  €                                       -    €                                   -    €                                  -   -

Vico nel Lazio Varie Vie Cofinanziamento opere eseguite dal Comune  €                          48.000,00  €                                   -    €                                  -   
Cofinanziamento ad un'opera realizzata dal Comune (pagamento 

effettuato nel 2014)

Villa Latina Loc. Vandra
Realizzazione di un tratto di rete fognaria su via Vandra 

in località Valle Grande
 €                                       -    €                      81.000,00  €                                  -   

Progettazione eseguita negli anni precedenti. Le opere saranno 

programmate una volta definiti gli aspetti tecnici attinenti l'impianto di 

depurazione.



Villa Santa Lucia SP143 - Via Ponteromano
Rete fognaria per dismissione impianto di depurazione 

Capoluogo-Pagliarello
 €                                       -    €                    160.000,00  €                   348.543,97 

Progettazione ultimata nel 2013. Nel 2015 sono stati autorizzati i lavori che 

risultano ultimati. Nel 2016 saranno da eseguire i ripristini definitivi delle 

pavimentazioni stradali.

 €                        537.194,78  €                 6.224.900,06  €                1.301.207,99 

COMUNE VIA / LOCALITA' TIPO INTERVENTO 2015                 eseguito NOTE

Arce Via Fontanelle Sostituzione 25 m collettore fognario 2.036,37€                        Intervento eseguito causa ostruzione collettore

Campoli Appennino Via Filippo Cirelli Rifacimento 70 m tubazione DE315 + 2 pozzetti 12.028,83€                      Intervento eseguito causa ostruzione collettore

Castrocielo Via Ponte Vecchio Ripristini asfalti post sostituzione rete fognaria 18.112,00€                      Richiesta Provincia Frosinone pe rripristino asfalti post lavori 2012

Ferentino SP 159 "Bonifica" Ripristino asfalti post ampliamento rete fognaria  €                     26.149,46 Richiesta Provincia Frosinone pe rripristino asfalti post lavori 2013-2014

Fiuggi Via Vecchia Fiuggi Sostituzione fognatura e pozzetti 80.000,00€                      
Eseguito - in corso 2016 sono gli allacci idrici della nuova condotta posata 

in concomitanza alla fognatura e gli asfalti finali

Gallinaro Via Fornace Sostituzione 300/400 m tubazione DN250  €                     77.303,23 
Intervento eseguito causa ostruzione collettore - in corso 2016 sono gli 

asfalti finali

Guarcino Piazza IV Novembre Nuovo tratto collettore per circa 70 m Ø600  €                     80.365,36 
Progettazione eseguita nel 2015 Intervento eseguito causa 

malfunzionamento della rete - in corso 2016 sono gli asfalti finali

Pescosolido Via Marconi Sostituzione collettore fognario per circa 50 m 10.892,72€                      Intervento eseguito causa perdita del collettore

Rocca d'Arce Via Fraioli Sostituzione collettore fognario 46.904,98€                      Intervento eseguito causa problemi di pendenza

Rocca d'Arce Via Fontana del Basso Sostituzione del tratto fognario ø 300 gress 9.665,98€                        Intervento eseguito causa ostruzione collettore

Sora Viale San Domenico Sostituzione collettore fognario - traversa Maurys 50.000,00€                      
Progettazione eseguita nel 2015 e nello stesso anno sono stati autorizzati 

ed eseguiti i lavori.

Sora Via Costantinopoli Sostituzione 15 m Ø1000 24.765,07€                      Intervento eseguito causa perdite diffuse del collettore

Comuni ATO 5 Oneri Sicurezza sui lavori Oneri da riconoscere ai fini della sicurezza 221.049,96€                    Estrazione di tutti i lavori eseguiti ed incorso

Anagni Via Casenuove Sostituzione 210 ml tubazione DE500 pead -€                                 
In corso causa ostruzione collettore - Avanzamento al 5% iniziato il 

11.01.2016

Alatri Via Valle Santa Maria 61
Sostituzione ml 24 di rete fognaria mediante tubazione in 

PEAD corrugato dn 315
1.914,39€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Alatri Vicolo Gentili
Sostituzione tronco di rete fognaria mediante tubazione in 

PEAD corrugato dn 630
8.154,48€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Anagni Via Paterno Sostituzione 180 ml DN800 35.000,00€                      Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Anagni Via Michetto 7
Adeguamento per ml 150 circa da pozzetto esistente a 

pozzetto esistente
6.701,21€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Anagni Via San Magno Riqualificazione ree fofgnaria 3.304,62€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Campoli Appennino Via Borgo Loreto Sostituzione ml 20 circa di R.F. 2.246,77€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Castelliri Via Granciara Sostituzione ml 36 rete fognaria 2.204,40€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Ceccano p.le Europa Sostituzione di circa 150ml di collettore fognario 65.234,39€                      Intervento eseguito causa ostruzione completa del collettore

Ceccano Via Marano 64
Rifunzionalizzazione allacci di rete fognaria in 

attraversamento su S.P. 5 Marano 
3.117,69€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Ceccano Via Pisciarello

Sostituzione ml 10 circa di collettore rete fognaria dn 630  

riqualificazione di ml 10 allaccio mediante tubazione dn 

315.

1.502,75€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Ceccano Via Celleta Sostituzione collettore fognario per 16 m 2.675,62€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Ceccano Via Boschetto Sostituzione collettore fognario per 16 m 1.160,20€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

URGENZE FUORI P.D.I. ESEGUITE O IN CORSO



Ceprano Via Solferino 48
Sostituzione tronco di collettore fognario, mediante ml 18 

di tubazione in PEAD corrugato dn 315 SN 8 
2.460,33€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Ceprano Via Aldo Moro
Sostituzione ml 25 di rete fognaria in attraversamento 

stradale da pozzetto esistente a pozzetto esistente
1.978,20€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Collepardo Via Della Croce
Sostituzione tubazione pensile mediante autogru' con 

cestello
8.636,29€                        Intervento eseguito causa perdite diffuse del collettore

Collepardo Via per Alatri - Via per Vico

Riqualificazione  allaccio di rete fognaria e collettore di 

rete fognaria mediante : - ML 17 DI TUBAZIONEIN 

PEAD CORRUGATO DN 160 SN 8. - ML 10 DI 

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 400 SN 8.

3.124,73€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Ferentino Via Casilina 182
Sostituzione di un tratto mediante tubazione in PEAD 

corrugato dn 630 SN 8.
4.099,94€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Ferentino Via San Nicola Sostituzione collettore fognario per circa 25 m 1.236,29€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Fiuggi Via Marcantonio Colonna Sostituzione ml 60 di collettore di rete fognaria  €                     27.645,45 Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Fontechiari Via Valle

Sostituzione di circa ml 15 di collettore di rete fognaria in 

arrivo all'impianto mediante tubazione  in PEAD 

corrugato dn 315

915,09€                           Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Frosinone Via Tommaso Landolfi Sostituzione 40 ml DN630 7.000,00€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Frosinone Via Ferrarelli incrocio Viale Roma
Sostituzione ml 15 circa di collettore fognario, mediante 

tubazione in PEAD corrugato dn 630 SN 8
2.659,76€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Guarcino via Arringo
Riqualificazione RF mediante tubazione PEAD corrugato 

Dn630 per 6ml + PEAD corrugato Dn315 per 9 ml
1.462,97€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Monte S.G.Campano Via Roma Sostituzione di collettore fognario per circa 20ml 8.981,09€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Piglio Via Piagge interno condominio
Realizzazione tronco di collettore di rete fognaria per ml 

70 circa
23.532,65€                      Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Pontecorvo Via Leuciana
Rifunzionalizzazione allaccio di rete fognaria per circa ml 

20 mediante tubazione in PEAD corrugato dn 200
5.058,42€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

San Giovanni Incarico P.zza Regina Margherita
Sostituzione R.F. (allaccio) mediante ml 17 di tubazione 

in PEAD corrugato dn 200 SN 8
1.463,77€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Sora Via Tofaro I.D.
Sostituzione tubazione di scarico I.D. mediante tubazione 

in PEAD corrugato dn 500
3.653,40€                        Intervento eseguito causa rottura della tubazione

Vallerotonda
Strada di accesso al depuratore di 

Valvori
Sostituzione di ml 30 di rete fognaria 3.827,01€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Veroli Via Porta Romana SOSTITUZIONE  R.F. 2.797,55€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Veroli I Luccii Sostituzione collettore fognario per circa 86 m 4.746,57€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Vico Nel Lazio Via San Andrea
Sostituzione di ml 25 di collettore fognario mediante 

tubazione in PEAD  corrugato dn 630 SN8
4.778,34€                        Intervento eseguito causa malfunzionamente della rete fognaria

Villa Santa Lucia Loc. Piumarola Sostituzione ml 260 di rete fognaria 36.846,78€                      Intervento eseguito causa rottura del collettore

 €                   949.395,11 

TOTALI PARZIALI 2.250.603,10€                 

TOTALE COMPLESSIVO 2.632.603,10€                 


