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1. PREMESSA 

 
1.1 Presupposti Normativi 

Con la Delibera n. 580/2019/r/IDR del 27 dicembre 2019 (Metodo Tariffario Idrico per il Terzo 

Periodo Regolatorio – MTI 3) l’Autorità di Regolazione per Energia , Reti e Ambiente (di seguito 

“ARERA”), al fine di implementare misure tese ad accelerare l’adeguamento alle più recenti 

disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché 

per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della 

fornitura ove ne ricorrano i presupposti, prevede, secondo quanto stabilito all’Art. 18.11 dell’Allegato 

A alla Delibera n. 580/2019/r/IDR del 27/12/2019 che, previa motivata istanza, corredata da un piano di 

attività tese al superamento degli impedimenti tecnici riscontrati nella procedura di limitazione ovvero 

disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali, l’Ente di Governo dell’Ambito (di seguito “EGA”) o 

altro soggetto competente possano riconoscere al Gestore (ACEA ATO5 S.p.A.) costi aggiuntivi, nella 

forma tecnica di OP Mis, per ciascun anno a = {2020, 2021, 2022, 2023}. Gli OP Mis fanno parte della 

più generica categoria degli Opex Tel, introdotti in vista del prossimo aggiornamento tariffario, ossia 

costi operativi associati a specifiche finalità che, di fatto, si configurano come aggiuntivi rispetto a 

quelli ricompresi nelle componenti Opex End e Opex Al. 
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2. DESCRIZIONE DEI PROGETTI CORRELATI ALLE MISURE TESE A RENDERE GLI 

UTENTI MAGGIORMENTE CONSAPEVOLI DEI PROPRI CONSUMI E A FAVORIRE LE 

PROCEDURE DI LIMITAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI CONNESSI 

 
2.1 Accessibilità dei Misuratori 

L’obiettivo primario perseguito attraverso l’implementazione di questo progetto è quello di ottimizzare 

la capacità del Gestore di accedere ai misuratori installati presso le utenze che insistono sul territorio 

gestito, al fine di migliorare le performance di tutte le attività connesse al processo di Meter to Cash, oltre 

che normalizzare e, nel complesso, migliorare il rapporto tra utente e Gestore.  

In particolare, la riduzione del parco utenze aventi un ageing di lettura superiore ai 12 mesi rappresenta 

una chiave strategica determinante ai fini del miglioramento dell’attività di Meter to Cash.  

Appare utile evidenziare che, nel corso del tempo, il Gestore ha avviato diverse iniziative aventi 

la finalità di potenziare la propria capacità di lettura degli apparecchi di misura. 

Se ne citano di seguito alcune, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. campagne di mailing / sms dedicate all’incentivazione dell’invio dell’autolettura; 

2. realizzazione di giri di lettura ad hoc; 

3. campagne di sensibilizzazione a mezzo stampa. 

Il Gestore, nel corso delle annualità 2018 e 2019, ha sostenuto costi riferibili alle suddette attività come 

di seguito sintetizzato: 

2018 2019

Campagne mail / sms per invio autolettura 15.206         -

Campagne a mezzo stampa per invio autolettura - 6.958           

Passaggi di lettura al 'terzo tentativo' - 111.765       

15.206       118.723    
 

Tabella 1. Costi potenziamento capacità di lettura 

 

Sebbene il battente si sia gradualmente ridotto, rimane ancora un numero rilevante di utenze in 

preoccupante difetto di lettura aggiornata (oltre n.11.000 utenze).  
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La non completa ottimizzazione di accesso ai misuratori genera problematiche connesse all’attività 

svolta, nel complesso, dal Gestore che, sinteticamente, rappresentiamo di seguito: 

- peggioramento della qualità della fatturazione poiché si è costretti a fatturare i consumi sulla 

base di stime; 

- peggioramento dell’affidabilità della misurazione degli effettivi volumi (in mc) erogati; 

- - aumento dei costi per il rispetto della normativa vigente in tema di obbligo di passaggi in 

«terza lettura» (necessariamente più onerosa per il Gestore); 

- aumento della morosità. 

 

Da un’analisi sull’esito delle attività rappresentate e già svolte, il Gestore ritiene opportuno, procedere 

con un nuovo approccio, auspicabilmente risolutivo, basato sull’organizzazione di un’attività capillare 

sul territorio, in modalità door to door, che attraverso una generale attività di bonifica anagrafica,  sarà 

finalizzata a verificare lo “stato” dell’utenza, così da ricostruire un rapporto di fornitura sano e ridurre 

l’ageing delle letture a sistema o, in extrema ratio, procedere alla cessazione amministrativa, qualora ve ne 

ricorrano i presupposti. 

 

I benefici di tale attività si possono sintetizzare come di seguito riportato:  

 

1. recupero della mancata lettura; 

2. censimento e normalizzazione dell’utenza, anche attraverso il ricorso agli uffici anagrafe del 

Comune di residenza; 

3. recupero di eventuali somme scadute con conguaglio di fatturazione e definizione di un 

relativo piano di pagamento, con conseguente miglioramento degli incassi; 

4. riduzione della morosità; 

5. evidenza di eventuali anomalie amministrative (ad esempio una mancata voltura), con 

successivo invito alla regolarizzazione o, nei casi sospetti, segnalazione all’Unità Frodi; 

6. bonifica amministrativa in caso di fatturazione errata per mancato utilizzo del servizio o per 

utenza inesistente. 
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Nella tabella di seguito riportata viene rappresentato il perimetro complessivo delle utenze, con lettura 

non aggiornata, raggruppate per ‘tipologia di uso’ e relativo ‘ageing’ della misura: 

Tabella 2. Utenze con ageing di lettura non aggiornato 

 

Su questo montante di poco più di n. 11.000 utenze, il Gestore, come detto, ha già intrapreso delle 

azioni correttive, al fine di sanare la criticità connessa alla puntuale quantificazione dei consumi rilevati: la 

più significativa, al momento, è quella relativa al ‘passaggio in terza lettura’ che, però, comporta oneri 

aggiuntivi rilevanti. 

 

Partendo dalle informazioni acquisite attraverso le attività già in essere, il Gestore ha predisposto un 

“Data Base” attraverso il quale è stato possibile svolgere un’analisi economica, quantitativa e qualitativa, 

degli impatti prodotti da questo fenomeno sull’intero processo del Meter to Cash, focalizzando, 

l’attenzione su un campione significativo di 8.185 utenze morose1 che convogliano su un totale di fatture 

inevase pari a 172.996 e un complessivo credito insoluto di oltre 17 M€, come emerge dalla tabella 

seguente: 

                                                      
1 Utenze con una media di credito inevaso tra circa € 1,9 mila ed € 3 mila 
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Tabella 3. Utenze morose con ageing di lettura non aggiornato 

 

Attingendo, quindi, da tale campione, il Gestore ha definito il perimetro delle utenze su cui 

implementare, almeno in prima battuta, il progetto in discussione, sulla base dei criteri di seguito 

elencati: 

- utenze commerciali e utenze domestico-residenti; 

- utenze morose con credito residuo superiore ad € 200,00; 

- utenze con attività di dunning (sollecito) bloccata; 

- utenze con esito ‘ultima lettura’ negativo; 

- utenze con esito ‘postalizzazione’ negativo. 

 

Tale perimetro è costituito, nello specifico, da un totale di 6.028 clienti, che hanno un credito inevaso 

complessivo di circa 13,7 M€, con una media di insoluto di € 2.272,00: 

Tabella 4. Perimetro delle Utenze incluse nel Progetto 

 

Il Gestore ritiene necessario realizzare tale progetto attraverso l’ausilio di un fornitore qualificato, di 

fama nazionale, che agirà per nome e per conto del Gestore stesso. 
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Gli step operativi che andranno percorsi per realizzare il suddetto progetto sono i seguenti: 

- closing della trattativa economica con controparti selezionale e qualificate; 

- definizione del Capitolato Tecnico; 

- contrattualizzazione della controparte selezionata; 

- definizione del perimetro definitivo delle utenze; 

- costituzione di un team interno di risorse dedicato. 

 

Il progetto in discussione, una volta avviato, avrà una durata stimata di circa 8 mesi e comporterà, per il 

Gestore, il sostenimento sia di costi interni, in termini di personale impiegato allo scopo, che di costi 

esterni per la remunerazione della controparte contrattualizzata. 

 

I costi esterni sono stati valutati nella misura di circa € 450 mila complessivi, spalmati per tutta la durata 

del rapporto contrattuale formalizzato con il fornitore selezionato. 

Per quanto concerne il personale dedicato, invece, il Gestore ha ritenuto opportuno coinvolgere, a 

regime, 12 risorse (dettagliate nella tabella di seguito riportata) che, annualmente, comportano un onere 

di circa € 631 mila: 

% FTE Unità COSTO

0,8 Coordinamento progetto e gestione tematiche amministrative Commerciale 56.640         

0,5 Addetto tematiche commerciali (bonifica, volture e altro) Commerciale 22.500         

0,9 Addetto tematiche commerciali (bonifica, volture e altro) Commerciale 43.200         

1 Addetto Bonifica DB Commerciale 48.000         

0,12 (71) Supporto operativo sul campo (71 RISORSE impiegate al 12%) Gestione Operativa 460.800       

TOTALE 11,72 631.140    

Figura Professionale

 

Tabella 5. Dettaglio Risorse Interne 
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2.2 Ottimizzazione della Postalizzazione 

L’obiettivo primario perseguito attraverso l’implementazione di questo progetto è quello 

di ottimizzare la capacità del Gestore di recapitare le bollette attestanti i consumi presso 

le utenze che insistono sul territorio gestito, al fine di migliorare le performance di tutte le attività 

connesse al processo di Meter to Cash, oltre che normalizzare e, nel complesso, migliorare il rapporto 

tra utente e Gestore.  

La maturata esperienza nel servizio di postalizzazione e gli approfondimenti di analisi effettuati per 

comprendere le reali motivazioni delle basse performance di recapito hanno indotto il Gestore a ritenere 

che prescindessero dal fornitore commissionato poiché, per un largo periodo, si è fatto ricorso, in 

contemporanea, ai due leader nazionali nel predetto servizio ovvero Nexive, attuale fornitore in appalto, 

e Poste Italiane, quale controparte attendibile ai fini di una comparazione qualitativa.  

Tale considerazione ha indotto il Gestore a perseguire un percorso alternativo rispetto alla mera 

valutazione dei risultati prodotti dall’uno o dall’altro postalizzatore, in funzione di alcune evidenze, 

sinteticamente riportate: 

 

- il territorio è gravato da una bassa attendibilità della toponomastica, in molte zone del tutto 

assente, il che rende il Data Base a disposizione piuttosto carente, anche a fronte della fruizione 

di servizi evoluti, come la geolocalizzazione, e malgrado le molteplici attività svolte “a tavolino”, 

attraverso l’incrocio di patrimoni informativi di terzi (ad es. Camera di Commercio, Cerved o 

altri), abbiano attenuato l’impatto, ma non risolto il problema; 

- i dati anagrafici a disposizione sono errati alla fonte (acquisizione dei Data Base anagrafici dai 

Comuni) e sussistono notevoli criticità nel procedere alla bonifica del dato, per carenza di 

contatti veloci e certi, come un numero di telefono oppure un indirizzo e-mail; 

- è rilevante l’impatto sugli sportelli ed in generale sui punti di contatto da parte di un’utenza 

scontenta del servizio e poco disposta a valutare proposte di recapito alternative, come la 

Bolletta Web o l’iscrizione al portale My Acea, benché per essi gratuita. 
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Sulla base di tali premesse il Gestore ha pensato di strutturare un nuovo servizio di recapito che renda 

più diretto ed immediato il rapporto tra il fornitore dei servizi postali e l’utente finale, attraverso i 

seguenti strumenti: 

1. sms o e-mail, ove si disponga di tali recapiti, contenenti un messaggio di cortesia che segnali 

l’invio della fattura, con preghiera di contatto qualora la stessa non pervenga; 

2. specifico numero telefonico messo a disposizione dal postalizzatore Nexive e dedicato 

esclusivamente ad un servizio di nuovo recapito, in caso di mancata consegna della bolletta, 

articolato secondo diverse modalità operative, tra cui la consegna su appuntamento.  

 

In ogni caso, se il destinatario chiama per comunicare di non aver ricevuto la bolletta, è previsto che 

Nexive provveda ad inviargliene immediatamente copia tramite e-mail, previa acquisizione del consenso 

al trattamento dei dati. 

 

I principali benefici attesi dal progetto sono: 

 

1. riduzione degli accessi agli sportelli commerciali, impegnativi per l’utente e costosi per il 

Gestore. Si precisa che nel contesto di emergenza COVID-19 tale impostazione si rende 

necessaria al fine di adempiere alle disposizioni normative vigenti; 

2. riduzione dei potenziali resi futuri dei documenti di fatturazione non recapitati (dato che, ad ogni 

contatto, il call center procederà ad una bonifica dei dati a sistema); 

3. incentivazione dell’invio della bolletta attraverso canale web ed in generale dell’instaurazione di 

un rapporto digitale con il Gestore, così come disposto anche dall’ARERA con propria delibera 

n.117/2020/R/com; 

4. costituzione di un ulteriore elemento distintivo di vicinanza alle esigenze dell’utente. 
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Nelle Tabelle di seguito riportate viene fornito un dettaglio delle fatture e delle raccomandate non 

recapitate, nel corso dell’annualità 2019, con indicazione della motivazione del reso: 

 

Tabella 6. Resi su Fatture 
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Tabella 7. Resi su Raccomandate 

 

Sebbene la percentuale di fatture che giungono regolarmente a destinazione, quindi, sia pari a circa l’85% 

- 90%, persiste uno “zoccolo duro” di oltre 75.000 bollette (il 10% del totale emesso) per le quali è 

apparsa rilevante, e difficilmente superabile, la difficoltà nel perfezionamento del recapito. 

 

Tra l’altro, dalla seguente figura emerge: 

 

- lo spacchettamento dei duplicati prodotti dal Gestore, sempre nel corso dell’annualità 2019, con 

l’indicazione dei costi interni ad essi connessi, in riferimento ai vari canali di contatto con il 

pubblico; 

- il costo totale che, allo stato attuale, annualmente il Gestore sostiene per fronteggiare le criticità 

connesse al recapito delle bollette, che è stimato in € 78.583,00:  
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Figura 1. Dettaglio Duplicati Prodotti 

 

L’obiettivo che si intende perseguire, pertanto, è quello di mettere in campo, con la collaborazione 

del fornitore Nexive, strumenti nuovi e più efficaci allo scopo di finalizzare la consegna del 

documento attestante i consumi anche nei confronti di questi utenti che, ormai da anni, 

manifestano notevoli criticità in termini di raggiungibilità e reperibilità. 

 

Considerando che, in riferimento al proprio perimetro di utenze, il Gestore dispone: 

- di un recapito telefonico per un totale di 96.398 clienti; 

- di un indirizzo e-mail per un totale di 67.485 clienti; 

 

è stato stilato un quadro economico dei costi e benefici, su base annua, connessi al progetto in 

discussione, di cui si fornisce una sintesi nella tabella seguente: 

Tabella 8. Analisi Costi Benefici 
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Ebbene, il risparmio che il Gestore stima di ottenere, in termini di minori costi sugli sportelli e altri 

canali di contatto, verrà assorbito dalle 2 risorse che intende dedicare alla implementazione di questi 

nuovi strumenti finalizzati alla massimizzazione del recapito, con un costo a regime stimato totale di 

circa € 90,5 mila annui.  

 

Di seguito i dettagli di tali risorse interne: 

% FTE Unità COSTO

1 Coordinamento progetto e gestione tematiche amministrative Commerciale 56.400      

0,9 Addetto tematiche commerciali (bonifica, volture e altro) Commerciale 34.074      

TOTALE 1,9 90.474    

Figura Professionale

 

Tabella 9. Dettaglio Risorse Interne 

 

2.3 Regolarizzazione degli Abusi 

L’obiettivo primario perseguito attraverso l’implementazione di questo progetto è quello di 

minimizzare la presenza sul territorio gestito di utenze con allaccio abusivo alla rete, al fine di 

migliorare le performance di tutte le attività connesse al processo di Meter to Cash, oltre che 

normalizzare e, nel complesso, migliorare il rapporto tra utente e Gestore. 

In particolare, è stata selezionata una controparte qualificata, a livello nazionale (leader nella gestione dei 

Data Base), con la collaborazione della quale il Gestore ha elaborato un progetto consistente 

nell’incrocio tra taluni dati nella disponibilità del Gestore ed altri raccolti dall’esterno che, in fase di test, 

hanno fatto da guida nella programmazione e realizzazione di una serie di sopralluoghi effettuati nel 

Distretto del Comune di Patrica. 

La controparte in questione ha geolocalizzato su mappe tali informazioni ed ha prodotto e restituito 

risultati di ritorno fornendo un Big Data ad elevato potenziale. 

 

Dal Progetto Test, realizzato, appunto, sul Distretto di Patrica, il Gestore ha ricevuto una serie di 

benefici, con la prospettiva di recuperare oltre € 210 mila annui di fatturato, che si ritiene possano 

essere ulteriormente replicati e consolidati: 

 

1. la possibilità di attingere, anche per il futuro, da un Data Base di rilevanti dimensioni, messo a 

disposizione dal fornitore del servizio; 
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2. la strutturazione ed implementazione di un team interno di risorse finalizzato a creare sinergie 

rispetto ai risultati prodotti dalle indagini effettuate sul territorio e massimizzare, nel medio 

termine, la regolarizzazione degli abusi ed il recupero di fatturato. 

 

Ebbene, operando sulla falsa riga del suddetto Progetto Test, in una successiva fase di avanzamento e 

consolidamento dello stesso, il Gestore metterà a disposizione tutto il patrimonio informativo di cui 

dispone in riferimento alla contrattualistica di ogni genere e a dati di natura tecnica su pozzi, fognature e 

tubazioni. 

Il fornitore selezionato, invece, che governa la banca dati più ampia ed affidabile in Italia che comprende 

dati pubblici (es. camerali) e proprietari (es. web data) su soggetti (imprese, persone fisiche) e territorio 

di riferimento, e che dispone di strumenti e skills in grado di analizzare Big Data di dimensioni importanti, 

metterà a disposizione tutto il patrimonio informativo di cui dispone in riferimento ad attività 

commerciali, immobili e persone fisiche. 

 

Operando in continuità con quanto già fatto in fase di Test, pertanto, si procederà ad incrociare queste 

informazioni eterogenee, così da pianificare lo svolgimento di una serie di attività parallele: 

1. geolocalizzazione dei punti di fornitura, di immobili, pozzi, reti fognarie, etc.; 

2. clustering territoriale e simulazioni per identificare zone a particolare rischio di frode; 

3. realizzazione di sopralluoghi (condotti da personale interno ad Ato5) su alcune aree critiche 

identificate in sede di analisi; 

4. regolarizzazione di contratti ed anagrafiche, oltre che effettuazione di interventi fisici sulla rete. 

 

Dal momento che il fornitore individuato dispone, come detto, di dati, tecnologie e competenze in 

grado di supportare il Gestore sull’intero processo di recupero di potenziali utenze abusive, dallo 

sviluppo di un modello predittivo all’identificazione di azioni correttive da intraprendere a regime, 

attraverso tale collaborazione sarà possibile ottenere: 

1. un arricchimento e certificazione del Data Base interno, che resterà nella disponibilità del 

Gestore, con conseguente successivo mantenimento, nel continuo, dello stesso; 

2. un incremento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di recupero e di intervento; 

3. un costante monitoraggio territoriale (su aziende, immobili, etc.) da portare avanti nel tempo. 
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Indispensabile, però, dovrà essere il supporto garantito dall’Expertise interno ad ATO5, con specifico 

riferimento sia a risorse aventi competenze di natura commerciale che a gruppi di lavoro con 

orientamento più tecnico/operativo. 

In particolare, se, da una parte, il supporto di un team amministrativo sarà necessario ai fini della 

regolarizzazione del rapporto contrattuale con gli utenti intercettati, dall’altra, e più a monte, risulterà di 

fondamentale importanza la creazione di un gruppo preordinato, in modo specifico, alla ricerca di 

possibili frodi perpetrate ai danni del Gestore e che dovrà agire sia su un piano iniziale di analisi 

(attraverso, ad esempio, l’intercettazione di utenze con un consumo medio fatturato incongruente 

rispetto al tipo di attività svolta oppure di utenze inaccessibili di cui non si disponga di letture aggiornate 

da anni, ecc.) che su un piano di successivo intervento (con, ad esempio, rimozione di allacci non 

autorizzati, verifica delle utenze morose a seguito del distacco, ecc.). 

 

Sulla base dei dati attualmente nella disponibilità del Gestore, è stato stilato un quadro economico dei 

costi e benefici connessi al progetto in discussione, di cui si fornisce una sintesi nella tabella seguente: 

 

Tabella 10. Analisi Costi Benefici 

 

Come risulta evidente da quanto ivi illustrato, l’attività commissionata comporterà oneri caratterizzati 

sia da una componente fissa (di scarso rilievo) sia da una componente variabile (decisamente più 

corposa), agganciata al recupero garantito sugli incassi. 

Tale progetto, che il Gestore prevede di avviare a partire dalla metà di luglio 2020, almeno fino a 

dicembre 2021 vedrà il coinvolgimento diretto della controparte qualificata, che si stima comporti un 

costo su base annua (considerando sia la componente fissa che quella variabile) di circa € 200 mila. 
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Data, però, la rilevanza strategica che assumeranno le risorse interne impiegate nella implementazione e 

consolidamento di queste attività di intercettazione, recupero e regolarizzazione di utenze abusive, 

ragionando anche in un’ottica prospettica di mantenimento del Data Base strutturato, la parte 

certamente più onerosa del progetto sarà quella riferibile al costo, su base annua, delle stesse, di cui si 

fornisce un dettaglio nella tabella di seguito riportata: 

 

% FTE Unità COSTO

1,0 Coordinamento progetto e gestione tematiche amministrative Commerciale 64.200      

0,9 Addetto tematiche commerciali (bonifica, volture e altro) Commerciale 35.700      

0,9 Addetto tematiche commerciali (bonifica, volture e altro) Commerciale 52.380      

1,0 Contenzioso/stragiudiziale Commerciale 50.040      

1,0 Addetto Fatturazione Commerciale 57.000      

1,0 Data Analyst Commerciale 53.400      

0,5 Legale Legale e Societario 26.700      

0,5 Addetto Gestione transazione conguagli e perdite occulte Legale e Societario 24.960      

1,0 Coordinatore Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 78.000      

1,0 Coordinatore Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 54.000      

1,0 Programmatore Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 45.000      

1,0 Programmatore Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 63.600      

0,6 Addetto Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 30.240      

1,0 Addetto Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 43.320      

0,7 Addetto Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 27.690      

1,0 Addetto Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 45.600      

1,0 Addetto Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 45.600      

1,0 Addetto Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 45.600      

0,6 Addetto Team Frodi Tutela della Risorsa Idrica 27.360      

TOTALE 16,6 870.390  

Figura Professionale

 

 Tabella 11. Dettaglio Risorse Interne 

 

A regime, pertanto, verranno convogliate su tali processi ben 16,6 risorse che, annualmente, 

comportano, per il Gestore, un onere di circa € 870 mila. 
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2.4 Analisi e Mantenimento del Data-Base 

La costante attività di Analisi e Mantenimento del Data Base, che il Gestore intende mettere in piedi in 

modo strutturato, è strettamente connessa e conseguente ai progetti descritti nei paragrafi precedenti, 

oltre che sinergica rispetto ai vantaggi ad essi connessi. 

 

Gli obiettivi perseguiti attraverso tale monitoraggio, da portare a regime nel tempo, consistono nel: 

1. garantire la manutenzione e la corretta gestione del Data Base utenti, predisponendo un 

controllo periodico ai fini di una eventuale implementazione di azioni correttive, bonifiche o di 

normalizzazione delle informazioni a sistema; 

2. assicurare la correttezza dei dati anagrafici dei clienti presenti sui sistemi informativi e garantire 

il costante aggiornamento degli stessi, a seguito di disallineamenti, anche attraverso attività di 

bonifica dei dati (ad es. a seguito di anomalie emerse dal processo di fatturazione elettronica). 

 

A livello più squisitamente operativo, tale progetto sarà caratterizzato dalla programmazione e 

realizzazione di una serie di attività che consisteranno nell’intercettare e monitorare il perimetro delle 

utenze: 

1. con dati anagrafici incompleti (indirizzo di recapito, CF, P. IVA); 

2. prive di canali di contatto alternativi (n° di cellulare, e-mail, pec); 

3. con dati anagrafici allo stato attuale non aggiornati (ultracentenari, toponomastiche vetuste); 

4. con categoria tariffaria non congrua rispetto all’uso della risorsa idrica. 

 

Una volta definito e tracciato tale perimetro, si tratterà di mettere in atto strategie finalizzate alla 

bonifica dei disallineamenti rilevati, con conseguente manutenzione nel tempo del Data Base costruito, 

allo scopo di preservarne l’affidabilità e l’efficacia. 

 

I benefici che il Gestore prevede di ottenere dalla realizzazione del progetto in discussione sono: 

1. miglioramento dell’attività di Meter to Cash (misura, fatturazione, recapito ed incassi); 

2. miglioramento dell’attività di Back Office (contrattualizzazioni, volture, reclami, rettifiche di 

fatturazione); 

3. miglioramento delle attività riconducibili al complesso delle Operations su punti di utenza 

(attivazioni, distacchi, disdette, cambi contatore). 
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Per quanto concerne, poi, la valorizzazione economica degli oneri connessi, al di là di un iniziale 

investimento quantificato in € 100 mila, da destinare ad un fornitore esterno qualificato e finalizzato ad 

avviare ed implementare in house questo processo da portare, poi, a regime, i costi più rilevanti da 

sostenere saranno certamente quelli riconducibili alle quasi 7 risorse interne che la Gestore ha previsto 

di dedicarvi, con un onere complessivo annuo di circa € 336 mila, i cui dettagli vengono forniti nella 

tabella di seguito riportata: 

% FTE Unità COSTO

0,8 Credito PA -(anagrafi comunali) Commerciale 40.800      

1 Addetto Customer Experience Commerciale 45.600      

1 Addetto Reclami Commerciale 46.200      

1 Addetto Reclami Commerciale 48.000      

1 Addetto tematiche commerciali (bonifica, volture e altro) Commerciale 48.000      

0,9 Addetto gestione attività riscontro letture Commerciale 38.880      

0,9 Coordinamento gestione attività riscontro letture Commerciale 55.620      

0,2 Addetto Fognatura per sopralluoghi e rilievi Gestione Operativa 10.080      

0,05 Integrazione sistemi Business Process Improvement 2.970        

TOTALE 6,85 336.150  

Figura Professionale

 

Tabella 12. Dettaglio Risorse Interne 

 

2.5 Costi informatici per progetto Water Management System 

La Società sta realizzando una piattaforma applicativa, integrata ai sistemi aziendali, di Water Management 

System (di seguito “WMS” - sistema di gestione del ciclo idrico integrato), finalizzata a supportare il 

Gestore del Servizio Idrico Integrato nel tutelare e valorizzare la risorsa idrica lungo tutto il ciclo 

dell’acqua: dalla captazione alla restituzione all’ambiente, ottimizzando l’uso della risorsa, minimizzando 

le perdite e incrementando la qualità. L’obiettivo finale è quindi sviluppare strumenti innovativi per 

accrescere nei tecnici, nella cittadinanza e nelle istituzioni la conoscenza dettagliata dei processi alla base 

dell’uso della risorsa, integrando in viste dedicate tutto il set informativo proveniente dalle varie fonti di 

dati, interne ed esterne, e permettendo anche livelli crescenti di interazione. 

Il sistema ha le seguenti caratteristiche: 

 integrazione dei dati da tutte le sorgenti della mappa applicativa; 

 connessione IoT con gli asset proprietari e di terze parti; 

 interfaccia veloce, intuitiva, adattabile, unica; 

 strumento dispositivo verso i sistemi transazionali basato sulla gestione diretta degli asset e degli 

Ordini di Lavoro (di seguito “OdL” – ovvero richieste di intervento) nel territorio; 

 multidevice da PC e mobile, per utilizzo continuo da postazione fissa e anche per utilizzo 

occasionale da dispositivi mobili; 
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 omnichannel, in grado di orchestrare in un'unica regia le interazioni del sistema con il territorio, 

automatizzando le interazioni attraverso tutti i canali di contatto possibili; 

 strumento in grado di dare indicazioni Predittive sulla tutela della risorsa idrica; 

 strumento in grado di effettuare simulazioni e analisi di tipo “What IF”, come supporto alla 

pianificazione e programmazione degli interventi. 

 

Al fine di realizzare la piattaforma applicativa suddetta, il Gestore ha istituito un team di lavoro dedicato 

a questo progetto, costituito da figure con competenze sia di business che di Information Technology.  

Ai fini dell’individuazione della soluzione tecnologica, del team di lavoro e delle migliori idee innovative 

proposte dal mercato si è fatto ricorso, mediante bando di gara Europeo, al Partenariato per 

l’Innovazione, ai sensi dell’Art. 65 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

La soluzione permetterà di mettere in relazione geo-referenziata le informazioni ed i dati provenienti da 

fonti differenti ed eterogenee, di visualizzare le informazioni prodotte dall’applicazione (quali ad esempio 

tabelle, attributi, reportistica, strumenti specifici di data analysis e supporto decisionale) e di porsi come 

strumento di supporto alle decisioni, ovvero in grado di orchestrare in un'unica regia le interazioni del 

sistema con il territorio, automatizzando tali relazioni a sua volta attraverso tutti i canali di contatto 

possibili. 

La soluzione si basa su un’architettura composta da servizi fondati su componenti indipendenti ed 

integrabili, secondo il principio della modularità e integrazione.  

Il WMS presenta collegamenti integrati e bidirezionali rispetto alle soluzioni già esistenti, con possibilità 

di sviluppare nuove interazioni anche con nuove fonti di dati esterne. 

L’interfaccia utente sarà veloce e responsive, intuitiva nelle sue funzionalità e permetterà di avere una 

visione dei processi in ottica end to end garantendo elevati standard di User experience. La soluzione sarà 

definita in un’ottica multidevice, ossia risultare fruibile sia da postazione fissa che da dispositivo mobile. 

 

Si riportano di seguito le principali aree di funzionalità a cui la piattaforma sarà dedicata con particolare 

riferimento alle implementazioni resesi necessarie a seguito delle disposizioni di cui alla Delibera n. 

311/2019/R/idr (REMSI) e alla Delibera n. 580/2019/R/idr – MTI-3 art.18.11: 

1 possibilità di interfaccia verso stakeholder esterni (utenti e istituzioni). Tale funzionalità 

permetterà di rendere utenti e istituzioni più consapevoli e più direttamente informati sui 

volumi idrici caratteristici della propria utenza o della propria zona, fino a permettere 

potenzialmente la loro cooperazione diretta nel risparmio idrico; 

Digita qui il testo
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2 lo strumento sarà in grado di monitorare, rappresentare e dare indicazioni predittive sui 

consumi idrici, sulla disponibilità della risorsa idrica e sulle altre principali grandezze 

caratteristiche del SII, fino alla restituzione in ambiente della risorsa idrica; 

3 possibilità di visualizzare ed interrogare avvisi e ordini di lavoro correlati agli interventi sulla rete 

idrica, secondo le loro caratteristiche, integrando le informazioni ad essi legati dove provenienti 

da differenti sistemi. La consultazione ed interrogazione dei dati di interesse avverrà tramite uno 

strumento Geographic Information System Based, permettendo interrogazioni, clusterizzazioni e 

azioni in base a criteri temporali, territoriali, di tipologia o di altra aggregazione. Sarà facilitata 

l’interazione con informazioni provenienti dall’esterno (istituzioni, pubblica amministrazione, 

cittadinanza); 

4 possibilità di customizzare e rendere efficacemente fruibile il set di informazioni necessarie per 

ogni processo e per ogni profilo utente, sulle varie tipologie di device utilizzati dagli operatori, in 

modo da fornire una risposta tempestiva alle esigenze di intervento sulla rete idrica; 

5 consentirà l’Integrazione con Modelli Idraulici, con storicizzazione dello stato delle reti del SII 

che permetteranno di presidiare l’effettivo consumo della risorsa idrica; 

6 darà indicazioni sulla pianificazione della manutenzione predittiva sulle reti idriche al fine di 

prevenire le perdite di rete e fornire quindi agli utenti finali un servizio efficiente ed efficace; 

7 favorire lo sviluppo di sistemi di connessione IoT con le reti idriche, e fornire strumenti per la 

valorizzazione delle informazioni acquisite. 

 

Il piano di progetto prevede lo sviluppo di attività in modalità Agile con rilasci periodici, ma continui delle 

funzionalità menzionate in un arco temporale che traguarda i 18/24 mesi. 

Tutto ciò si tradurrà in un efficientamento della rete con riduzione delle perdite fisiche e commerciali, 

nel monitoraggio e controllo dell’intera value chain della filiera produttiva idrica, in un incremento delle 

performance e della qualità del servizio reso ai cittadini ed alle amministrazioni locali e in generale nella 

possibilità di coinvolgere maggiormente gli utenti e gli stakeholder esterni nell’efficientamento dell’uso 

della risorsa idrica. 

In particolare, la capacità di gestire tutte le informazioni relative ai distretti idrici in maniera integrata e 

di associarvi le informazioni specifiche e geo-referenziate dei consumi dei singoli punti di consegna 

permetterà di valorizzare le crescenti tecnologie IoT associate ai misuratori d’utenza e rendere sempre 

più puntuale il grado di informazione consegnabile ai cittadini. 

 



 
 
 
 

22 
 

ACEA ATO 5 S.p.A. 

 

Nella tabella di seguito riportata si fornisce una valorizzazione economica dei costi connessi al progetto 

in discussione: 

2020 2021 2022 2023 TOTALE

34K€ 45K€ 31K€ 30K€ 140K€
 

Tabella 13. Dettaglio Costi WMS 

 

Resta inteso che il perimetro di progetto, essendo in corso di implementazione e dunque in evoluzione, 

può subire variazioni. Pertanto alcuni costi legati a queste iniziative, allo stato attuale possono essere 

solo stimati, trattandosi di progetti complessi e dinamici, in miglioramento continuo. 

 

2.6 Campagne di comunicazione 

Come già illustrato nei precedenti paragrafi, l’attività di recapito delle fatture ha evidenziato, sia in 

passato che di recente, diverse criticità legate a molteplici fattori quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, la correttezza delle banche dati acquisite dai Comuni al momento del passaggio di gestione e 

l’assenza di un'efficace toponomastica sul vasto territorio di competenza.  

In questo particolare contesto, pertanto, incentivare l’utenza all’attivazione del servizio di Bolletta-Web 

rappresenterebbe una soluzione concettualmente e tecnologicamente innovativa e di immediata 

attuazione per superare le difficoltà che permangono, in tema di postalizzazione, maggiormente 

accresciute negli ultimi mesi dall’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19. 

Ragionando in questa ottica, poi, risulterebbe sinergico favorire un maggior ricorso alla Domiciliazione 

Bancaria, sia per le semplificazioni che produce per gli utenti, quanto per i vantaggi in termini d'incasso 

che assicurerebbe al Gestore. 

Scendendo ad un maggior livello di dettaglio, appare utile, in questa sede, fornire una sintesi di tutti i 

possibili benefici, sia dal punto di vista degli utenti che dal punto di vista dell’azienda, conseguenti 

rispetto ad una maggiore diffusione dei servizi di Bolletta Web e Domiciliazione Bancaria. 

 

Per quanto concerne la Bolletta Web, incentivata anche dalla stessa ARERA con la delibera 

n.117/2020/R/com, essa garantisce, per gli utenti: 

- il superamento delle criticità legate al recapito e la certezza della consegna, in formato digitale, 

della fattura al momento stesso dell’emissione; 

- un congruo tempo per visionare e valutare consumi e volumi fatturati ed eventualmente 

chiedere chiarimenti oppure intraprendere azioni correttive; 

- un risparmio in termini globali di consumo di carta/emissione CO2; 
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per il Gestore: 

- il superamento delle criticità connesse al recapito; 

- una tendenziale bonifica del Data Base a sistema;  

- l’acquisizione dell’indirizzo e-mail del cliente e l’utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni, 

con le più diverse finalità; 

- la diminuzione dei contatti a mezzo call-center/sportello per richiedere duplicati o segnalare 

problemi di recapito; 

- un risparmio economico in termini di emissione e spedizione delle bollette. 

 

Per quanto concerne, invece, l’attivazione del servizio di Domiciliazione Bancaria, esso garantisce, per gli 

utenti: 

- l’eliminazione dei tempi fisici di pagamento, che in caso di metodiche più tradizionali comporta 

lunghe file e attese; 

- il pagamento effettuato in automatico, solo al giorno della scadenza della bolletta; 

- l’azzeramento dei casi di applicazione di mora o interessi per ritardati pagamenti dovuti a 

criticità nel recapito; 

- ampi termini per richiedere ed ottenere l’eventuale storno del pagamento effettuato; 

- la restituzione delle somme di cauzione, ove già versate; 

 

per il Gestore: 

- l’incasso automatico, alla scadenza, della fattura; 

- la sensibile riduzione delle attività di sollecito/messa in mora, ecc. 

 

Ebbene, alla luce dei vantaggi, sopra dettagliati, derivanti dalla maggiore diffusione dei suddetti servizi, il 

Gestore ha pianificato l’attivazione di una serie di campagne pubblicitarie finalizzate a sensibilizzare i 

clienti/utenti verso l’utilizzo di tali strumenti ed a renderli maggiormente consapevoli dei notevoli 

benefici connessi al massiccio impiego degli stessi. 

Per attivare tali campagne sul territorio, il Gestore intende fare ricorso ai seguenti canali di 

comunicazione: 

- Inserzioni Pubblicitarie sui giornali 

- Spot Televisivi 

- Web - Banner Pubblicitari  

- Social – Sponsorizzazioni 
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fermo restando che i canali Social sono certamente tra i più efficaci nel raggiungere il giusto target di 

potenziali utenti, grazie alla capillare diffusione e alla possibilità di selezionare i vari parametri entro cui 

far apparire il messaggio pubblicitario. 

Per quanto concerne la valorizzazione economica dei costi connessi al progetto in discussione, la stima è 

stata operata tenendo conto dei precedenti contratti conclusi che hanno avuto, però, una durata limitata 

nel tempo.  

 

Se ne fornisce una descrizione analitica nella tabella di seguito riportata: 

 

 

Tabella 14. Dettaglio Costi Esterni 

 

Si tratterebbe, quindi, di mettere in piedi campagne di comunicazione aventi una durata compresa tra i 6 

e i 12 mesi, con un costo complessivo annuo preventivabile compreso tra i €100 mila e €150 mila. 
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Il Gestore, ovviamente, ha anche previsto l’impiego di risorse interne cui venga assegnato il 

fondamentale compito di tenere i contatti con i fornitori esterni attraverso i quali sia possibile attivare, 

sul territorio, tali canali comunicativi, oltre che seguire l’evoluzione e monitorare l’esito e l’efficacia delle 

campagne realizzate. 

 

Nella tabella di seguito riportata viene fornito un dettaglio dei costi riferibili alle quasi 2 risorse interne 

che la Gestore intende convogliare sul progetto in esame: 

 

% FTE Unità COSTO

1 Addetto Comunicazione Esterna e Rapporti con il Territorio Rapporti con il territorio 48.000      

0,5 Addetto Comunicazione Esterna e Rapporti con il Territorio (1/2) Rapporti con il territorio 30.000      

TOTALE 1,5 78.000    

Figura Professionale

 

Tabella 15. Dettaglio Risorse Interne 
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3. RIEPILOGO COSTI TOTALI 

Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, il Gestore fornisce di seguito una quantificazione di 

sintesi dei costi (sia interni che esterni) che, in vista della imminente prossima predisposizione tariffaria, 

richiede vengano riconosciuti nella forma tecnica di OP Mis, in riferimento alle singole annualità 2020, 

2021, 2022 e 2023: 

 

2020 2021 2022 2023

Campagne mail / sms per invio autolettura 15.206         - - -

Campagne a mezzo stampa per invio autolettura - 6.958           6.958           6.958           

Passaggi di lettura al 'terzo tentativo' - 111.765       111.765       111.765       

Accessibilità Contatori 540.290       855.860       631.140       631.140       

Ottimizzazione Postalizzazione 147.130       240.474       240.474       240.474       

Regolarizzazione Abusi 635.846       1.070.390    870.390       870.390       

Analisi e Mantenimento Data Base Clienti 268.372       336.150       336.150       336.150       

Water Management System 33.862         44.816         31.346         29.916         

Campagne di Comunicazione Varie 139.000       228.000       228.000       228.000       

TOTALE 1.779.706 2.894.413 2.456.223 2.454.793  

Tabella 16. Riepilogo Costi Totali 
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4. PIANO DI ATTIVITÀ TESE AL SUPERAMENTO DEGLI IMPEDIMENTI TECNICI 

RISCONTRATI NELLA PROCEDURA DI LIMITAZIONE OVVERO DISALIMENTAZIONE 

SELETTIVA DELLE UTENZE CONDOMINIALI  

Nella Relazione di accompagnamento all’istanza di riconoscimento del costo effettivo di morosità per il 

periodo regolatorio 2020-2023 il Gestore ha rappresentato che circa il 52% delle utenze gestite 

risultano essere non accessibili, dato questo che rappresenta un grosso problema per la gestione del 

rapporto contrattuale. 

Numerosi punti di fornitura già attivi (ereditati dai precedenti Gestori del Servizio Idrico Integrato), 

dotati di regolari strumenti di misura e relativi contratti, sono ubicati in proprietà private come viali 

privati, strade interpoderali,  terrazzi, locali garage, vani tecnici ai piani ultimi, difficilmente raggiungibili, 

che minano la sicurezza degli operatori del Gestore, nonché, in taluni casi, anche la qualità e potabilità 

della risorsa idrica (presenza di amianto, serbatoi di accumulo e rilancio installati prima degli strumenti di 

misura del Gestore, inadeguate condizioni igieniche, ecc. ). 

Tali situazioni rendono estremamente difficoltose le attività correlate alla gestione del rapporto 

contrattuale (letture/sostituzione dei misuratori/limitazioni per morosità/rimozioni per morosità, ecc.), 

nonché gli eventuali interventi di riparazione che, prevedendo il rilascio dell’autorizzazione da parte degli 

utenti finali alla riparazione in proprietà private, espongono sovente il Gestore a richieste di 

risarcimento danni. Inoltre l’ARERA, con Delibera n. 311/2019 del 19 luglio 2019, ha disciplinato la 

morosità del servizio idrico integrato (REMSI) prevedendo tra l’altro che: 

 il Gestore debba comunicare all’utente l’impossibilità tecnica di procedere alla limitazione della 

fornitura (che può dipendere non solo dal contatore interno); 

 gli EGA debbano verificare, con controlli a campione, che l’impossibilità tecnica sia reale e, 

laddove riscontrino anomalie, possano applicare penali; 

 nel caso di utenze condominiali, l’Ente di Governo dell’Ambito, o altro soggetto competente, 

promuove - ove tecnicamente fattibile - l’installazione di un misuratore per ogni singola unità 

immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da 

consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di 

coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi. 

 

Nell’elaborazione del presente piano di attività tese al superamento degli impedimenti tecnici riscontrati 

nella procedura di limitazione ovvero disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali, come 

previsto dall’Art. 18.11 della Delibera ARERA n. 580/2019 di approvazione del Metodo Tariffario Idrico 

per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), si è partiti considerando il perimetro delle utenze gestite.  
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Le utenze gestite, che risultano installate in proprietà privata, ovvero posizionate in locali che non ne 

permettono la gestione, sono pari a circa 104 mila secondo la dislocazione geografica riportata nella 

seguente tabella: 

Area Non accessibile Accessibile % Non Accessibile Totale Utenze

CENTRO 25.340                  29.434         13%

NORD 48.569                  46.427         24%

SUD 29.603                  20.497         15%

Totale 103.512               96.358         52%

199.870

 

Tabella 17: Percentuale di non accessibilità al misuratore per area 

 

Di seguito, con riferimento specifico alle utenze “non accessibili”, si riporta il dettaglio tra utenze “non 

accessibili” e “parzialmente accessibili”, distinguendo tra utenze singole e condominiali: 

Tipologia Utenza Non accessibile Parzialmente accessibile Totale Utenze

SINGOLA 67.374                  32.704                                      

CONDOMINIALE 1.142                    2.292                                        

Totale 68.516                 34.996                                     

103.512

 

Tabella 18: Utenze Non Accessibili e Parzialmente Accessibili 

 

Tali criticità impongono al Gestore la necessità di: 

 spostare in maniera “massiva” tutte le utenze insistenti in proprietà private ; 

 proporre, già in fase di richiesta di preventivo, l’ubicazione del misuratore sempre al limite di 

proprietà, anche a fronte di punti di utenza attivi all’interno delle proprietà/edifici. 

 

Le attività che si stimano essere necessarie per lo spostamento dei contatori al limite della proprietà 

privata sono riepilogate come di seguito indicato: 

 scavo di un portatore con diametro ½” per 20 metri lineari con rifacimento pavimentazione; 

 posa di tubazione con diametro ½” per 20 metri lineari di tubo con grappe sulle pareti di un 

palazzo in elevazione; 

 realizzazione nicchia su muro al limite di proprietà; 

 realizzazione gruppo di misura. 

 

Il costo di tali attività è stato stimato in € 4.918 per le utenze condominiali e in circa € 1.000 per le 

utenze singole (gli importi sono relativi al singolo intervento tecnico).  
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Il dettaglio delle voci per le utenze condominiali è riportato nella tabella seguente: 

Articolo Descrizione U.M. € Quantità  Totale Lordo

15C.B02.01 Redazione Documentazione "licenza" cad 72,00 1 72                 

15C.B02.02 Disbrigo pratiche cad 15,00 1 15                 

17S.A06.01 Sicurezza Nuovo allaccio fino a 10 ml cad 53,17 1 53                 

17S.A07.01 Sicurezza Nuovo allaccio oltre 10 ml ml 7,07 30 212                

17I.B02.06.01 Nuova Utenza 1" fino a 10 ml cad 687,00 1 687                

17I.B02.06.02 Compenso per ogni Ml in più ml 78,00 30 2.340             

17I.B02.08.01 Presa in carico completa: con rubinetto fino a 1"1/4 cad 58,00 1 58                 

15I.A01.02.08 Ammarro di strettoie in grappa cad 18,54 15 278                

17I.M01.03.01 Tubazione in acciaio zinacto rivestito in polietilene DN 1/2" m 3,65 20 73                 

17I.A01.02.01 Posa in opera tubazione in acciaio fino a 1" compreso m 13,04 20 261                

15I.C04.01 Sostituzione di contatore DN 13 mm cad 78,00 1 78                 

17I.B02.09.01 Fornitura e posa in opera di alzata completa del diametro di 1" cad 53,28 1 53                 

15I.C02.07 Esecuzione di nicchie per l'alloggiamento dei contatori idrici cad 51,91 1 52                 

15C.A02.03.09 Piattaforma telescopica fino a 34 m ora 9,24 10 92                 

15C.02.03.10 Stazionamento Piattaforma ora 7,39 5 37                 

17C.D02.01.01 Ripristino pavimentazione in materiale lapideo mq 35,52 15 533                

17S.A09.02 Sisurezza ripritino stradale fino a 20mq cad 23,09 1 23                 

Totale Lordo 4.918              

Tabella 19: Dettaglio Costi Utenze Condominiali 

 

Il costo totale degli interventi per le 103.512 utenze è stimato in complessivi 117 M€, cui 

corrisponde, considerando un tasso di sostituzione di 30 anni, un importo di 3,9 M€ su base 

annua. 

 

Tipologia Utenza Non accessibile Parzialmente accessibile Costi Totali

Costi stimati Utenze Singole 67.374.000        32.704.000                         

Costi stimati Utenze Condominiali 5.615.899          11.271.139                         

Totale 72.989.899        43.975.139                        

Tasso Sostituzione 30 anni 2.432.997         1.465.838                          3.898.835       

116.965.038

 

Tabella 20: Stima Costi Interventi annuale 

 

 

 

 


