QceqQ

acqua

QUALITA’ TECNICAE
PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI 2022-2023

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
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Allegato 2

Schema tipo

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - OBIETTIVI DI QUALITA PERIL
BIENNIO 2022-2023, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DELLE

Indice

OPERE STRATEGICHE (POS)

Informazioni preliminari ... 4
Prerequisiti ... 5)
2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi.............cccooiiiiiiiiiiiiee 5
2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti................c......... 6
2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane.................cccoeeinnne. 7
2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica ...........c.ccoooeiiiiiiiiii e, 7
Macro-indicatori di qualita tecnica ... 9
3.1 MI - Perdite idriche ... 9
3.1.1 Stato delle infrastrutture € CritiCita ..........cooiiieiieiiie e 9

3.1.2  Obiettivi 2022-2023 .......cccoiiiiiiiieir e 9

3.1.3  Investimenti infrastrutturali .............cccooiiiiiiiiiei e 10

3.1.4  Interventi SEeStioNali........cccoiuiiiiiiii e 21

3.2 M2 — Interruzioni del SEIrVIZIO.........ccoiiiiiiiiiie e 21
3.2.1 Stato delle infrastrutture € CritiCita .........cccueiiuieiiiriiesie e 21

3.2.2  Obiettivi 2022-2023 ........coiiiiiiiiie 22

3.2.3  Investimenti infrastrutturali ...........c.cccooiiiiiiiie e 23
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I Informazioni preliminari

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del Gestore attestante la veridicita dei dati
rilevanti ai fini della disciplina dalla qualita tecnica, 'Ente di Governo dellAmbito ha effettuato
attivita di verifica e validazione delle informazioni fornite dal Gestore medesimo.

Le verifiche sono state eseguite sui vari macro indicatori previsti dal sistema regolatorio durante
incontri dedicati che si sono tenuti direttamente presso la sede dell’Ente. Dall’analisi effettuata non
sono state riscontrate anomalie rispetto ai dati previamente trasmessi dal Gestore.

Nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3 della presente Relazione, sono richiamate le informazioni
sintetizzate nel foglio “Riepilogo_ RQTI” presente nel file RDT2022, relative ai prerequisiti e ai
macro-indicatori di qualita tecnica', tenuto conto di quanto gia comunicato all’Autorita nell’ambito
della raccolta dati di “Qualita tecnica — monitoraggio” (file denominato RQTI_2022) per I'annualita
2021°

Limitatamente agli aspetti di qualita contrattuale che rilevano in questa sede’, nel Capitolo 4, si
riportano gli elementi sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII” presente nel medesimo file
RDT2022, relativi ai due macro-indicatori MCI- “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e
MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio”, tenuto conto, di norma, di
quanto gia comunicato all’Autorita nel’ambito della “Raccolta dati: Qualita contrattuale del
servizio idrico integrato — Anno 2021”, con la quale ¢ stato richiesto di fornire anche il riepilogo
delle prestazioni eseguite nel corso della medesima annualita, necessario ai fini dell’applicazione del
meccanismo incentivante di premi e penalita di cui al Titolo XIII del RQSII*.

Considerato che, non risultano accadimenti intervenuti tra la comunicazione dei dati e l'invio della
predisposizione tariffaria quali ad esempio il completamento di processi di acquisizione o
aggregazioni gestionali, non risulta necessario I'impiego di dati differenti da quelli comunicati
nel’lambito della pertinente raccolta dati. Conseguentemente non €& necessario ricompilare
lapposito file “TemplateRMI” utilizzato per la medesima raccolta, riferito agli indicatori semplici
sottesi alla valorizzazione dei citati macro-indicatori MC| e MC2. Conseguentemente, sulla base
delle indicazioni di cui allo schema di Relazione ex allegato 2 alla DET.1/2022, non sara redatto il
Capitolo 10.

Infine vale la pena evidenziare che in data |7 maggio 2022, € stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto Legge |7 maggio 2022 n. 50, che all’art. 26 riporta “Disposizioni urgenti in materia di
appalti pubblici di lavori”. Le disposizioni riportate, in deroga a tutte le precedenti disposizioni
normative e in deroga anche alle specifiche clausole contrattuali, si applicano agli appalti pubblici di
lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati entro il 31 dicembre 2021. Tale
disposizione ha stabilito che, a causa degli aumenti eccezionali che hanno interessato i prezzi dei
materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici
di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine
finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, gli stati di avanzamento lavori relativi alle

! Deliberazione 917/2017/R/ IDR e il relativo Allegato A (RQTI).

2 Raccolta dati "Qualita tecnica (RQT]I) - monitoraggio” (RQTI 2022) - https://www.arera.it/it/comunicati/22/220317.htm.

3 Cfr. Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr, recante la regolazione della qualita contrattuale del servizio idrico
integrato (RQSII), come modificato e integrato dalla deliberazione 547/2019/R/IDR.

4 https://arera.it/it/comunicati/22/220201.htm.
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lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 possono essere
redatti anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, sulla base dei prezzari regionali
aggiornati al 31 luglio 2022.

| maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari regionali aggiornati, al netto dei ribassi
formulati in sede di offerta, saranno riconosciuti dalla Stazione Appaltante, nella misura del 90%
delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché
utilizzando le somme derivanti dai ribassi d’asta, qualora non sia stata prevista diversa destinazione,
o con istanze da presentare al Fondo di Compensazione.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali, le Stazioni Appaltanti potranno
incrementare del 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, e dalle prime valutazioni condotte dal Gestore
nell’applicazione della norma agli appalti in corso, € risultato evidente che il notevole incremento
del costo medio degli interventi (in alcuni casi pari al 100% del costo iniziale) puo determinare una
contrazione della numerosita delle opere realizzabili sul territorio, costituendo un potenziale
rischio per il raggiungimento degli obiettivi di Qualita Tecnica.

2 Prerequisiti

Di seguito si indicano le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei prerequisiti di cui agli
articoli 20, 21, 22 e 23 della RQTI, allo scopo di valutare 'ammissibilita dei pertinenti macro-
indicatori di qualita tecnica al meccanismo incentivante per il biennio 2022-2023.

Come risulta sia dalla raccolta dati di Qualita tecnica gia trasmessa sia dalla illustrazione che segue
sussistono i prerequisiti di qualita tecnica.

2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

PREREQUISITO SUI VOLUMI DI PROCESSO
La base dati usata per il calcolo del bilancio idrico 2020 proviene da letture sui misuratori per una

percentuale pari al 76,3%, mentre per il bilancio idrico 2021 la percentuale del letto & pari al 71,3%
(rispetto al target del 70%).

PREREQUISITO SUI VOLUMI DI UTENZA
La quota di volumi di utenza misurati e stata condotta verificando i dati presenti nei sistemi

informativi aziendali e relativi ad ogni singola utenza. | volumi utilizzati, espressi in m’ ai fini del
calcolo del volume erogato propedeutico anche al calcolo dell'indicatore MI, sono quelli per i
quali & presente una lettura validata nel biennio 2019-2020 e nel biennio 2020-2021.

Il risultato dell’analisi presenta volumi di utenza misurati per il 2020 per il 92,9% (22.841.727 m’
misurati su 24.583.589 m* complessivamente erogati) e un 91,5% di volumi di utenza misurati per il
2021 (24.314.804 m’ misurati su 26.561.873 m’ complessivamente erogati).
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Tabella: prerequisito | — disponibilita ed affidabilita dei dati

Cod. | Dato Anno 2020 Anno 2021
WP... Somma fjei volumi di processo totali (presi 132.919.940 127 928.874
ognuno in valore assoluto) [mc]
WP,, | Somma dei volumi di processo misurati [mc] 101.374.597 91.217.524
WP Quota volumi di processo misurati [%] 76,3% 71,3%
WU, | Somma dei volumi di utenza totali [mc] 24.583.589 26.561.873
WU,, | Somma dei volumi di utenza misurati [mc] 22.841.726 24.314.804
WU Quota volumi di utenza misurati [%] 92,9% 91,5%
Preql Disponibilita e affidabilita dei dati di Possesso Possesso
misura prerequisito prerequisito

Il mantenimento del prerequisito € garantito dagli interventi inseriti nel Programma degli
Interventi, quali, ad esempio, la sostituzione programmata sia dei misuratori di processo che di
utenza, lo spostamento dei misuratori di utenza al limite delle proprieta private per garantire la
rilevazione dei consumi, gli interventi sulla rete di distribuzione per la distrettualizzazione delle
stesse, ecc..

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, Acea Ato 5 S.p.a. risulta:

a) Essersi dotato delle procedure per I'adempimento agli obblighi di

verifica della qualita dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi SI
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;

b) Aver applicato le richiamate procedure SI

c) Aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate |
in materia;

d) Aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, S|

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

Il Piano di monitoraggio riguardante i controlli interni che Acea Ato 5 S.p.A. esegue ¢ inoltrato alla
Asl territorialmente presente per condivisione.
| dati aggiornati sulle caratteristiche organolettiche, chimiche e fisiche dell’acqua erogata sono

anche sul sito istituzionale al link: https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-

disponibili
persone/acqua/acea-ato-5/la-qualita-della-tua-acqua dove & possibile recuperare le informazioni

desiderate semplicemente inserendo l'indirizzo di interesse.
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2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Ad oggi la Regione Lazio non ha univocamente definito la conformazione ed il carico prodotto
dagli agglomerati.

Cio premesso, nel biennio 2020-2021 non risultano essere state emesse dalla Corte di Giustizia
Europea sentenze di condanna per gli agglomerati della provincia di Frosinone ricadenti sotto
procedure di infrazione comunitaria (N°2014/2059 e N°2017/2181).

2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

Nel corso del 2014, a seguito di un’accurata analisi di tutti i processi operativi intrapresa gia a
partire dal 2013, Acea Ato5 ha avviato I'implementazione di nuovi sistemi informativi certificati e
centralizzati di comprovata affidabilita (SAP) e I'introduzione delle pit moderne tecnologie mobili
per l'assegnazione e consuntivazione delle attivita da campo. Tutto cio consente di tracciare,
gestire ed archiviare tutti i processi su un unico data base ovvero SAP.

Con tale configurazione & possibile tracciare puntualmente tutte le attivita operative in campo,
condizione necessaria per la redazione dei registri e per il calcolo dei macro-indicatori.

Al fine di ottemperare ai disposti della regolazione della Qualita Tecnica, negli ultimi anni il
Gestore ha attivato tavoli tecnici dedicati relativi ai diversi ambiti della qualita tecnica che hanno
consentito I'implementazione progressiva di numerose soluzioni informatiche con conseguente
graduale incremento delle automatizzazioni.

Tali tavoli sono tuttora in corso con I'obiettivo di concludere le attivita di approfondimento e di
verifica. Attualmente sono impegnati nella risoluzione di alcuni punti ancora aperti relativi agli
automatismi implementati a sistema per la redazione dei registri e nel superamento dei punti critici
attraverso l'individuazione delle azioni correttive da attuare nel breve periodo.

Il Gestore ha inserito nel Programma degli Interventi anche le opere di progettazione e
realizzazione informatica di sistemi di estrazione e controllo dei dati di cui sopra.

Pertanto, in continuita con quanto comunicato nella rendicontazione degli anni 2020 e 2021, il
Gestore anche per il biennio 2022-2023 ¢ in grado di:

* comunicare dati completi rispetto a quelli complessivamente richiesti;

* provvedere alla corretta compilazione del file di raccolta dati garantendo I'assenza di dati
palesemente errati;

* comunicare dati in coerenza con il Programma degli Interventi, sulla base di confronti tra
dati logicamente correlati, nonché, ove applicabile, con reclami e segnalazioni presentate
dalle utenze;

* presentare congruita dei valori, anche sulla base dei confronti con le altre fonti informative
disponibili;
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* fornire il valore dei macro-indicatori sulla base di informazioni tracciate e/o misurate e,
pertanto, avere un buon grado di certezza del dato in termini di incidenza di componenti
effettivamente rilevate sul totale.

Tuttavia, resta inteso che alcuni indicatori presentano forti criticita di rappresentazione.

Si veda, ad esempio, quanto specificato di seguito relativamente al macro-indicatore M2 per il
quale lo stato attuale della infrastruttura idrica non consente lindividuazione estremamente
puntuale delle utenze soggette ad interruzione idrica ma risente di stime: attualmente viene
individuata l'area di territorio impattata da un disservizio e, attraverso i sistemi informativi,
estratto I'elenco delle utenze comprese nella stessa.

Per altri indicatori, inoltre, non sono state chiaramente definite dalla deliberazione 917/2017 le
modalita di calcolo, pertanto il loro risultato € condizionato dalle interpretazioni che i singoli
gestori danno alle stesse.

In tale scenario, si € reso necessario un confronto con altri gestori (tramite le associazioni di
categoria) ma al fine di rendere confrontabili le prestazioni tra i vari gestori, si ritiene
fondamentale che ARERA produca quanto prima manuali di calcolo che definiscano in modo chiaro
ed univoco le linee da adottare.
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3 Macro-indicatori di qualita tecnica

3.1 MI - Perdite idriche

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

DISI1.2 Inadeguate condizioni fisiche
delle reti e degli impianti di distribuzione
(condotte, opere civili, apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche)

Le reti di adduzione e distribuzione sul territorio in
gestione hanno un’estensione superiore ai 6.027 km
(dato al 31.12.2021 che si ritiene inferiore al dato
reale). Tale rete ha un’eta mediamente superiore a 50
anni, profondita di posa ridotte (spesso inferiori al
metro) e costituita da eterogeneita di materiali: fattori
che contribuiscono all'incremento dei fenomeni di
rottura con conseguente aumento delle dispersioni. La
tipologia delle reti fognarie, spesso realizzate in
cemento e/o con tecnologie di posa datate, determina
una forte permeabilita della rete, contribuendo alla
crescita delle dispersioni “occulte” ovvero non visibili in
superficie.

3.1.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, di seguito il livello di partenza e gl
obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQTI” presente nel file

RDT2022.
Macro-indicator Definizione obiettivo Definizione
acrosincicatore 2022 obiettivo 2023

Mla 27,71 26,25
MIb 65,32% 64,00%
Classe E E

M Obiettivo RQTI -6% di Mla -6% di Mla
Valore obiettivo Mla 27,93 26,25
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo
per MI
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3.1.3 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita DIS1.2 sono stati previsti interventi volti alla sostituzione di tratti
di rete idrica di distribuzione che sono oggetto di rotture e/o malfunzionamenti dovuti
principalmente:

+ allo stato di vetusta della rete idrica di distribuzione;

* ad una non corretta posa delle tubazioni ed al ricorso di materiale di rinterro non idoneo;

 allinsufficienza idraulica (in termini dimensionali) delle condotte idriche esistenti rispetto
alla popolazione servita.

Tale situazione di criticita infrastrutturale potrebbe generare, tra I'altro, la necessita di
effettuare delle turnazioni sulla rete idrica distributrice o sopperire in alcuni casi particolari con
servizio autobotte. Di riflesso, le suddette turnazioni inevitabilmente causano ulteriori stress alle
gia vetuste condotte presenti sul territorio con un inevitabile incremento delle rotture.

Nel periodo regolatorio in questione sono stati realizzati e sono previsti un totale di
investimenti pari ad euro:

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2020
CONSUNTIVO

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2021
CONSUNTIVO

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2022
PREVISIONE

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2023
PREVISIONE

13.739.606

13.734.882

16.923.814

10.970.637

Nel 2022 entreranno in esercizio alcuni interventi iniziati nell’'ultimo periodo dell'anno
2021 e completati nel corso del 2022. Tale circostanza si generera anche per I'anno 2023.

Relativamente al macro-indicatore M1 per I'anno 2022 si prevede che verranno effettuati €
16.923.814 e per I'anno 2023 un importo pari ad € 10.970.637.

Le alternative progettuali prese in esame, con l'obiettivo di adeguare costantemente le
condizioni fisiche delle reti di distribuzione presenti sul territorio, prevedono:

* il rifacimento delle reti acquedottistiche con maggior numero di guasti per metro lineare

* Ja esecuzione di

interventi

propedeutici alla realizzazione dei

distretti idrici per

monitoraggio delle portate e la posa in opera di valvole automatiche per la regolazione
delle pressioni di rete con diminuzione delle variazioni tra ore diurne e notturne

Dal punto di vista funzionale, ove lo stato di vetusta delle opere ¢ tale da non consentire il
proseguimento della gestione con interventi puntuali, € sicuramente necessario ricorrere alla
completa sostituzione delle reti esistenti con delle nuove.
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Si precisa altresi che nel biennio 2022-2023 sono stati indicati finanziamenti pubblici
ottenuti con finanziamento Regionale Det.G16553 del 28.12.2021 denominato “Piano regionale
per la realizzazione e I'adeguamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il triennio 2021-2023”. Gli importi oggetto di finanziamento relativamente al
macro-indicatore M| sono stimati in € 80.800 per I'anno 2022 e € 203.351 per I'anno 2023.

Per tale ragione sono stati inseriti nuovi ID intervento nel piano DIS.82, e DIS.89. Per
quest’ultimo ID intervento si rappresenta che lo stesso € stato eseguito in parte nell'anno 2021 e
rendicontato nella voce DIS.72 in tale anno.

Si rappresenta inoltre che e stata fatta richiesta di finanziamento a valere sul PNRR
(Missione 2 — Componente C4 — Misura 4 — Investimento 4.2) e alla luce di cio & stato inserito un
ID intervento specifico denominato DIS.PNRR e valorizzato con un valore simbolico di 1€. Gli
interventi sottesi alla richiesta di finanziamento hanno come obiettivo la riduzione delle perdite
nella rete di distribuzione dell’acqua, per un Ambito d’intervento formato dai seguenti 10 Comuni:
Cassino, Sora, Frosinone, Ferentino, Alatri. Anagni, Pontecorvo, Ceccano, Cervaro, Veroli.

Inoltre, il focus della proposta verte sull'introduzione di tecnologie innovative atte al monitoraggio
“real time” delle condotte e riduzione delle perdite, limitando la sostituzione massiva che andra a
interessare solo 36 km sui 1.536 complessivi del’Ambito d’intervento.

L'importo complessivo della proposta presentata ammonta a 33.389.453,23€, cosi suddivisa
tra le fonti:

- 26.744.953,23€ finanziamento PNRR;
- 75.000€ cofinanziamento Regione Lazio;
- 6.569.500,00€ cofinanziamento Tariffa.

L’'ID intervento summenzionato rientra nel Piano delle Opere Strategiche.

Ipotizzando che nel 2023 si concluda positivamente liter per la acquisizione del Sl del
Comune di Paliano, nel Piano degli Interventi & stato aggiunto I'ID intervento DIS.PAL inerente i
lavori sulle reti in tale comune.

Nelle tabelle che seguono per ciascun intervento associato al macro-indicatore Ml &
indicato I'importo di spesa per ciascun anno, il contributo previsto, entrata in esercizio ed il totale

per il macro-indicatore per gli anni 2020-2021 (valori consuntivi), 2022 e 2023 (previsione).

L’'investimento complessivo sul macro-indicatore M| per il quadriennio 2020-2023 ¢ di 55.368.939
milioni di euro.
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Tabella: investimenti e contributi per il quadriennio 2020-2023 associati al macro-indicatore M|

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

ID

Titolo Intervento
pianificato

Investimento | Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

DIS.1

ACQUAFONDATA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

63

63

DIS.3

ALATRI - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

1.431

742

2.173

DIS.5

ANAGNI - COMUNE
- SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

395.585

8.242

403.827

DIS.6

AQUINO - COMUNE
- SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

63912

63.912

DIS.7

ARCE - c.so umberto
i" - Sostituzione
condotta @ 60 ghisa ml
200

82.200

82.200

DIS.8

ARCE - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

32.695

70.398

103.093

DIS.9

ARPINO - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

132.581

181319

313.900

DIS.11

AUSONIA - COMUNE
- SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

37.981

37.981

DIS.15

CASALVIERI-VICALVI
- BORGO
VICALVI/ROSELLI -
CASALVIERI -
BORGO
VICALVI/ROSELLI

127.759

127.759
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DIS.17

CASSINO - COMUNE
- SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

235.661

235.661

DIS.19

CASTELNUOVO
PARANO - COMUNE
- SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

7412

7412

DIS.23

CECCANO - SP 14 -
LOC PRATONE
FARNETA -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA - CRISI
IDRICA

121.292

787

787 121.292

DIS.24

CEPRANO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

110.462

110.462

DIS.28

ESPERIA - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

105.721

105.721

DIS.30

FERENTINO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

411.630

5.133

416.763

DIS.33

FONTECHIARI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

119.345

119.345

DIS.34

FROSINONE - Via
Tommaso Landolfi -
Frosinone

265910

265910

DIS.37

ISOLA DEL LIRI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

16.540

16.540
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DIS.38

MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

35.674

116.794

152.468

DIS41

PICINISCO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

29.563

376515

406.079

DIS.44

PIEDIMONTE SAN
GERMANO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

233.620

577.895

811515

DIS.45

PIGLIO - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

64.973

4.395

69.368

DIS.46

PIGNATARO
INTERAMNA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

17.423

17.423

DIS.48

RIPI - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

213

213

DIS.49

ROCCASECCA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

91.556

256.967

348.522

DIS51

SANT'AMBROGIO
SUL GARIGLIANO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

114.498

114.498

DIS.55

SANT'ELIA FIUME
RAPIDO - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE

IDRICA

136.862

136.862
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DIS.56

SAN GIOVANNI
INCARICO -
COMUNE -

SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

162.522

294.184

456.706

DIS.59

SETTEFRATI -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

68.678

68.678

DiIs.61

SORA - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

409.752

409.752

DIS.62

STRANGOLAGALLI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

39.382

756

40.139

DIS.64

TERELLE - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

2010

2010

DIS.68

VEROLI - COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

20.362

20.362

DIS.69

VEROLI — Cotropagno
ml 200

35.000

35.000

DIS.70

VILLA LATINA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

52.908

5.537

58.445

DIS.72

ATO 5 - Bonifiche
straordinarie rete
Idrica

10.582.029

11.834.089

16.900.314

10.595.636

49.912.068

DIS.76

PONTECORVO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

6.562

6.562

DIs.22

CECCANO -
COMUNE -
SOSTITUZINE RETE
IDRICA

1.129

1.129
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Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023 g o>
RL - SAN GIOVANNI 0o
INCARICO: COLLE o0
PERELLO E Uo-
DIS.82 COLLETRONCO 40.400 375.000 167.300 375.000 207.700 = 901
Sostituzione g ; O
distributrice DN 80 - =
RL - CASSINO: SP76 g = T
DIS.89 sostituzione 23.500 40.400 36.050 23.500 76.450 ; -~
distributrice DN 80 < 8
ATO 5 - Interventi ' o -
straordinari rete idrica Q =z 9
DISPNRR |~ TR Missione 2 - | | | | S,
Componente C4 — w
. Q 00
misura 4 — ~
Investimento 4.2 g &
13.739.606 632.161 13.734.882 0 16.923.814 80.800 10.970.637 203.351 55.368.939 916.312 - B
N
SN
o
c o
32
>
—+ O
©
Tabella: investimenti ed entrate in esercizio per il quadriennio 2020-2023 associati al macro-indicatore M| ke
N
3 o
N
oON
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-ZOZb
ID T't‘:i:‘:‘?:.::tlsnto Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esekcizio
ACQUAFONDATA @
- COMUNE -
DIS.1 SOSTITUZIONE 63 63 63 5 63
RETE IDRICA =
ALATRI - COMUNE @
DIS.3 - SOSTITUZIONE 1.431 1.431 742 742 2.173 2.173
RETE IDRICA
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-202§ o>

DIS.5

ANAGNI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

395.585

395.585

8.242

8.242

403.827

O 0 -
e

gan

|
I
g

DIS.6

AQUINO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

63.912

63.912

63.912

~|d

® |ed. 1oy 1

DIS.8

ARCE - COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

32.695

70.398

70.398

103.093

~
IONBISp

DIS.9

ARPINO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

132.581

4.998

181.319

181.319

313.900

=\

Ipd & 1d4O

DIS.T1

AUSONIA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

37.981

37.981

37.981

oo

DIS.17

CASSINO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

235.661

235.661

235.661

o

L oRuaynoqg

DIS.19

CASTELNUOVO
PARANO -
COMUNE -

SOSTITUZIONE

RETE IDRICA

7412

7412

7412

22z -1T -8 19p 3202|/vv8E [N DA|IING O

DIS.23

CECCANO - SP 14
- LOC PRATONE
FARNETA -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA -
CRISI IDRICA

787

787

787

787

DIS.24

CEPRANO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

110.462

110.462

110.462

aluau e116 K] oAU I |

0.462
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-202§ o>

DIS.28

ESPERIA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

105.721

105.721

105.721

OO0+
e

Ids
0dH
=)

|
I
g

DIS.30

FERENTINO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

411.630

410434

5.133

5.133

416.763

DIS.33

FONTECHIARI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

119.345

119.345

119.345

OAllI N ©

ANOR 194 R 1a

DIS.37

ISOLA DEL LIRI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

16.540

16.540

16.540

la@ e Idoo= - $ |eek 1oy |
O
3 w

DIS.38

MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

35.674

116.794

116.794

152.468

1&p 2202 /Y8El N

O
N

DIS41

PICINISCO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

29.563

376515

376515

406.079

DIS.44

PIEDIMONTE SAN
GERMANO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

233.620

577.895

577.895

811515

2q0c RT 0

)
o)
O
(9, ]

DIS.45

PIGLIO - COMUNE
- SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

64.973

64.973

4.395

4.395

69.368

9.368

DIS.46

PIGNATARO
INTERAMNA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

17.423

17.423

17.423

9 ]uad (81164 O Jau g4 |0 uano0q

17.423
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-202§ o>

DIS.48

RIPI - COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

213

213

213

o

DIS.49

ROCCASECCA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

91.556

256.967

256.967

348.522

| 199Q.10
G Gl

DIS.51

SANT'AMBROGIO
SUL GARIGLIANO
- COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

114.498

114.498

114.498

9 |ed U 1ud
9
&

FINONBISOMH

DIS.55

SANT'ELIA FIUME
RAPIDO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

136.862

136.862

136.862

o
N

leg e 1doD

DIS.56

SAN GIOVANNI
INCARICO -
COMUNE -

SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

162.522

294.184

294.184

456.706

©
N

DIS.59

SETTEFRATI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

68.678

68.678

68.678

N
©

DiIs.61

SORA - COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

409.752

409.752

409.752

2302 XT-L0 Bp 2oz e N DA 1LV ¢

Y
N
nl
)

DIS.62

STRANGOLAGALLI
- COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

39.382

39.382

756

756

40.139

0.139

DIS.64

TERELLE -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

2010

2010

2010

91UdU R 18 130 Jau 414 0 1uagnood

2010
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-202

Do

DIS.68

VEROLI - COMUNE
- SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

20.362

20.362

73.977

20.362

OO0+

e

DIS.70

VILLA LATINA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

52.908

52.908

5.537 5.537

58.445

- =5
-
58445

red
1

DIS.72

ATO 5 -Bonifiche
straordinarie rete
Idrica

10.582.029

10.321.879

11.834.089 11.834.089

16.900.314

16.900.314

10.595.636

10.595.636

S
Nl

49.912.068

B!

DIS.76

PONTECORVO -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE IDRICA

6.562

6.562

6.562

& N| 0%
SINON [S8)4H

DIS.22

CECCANO -
COMUNE -
SOSTITUZINE
RETE IDRICA

1.129 1.129

1.129

DIs.82

RL - SAN
GIOVANNI
INCARICO: COLLE
PERELLO E
COLLETRONCO
Sostituzione
distributrice DN 80

375.000

375.000

375.000

[°p ZZQ;/?V8
e}

o
o

DIS.89

RL - CASSINO:
SP76 sostituzione
distributrice DN 80

23.500

23.500

23.500

Lo -TT-5

o
o

DIS.PNRR

ATO 5 - Interventi
straordinari rete
idrica - PNRR
Missione 2 —
Componente C4 —
misura 4 —
Investimento 4.2

pluau [e116 i Qlall 4 uaunpog |od e 1doD| -Ze

13.739.606

12.765.046

13.734.882 13.734.882

16.923.814

16.997.791

10.970.637

10.970.636

55.368.939

54.468.355
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3.1.4 Interventi gestionali

Sono state introdotte campagne per la ricerca e la riduzione sistematica delle perdite idriche
fisiche e commerciali, consentendo recupero di volumi e di fatturato.

Amministrativamente vengono garantiti i contratti di servizio per la formazione delle risorse
destinate all’attivita di censimento, digitalizzazione delle reti idriche, interventi di sviluppo ed
aggiornamento del sistema informativo geografico GIS, per la loro distrettualizzazione e per
l'utilizzo delle relative apparecchiature. Cio al fine di aumentare e migliorare la conoscenza degli
asset in gestione.

Viene ampliato il parco di manufatti sui quali sono installate le apparecchiature di
telecontrollo e sono attuate sostituzioni dei misuratori di processo lungo tutta la filiera idrico
potabile, dagli impianti di captazione, alle linee di adduzione fino agli snodi secondari della
distribuzione; vengono altresi effettuate sostituzioni dei misuratori di utenza cosi da rinnovare il
parco installato.

Sono poste in essere attivita di censimento delle utenze con approvvigionamento idrico
autonomo e vengono gestiti, a seguito di controlli tecnico-amministrativi o di segnalazioni
riguardanti eventuali abusi o frodi su utenze commerciali, gli accertamenti dei prelievi irregolari
garantendo I'assolvimento degli atti formali di denuncia presso le attivita giudiziarie e di pubblica
sicurezza nonché quelle di sopralluogo sul territorio necessarie per I'adempimento delle attivita
amministrative ed operative di rimozione degli abusi.

Tali azioni, al fine di una misura quanto piu precisa possibile dei chilometri di rete gestita, dei
volumi prelevati dal’'ambiente e dei volumi erogati all’'utenza.

3.2 M2 - Interruzioni del servizio

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto, per le quali sono state
programmate attivita infrastrutturali, sono le seguenti:

. ele ois Considerazioni alla luce dello stato delle
Sigla e nome criticita

infrastrutture
APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche | Le opere di captazione, principalmente pozzi e sorgenti,
delle reti e degli impianti di adduzione sono caratterizzate da apparecchiature e quadri elettrici
soggetti nel tempo a vetusta e modifiche normative
soprattutto a  livello di  sicurezza.  Questa

“obsolescenza” incide molto sul loro funzionamento e
quindi sulla continuita del servizio all’'utenza.
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Sigla e nome criticita

APP2.3 Insufficiente capacita idraulica
e/o scarsa flessibilita di esercizio delle
infrastrutture di adduzione

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

Obiettivo e la sostituzione/modifica delle
strumentazioni elettromeccaniche delle opere di

captazione e di intervenire sulle reti di adduzione che
manifestano problemi strutturali legati alla attuale
scarsa capacita di trasporto a causa del variare delle
condizioni di esercizio.

Si punta inoltre all'interconnessione delle reti di
adduzione allo scopo di garantire una maggiore
flessibilita dell’intero sistema e una maggiore resilienza
verso gli eventi non previsti (es. crisi idrica, rotture
improvvise, ecc.).

APPI.1 |Insufficienza quantitativa del | Diverse zone del territorio sono servite da fonti di
sistema  delle fonti e/lo  sovra|approvvigionamento che nel corso degli anni e con
sfruttamento delle fonti di | l'incremento della popolazione servita si rivelano via via
approvvigionamento piu insufficienti rispetto al bacino d’utenza servito.
Tale situazione € maggiormente amplificata durante i
periodi di siccita e nei punti terminali delle aste
adduttrici.
APP3.1 Ricorrenza di interruzioni|Le centrali di adduzione, annessi impianti e condotte

dovute a fenomeni naturali o antropici

adduttrici in alcuni casi sono localizzate in zone
montuose o analoghe che possono essere interessate
da smontamenti dei siti, lungo le vie di accesso o
comunque sulle aree limitrofe.

DISI1.2 Inadeguate condizioni fisiche
delle reti e degli impianti di distribuzione
(condotte, opere civili, apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche)

Le rotture derivanti dalla vetusta delle reti gestite
comporta un elevato numero di interventi sulle stesse
che inducono in diversi casi interruzioni del servizio

Le principali problematiche che incidono sulla continuita del servizio sono dovute
all'insufficienza e variabilita delle fonti di altura, che in funzione dell’articolazione delle reti non
consente in molti casi il soccorso con 'emungimento da pozzi. Altra problematica & dovuta allo
stato di vetusta degli impianti di captazione o la presenza di condotte principali di adduzione
posizionate in zone a forte dissesto idrogeologico e di difficile raggiungibilita in caso di guasto.

3.2.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, di seguito il livello di partenza e gli
obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQTI” presente nel file

RDT2022.
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Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione
2022 obiettivo 2023
M2 723,51 687,34
Classe C C
Obiettivo RQTI -5% di M2 -5% di M2
M2 Valore obiettivo M2 687,34 652,97

valutazione
per M2

Anno di riferimento per

obiettivo

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

Nel periodo regolatorio in questione sono stati realizzati e sono previsti un totale di
investimenti riportati nella tabella seguente:

Criticita ex
determina

Valore
investimento
annuo (lordo

contributi) 2020

Valore
investimento
annuo (lordo

contributi) 2021

Valore
investimento
annuo (lordo

contributi) 2022

Valore
investimento
annuo (lordo

contributi) 2023

01/2018-DSID
CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE
APPI.I 20.576 [.194 0 411.010
APP2.2 2.162.479 850.128 1.063.193 1.551.022
APP2.3 1.861.979 4.384.303 61.201 [.211.010
APP3.1 207.150 330.589 0 0
DISI1.2 725.860 421 645.000 767.500
Totale 4.978.044 5.566.635 1.769.394 3.940.542

In riferimento alle criticita sopra elencate si sono valutate una serie di alternative
progettuali al fine di migliore l'indicatore in esame, tra tutte quelle analizzate di seguito si riportano
quelle ritenute idonee per l'obiettivo fissato:

* interconnettere gli schemi acquedottistici di adduzione al fine di dismettere fonti di
approvvigionamento di bassa qualita e con complicazioni impiantistiche
* revamping elettromeccanico degli impianti esistenti;
* adeguamento civile e del piping degli impianti di accumulo esistenti;
* realizzazione di nuove reti di adduzione con adeguamento dimensionale, in base alla
disponibilita della risorsa idrica;
* interconnessione delle reti o la sostituzione delle stesse sono interventi preferiti in quanto
consentono di stabilizzare la rete e creare una valida alternativa sia a carenze quantitative
sia a temporanee problematiche qualitative.
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Tra gli interventi proposti per la risoluzione di alcune criticita rientranti nel macro-
indicatore M2, ben || sono stati inseriti nel Piano delle Opere Strategiche, ma di questi 4, in
assenza di finanziamenti, non potranno essere realizzati in quanto non sostenibili economicamente
e finanziariamente con i fondi della tariffa (interventi di cui agli ID intervento: ADD.3, ADD.32,
ADD.33, PIANO.INVAJI).

L'intervento ADD.6 ricadente sui comuni di Supino e Morolo per la sostituzione della
condotta di adduzione dell’acquedotto di Capofiume e stato finanziato per 4.400.000 euro dal
primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico - sezione “acquedotti”’ (come da
DPCM del | agosto 2019 e delibera ARERA 425/2019/R/IDR).

L'importo del finanziamento effettivamente ottenuto € pari ad € 4.142.481 come di seguito
dettagliato:

2019 880.000 €
2020 1.320.000 €
2021 1.942.481 €
TOTALE | 4.142.481 €

Si segnala, inoltre, che al fine di poter anticipare o rendere eseguibili alcuni degli interventi
segnalati tra i POS, si e fatta richiesta di finanziamento a valere sul secondo stralcio del Piano
nazionale di interventi nel settore idrico - sezione “acquedotti”’. Gli ID interventi, riportati nel
Piano degli Interventi, per i quali si € fatta richiesta sono:

- ADD.5 (gia inserito nella delibera ARERA 538/2018/I/IDR Tav. 2)
- ADD.IO

- ADD.3

- ADD.l4

- ADD.33

- ADD.32

Per gli interventi: ADD.20, ADD.I5, ADD.Il, PIANO.INVASI & stata richiesto un
finanziamento a valere sul Piano nazionale di interventi nel settore idrico - sezione “invasi”.

Gli interventi sopra indicati, a valle della loro realizzazione impatteranno a livello gestionale
sull’esercizio complessivo delle reti. Le nuove configurazioni e disponibilita delle reti adduttrici
avranno impatti positivi nella gestione delle reti di distribuzione sottostanti.

Si precisa altresi che nel biennio 2022-2023 sono stati indicati finanziamenti pubblici
ottenuti con finanziamento Regionale Det.G16553 del 28.12.2021 denominato “Piano regionale
per la realizzazione e I'adeguamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il triennio 2021-2023”. Gli importi oggetto di finanziamento relativamente al
macro-indicatore M2 sono stimati in 363.600 € per I'anno 2022 e 967.450 € per I'anno 2023.

Gli interventi infrastrutturali previsti per il miglioramento del parametro M2 hanno tutti
carattere pluriennale, pertanto, come indicato nel Piano degli Interventi, gli stessi fino all’effettiva
entrata in esercizio concorreranno all'incremento dei LIC.
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Gli investimenti di tipo infrastrutturale, previsti nel Programma degli Interventi, mirati a
conseguire gli obiettivi relativi al macro-indicatore M2, sono interventi finalizzati alla resilienza del
servizio e relativi ai codici ADD.5, ADD.6, ADD.I5, ADD.22, ADD.23, ADD.25, ADD.30,
ADD.31, DIS.80, DIS.81, DIS.83, DIS.84, DIS.85, DIS.86, DIS.87 e DIS.88. A questi si aggiungono
altri interventi: ADD.| e ADD.IO, previsti oltre il quadriennio regolatorio e ADD.3, ADD. 4,
ADD.20, ADD.32, ADD.33 e PIANO INVASI che non sono sostenibili con la tariffa del Sll e che
saranno eseguibili solo a fronte di disponibilita di finanziamenti a fondo perduto.

Considerando che nel 2023 e prevista I'acquisizione del Comune di Paliano, nel Piano degli
Interventi e stato aggiunto I'ID intervento ADD.PAL inerente i lavori sul comparto adduzione in
tale comune.

Si segnalano altresi gli investimenti ADD.I, ADD.3, ADD.10, ADD.I4, ADD.5, ADD.6,
ADD.I15, ADD.32, ADD.33, PIANO INVASI e ADD.20, per la strategicita delle opere oltre che
per gli investimenti necessari per la loro realizzazione. Tali interventi sono stato inseriti nel Piano
delle Opere Strategiche.

Nelle tabelle che seguono per ciascun intervento associato al macro-indicatore M2 e
indicato I'importo di spesa per ciascun anno, il contributo previsto, I'entrata in esercizio ed il
totale per il macro-indicatore per gli anni 2020 e 2021 (valore consuntivo), 2022 e 2023
(previsione).

Come si evince dalla seconda tabella, I'entrata in esercizio degli interventi segue il
cronoprogramma di sviluppo dei vari progetti previsti.

L'investimento complessivo sul macro-indicatore M2 per il quadriennio 2020-2023 e di
16.254.615 milioni di euro.
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Tabella: investimenti e contributi per il biennio 2020-2023 associati al macro-indicatore M2

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

Titolo Intervento
pianificato

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

ADD 4

INTERCOMUNALE -
ARCE, ROCCA
D'ARCE - Opere per la
messa in funzione del
Pozzo di Via Giardino

280.550

280.550

ADD.5

INTERCOMUNALE -
FERENTINO,
FROSINONE - Colle
Roanzo - Colle
Cottorino - Rifacimento
della condotta
adduttrice DN 350 con
adeguamento e messa in
sicurezza dei principali
impianti idrici collegati

24219

59.056

61.201

1.211.010

1.355.485

ADD.6

INTERCOMUNALE -
SUPINO,MOROLO -
Sostituzione tratto di
condotta idrica
adduttrice DN100

1.837.574

1.320.000

4.325.248

1.942.481

6.162.822

3.262.481

ADD.7

INTERCOMUNALE -
SORGENTE
CAPOFIUME -
Rifunzionalizzazione,
ottimizzazione e messa
in sicurezza della
captazione e
dell'annesso sistema di
adduzione idrica.

184.056

184.056
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

ADD.8

VEROLI - CENTRO
IDRICO MONTE
NERO -
Rifunzionalizzazione,
ottimizzazione,messa in
sicurezza del Centro
Idrico e dell'annesso
sistema di adduzione
idrica.

732

732

ADD.9

VEROLI - POZZO
COLLE PELERO - Messa
in servizio Pozzo

81.230

81.230

ADD.I 1

POSTA FIBRENO -
CAMPO POZZ] -
Riqualificazione
elettromeccanica
Campo Pozzi Posta
Fibreno

503.882

14.055

517.937

ADD.13

ANAGNI - LA SALA -
Realizzazione nuovo
pozzo in loc. La Sala -
crisi idrica

97.661

97.661

ADD.15

ANAGNI - TUFANO -
Potenziamento asta
Tufano per dismissione
pozzi Fabrateria Vetus
del Comune di Ceccano

6.482

315

411.010

417.806

ADD.I8

CASTRO DEI VOLSCI -
CAMPO POZZI
AMASENO E NUOVO
RILANCIO 4 STRADE -
REALIZZAZIONE
NUOVO POZZO E
REALIZZAZIONE
NUOVO IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO

14.094

330.000

879

14.974

330.000

ADD.22

ATO 5 - Manutenzione
straordinaria
(elettromeccanica, tutti i
settori)

436.821

312.643

167.502

219.429

1.136.394
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

ADD.23

ATO 5 - Manutenzione
straordinaria civile ed
idraulica centri idrici

434.756

480.422

439.188

46.635

1.401.001

ADD.25

CASSINO - Centri idrici
- Adeguamento cabine
elettriche e civile

651.892

10.067

100.000

50.000

811.959

ADD.27

POSTA FIBRENO -
Area Pozzida |l a5 -
Messa in sicurezza
parete rocciosa

23.095

330.589

353.684

DIS.13

BOVILLE ERNICA -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

24.481

421

24.902

DIS.32

FONTANA LIRI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE RETE
IDRICA

101.788

101.788

DIS.43

INTERCOMUNALE -
PICO-PONTECORVO
Via Tordoni-Leuciana-
Ponte Odioso - Bonifica
e sostituzione rete idrica
in Loc Tordoni ed
interconnessioni reti

599.591

599.591

ADD.|

CECCANO -
SERBATOI PESCHIETA
E SANTO STEFANO -

Interconnessione
Tufano-Capofiume;
realizzazione condotta
tra serbatoio Peschieta e
Santo Stefano in ghisa
Dn200 per mt 740

186

186

ADD.30

PIGLIO - COMUNE -
ADEGUAMENTO
ELETTROMECCANICO
POZZO SAN ROCCO
PIGLIO

59.000

40.400

441.000

219.800

500.000 260.200
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

ADD.3I

SAN GIORGIO A LIRI -
COMUNE -
ADEGUAMENTO
ELETTROMECCANICO
POZZO SAN
GIORGIO A LIRI VIA
DIFESE

3.257

59.000

40.400

363.000

182.800

425.257 223.200

DIS.80

ATOS5-ATOS -
DISTRIBUZIONE -
Comuni ATO 5
Manutenzione
straordinaria SERBATOI
DISTRIBUZIONE
(opere civili-piping)

134.397

29.684

238.503

180.959

583.542

DIS.8l

RL - ROCCASECCA:
VIA NEVALI
Sostituzione

distributrice DN 80

250.000

40.400

104.800

250.000 145.200

DIS.83

RL - MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO: VIA
SANTA LUCIA
Sostituzione
distributrice DN 80

325.000

40.400

142.300

325.000 182.700

DIS.84

RL - TRIVIGLIANO: VIA
RASELLA Sostituzione
distributrice DN 60

40.400

87.500

23.550

87.500 63.950

DIS.85

RL - FUMONE: VIA
DELLA CROCE
Sostituzione
distributrice DN 60

40.400

75.000

17.300

75.000 57.700

DIS.86

RL - GALLINARO:
SR509 Sostituzione
distributrice DN 60

10.000

40.400

90.000

29.800

100.000 70.200
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DIS.87

RL - FERENTINO: VIA
CASILINA Sostituzione
distributrice DN 80

60.000

40.400

15.000

17.300

75.000

57.700

DIS.88

RL - ISOLA DEL LIRI:
Bonifica rete adduttrice
da Arpino Morroni per

Capitino (esistente in

fibronit)

40.400

500.000

229.800

500.000

270.200

ADD.PAL

Interventi su reti e
impianti del SII nel
Comune di Paliano -
nuova acquisizione

250.000

250.000

4.978.045

2.109.442

5.566.634

1.769.394

2.306.081

3.940.541

967.450

16.254.615

5.382.973
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Tabella: investimenti ed entrate in esercizio per il quadriennio 2020-2023 associati al macro-indicatore M2

acqua

s OLYV

93
69
(@]
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023 :U é
ID Titolo Intervento pianificato | Investimento | E"t.". Investimento E"t.". Investimento E"t.r'. Investimento E“tf". Investimento Ent@. ©
sercizio Esercizio Esercizio Esercizio Eserc%%oj>
INTERCOMUNALE - 2
FERENTINO, FROSINONE - Colle D —
Roanzo - Colle Cottorino - ' é
ADD.5 Rifacimento della condotta 24219 59.056 61.201 1211.010 1.355.485 =
adduttrice DN 350 con 8 :
adeguamento e messa in sicurezza =3 w
dei principali impianti idrici ©
collegati O ﬁ
INTERCOMUNALE - @ ;
ADD. | SUPINOMOROLO - Sostituzione |.837.574 4325248| 4325248 6.162.822 4.325@4@
tratto di condotta idrica adduttrice S
DNI00 o
INTERCOMUNALE - SORGENTE % o
CAPOFIUME - e -
ADD.7 leunZ|onaI|zzz.12|o.ne, ottimizzazione 184.056 184.056 184.056 | 8@5%
e messa in sicurezza della )
captazione e dell'annesso sistema T
di adduzione idrica. —= e
VEROLI - CENTRO IDRICO g 8
MONTE NERO - —* N
ADD.8 __ Rifunzionalizzazione, 732 732 732 ;353;J
ottimizzazione,messa in sicurezza ]
del Centro Idrico e dell'annesso ©
sistema di adduzione idrica. -
POSTA FIBRENO - CAMPO @
ADD.I POZZI - Riqualificazione 503.882 503.882 14.055 14.055 517.937 517937
elettromeccanica Campo Pozzi
Posta Fibreno =
ANAGNI - TUFANO - @
ADD.I5 Potenziamento asta Tufano per 6.482 315 411.010 786.012 417.806 786.012
dismissione pozzi Fabrateria Vetus
ADD.18 CASTRO DEI VOLSCI - CAMPO 14.094 14.094 879 879 14.974 14.974

POZZI AMASENO E NUOVO

3INON 1S0d4

31



QceQ

acqua

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023
RILANCIO 4 STRADE - -
REALIZZAZIONE NUOVO g =
POZZO E REALIZZAZIONE =
NUOVO IMPIANTO DI o
SOLLEVAMENTO 3
ATO 5 - ATO 5 - Manutenzione = —
ADD.22 straordinaria (elettromeccanica, 436.821 436.759 312.643 312.643 167.502 167.502 219.429 219.429 1.136.394 1.136333
tutti i settori) -
=
ATO 5 - ATO 5 - Manutenzione @ ;
ADD.23 straordinaria civile ed idraulica 434.756 434.756 480.422 480.422 439.188 439.188 46.635 46.635 1.401.001 1.401.00b
centri idrici 8 z
ie)
CASSINO - Centri idrici - ® g
ADD.25 | Adeguamento cabine elettriche e 651.892 7.993 10.067 1.629 100.000 50.000 802.337 811.959 811.959
civile g =
- N
POSTA FIBRENO - Area Pozzi da o
ADD.27 | 1 a5 - Messain sicurezza parete 23.095 330.589 330.589 353.684 33@@8
rocciosa 2 ol
=il
BOVILLE ERNICA - COMUNE -
DIS.I13 SOSTITUZIONE RETE IDRICA 24.481 24.481 421 421 24.902 2430%
DIS.32 FONTANA LIRI - COMUNE - 101.788 101.788 101.788 |0|TI 5
’ SOSTITUZIONE RETE IDRICA ’ ’ ’ ; NS
INTERCOMUNALE - PICO- 23
PONTECORVO Via Tordoni- onN
DIS.43 | Leuciana-Ponte Odioso - Bonifica e 599.591 599.591 599.591 599é9l
sostituzione rete idrica in Loc ’
Tordoni ed interconnessioni reti —
CECCANO - SERBATOI =
PESCHIETA E SANTO STEFANO 5
ADD.I - Irjterconne.ssmn_e Tufano- 186 186 S
Capofiume; realizzazione condotta -
tra serbatoio Peschieta e Santo ®
Stefano in ghisa Dn200 per mt 740

s OLYV
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Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023
PIGLIO - COMUNE - g T
ADEGUAMENTO
ADD.30 ELETTROMECCANICO POZZO 59.000 441.000 500.000 500.000 50®0§
SAN ROCCO PIGLIO To
=0
SAN GIORGIO A LIRI - COMUNE -
- ADEGUAMENTO Qo
ADD.3I ELETTROMECCANICO POZZO 3.257 59.000 363.000 425257 425.257 42."%2537>
SAN GIORGIO A LIRI VIA DIFESE o=
ATO5-ATO - V<
DISTRIBUZIONE - Comuni ATO - ©
DIS.80 5 Manutenzione straordinaria 134.397 134.397 29.684 29.684 238.503 238.503 180.959 180.959 583.542 58394_2
SERBATOI DISTRIBUZIONE S
(opere civili-piping) ; 8
i
Disgl | RL - ROCCASECCA: VIA NEVALI 250000 | 250000 250.000 250.%(1&
Sostituzione distributrice DN 80 )
SN
RL - MONTE SAN GIOVANNI 2)
DIS.83 CAMPANO: VIA SANTA LUCIA 325.000 325.000 325.000 325%0@'
Sostituzione distributrice DN 80 -
RL - TRIVIGLIANO: VIA RASELLA —
DIS.84 Sostituzione distributrice DN 60 87.500 87.500 87.500 87@0@
RL - FUMONE: VIA DELLA TP
DIS.85 CROCE Sostituzione distributrice 75.000 75.000 75.000 75.000
DN 60 n
RL - GALLINARO: SR509 —
DIS.86 Sostituzione distributrice DN 60 10.000 90.000 100.000 100.000 IOQ@d@
DIS.87 RL - !:ER.ENTINO:. VIA.CASIUNA 60.000 15.000 75.000 75.000 75%00
Sostituzione distributrice DN 80 ©
RL - ISOLA DEL LIRI: Bonifica rete —_
DIS.88 | adduttrice da Arpino Morroni per 500.000 500.000 500.000 500:000
Capitino (esistente in fibronit) )
Interventi su reti e impianti del SlI ©
ADD.PAL nel Comune di Paliano - nuova 250.000 250.000 250.000 25@00
acquisizione ®
4.978.045 2.442.529 5.566.634 5.495.568 1.769.394 | 1.420.193 3.940.541 4.048.129 16.254.615 | 13.406.419
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3.2.4 Interventi gestionali

Diretta conseguenza delle attivita di digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche &
un miglioramento nella gestione delle reti, in particolare in occasione delle interruzioni nella
fornitura del servizio allutenza e nella redazione di preventivi per la realizzazione di nuove
derivazioni di utenza

Vari innesti di personale hanno permesso di strutturare e rafforzare una unita di
supervisione dell’operativita, attiva tutto I'anno h24, costituita per minimizzare i tempi per l'invio
di operativi in occasione di pronti interventi e situazioni di pericolo/disagio per I'utenza, riducendo
di conseguenza le ore di disservizio; vengono altresi monitorati puntualmente gli svolgimenti degli
interventi in campo e garantite eventuali forniture con servizi idrici sostitutivi (autobotti) nei tempi
previsti dalla delibera.

3.3 M3 - Qualita dell’acqua erogata

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticita
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

. o Considerazioni alla luce dello stato delle
Sigla e nome criticita .
infrastrutture

APP1.2 Inadeguatezza della qualita delle|Le fonti di approvvigionamento e gli impianti sono
fonti di approvvigionamento soggetti a naturale degradazione della qualita, per
questo e mantenerne I'efficienza sono previsti interventi
di mantenimento.

APPI1.3 Vulnerabilita delle fonti di|Fonti di approvvigionamento, con [l'avanzare
approvvigionamento e/o inadeguatezza | dell’edificazione non controllata, sono venute a trovarsi
delle aree di salvaguardia o realizzate dai Comuni, in prossimita dei centri abitati
o altre aree con specifiche destinazioni non compatibili.
Ove possibile si sono previsti interventi atti a
salvaguardare le fonti come, ad esempio, garantire il
confinamento e lo smaltimento dei reflui civili prodotti

in prossimita delle aree di salvaguardia.
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3.3.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, di seguito il livello di partenza e gli
obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” presente nel file

RDT2022.

Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione

M3

2022 obiettivo 2023
M3a 0,003% 0,003%
M3b 5,40% 5,20%
M3c 0,22% 0,22%
Classe D D
Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni| Classe prec. in 2 anni

Valore obiettivo M3a

Valore obiettivo M3b

5,20%

5,00%

Valore obiettivo M3c

Anno di riferimento per
valutazione obiettivo
per M3

2021

3.3.3 Investimenti infrastrutturali

Nel periodo regolatorio in questione sono stati realizzati e sono previsti un totale di
investimenti pari ad euro:

I Valore Valore Valore Valore
Criticita ex . . . . . . . .
. investimento investimento investimento investimento
determina
01/2018- annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo
DSID contributi) 2020 contributi) 2021 contributi) 2022 contributi) 2023
CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE
APP[.2 1411 61.920 20.000 220.000

In riferimento alla criticita APPI.2 si prevedono opere destinate al ripristino degli impianti
con particolare riferimento al mantenimento della qualita dell’acqua.

Le alternative progettuali, attuali prevedono:
- L’adeguamento e la protezione delle strutture
- Il potenziamento degli impianti di trattamento per il mantenimento della qualita dell’acqua
lungo la rete adduttrice e nel rispetto delle prescrizioni degli enti preposti.

La seconda alternativa, sebbene anche la prima sia stata considerata, € preferita e garantisce
maggiore garanzia di risultato in termini di qualita dell’acqua erogata.

Gli investimenti che il Gestore intende perseguire in relazione al parametro M3 sono i
seguenti ID intervento: ADD.24 e ADD.34 e vedono il proseguimento di attivita di installazione
potabilizzatori e clorazione nonché il rifacimento e la sistemazione del centro idrico denominato
“Vaccareccia” situato nel comune di Vallerotonda (ADD.34). La voce ID intervento ADD.34 ¢
stata inserita ex-novo alla luce del finanziamento ottenuto e meglio specificato piu avanti. Sono
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infatti continuamente allo studio, a fronte delle analisi periodiche sulla qualita delle acque, i punti
dove linstallazione di (cloratori, decalcificatori, ecc) migliorano sensibilmente il parametro qualita
dell’acqua.

L'intervento ID ADD.34 associato al macro-indicatore M3 e previsto nel biennio 2022-
2023, prevede il contributo pubblico Regionale Det.G16553 del 28.12.2021.

Tali interventi sono comunque puntuali e non di particolare rilevanza per la strategicita
delle opere. Nessuno di questi e stato inserito nel Piano delle Opere Strategiche.

Nelle tabelle che seguono per ciascun intervento associato al macro-indicatore M3 &
indicato I'importo di spesa per ciascun anno, il contributo previsto, I'entrata in esercizio ed il
totale per il macro-indicatore per gli anni 2020 e 2021 (consuntivo), 2022 e 2023 (previsione).
Come risulta dalla seconda tabella, in fase di previsione, si assume che l'intervento ADD.34, vista la
sua natura e dimensione, entrera in esercizio I'anno successivo a quello di inizio realizzazione.

L'investimento complessivo sul macro-indicatore M3 per il quadriennio 2020-2023 e di €
303.331.
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Tabella: investimenti e contributi per il periodo 2020-2023 associati al macro-indicatore M3

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

ID

Titolo
Intervento
pianificato

Investimento | Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

ADD.I7

CASTELLIRI -
SERBATOIO
PENSILE-Via Enrico
Macci -
ADEGUAMENTO
SERBATOIO

304

304

ADD.24

ATO5-ATOS -
Manutenzione
straordinaria e
nuove installazioni
(clorazione,
potabilizzazione,
ecc.)

10.000

30.000

40.000

ADD.2

CECCANO -
SERBATOIO
Pisciarello -
Sistemazione
serbatoio
Pisciarello

1411

6l.616

63.027

ADD.34

RL -

VALLEROTONDA:

VACCARECCIA
Sistemazione area
completa campo
pozzi (sito
danneggiato da
alluvione) con
rifacimento
cavidotti e
recinzione area di
tutela assoluta

10.000

40.400

190.000

79.800

200.000

120.200

1.411

61.920

20.000

40.400

220.000

79.800

303.331

120.200
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Tabella: investimenti ed entrate in esercizio per il periodo 2020-2023 associati al macro-indicatore M3

Pad

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023

Titolo
ID Intervento Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Eser
pianificato

0 10 Id]

CASTELLIRI -
SERBATOIO
ADD.17 | PENSILE-Via Enrico 304 304 304
Macci -
ADEGUAMENTO

SERBATOIO

s OLYV

3 |ed 1ou|l &

ATO5-ATOS -
Manutenzione
straordinaria e
ADD.24 | nuove installazioni 10.000 10.000 30.000 30.000 40.000 4
(clorazione,
potabilizzazione,
ecc.)

3INON 1S0d4

CECCANO -
SERBATOIO
ADD.2 | Fisciarello - 1411 1411 61616 61616 63.027 6
Sistemazione
serbatoio

Pisciarello

RL -
VALLEROTONDA:
VACCARECCIA
Sistemazione area
completa campo
pozzi (sito

danneggiato da 10.000 190.000 200000 200.000 20
alluvione) con
rifacimento
cavidotti e
recinzione area di
tutela assoluta

2202 -11-/0 op 230Z /#¥8€ N [0A 11Fy O |[|03

o71auJ 14 ojudinoog |ag B 1doD |-

ADD.34

o

uau el !ﬁ%]

1.411 1.411 61.920 61.920 20.000 10.000 220.000 230.000 303.331 303331
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3.3.4 Interventi gestionali

Sono acquistate ed installate nuove apparecchiature, quali impianti di dosaggio e
monitoraggio del cloro residuo piu performanti, piuttosto che torbidimetri da campo portatili.

Cio parallelamente ad un tasso di campioni da controlli interni in continuo aumento su tutta
la rete e del conseguente aumento delle analisi su ogni parametro previsto da normativa.

Il puntuale monitoraggio, attraverso gli strumenti portatili, ai nodi della distribuzione
consente di prevenire eventuali ordinanze di non potabilita, evitandone [I'emissione e/o
minimizzandone la durata con interventi piu immediati e mirati.

In linea con i dettami della delibera, si sono inoltre approcciati i dettami e I'applicazione del Water
Safety Plan.

3.4 M4 - Adeguatezza del sistema fognario

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

. o Considerazioni alla luce dello stato delle
Sigla e nome criticita .
infrastrutture

FOG2.l Inadeguate condizioni fisiche | Parte delle infrastrutture fognarie, sono spesso al limite
delle condotte fognarie, delle opere civili, | della loro vita utile.

delle apparecchiature meccaniche ed|Alcuni impianti di sollevamento fognario in esercizio sul
elettromeccaniche degli impianti territorio hanno apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche che richiedono ingenti interventi
manutentivi e necessitano di sostituzione.
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

FOG2.3 Inadeguatezza
delle condotte fognarie

dimensionale

Questa criticita rappresenta zone ove sono presenti
reti fognarie sottodimensionate, che determinano livelli
di riempimento eccessivi e con velocita medie troppo
alte o troppo basse

Il regolare funzionamento delle reti fognarie € inficiato
della presenza dinfiltrazioni o di acque parassite
infiltratesi in rete da falde, commistioni con corpi idrici
o scarichi in rete di acque bianche.

Tali situazioni, in caso di eventi metereologici,
determinano un aggravamento delle condizioni
operative delle reti, che si trovano ad avere minor
capacita di ricezioni dei reflui e comportano costi
energetici piu alti, condizioni anomale sugli sfioratori di
piena (possibile entrata in funzione anche in tempo di
secco), scorrimento dei reflui in pressione con
contestuale rischio per la staticita della infrastruttura.

E molto importante quindi inquadrare il problema e
pianificare I'azione correttiva piu efficace.

FOG2.4 Scaricatori di
adeguati

piena

non

Per questa specifica criticita si fa riferimento ai
fenomeni di allagamento dovuti all’insufficiente
funzionalita delle reti fognarie miste, in riferimento al
loro funzionamento durante gli eventi meteorici.
In alcuni casi il loro malfunzionamento puo determinare
allagamenti comportando disagi ed anche danni.
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3.4.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, di seguito il livello di partenza e gli
obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_ RQTI” presente nel file

RDT2022.

Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione

2022 obiettivo 2023
M4a 0,73 0,73
M4b 53,1% 47,75%
M4c 0,0% 0,00%
Classe D D
Obiettivo RQTI -10% di M4b -10% di M4b
M4 Valore obiettivo M4a
Valore obiettivo M4b 47,7% 43,0%

Valore obiettivo M4c

valutazione
per M4

Anno di riferimento per
obiettivo

3.4.3 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita FOG2.1 nel piano sono stati previsti interventi di adeguamento e
rifacimento di reti ed impianti fognari vetusti. Tale criticita € relativa all'indicatore M4a.

Nel periodo regolatorio in questione sono stati effettuati e si prevedono un totale di

investimenti pari ad euro:

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2020

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2021

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2022

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2023

CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE
236.276,3 47.134 102.169 605.905
Le opzioni progettuali adottate, prevedono il mantenimento e adeguamento delle

condizioni fisiche delle reti fognarie e annessi impianti, per mezzo di:

- rifacimento o adeguamento della rete fognaria esistente;

- la ricerca di acque parassite di infiltrazione con conseguenti interventi di risanamento dei
collettori;

- realizzazione di interventi di ripristino conservativo della funzionalita degli impianti di
pompaggio fognari;

Le previsioni del Piano sono orientate nell’eseguire interventi di adeguamento degli impianti di
pompaggio fognari sia nel verso di perseguire il mantenimento e la funzionalita delle strutture civili
e idrauliche, ma anche, adeguare detti impianti a livello tecnologico, prevedendo oltre che
apparecchiature piu preformati a livello energetico, anche componentistiche elettriche finalizzate al
comando dei macchinari a livello piu evoluto e interfacciabili con sistemi di telecontrollo.
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Quest’ultimo aspetto si ritiene fondamentale per garantire il continuo monitoraggio degli impianti
e il pronto intervento del personale in caso di guasti.

A livello di cronoprogramma detti interventi sono puntuali e la cui esecuzione € prevista
per un periodo limitato (qualche settimana), pertanto linizio e la fine & prevista all’interno
dell’anno regolatorio.

Rispetto al precedente invio, sono stati aggiunti tre ID intervento FOG.77, FOG.78 e
FOG.PAL. Per quanto riguarda l'intervento FOG.77 é stata valutata 'opportunita di inserimento
dello stesso a valle dell’ottenimento del finanziamento dalla Regione Lazio DET.G16553 del
28.12.2021. Lintervento & stato eseguito nel corso dell’anno 2021. Il valore di investimento di tale
lavoro € ricaduto nella voce generica della fognatura ID FOG.7| e si prevede di incassare il
finanziamento dall’anno 2022 a seguire.

E’ stata inserita inoltre la voce FOG.78 relativa all’Acquisizione sollevamenti fognari ex
CORECALT?” e si prevede un investimento di 30.000 nel corso dell’anno 2023.

Connessa all’acquisizione del Comune di Paliano e stato aggiunto I'ID intervento FOG.PAL
relativo ai lavori sulla rete fognaria sita in tale comune.

In riferimento alla criticita FOG2.3 nel piano sono stati previsti numerosi interventi di posa
di nuovi collettori fognari di diametro piu adeguato alle condizioni reali d’esercizio a bonifica
dell’esistente. Tale criticita fa riferimento anch’essa all'indicatore M4a.

Nel periodo regolatorio in questione sono stati realizzati e si prevedono un totale di
investimenti pari ad euro:

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2020
CONSUNTIVO

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2021
CONSUNTIVO

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2022
PREVISIONE

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2023
PREVISIONE

2.843.185,4

3.364.845

1.793.443

567.485

Le alternative progettuali, allo scopo di garantire un costante mantenimento e

adeguamento delle condizioni fisiche delle reti fognarie esistenti prevedono:

- il potenziamento della rete fognaria esistente e, ove possibile, la separazione dalla rete

mista e delle acque bianche ove presenti;

- la realizzazione quando necessario di nuovi sistemi di sfioro delle portate eccedenti le

obbligatorie previste da normativa

La scelta tra le opzioni sopra riportate non € mai individuabile a priori ma bisogna piuttosto

analizzare le condizioni al contorno per individuare quella che, nel contesto analizzato, si presenta

come ottimale e con minore impatto normativo/gestionale.

Tale scelta viene spesso fatta anche con un’analisi costi-benefici delle opzioni.
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Si precisa che in riferimento alla criticita FOG2.3 sono stati inseriti due nuovi ID intervento
finanziati dalla Regione Lazio con determina G.16553 del 28.12.2021 (ID intervento FOG.75 e
FOG.76). Si specifica inoltre che parte dell’intervento FOG.76 € stato eseguito nel corso del 2021
e nello stesso anno rendicontato nella voce FOG.71. Nel 2022 si prevede di ultimare il lavoro e
ricevere da tale anno a seguire, I'importo oggetto di finanziamento.

A livello di cronoprogramma detti interventi in alcuni casi prevedono una esecuzione
pluriennale, pertanto i valori degli investimenti previsti ed entranti in esercizio, sono diversi,
essendo alcuni interventi avviati anche nelle annualita precedenti il periodo regolatorio.

In riferimento alla criticita FOG2.4 nel piano sono stati previsti interventi di verifica e
'adeguamento degli scolmatori esistenti. Tale criticita fa riferimento all'indicatore M4b.

Nel periodo regolatorio in questione sono stati realizzati e si prevedono un totale di
investimenti pari ad euro:

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2020
CONSUNTIVO

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2021
CONSUNTIVO

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2022
PREVISIONE

Valore investimento
annuo (lordo
contributi) 2023
PREVISIONE

0

0

50.000

55.181

In questo caso si ritiene che per ottenere I'adeguamento degli impianti di rete fognaria sul
territorio sia unicamente necessario verificare e adeguare gli sfioratori esistenti alla normativa
vigente

A livello di cronoprogramma detti interventi sono puntuali e la cui esecuzione € prevista
per un periodo limitato (qualche settimana), pertanto linizio e la fine € prevista all’interno
dell’anno regolatorio.

Gli investimenti di tipo infrastrutturale, previsti nel programma degli interventi, mirati a
conseguire gli obiettivi relativi al macro-indicatore M4 sono interventi finalizzati alla resilienza del
servizio e relativi ai codici FOG.14, FOG.43, FOG.71. A questi si aggiungono altri interventi
PIAN.DEPI| e PIAN.DEP3, previsti oltre il quadriennio regolatorio. Per quanto riguarda invece I'lD
intervento PIAN.DEP.2 (ATO 5 - FOGNATURA - RICERCA ACQUE PARASSITE E
RISANAMENTO RETI FOGNARIE), si prevede di partire con l'investimento gia nel corso del
2023.

Per quanto riguarda gli investimenti sulla rete fognaria va inoltre osservato che, considerata
la disponibilita tariffaria vigente, non sono previsti interventi di ampliamento. Non si prevede
pertanto la realizzazione di nuovi collettori a servizio di ulteriore bacino di utenza.
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Gli interventi sottesi al macro-indicatore M4, seppur in alcuni casi complessi, sono
comunque finalizzati alla soluzione di specifiche problematiche locali e non di particolare rilevanza
strategica. Nessuno di questi ¢ stato inserito nel Piano delle Opere Strategiche.

Nelle tabelle che seguono e indicato I'importo di spesa per ciascun anno, il contributo
previsto, I'entrata in esercizio ed il totale per il macro-indicatore per gli anni 2020 e 202|

(consuntivo), 2022 e 2023 (previsione).

Come si evince dalla seconda tabella, I'entrata in esercizio degli interventi segue il
cronoprogramma di sviluppo dei vari progetti previsti.

L'investimento complessivo sul macro-indicatore M4 per il quadriennio 2020-2023 e di
9.665.624 milioni di euro.
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Tabella: investimenti e contributi per il biennio 2020-2023 associati al macro-indicatore M4

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

Titolo Intervento
pianificato

Investimento | Contributi

Investimento | Contributi

Investimento | Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

FOG.2

Acuto - Via
Prenestina -
deviazione collettore
fognario

801

16.991

17.792

FOG.14

ATO5-ATOS5 -
Interventi di
adeguamento
sollevamenti fognari
esistenti

178.931

47.134

102.169

75.905

404.138

FOG.17

Frosinone - Via Ponte
la Fontana -
Sostituzione

collettore fognario

844.862

1.414.041

2.258.903

FOG.25

Isola del Liri - Via
Carnello, Via
Fontechiari -

Sostituzione reti

fognarie esistenti

57.346

57.346

FOG.30

Picinisco - San
Giovanni -
Sostituzione
collettore fognario

3.679

3.679

FOG.31

Pontecorvo - Via
Paganini -
Sostituzione
collettore fognario

3.955

3.086

7.041

FOG.33

Rocca d'Arce - Via
Fraioli - Sostituzione
reti fognarie esistenti

478.100

641.988

1.120.088

FOG.71

ATO 5 -
FOGNATURA -
Comuni ATO 5

Bonifiche
straordinarie RF

(recupero SNAN)

1.515.467

1.285.060

1.773.443

507.485

5.081.455
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

PIAN.DEP.2

ATO5-ATOS -
FOGNATURA -
RICERCA ACQUE
PARASSITE E
RISANAMENTO
RETI FOGNARIE

500.000

500.000

FOG.75

RL - ALATRI:
Riqualificazione tratto
fognario -
eliminazione acque
parassite

40.400

60.000

9.800

60.000

50.200

FOG.76

RL - FROSINONE:
Bonifica: eliminazione
acque parassite

20.000

40.400

19.800

20.000

60.200

FOG.77

RL - FIUGGI Bonifica
fognaria

40.400

39.800

80.200

FOG.78

Acquisizione
sollevamenti fognari
ex CORECALT

30.000

30.000

FOG.43

ATO5-ATOS -
Scolmatori di rete
verifiche e lavori

50.000

55.181

105.181

3.079.462

3.411.980

1.945.612

121.200

1.228.571

69.400

9.665.624

190.600
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Tabella: investimenti ed entrate in esercizio per il biennio 2020-2023 associati al macro-indicatore M4

o}

1V

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

i

Titolo
Intervento
pianificato

Investimento

Entr. Esercizio

Investimento

Entr. Esercizio

Investimento

Entr. Esercizio

Investimento

Entr. Esercizio

Investimento

Entr. Ese

|0 2010 Id

iG-S 0O

=1

FOG.2

Acuto - Via
Prenestina -
deviazione
collettore
fognario

801

801

16.991

16.991

17.792

dfi1og, 11
JIiy| 0%

3 |e
N3

3 g

FOG.14

ATO5-ATOS
- Interventi di
adeguamento
sollevamenti
fognari esistenti

178.931

178.931

47.134

47.134

102.169

102.169

75.905

75.905

404.138

i
lag B 1dop -3

N o

—n_td~a

SNON1SOd=

FOG.17

Frosinone - Via
Ponte la Fontana
- Sostituzione
collettore
fognario

844.862

1.414.041

1.414.041

2.258.903

N

od

|opRZZ0R /7Y 1BE

FOG.25

Isola del Liri -
Via Carnello, Via
Fontechiari -
Sostituzione reti
fognarie esistenti

57.346

57.346

57.346

O Jjyauns

(9]
w

FOG.30

Picinisco - San
Giovanni -
Sostituzione
collettore
fognario

3.679

3.679

3.679

018U I 5
¢cpe 1% -L0

~
e}

FOG.3I

Pontecorvo - Via
Paganini -
Sostituzione
collettore
fognario

3.955

3.955

3.086

3.086

7.041

e 16

o U
=
>

47



Qceqd

acqua

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

FOG.33

Rocca d'Arce -
Via Fraioli -
Sostituzione reti
fognarie esistenti

478.100

641.988

641.988

1.120.088

d
2

FOG.71

ATO5-ATOS
- FOGNATURA
- Comuni ATO
5 Bonifiche
straordinarie
rete fognaria
(recupero
SNAN)

1.515.467

1.493.353

1.285.060

913.622

1.773.443

2.144.881

507.485

507.485

<
;f)
2y 00308 Id

5.081.455

(9, ]
o
- a%d!ouu

G SO 1%

=1

[P—V_Xr

N1SOd=

n s

PIAN.DEP.2

ATO5-ATOS
- FOGNATURA
- RICERCA
ACQUE
PARASSITE E
RISANAMENTO
RETI
FOGNARIE

500.000

500.000

8q e 1dgD

500.000

vl

—n

= |

FOG.75

RL - ALATRI:
Riqualificazione
tratto fognario -
eliminazione
acque parassite

60.000

60.000

190 22028¥¥8E N OA |

60.000

FOG.76

RL -
FROSINONE:
Bonifica:
eliminazione
acque parassite

20.000

80.000

&0z1T -

20.000

FOG.78

Acquisizione
sollevamenti
fognari ex

CORECALT

30.000

30.000

30.000

o
o
o

FOG.43

ATO5-ATOS5
- Scolmatori di
rete verifiche e
lavori

50.000

50.000

55.181

55.181

Juau 81 16 g Sau 414 @uaunoog

105.181 105.181

3.079.462

1.734.385

3.411.980

3.040.542

1.945.612

2.377.049

1.228.571

1.228.571

9.665.624 8.380.547
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3.4.4 Interventi gestionali

Al fine di monitorare e migliorare 'indicatore sull’adeguatezza del sistema fognario, vengono
garantiti i contratti di servizio per la formazione delle risorse destinate all’attivita di censimento,
digitalizzazione delle reti fognarie, interventi di sviluppo ed aggiornamento del sistema informativo
geografico GIS.

Tale censimento porta a una conoscenza piu approfondita di tutti i chilometri della rete
gestita nonché dei manufatti (scolmatori) su di essa presenti.

Sono state pertanto introdotte attivita di certificazione sull’adeguatezza normativa degli
scolmatori non censiti, con interventi di rifacimento ove necessario o dismissione ove ritenuti
superflui. Parallelamente sono adottate le usuali attivita di monitoraggio, peraltro ampliato e reso
piu efficiente attraverso l'installazione di apparecchiature di telecontrollo e telecomando sui
principali manufatti di rete (impianti di sollevamento, ecc.).

Il personale previsto nell’'unita di supervisione dell’operativita h24, anche sulla filiera delle
acque reflue garantisce la minimizzazione dei tempi per linvio di personale in occasione di
situazioni di pericolo.

3.5 M5 - Smaltimento fanghi in discarica

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

. e Considerazioni alla luce dello stato delle
Sigla e nome criticita .
infrastrutture

DEPI.5 Assenza di trattamenti|Sono considerate le situazioni, diverse e importanti nel
appropriati ex. art. 7 Direttiva|territorio gestito, in cui € carente/assente il
91/271/CEE trattamento primario delle acque reflue urbane
mediante un processo fisico e/o chimico e che gia
recapitano in un corpo idrico recettore senza
trattamento.

Sono inoltre considerate casi di realizzazione di impianti
di trattamento e di adeguamento delle linee di
trattamento degli impianti di depurazione al fine di
ridurre i fanghi smaltiti.

FOGI.2 mancanza totale o parziale |Per questa specifica criticita, attraverso G5.2° si fa
delle reti di raccolta e collettamento dei | riferimento a situazioni in cui € opportuno realizzare
reflui in agglomerati di dimensioni|nuove reti per connettere le reti gia esistenti ad un
inferiori a 2000 A.E. impianto di trattamento dei reflui che ha ancora

capacita depurativa residua.
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3.5.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, di seguito il livello di partenza e gli
obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” presente nel file
RDT2022.

Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione
2022 obiettivo 2023
MFtq,disc 432,21 419,24
%SStot 14,5%
M5 18,77%
Classe C C
M5 Obiettivo RQTI -3% di MF tq,disc -3% di MF tq,disc
Valore obiettivo
MFeq,disc 419,24 406,67
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2021
per M5

3.5.3 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alle criticita sottese al macro-indicatore M5 sono stati previsti interventi sia
sulle linee di trattamento degli impianti di depurazione esistenti per I'adeguamento/potenziamento
degli stessi, che la realizzazione di tratti di rete fognaria per ampliare il servizio di fognatura e
depurazione.

In riferimento alle criticita sovra esposte sono stati previsti interventi sia sulle linee di
trattamento degli impianti di depurazione esistenti per I'adeguamento/potenziamento degli stessi,
che la realizzazione di tratti di rete fognaria per ampliare il servizio di fognatura e depurazione.

Nel periodo regolatorio in questione sono stati effettuati e si prevedono un totale di
investimenti pari ad euro 6.511.254.

Valore Valore Valore Valore
Criticita ex investimento investimento investimento investimento
determina annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo

01/2018-DSID contributi) 2020 | contributi) 2021 | contributi) 2022 | contributi) 2023

CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE
DEPI.5 1.914.548 1.046.235 1.224.128 1.325.237
FOGI.2 801.088 18 0 200.000
Totale 2.715.636 1.046.253 1.224.128 1.525.237

Tutti gli interventi ricadenti nella criticita FOGI.2 e relativi ad ampliamenti di rete fognaria,
non sono stati ritenuti da confermare in quanto le risorse disponibili con la Tariffa sono destinate
prioritariamente al mantenimento e adeguamento delle opere esistenti.
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Tra gli interventi ricadenti nella criticita DEPI.5 si segnala l'inserimento dei seguenti ID
intervento: DEP.45, DEP.47, DEP.48, DEP.49.

Tra gli interventi proposti per la risoluzione di alcune delle criticita rientranti nel macro-
indicatore M5 i seguenti rientrano nel Piano delle Opere Strategiche 2020-2027: FOG.16 e DEP.45
rispettivamente FIUGGI - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA -fosso del diluvio e
DM 396: ESSICCATORE SOLARE presso il depuratore Colle delle Mele nel Comune di Fiuggi.

Gli interventi infrastrutturali previsti per il miglioramento del parametro M5 hanno carattere

pluriennale, pertanto gli stessi fino all’effettiva entrata in esercizio concorreranno all’incremento
dei LIC.

Oltre agli investimenti di tipo infrastrutturale, previsti nel programma degli interventi, si
aggiungono altri interventi PLAN.DEP.8, previsti oltre il quadriennio regolatorio.

Si precisa inoltre che in riferimento alle criticita sottese al macro-indicatore M5 ci sono
alcuni interventi finanziati dalla Regione Lazio con determina G.16553 del 28.12.2021 (ID
intervento DEP.47, DEP.48 e DEP.49). L'ID intervento DEP.45 rientra nelle richieste di
finanziamento relative al Decreto Ministeriale n.396 del 28 settembre 2021 emanato dal Ministero
della transizione ecologica.

Nelle tabelle che seguono per ciascun intervento associato al macro-indicatore M5 ¢ indicato
limporto di spesa per ciascun anno, il contributo previsto, I'entrata in esercizio ed il totale per il
macro-indicatore per gli anni 2020 e 2021 (consuntivo), 2022 e 2023 (previsione). Come si evince
dalla seconda tabella, I'entrata in esercizio degli interventi, essendo progetti di realizzazione di
opere, segue il cronoprogramma di sviluppo delle sezioni funzionali dei progetti.

L'investimento complessivo sul macro-indicatore M5 per il quadriennio 2020-2023 e di
6.511.254 milioni di euro.
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Tabella: investimenti e contributi per il periodo 2020-2023 associati al macro-indicatore M5

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

Titolo Intervento
pianificato

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

FOG.6

Aquino - Via Canapine
Inferiore - Realizzazione
nuove reti fognarie

387.452

387.452

FOG.10

CASTRO DEI VOLSCI -
LOC.STAZIONE -
BONIFICA RETE
FOGNARIA

221.078

221.078

DEP.36

ATO5-ATOS5 -
Comuni ATOS interventi
di adeguamento di alcuni
comparti degli ID
(ozonolisi) o MBR/MBBR
container (compresa
elettromeccanica)

1.914.548

1.046.235

764.128

825237

4.550.148

FOG.53

CEPRANO - COMUNE
SOSTITUZIONE RETE
FOGNARIA

187.901

187919

FOG.16

FIUGGI - COMUNE -

SOSTITUZIONE RETE
FOGNARIA -fosso del
diluvio

3.271

200.000

203.271

FOG.59

TRIVIGLIANO -
COMUNE -
REALIZZAZIONE RETE
FOGNARIA

1.384

1.384

DEP.45

DM 396: ESSICCATORE
SOLARE presso il
depuratore Colle delle
Mele nel Comune di

Fiuggi

10.000

500.000

510.000
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oxr
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023 g S _|
RL - CECCANO: ’ g )
Inserimento pesa a ponte oo o
e sistema di —2 5
DEP.47 | Pretrattamento fanghi 50.000 40.400 4.800 50.000 45200 200
per trattamento art.| 10 =
D. Lgs. 152/2006 + 8 >
sistema grigliatura fanghi - = %
esterni ® ;8
RL - CEPRANO: 1o —
Adeguamento 8 = é
DEP4g | Pretrattamenti + messa a 250.000 40.400 104.800 250.000 145200 S fi
norma accessi a vasche + W
realizzazione vasca di @ %
stabilizzazione fanghi g B
RL - RIPI: Realizzazione — N
DEP.49 | vasca di stabilizzazione 150.000 40.400 54.800 150.000 95.200 8
fanghi Q N
2.715.636 0 1.046.253 0 1.224.128 121.200 1.525.237 164.401 6.511.254 285.601 2 o
S
>
—+ O
©
Tabella: investimenti ed entrate in esercizio per il periodo 2020-2023 associati al macro-indicatore M5 kR
N
3 O
N
o N
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023 w)
Titolo ©
ID Intervento Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio
pianificato Q
Aquino - Via
Canapine E
FOG.6 | Inferiore - 387.452 387.452 387.452 387452
Realizzazione
nuove reti
fognarie
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

oo

FOG.I0

CASTRO DEI
VOLSCI -
LOC.STAZIONE
- BONIFICA
RETE
FOGNARIA

221.078

221.078

221.078

221.

[o¢]

A= B A=A A=A A=A

DEP.36

ATO5-ATOS -
Comuni ATO5
interventi di
adeguamento di
alcuni comparti
degli ID
(ozonolisi) o
MBR/MBBR
container
(compresa
elettromeccanica)

1.914.548

1.914.162

1.046.235

1.031.235

764.128

779.128

825237

825237

4.550.148

OA 1 1IN N 1L INnAN YN 1)

0D - o [|ed1ougud

N

3

4.549.762

0d [aa e

N 97y a4y

3INON 1S0d4

FOG.53

CEPRANO -
COMUNE
SOSTITUZIONE
RETE
FOGNARIA

187.901

187.901

187919

1N 12N> o0
I F CCUCTVVOC

©

N
u2wuno

O

| Wa
LU

FOG.I6

FIUGGI -
COMUNE -
SOSTITUZIONE
RETE
FOGNARIA -
fosso del diluvio

3.271

200.000

203.271

227N>7 TT
[ AVI®

Ll

FOG.54

FERENTINO -
COMUNE -
REALIZZAZIONE
RETE

FOGNARIA

25453

N
(%,
w

FOG.57

RIPI - COMUNE -
SOSTITUZIONE
REALIZZAZIONE
RETE
FOGNARIA

994

alau [@&116)g olaus 14 01

0
0
N
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Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023

oo

TRIVIGLIANO -
COMUNE -
FOG.59 | REALIZZAZIONE 1.384 1.384 1.384 l.
RETE
FOGNARIA

N
s OLYV

A= B A=A A=A A=A

DM 396:
ESSICCATORE
SOLARE presso il
depuratore Colle
delle Mele nel
Comune di Fiuggi

- o |ed 1ou B4

DEP.45 10.000 500.000 510.000

OA 11 N AL I YN 1)

N 97y a4y

3INON 1S0d4

N

RL - CECCANO:
Inserimento pesa
a ponte e sistema
di pretrattamento
fanghi per
trattamento
art.110 D. Lgs.
152/2006 +
sistema grigliatura
fanghi esterni

DEP.47 50.000 50.000 50.000 50.

1IN 77N7 jL4e00
I M CCUCTVVOC

N
U

RL - CEPRANO:
Adeguamento
pretrattamenti +
messa a horma
DEP.48 | accessi a vasche + 250.000 250.000 250.000 250.
realizzazione
vasca di
stabilizzazione
fanghi

Ll

27N>7 TT
[ AVI®

lefr 16 @ ogau 14 ¢ uaunoo@ (g e 140D

RL - RIPI:
Realizzazione
DEP.49 vasca di 150.000 150.000 150.000
stabilizzazione

fanghi

*

)
2 1udu

o

2.715.636 2.711.978 1.046.253 1.031.253 1.224.128 1.255.575 1.525.237 825.237 6.511.254 5.824.043
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3.5.4 Interventi gestionali

[l Gestore ha introdotto un servizio di assistenza specialistica alla conduzione degli impianti
di depurazione e dei sollevamenti fognari piu strutturato, in modo da effettuare controlli piu
frequenti per:
- evitare l'errata attivazione degli scolmatori dei sollevamenti e di quelli di testa dei
depuratori;
- effettuare manovre di sezionamento per favorire I'addensamento dei fanghi prima
dell’allontanamento di essi dagli impianti dai quali si puo smaltire esclusivamente fango liquido;
- aumentare il numero di controlli effettuati sulle acque anche con kit da campo, cosi da
monitorare meglio 'andamento degli impianti e prevenire dei “fuori parametro”.

Tali contratti di assistenza specialistica, comprendono anche attivita specialistiche di
monitoraggio degli effluenti con kit da campo.

A partire dall'anno 2018, considerata l'impossibilita di reperire siti di conferimento dei
fanghi, il Gestore ha dovuto adottare una strategia complessiva che ha riguardato tra laltro:
- l'individuazione degli interventi e dei correlati investimenti necessari a superare le criticita
in oggetto con conseguente accoglimento degli stessi nella gia menzionata proposta di “Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio”;
- definizione di un accordo di programma con la Regione Lazio e gli altri gestori regionali del
SIl per il superamento della criticita riscontrata sul territorio per lo smaltimento dei fanghi di
depurazione, in attuazione delle previsioni della citata “Proposta di Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti della Regione Lazio” adottato con deliberazione di giunta regionale n. 592 del 02/08/2019;
- trasporto su gomma delle matrici liquide prodotte dagli impianti oggetto di tali superamenti
verso impianti abilitati al trattamento dei rifiuti liquidi;
- incremento delle quantita smaltite di matrici liquide prodotte dagli impianti di depurazione
(anche laddove presenti sistemi di disidratazione) per evitare che il blocco dei conferimenti delle
matrici solide provocasse depositi temporanei all'interno degli esigui spazi a disposizione.
Il Gestore ha concluso positivamente ['iter per l'attivazione dello smaltimento autonomo, presso
PImpianto di Depurazione di Fiuggi Colle delle Mele, dei rifiuti liquidi provenienti dalla
manutenzione delle reti fognarie gestite, ex art. |10 del D.Lgs 152/06.
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3.6 M6 - Qualita dell’acqua depurata

3.6.1

Stato delle infrastrutture e criticita

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle

infrastrutture

DEPI.2 Assenza totale o parziale del
servizio di depurazione in agglomerati di
dimensione inferiore a 2000 A.E.

Vanno considerate tutte quelle situazioni in cui un
agglomerato, con carico potenziale <2000 AE, non &
servito da un impianto di depurazione coerente con i
carichi da trattare.

La coerenza di questa criticita rispetto al macro-
indicatore M5 e legata all’indicatore semplice G5.2°
denominato “Copertura del servizio di depurazione
rispetto all’'utenza servita dall’acquedotto”).

DEPI.5 Assenza di trattamenti
appropriati  ex. art. 7 Direttiva
91/271/CEE

Sono considerate le situazioni, diverse e importanti nel

territorio gestito, in cui e carente/assente |l

trattamento primario delle acque reflue urbane

mediante un processo fisico e/o chimico e che gia

recapitano in un corpo idrico recettore senza

trattamento.

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle
fisiche, dei sistemi di
dei  trattamenti di

condizioni
monitoraggio,
rimozione

Si e fatto riferimento alle situazione in cui nel territorio
gestito da Acea Ato 5 S.p.a. gli impianti di depurazione
necessitano di interventi di

esistenti importanti

adeguamento.

DEP2.2 Estrema frammentazione del
servizio di depurazione

Il territorio e caratterizzato da una notevole
frammentazione del servizio di depurazione. Sono
quindi stati individuati interventi volti a ridurre tale
frammentazione andando a dismettere impianti di
limitate dimensioni in favore dell’adeguamento di
impianti esistenti allo scopo di avere una maggiore

efficienza e funzionalita.

FOGI.2 mancanza totale o parziale
delle reti di raccolta e collettamento dei
reflui in agglomerati di dimensioni

inferiori a 2000 A.E.

Per questa specifica criticita, gia in uso anche sul macro-
indicatore M5, si fa riferimento a situazioni in cui &
opportuno creare nuove reti per connettere quelle gia
esistenti ad un impianto di trattamento dei reflui con
ancor capacita depurativa residua o nuovo.
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Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

KNWI.3 Imperfetta conoscenza delle
infrastrutture di depurazione

In varie zone del territorio in gestione si rilevano
ancora situazioni di incompleta conoscenza delle
caratteristiche fisiche degli asset costituenti le
infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione.
Si tratta sovente di mancanza di dati sulla corretta
localizzazione geografica/topografica degli elementi
geometrici, dei materiali, delle apparecchiature, dell’eta
di servizio, etc.

In questo caso si punta all’incremento della conoscenza,
ai rilievi, progettazione e direzione lavori delle opere
inerenti e affini la depurazione.

3.6.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, di seguito il livello di partenza e gli
obiettivi per il biennio 2022-2023 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI” presente nel file

RDT2022.
Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione
2022 obiettivo 2023

Mé 16,85% 13,48%
Classe D D
Obiettivo RQTI -20% di Mé -20% di Mé

Mé6 Valore obiettivo M6 13,48% 10,78%
Anno di riferimento per '
valutazione  obiettivo
per M6
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3.6.3 Investimenti infrastrutturali

Nel periodo regolatorio in questione sono stati effettuati e sono previsti un totale di
investimenti pari a 22.812.037 €.

Valore Valore Valore Valore
Criticita ex investimento investimento investimento investimento
determina annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo
01/2018-DSID contributi) 2020 | contributi) 2021 | contributi) 2022 | contributi) 2023
CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVISIONE PREVISIONE
DEPI1.2 545.058 538.113 220.000 106.476
DEPI.5 1.693.478 1.357.316 957.597 2.652.952
DEP2.1 2.174.689 4361.397 1.354.583 1.202.476
DEP2.2 1.542.176 2.835916 10.000 856.476
FOGI.2 41.122 5.000 0 0
KNWI.3 146.430 264.060 400.000 500.000
Totale 6.142.953 9.361.802 2.942.180 5.318.380

In riferimento alle criticita sopra elencate si sono valutate una serie di alternative
progettuali al fine di migliore l'indicatore sulla qualita dell’acqua depurata. La combinazione delle
alternative ha permesso di definire una serie di interventi infrastrutturali volti a migliorare l'intero
servizio di depurazione e a completarlo per le aree attualmente non servite o parzialmente servite.

Le alternative progettuali, attuate negli studi effettuate prevedono:

- L’adeguamento e/o potenziamento degli impianti trattamento reflui esistenti;

- La realizzazione di nuovi impianti di depurazione per le zone non sprovviste di idoneo
trattamento, anche attraverso tecnologie innovative quali la fitodepurazione o sistemi MBR;

- La realizzazione di tratti di rete fognaria per il collettamento di aree sprovviste di
depurazione verso un impianto esistente o futuro impianto;

- La realizzazione di tratti di rete fognaria per la dismissione di piccoli impianti di
depurazione, fosse settiche, percolatori, ecc verso impianti di maggior dimensione esistenti (con
capacita residua) o da potenziare o da realizzare ex-novo;

Tutte le attivita su indicate hanno la necessita di adeguate attivita di progettazione, in molti
casi gia avviate nei precedenti periodi regolatori, al fine sia dell’ottenimento delle autorizzazioni
all’esecuzione dei lavori che per I'espletamento delle procedure di gara.

Tra gli interventi proposti per la risoluzione di alcune delle criticita rientranti nel macro-
indicatore M6 ben 28 sono stati inseriti nel Piano delle Opere Strategiche con tempistiche di
realizzazione che vanno dal 2020 ad oltre il 2027. Si segnala che I'esecuzione di alcuni degli
interventi proposti potra essere anticipata, anche a vantaggio degli obiettivi di miglioramento del
macro-indicatore M6, solo con l'ottenimento di finanziamenti pubblici che ne garantirebbero la
sostenibilita economica e finanziaria.
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L'intervento FOG.II, in considerazione delle disponibilita finanziarie era stato gia
precedentemente posticipato a dopo il quadriennio regolatorio (2020-2023) e ora e stato
accorpato alla voce intervento PIAN.DEP.7. Come gia comunicato, l'intervento FOG.42 non ¢é
stato riconfermato nella programmazione poiché eseguibile solamente a valle della ricezione di
finanziamenti pubblici. Per quanto riguarda invece I'ID intervento FOG.70, si comunica che lo
stesso € da ritenersi superato a valle di diversa soluzione adottata.

In via generale viste le esigenze dettate dalla necessita di adeguamento normativo e
impiantistico delle opere esistenti, si € data priorita nell'indirizzare le risorse finanziarie verso
predetti interventi. Posticipando o non riconfermando interventi di estensione della rete fognaria.

Tale scelta & anche dettata dalle caratteristiche del territorio, che vede una densita abitativa,
al di fuori dei centri storici, molto ridotta e pertanto a fronte di forti investimenti a rete, il numero
di utenze che ne beneficiano € comunque limitato.

Tra tutti gli interventi segnalati nel Piano degli Interventi e connessi al macro-indicatore M6,
si segnala il DEP.6 che, ad oggi, risulta parzialmente finanziato con fondi della Regione Lazio.

Gli interventi infrastrutturali previsti per il miglioramento del parametro Mé hanno carattere
pluriennale gli stessi fino all’effettiva entrata in esercizio concorreranno all'incremento dei LIC.

Nelle tabelle che seguono per ciascun intervento associato al macro-indicatore Mé e
indicato I'importo di spesa per ciascun anno, il contributo previsto, I'entrata in esercizio ed il
totale per il macro-indicatore per gli anni 2020 e 2021 (consuntivo), 2022 e 2023 (previsione).
Come si evince dalla seconda tabella, I'entrata in esercizio degli interventi diversi dalla
manutenzione, ma associati a progetti di potenziamento e ristrutturazione che intervengono su
specifiche sezioni degli impianti, segue il cronoprogramma di sviluppo delle sezioni funzionali dei
progetti.

Rispetto allo scorso invio sono stati aggiunti nuovi ID intervento ricadenti nel macro-
indicatore Mé6. Nello specifico: DEP.42, DEP.43, DEP.44, DEP.46, DEP.50, DEP.PAL, DEP.51.

Gli ID intervento DEP.42, DEP.43 e DEP.44 rientrano nelle richieste di finanziamento
relative al Decreto Ministeriale n.396 del 28 settembre 202| emanato dal Ministero della
transizione ecologica.

L'ID intervento DEP.46 e un intervento finanziato con fondi regionali di cui alla
Det.G16553 del 28.12.2021. Il finanziamento € denominato “Piano regionale per la realizzazione e
I'adeguamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
triennio 2021-2023”.

L'ID intervento DEP.50 e relativo al lavoro di “Adeguamento fossa settica Santa Maria con
realizzazione fitodepuratore e dismissione fosse settiche "valle sotto strada" e "valle centro strada"
nel Comune di Fontechiari”.

Connessa all’'acquisizione del Comune di Paliano e stato aggiunto I'ID intervento DEP.PAL
relativo ai lavori ricadenti nel comparto depurazione.

E stato aggiunto infine I'ID intervento DEP.5| relativo all*“Adeguamento impianti di
depurazione nel Comune di Vicalvi”.

L'investimento complessivo sul macro-indicatore M6 per il quadriennio 2020-2023 ¢ di 23.765.315
milioni di euro.
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Tabella: investimenti e contributi per il periodo 2020-2023 associati al macro-indicatore Mé

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

Titolo Intervento
pianificato

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

Investimento

Contributi

FOG.I

ACQUAFONDATA -
Casalcassinese -
Realizzazione nuove reti
fognarie

1.245

63

1.308

FOG.3

Alvito - loc. Case
Giamosca -
Realizzazione nuove reti
fognarie

5.265

110.149

115414

FOG.I9

Frosinone - Via Ponte
del Rio - Collegamento
tratti di rete fognaria
zona Madonna della
Neve

41.093

5.000

46.093

FOG.26

MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO - Loc. Case
Sarra/Sione -
Realizzazione nuove reti
fognarie per dismissione
fosse imhoff e ID Sione

119.869

131.154

251.023

FOG.27

MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO - Fontana
Magna - Rete fognaria di
collegamento all'lD
Fontana Magna e
dismissione impianti di
depurazione Anitrella e
Baccala - infrazione
comunitaria

184.420

870.779

1.055.198

FOGA4I

Villa Latina - Loc. Vandra
- Realizzazione di un
tratto di rete fognaria in
localita Valle Grande

326.987

536.536

863.523
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DEP.2

Anagni Ponte Piano -
Adeguamento ID -
infrazione comunitaria

248.985

1.866.522

645.707

2.761.214

DEP.3

Ceccano - Via Gaeta -
Adeguamento impianto
di depurazione -
infrazione comunitaria

967.851

345414

1.313.265

DEP.4

Collepardo - Colle delle
Grotte - Realizzazione
nuovo impianto
modulare

3.066

3.066

DEP.6

Intercomunale -
Pisciarello - Fontana Liri
- Arce - Rocca d'Arce -

Santopadre - Nuovo
impianto di depurazione
intercomunale -
infrazione comunitaria

5.799

32.962

405.834

1.506.476

700.000

1.951.072 700.000

DEP.7

Intercomunale - San
Donato Valcomino-
Gallinaro-Settefrati -
Impianto di depurazione
intercomunale di San
Donato Valcomino Loc.
laverra

550

10.000

506.476

517.026

DEP.8

Intercomunale - Ausonia
- Castelnuovo Parano -
Coreno Ausonio -
Adeguamento ID e
collettori esistenti

492

136.826

10.000

506.476

653.794 |
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DEP.10

MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO - Fontana
Magna - Adeguamento
impianto di depurazione
Fontana Magna e
dismissione impianti di
depurazione Anitrella e
Baccala (impianto
depurazione) -
infrazione comunitaria

1.204.953

1.716.710

2.921.663

DEP.11

MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO - Perna -
Prolungamento scarico
novo impianto modulare

120.000

120.000

DEP.13

Pontecorvo - Capoluogo
- Adeguamento impianto
di depurazione

75.839

78.687

105.834

1.106.476

1.366.835

DEP.14

Roccasecca - Scalo -
Realizzazione nuovo
impianto di depurazione
e collettore afferente

1.678.629

1.183.901

2.862.530

DEP.I5

SANT'APOLLINARE -
Capoluogo -
Adeguamento impianto
di depurazione

9.071

9.071

DEP.16

Serrone - La Mola -
Adeguamento impianto
di depurazione

143.828

966.871

102.704

1.213.403

DEP.18

Anagni - San
Bartolomeo -
Realizzazione nuovo
impianto modulare

127.092

476.862

603.955
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DEP.22

Cervaro - Santa Lucia -
Realizzazione nuovo
impianto modulare

186.878

719

187.598

DEP.23

MONTE SAN
GIOVANNI
CAMPANO - Colli -
Realizzazione nuovo
impianto modulare

3.230

14.014

445.339

462.584

DEP.24

Pofi - La Cupa -
Realizzazione nuovo
impianto modulare

296410

334.891

631.301

DEP.27

SANT'ANDREA DEL
GARIGLIANO - LOC.
SAN SINIBALDO -
Adeguamento impianto
di depurazione

1.185

225

1.410

DEP.28

CAMPODIMELE - LOC.
TAVERNA -
Adeguamento impianto
di depurazione

96.156

125

96.281

DEP.29

POFI - LOC. LA VALLE
- Prolungamento scarico
ID

27.024

47.006

74.030

DEP.32

VILLA LATINA -
GARGARO-
CAPOLUOGO -
Adeguamento impianto
di depurazione

28.126

857

100.000

106.476

235.459

DEP.37

ATO5-ATOS -
Comuni ATOS5 impianti
depurazione da
adeguare, con
Fitodepurazione o
MBR/MBBR container

291.763

90.000

381.763
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

PRG.I

ATO5-ATOS5 -
Progettazione,
Direzione Lavori, Studi e
Ricerche, Sicurezza
appalti

146.430

264.060

400.000

500.000

1.310.490

FOG.21

INTERCOMUNALE -
Ausonia - Castelnuovo
Parano - Coreno
Ausonio - Adeguamento
ID e collettori esistenti

1.061

1.061

FOG.23

INTERCOMUNALE -
Ripi - Torrice - Rete
fognaria per dismissione
ID Torrice Pescara Prata

621

621

FOG.24

INTERCOMUNALE -
San Donato Valcomino -
Gallinaro - Settefrati -
Rete fognaria di
adduzione all'impianto di
depurazione
intercomunale Loc.
laverra

14.000

14.000

FOG.45

SORA - VIA VILLA
CARRARA - Sora Via
Villa Carrara e Carnello
completamento rete
fognaria e collegamento
all'lD Tofaro

29

29

DEP.9

Isola del Liri - Nuovo ID
- Costruzione nuovo
impianto di depurazione

30

30

DEP.19

Arpino - Le Vigne -
Adeguamento impianto
di depurazione

1.136

1.045

2.18l
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DEP.20

Intercomunale - Posta
Fibreno - Broccostella -
Campoli Appennino -
Vicalvi - Fontechiari -
Rete fognaria di
adduzione all'lD
intercomunale di
Broccostella

962

438

1.401

DEP.21

Vallerotonda - Cerreto -
Realizzazione nuovo
impianto modulare

8.529

3.626

12.155

DEP.25

San Vittore del Lazio -
Tascellone - Nuovo
impianto di depurazione
per dismissione n° 3
fosse Imhoff

7.867

1.348

9.216

DEP.26

Veroli - La Moletta -
Adeguamento impianto
di depurazione La
Moletta

4.150

1.940

20.000

26.090

DEP.31

COLFELICE - LOC.
MANDRELLE -
Adeguamento impianto
di depurazione

172.731

227.795

400.526

DEP.33

SANT'ELIA
FIUMERAPIDO
Impianto di depurazione
centralizzato e
dismissione ID Olivella

1.363

5.275

6.638

DEP.41

INTERCOMUNALE -
CASSINO, CECCANO,
FIUGGI, FROSINONE,

SORA, VEROLI -
CENTRALI
ANTINCENDIO

35.000

46.000

81.000
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

DEP.42

DM 396 STUDIO
ADEGUAMENTO
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE
IDRAULICAMENTE
SATURO E RICERCA
ACQUE PARASSITE SU
RETE FOGNARIA:
FROSINONE
PRATILLO

50.000

50.000 |

DEP.43

DM 396 STUDIO
ADEGUAMENTO
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE
IDRAULICAMENTE
SATURO E RICERCA
ACQUE PARASSITE SU
RETE FOGNARIA:
SORA VIA TOFARO

50.000

50.000 |

DEP.44

DM 396 STUDIO
ADEGUAMENTO
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE
IDRAULICAMENTE
SATURO E RICERCA
ACQUE PARASSITE SU
RETE FOGNARIA:
CASSINO

50.000

50.000 |

DEP.46

RL - CAMPOLI
APPENNINO:
Sostituzione membrane
MBR

40.400

150.000

54.800

150.000 95.200

DEP.50

Adeguamento fossa
settica Santa Maria con
realizzazione
fitodepuratore e
dismissione fosse

250.000

250.000

500.000
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Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Totale 2020-2023

settiche "valle sotto
strada" e "valle centro
strada" nel Comune di
Fontechiari

DEP.PAL

Interventi su reti e
impianti del Sll nel
Comune di Paliano -
nuova acquisizione

50.000

50.000

DEP.51

Adeguamento impianti
di depurazione nel
Comune di Vicalvi

350.000

350.000

6.142.953

9.361.802

2.942.180

40.400

5.318.381

754.804

23.765.315

795.204
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Tabella: investimenti ed entrate in esercizio per il periodo 2020-2023 associati al macro-indicatore Mé

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023
ID Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio | Investimento | Entr. Esercizio
FOG.I 1.245 1.245 63 63 1.308 1.308
FOG.3 5.265 110.149 110.149 115414 110.149
FOG.19 41.093 41.093 5.000 5.000 46.093 46.093
FOG.26 119.869 131.154 131.154 251.023 131.154
FOG.27 184.420 30 870.779 870.779 1.055.198 870.809
FOG.4I 326.987 536.536 536.536 863.523 536.536
DEP.2 248.985 1.866.522 645.707 2.761.214 2.761.214 2761214
DEP.3 967.851 345414 2.078.775 1.313.265 2.078.775
DEP.4 3.066 3.066 3.066 3.066
DEP.6 5.799 32.962 405.834 1.506.476 1.951.072
DEP.7 550 10.000 506.476 517.026
DEP.8 492 136.826 10.000 506.476 653.794
DEP.10 1.204.953 2.398 1.716.710 1.716.710 2.921.663 1.719.108
DEP.11 120.000 120.000 120.000 120.000
DEP.13 75.839 78.687 105.834 1.106.476 1.366.835
DEP.14 1.678.629 226.723 1.183.901 342.996 2.954.525 2.862.530 3.524.244
DEP.I5 9.071 9.071 9.071 9.071
DEP.16 143.828 143.828 966.871 966.871 102.704 102.704 1.213.403 1.213.403
DEP.18 127.092 476.862 476.862 603.955 476.862
DEP.22 186.878 186.878 719 719 187.598 187.598
DEP.23 3.230 14.014 445.339 462.584 462.584 462.584
DEP.24 296.410 334.891 334.891 631.301 334.891
DEP.27 1.185 1.185 225 225 1.410 1.410
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Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Totale 2020-2023
DEP.28 96.156 96.156 125 125 96.281 96.281
DEP.29 27.024 47.006 47.006 74.030 47.006
DEP.32 28.126 857 100.000 106.476 235.459
DEP.37 291.763 141.763 90.000 240.000 381.763 381.763
PRG.I 146.430 146.430 264.060 264.060 400.000 400.000 500.000 500.000 1.310.490 1.310.490
FOG.21 1.061 1.061
FOG.23 621 621
FOG.24 14.000 14.000 14.000 14.000
FOG.45 29 29
DEP.9 30 30
DEP.19 1.136 1.045 2.181
DEP.20 962 438 1.401
DEP.21 8.529 3.626 12.155
DEP.25 7.867 1.348 9.216
DEP.26 4.150 1.940 20.000 26.090
DEP.31 172.731 101 227.795 227.795 400.526 227.896
DEP.33 1.363 5.275 6.638
DEP.41 35.000 46.000 81.000 81.000 81.000
DEP.42 50.000 50.000
DEP.43 50.000 50.000
DEP.44 50.000 50.000
DEP.46 150.000 150.000 150.000 150.000
DEP.50 250.000 250.000 500.000 500.000 500.000
DEP.PAL 50.000 50.000 50.000 50.000
DEP.51 350.000 350.000 350.000 350.000
6.142.953 872.205 9.361.802 6.031.941 2.942.180 8.901.564 5.318.381 1.991.000 23.765.315 17.796.710
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3.6.4 Interventi gestionali

\

E in corso lattivita di installazione di campionatori automatici su tutti gli impianti di
depurazione, per il prelievo dei campioni e I'analisi dei relativi parametri in accordo alle modalita
previste dalla delibera.

Sono previsti acquisti di strumenti da campo in grado di fornire una misura istantanea dei
nutrienti azoto e fosforo, al fine di intervenire tempestivamente sul processo depurativo e I'utilizzo
attivatori biologici, qualora dalle analisi interne si rilevino squilibri di processo.

Si prevede di legare la logica di funzionamento delle pompe dosatrici di ipoclorito alle
elettropompe del sollevamento al fine di rendere il dosaggio proporzionale alla portata in ingresso.

4 Macro-indicatori di qualita contrattuale

Dopo la prima fase di applicazione della regolazione della qualita contrattuale I’Autorita ha
rafforzato gli incentivi al rispetto degli standard minimi individuati dalla RQSII, introducendo un
nuovo meccanismo articolato in fattori premiali o di penalizzazione da attribuire in ragione delle
performance di qualita contrattuale dei gestori, costruito sulla base di un sistema di macro-
indicatori.

Nello specifico, I’Autorita ha previsto due macro-indicatori (indicati con MC| e MC2), ottenuti
componendo indicatori semplici, espressi a partire dai 42 indicatori previsti dalla RQSII,
individuando in particolare:

* il macro-indicatore MCI| — “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”, composto
dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di
allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura;

* il macro-indicatore MC2 — “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio”,
composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla
fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste
scritte nonché alla gestione dei punti di contatto con 'utenza.

L’Autorita ha stabilito il calcolo del valore del macro-indicatore come media dei pertinenti
indicatori semplici, valutata in base al numero di prestazioni erogate dal gestore per ciascuna
tipologia di indicatore semplice.

Dal momento che la numerosita delle prestazioni eseguite non & uniforme tra gli indicatori
semplici, presentando un ampio intervallo di variabilita, il valore assunto dai macro-indicatori
risulta maggiormente influenzato dai livelli raggiunti dagli indicatori semplici caratterizzati da un
numero di prestazioni eseguite elevato, mentre sono meno rappresentati quelli con poche
prestazioni, attribuendo pertanto automaticamente un peso differente ai singoli indicatori.
Tuttavia, data la notevole ampiezza dell’intervallo di variabilita della numerosita delle prestazioni
eseguite per le varie tipologie di indicatori semplici, ’Autorita ha ritenuto preferibile applicare un
fattore di scala, in riduzione, al numero di prestazioni erogate sottese agli indicatori semplici
caratterizzati dalla maggiore numerosita, in modo da contenere I'eccessivo impatto degli stessi
sul’andamento complessivo del macro-indicatore (in particolare sul macro-indicatore MC2).
Mediante tale accorgimento, si € ritenuto, da un lato, di evitare il rischio che il gestore si concentri
unicamente sugli indicatori semplici caratterizzati dal maggior numero di prestazioni (che non
necessariamente corrispondono alle operazioni a cui gli utenti prestano maggiore attenzione) e,
dallaltro, di valorizzare il differente impegno richiesto per far fronte alle richieste relative agli
indicatori maggiormente sollecitati, incentivando comunque il gestore a impegnarsi su tutti gli
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indicatori, anche i meno significativi in termini di numerosita di prestazioni e, quindi, di potenziale
platea di utenti coinvolti.

L’Autorita ha prospettato I'individuazione, per ciascun macro-indicatore, di tre classi cui associare,
sulla base dei livelli inziali di performance, obiettivi annuali di qualita contrattuale e, in particolare:
) la classe A, cui e attribuito un obiettivo di mantenimento del livello di partenza;

2) la classe B e la classe C, cui sono associati obiettivi di miglioramento differenziati in ragione del
valore iniziale assunto dai rispettivi macro-indicatori.

Analogamente al meccanismo implementato nell’ambito della regolazione della qualita tecnica,
lAutorita ha introdotto anche per la qualita contrattuale la definizione di premi e penalita
mediante stadi successivi di valutazione, distinti per livello di valutazione — base e di eccellenza — e
per livello di partenza — obiettivi di mantenimento o di miglioramento - e ha stabilito che il
meccanismo incentivante trovi applicazione a partire dallanno 2020 (utilizzando per Ila
determinazione del livello di partenza, per il primo anno, i dati di qualita contrattuale relativi al
2018, e, a partire dal 2021, i dati riferiti all’annualita precedente) e che i premi e le penalita siano
quantificati a partire dal 2022 sulla base delle performance realizzate nel biennio precedente.

4.1 MCI - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale
4.1.1 Criticita

La casistica che il gestore ritiene opportuno evidenziare in questa sede si riferisce alle utenze
ubicate in luoghi difficilmente accessibili. Su questo aspetto e stata pianificata una campagna
focalizzata sulle forniture sprovviste di misuratore idrico che mira a superare queste situazioni,
trasformando queste utenze da erogazione a forfait a erogazione a misura attraverso l'installazione
del misuratore e la variazione del regime tariffario.

4.1.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita contrattuale considerato, di seguito il livello di partenza
e gli obiettivi per il biennio 2022-2023, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSIl 22_23” presente nel
file RDT_2022.

Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione
2022 obiettivo 2023

Valore di partenza 98,379% 98,379%
Classe A A
Obiettivo RQSII mantenimento mantenimento

MCI Valore obiettivo MCI mantenimento mantenimento
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2021 2022*
per MCI

*Ai sensi del comma 1.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per annudlita 2022, (...), ai fini
dellindividuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per I'annualita 2023

Per la disamina delle attivita gestionali volte al’adeguamento agli obiettivi associati al citato macro-
indicatore MCI per le quali fossero stati richiesti Opexg. (formulando apposita istanza motivata),
rinviare alla pertinente sezione della “Relazione di accompagnamento — aggiornamento della
predisposizione tariffaria MTI-3".
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4.1.3 Investimenti infrastrutturali

In base al livello di servizio raggiunto dalla gestione, non si prevedono interventi di tipo
infrastrutturale da inserire nel programma degli interventi.

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio

4.2.1 Criticita

La gestione del Sll nel’Ato 5 Lazio Meridionale Frosinone, evidenzia una criticita riconducibile al
macro-indicatore MC2 “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio” in quanto
piu del 50% dei misuratori idrici & ubicato all’interno delle proprieta private e spesso sono adottati
dagli utenti comportamenti che non consentono I'accesso agli operatori del Gestore. Si evidenzia
anche qui il tema inerente le modifiche al regolamento di utenza utili per garantire la possibilita di
spostamento dei contatori ai limiti di proprieta in quanto impatta anche alcuni indicatori
sottostanti il macro-indicatore MC2.

4.2.2 Obiettivi 2022-2023

In relazione al macro-indicatore di qualita contrattuale considerato, di seguito il livello di partenza
e gli obiettivi per il biennio 2022-2023, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 22_23" presente nel
file RDT_2022.

Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione
2022 obiettivo 2023

Valore di partenza 92,359% 93,359%
Classe B B
Obiettivo RQSII 1,000% 1,000%

MC2 Valore obiettivo MC2 93,359% 94,359%
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2021 2022*
per MC2

*Ai sensi del comma |1.2 della deliberazione 639/2021/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per I'annualita 2022, (...), ai fini
dellindividuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per I'annualita 2023”

Per la disamina delle attivita gestionali volte al’'adeguamento agli obiettivi associati al citato macro-
indicatore MC2 per le quali fossero stati richiesti Opexg. (formulando apposita istanza motivata),
rinviare alla pertinente sezione della “Relazione di accompagnamento — aggiornamento della
predisposizione tariffaria MTI-3".

4.2.3 Investimenti infrastrutturali
Alla luce dell’attuale livello di servizio raggiunto dalla gestione, non si prevedono interventi di tipo
infrastrutturale da inserire nel programma degli interventi Il gestore ha programmato investimenti
mirati al mantenimento delle performance e inerenti gli aspetti di seguito elencati:

e Sportello digitale — sviluppo canale digitale verso utenza con video connessione con utenti e
video riconoscimento per I'espletamento end-to-end delle prestazioni commerciali.

e Evoluzione piattaforma telefonica di contatto

e Sviluppo della piattaforma Salesforce per il dunning e il CRM, con possibilita di maggiore
interazione digitale con cliente
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o Bolletta digitale interattiva (cruscotto navigabile per cliente che supera il concetto di
bolletta web) e restyling layout bolletta
e Ottimizzazione per cluster clienti (PA, singoli, amministratori condomini) della piattaforma
MyAcea. Tali investimenti sono contenuti nel Programma degli Interventi con ID 600
“progetti informatici”.

5 Interventi associati ad altre finalita

In questo paragrafo vengono descritti tutti gli interventi di tipo infrastrutturale riferiti ad
obiettivi diversi da quelli di qualita tecnica e individuati con I"‘indicatore RQTI” ALTRO. Sono

state previste attivita che fanno riferimento alle seguenti tipologie:

e Realizzazione di camminamenti di ispezione su impianto di depurazione
e Sostituzione di materiali obsoleti e automezzi

e Altri Capex (Fabbricati non industriali)

e che sono state associate rispettivamente alle seguenti criticita:
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©
e EFF3.1, criticita nella sicurezza delle condizioni di lavoro. ®
e EFF4.1, elevati consumi di energia elettrica in acquedotto. o
e EFFI.l, margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di -
infrastrutture di acquedotto 9
(@]
. . . . . . . . . C
Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti: a3
>
... ... | Prerequisito/ Valore Valore Valore Valore
Criticita . . . . . . . .
. Macro- investimento investimento investimento Investimento |
Titolo ex - . T
. indicatore di | annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo | annuo (lordo
ID Intervento | determina ois ibuti ibuti ibuti ibuti) =
ianificato 01/2018- qualita contributi) contributi) contributi) contributi) 3
prant DSID sotteso 2020 2021 2022 2023
all'intervento | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVISIONE | PREVISIONE
VITICUSO - .
ID CAMPO q
DEP.35 SPORTIVO - EFF3.1 Altro 33.500 —~+
Realizzazione Q
Camminamenti -
ATOS - i
MATERIALI a
SERCOM.1 (Elegrrci);;mpe, EFF4. | Altro 2,033,571 1.053.193 1.354.930 1268.381
Soffianti, ecc.),
Automezzi
ALTRIL.CAPEX ATOS - EFFI.I Alt 287.394 137.554 470.000 250.000
: ALTRI CAPEX : re : : : :
TOTALE 2.320.965,00 1.190.747,00 1.858.430,00 1.518.381,00
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In aggiunta a quanto gia illustrato nel paragrafo precedente, si dettagliano di seguito ulteriori
lavorazioni inserite nel piano degli interventi e che non fanno riferimento direttamente agli
standard generali di qualita tecnica.

Prerequisito di qualita tecnica Preql

In riferimento al prerequisito Preql, disponibilita ed affidabilita dei dati di misura, si
prevedono opere destinate all'incremento di tali informazioni.

La tipologia di interventi inseriti riguarda la bonifica, sul territorio gestito da Acea Ato 5
S.p.a., degli allacci d’utenza idrici e fognari (affrontando anche il problema degli allacci non a norma)
e la sostituzione dei misuratori d’utenza. Tali lavorazioni si pongono I'obiettivo di incrementare i
volumi misurati ed adeguare i misuratori d’'utenza alle normative vigenti. Nella tabella seguente si
riporta la descrizione degli interventi previsti:

Criticita Prerequisito/ Valore Valore Valore Valore
Titolo ex ) !’Iacro- ) investimento investimento investimento | investimento
ID Intervento | determina indicatore di | annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo | annuo (lordo
ianificat 01/2018- qualita contributi) contributi) contributi) contributi)
praneate ) bsip sotteso 2020 2021 2022 2023

all'intervento | CONSUNTIVO | CONSUNTIVO | PREVISIONE | PREVISIONE

ATO5 -
CONT.I ATO 5 - DIs3.2 Preql 2.418.537 1.302.008 1.767.875 1.412.678

Contatori

Prerequisito di qualita tecnica Preq4
In riferimento al prerequisito Preq4, disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica,
sono stati previsti interventi volti all'incremento e alla certificazione dei dati a disposizione di Acea

Ato 5 al fine di adempire alle richieste di qualita tecnica.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:

Criticita Prerequisito/ Valore Valore . Va!ore . Va!ore
Macro- . . . . investimento | investimento
. ex . e . investimento investimento
Titolo Intervento . indicatore di annuo (lordo | annuo (lordo
1D ianificato determina ualita annuo (lordo annuo (lordo contributi) contributi)
P 01/2018- sqo trocn contributi) 2020 | contributi) 2021 2022 5023
DSID all'intervento CONSUNTIVO | CONSUNTIVO PREVISIONE | PREVISIONE
ATO 5
TELECONTROLLO,
SERCOM2 GIS, KNW2.1 Preqé 2.668.990 2.356.794 3272.387 3.500.000

DIGITALIZZAZIONE
RETI, Acea 2.0 e
Software Gestionali
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6 Piano delle Opere Strategiche (POS)

Come indicato nei diversi paragrafi del capitolo 3, tra gli interventi inseriti nel Pdl, e
prevista anche la realizzazione di opere strategiche ovvero interventi infrastrutturali la cui
realizzazione & considerata prioritaria per il territorio di competenza, in relazione a criticita
rilevate ed esistenti, anche da diversi anni, oltre che interventi finalizzati al miglioramento del
processo, in un’ottica di efficientamento del sistema complessivo ed anche ai fini del
raggiungimento dei livelli di servizio fissati anche in coerenza con la pianificazione sovraordinata.

Si riportano nelle tabelle seguenti per ciascuna attivita, acquedotto, fognatura e
depurazione tali interventi:

Piano delle Opere strategiche - acquedotto

Per il servizio di acquedotto, sono stati individuati come interventi strategici, i seguenti
interventi che rilevano sul macro-indicatore M2 gli interventi ADD.5, ADD.6, ADD.15, ADD.I,
ADD.3, ADD.I0, ADD.I4, ADD.20, ADD.32, ADD.33, PIANO.INVASI e PID intervento
DIS.PNRR che incide sul macro-indicatore M. Si specifica, in relazione a quest’ultimo intervento
citato, che lo stesso e stato inserito ex-novo a valle della richiesta di finanziamenti a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi sottesi a tale ID, nel caso esito positivo della
domanda, dovranno essere eseguiti nel periodo dal 2023 al 2026 (si richiama il capitolo 3.1.3. per
dettagli).

Si riportano in sintesi tabellare gli interventi associati ai Macro-indicatori M| e M2:

INTERCOMUNALE - FERENTINO, FROSINONE - Colle Roanzo - Colle Cottorino -
ADD.5 Rifacimento della condotta adduttrice DN 350 con adeguamento e messa in sicurezza dei
principali impianti idrici collegati

INTERCOMUNALE - SUPINO,MOROLO - Sostituzione tratto di condotta idrica

ADD.6 adduttrice DN 100

ANAGNI - TUFANO - Potenziamento asta Tufano per dismissione pozzi Fabrateria Vetus

ADD.I5 del Comune di Ceccano

CECCANO - SERBATOI PESCHIETA E SANTO STEFANO - Interconnessione Tufano-
ADD.lI Capofiume; realizzazione condotta tra serbatoio Peschieta e Santo Stefano in ghisa Dn200
per mt 740

INTERCOMUNALE - TRIVIGLIANO, TORRE CAJETANI - (Partitore Monte Ernetta
ADD.3 Torre Cajetani) Rifacimento della condotta adduttrice con adeguamento e messa in
sicurezza dei principali impianti idrici collegati

CASTROCIELO - CAMPO POZZI - Rifunzionalizzazione, ottimizzazione e messa in

ADD.I0 ; . ' . . .
sicurezza della captazione e dell'annesso sistema di adduzione

ADD.4 INTERCOMUNALE - S AMBROGIO-S.APOLLINARE

INTERCOMUNALE - Efficientamento e riqualificazione del sistema acquedottistico ex

ADD.20 CARA - Lotto Il - Interconnessione Cassino Pozzo Appia-Castrocielo e invaso Valcanneto

Intercomunale - Efficientamento e riqualificazione del sistema acquedottistico ex CARA -
ADD.32 Lotto | - Sostituzione e nuove adduttrici asta "Madonna di Canneto" e "Cippone
Collelungo”

Intercomunale - Arce - Rocca d'Arce - Interconnessione tra l'uscita del pozzo di Rocca

ADD.33 d'Arce e il Partitore di Arce
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PIANO.INVASI | ATO 5 - SERBATOI PER INTERCONNESSIONI BACINI

DIS.PNRR

ATO 5 - Interventi straordinari rete idrica - PNRR Missione 2 — Componente C4 — misura
4 — Investimento 4.2

Piano delle Opere strategiche - fognatura

Per il servizio di fognatura, non sono stati individuati come interventi strategici, associati al
Macro-indicatore M4.

Piano delle Opere strategiche - depurazione

Per il servizio di depurazione, sono stati individuati come interventi strategici, i seguenti
interventi che rilevano sul macro-indicatore M5 e sul macro-indicatore M6.

Si riporta in sintesi tabellare, la lista degli interventi associati al Macro-indicatore M5:

FOG.16

FIUGGI - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA - fosso del diluvio

DEP.45

DM 396: ESSICCATORE SOLARE presso il depuratore Colle delle Mele nel Comune di Fiuggi

L’'ID intervento DEP 45 e stato aggiunto ex novo nel Piano.

Si riporta in sintesi tabellare degli interventi associati al Macro-indicatore Mé:

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - Fontana Magna - Rete fognaria di collegamento all'l.D.

FOG.27 |Fontana Magna e dismissione impianti di depurazione Anitrella e Baccala - infrazione
comunitaria
DEP.1 Alatri - Porpuro - Adeguamento impianto di depurazione
DEP.2 Anagni - Ponte Piano - Adeguamento impianto di depurazione - infrazione comunitaria
DEP.3 Ceccano - Via Gaeta - Adeguamento impianto di depurazione - infrazione comunitaria
DEP.6 Intercomunale - Pisciarello - Fontana Liri - Arce - Rocca d'Arce - Santopadre - Nuovo impianto
) di depurazione intercomunale - infrazione comunitaria
DEP.7 Intercomunale - San Donato Valcomino-Gallinaro-Settefrati - Impianto di depurazione
) intercomunale di San Donato Valcomino Loc. laverra
DEP.8 Intercomunale - Ausonia - Castelnuovo Parano - Coreno Ausonio - Adeguamento ID e
) collettori esistenti
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - Fontana Magna - Adeguamento impianto di
DEP.10 depurazione Fontana Magna e dismissione impianti di depurazione Anitrella e Baccala (impianto
depurazione) - infrazione comunitaria
DEP.13 Pontecorvo - Capoluogo - Adeguamento impianto di depurazione
DEP.14 Roccasecca - Scalo - Realizzazione nuovo impianto di depurazione e collettore afferente
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DEP.16 Serrone - La Mola - Adeguamento impianto di depurazione
FOG.II | CECCANO - Varie Localita - Ampliamento rete fognaria - infrazione comunitaria - Il lotto
INTERCOMUNALE - Alatri - Guarcino - Vico nel Lazio - Rete fognaria afferente all'lD Porpuro
FOG.20 ) . . .
proveniente da Guarcino e Vico nel Lazio
FOG2| INTERCOMUNALE - Ausonia - Castelnuovo Parano - Coreno Ausonio - Adeguamento ID e
' collettori esistenti
INTERCOMUNALE - Posta Fibreno - Broccostella - Campoli Appennino - Vicalvi - Fontechiari
FOG.22 L ) N . ; ; .
- Rete fognaria di adduzione all'impianto di depurazione intercomunale di Broccostella
INTERCOMUNALE - San Donato Valcomino - Gallinaro - Settefrati - Rete fognaria di
FOG.24 . e . ; . . .
adduzione all'impianto di depurazione intercomunale di San Donato Valcomino Loc. laverra
DEP.9 Isola del Liri - Nuovo ID - Costruzione nuovo impianto di depurazione
DEP.19 Arpino - Le Vigne - Adeguamento impianto di depurazione
Intercomunale - Posta Fibreno - Broccostella - Campoli Appennino - Vicalvi - Fontechiari - Rete
DEP.20 o . oo ) . . .
fognaria di adduzione all'impianto di depurazione intercomunale di Broccostella
DEP.21 Vallerotonda - Cerreto - Realizzazione nuovo impianto modulare
San Vittore del Lazio - Tascellone - Nuovo impianto di depurazione per dismissione n° 3 fosse
DEP.25
Imhoff
DEP.26 Veroli - La Moletta - Adeguamento impianto di depurazione La Moletta
Sant'Elia Fiume Rapido - comune - impianto di depurazione centralizzato e dismissione i.d.
DEP.33 .
Olivella
Vallerotonda - comune - nuovo impianto di depurazione Valvori e collettori afferenti (comune
DEP.40 .
di Vallerotonda)
Sant'Elia Fiumerapido - comune - fognatura da localita' Valleluce a nuovo impianto di
FOG.70 . - . . B .
depurazione Sant'Elia Fiumerapido (comune di Sant'Elia Fiumerapido)
DEP.42 D.M. 396 studio adeguamento impianto di depurazione idraulicamente saturo e ricerca acque
) parassite su rete fognaria: Frosinone Pratillo
DEP 43 D.M. 396 studio adeguamento impianto di depurazione idraulicamente saturo e ricerca acque
’ parassite su rete fognaria: Sora via Tofaro
DEP 44 D.M. 396 studio adeguamento impianto di depurazione idraulicamente saturo e ricerca acque

parassite su rete fognaria: Cassino

Gli ID intervento DEP.42, DEP.43 e DEP.44 sono stati inseriti ex-novo nel Piano delle Opere
Strategiche e sono associati al macro-indicatore Mé.
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7 Eventuali istanze specifiche

Non sono da segnalare eventuali istanze specifiche.

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti
Non sono da segnalare istanze per mancato rispetto di alcuni prerequisiti.

1.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale
Non sono da segnalare istanze per operazioni di aggregazione gestionale.

7.3 Altro
Nulla da evidenziare.

8 Ulteriori elementi informativi

Non sussistono ulteriori elementi informativi rispetto a quanto rappresentato nei precedenti
Capitoli pertanto questa sezione rimane non compilata.

9 Dati di qualita tecnica per gli anni 2020 e 2021 relativi al nuovo perimetro
di gestione (eventuale)

Questo capitolo non e stato compilato in quanto non di interesse del’ATO 5 Lazio Meridionale
Frosinone.

10 Dati di qualita contrattuale per I’anno 2021 coerenti con i piu recenti
accadimenti gestionali (eventuale)

Questo capitolo non é stato compilato in quanto non di interesse del’ATO 5 Lazio Meridionale
Frosinone.

Firmato digitalmente da: ROBERTO COCOZZA

Ruolo: Legale Rappresentante

Organizzazione: Acea Ato 5 SpA

Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del certificato solo per le
finalitQ di lavoro per le quali esso Q rilasciato.ll Explicit Text: The

certificate holder must use the certificate only for the purposes for which

it is issued.
Data: 05/11/2022 14:06:12
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