Autorita

ATOS)

LAZIO
MERIDIONALE

oyquiy,p

PROVINCIA DI FROSINONE

Segreteria Tecnico Operativa

RELAZIONE
Programma degli Interventi Pdl 2018-2019
e validazione della qualita tecnica




onquy,p

LAZIO

MERIDIONALE -/ . PROVINCIA DI FROSINONE

Segreteria Tecnico Operativa

srod

Sommario

Premessa — Oggetto dell’approvazione e principali novita in ambito di regolazione..........ccccoccuvuenn.e.

Premessa alla VAIIAAZIONIE ....coeee et eeee i e e et eeeseeeeereeeseseeeseeseessensstsnensnessessenssnersnsarsssans

Valldazione. ...cco..veeverieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseinnes
¥. S0t v T EE S

T a N A=) UTUTTTOTTE R

O © o ® W




Autorita

. &
ATO 570
TR PROVINCIA DI FROSINONE

Segreteria Tecnico Operativa

Premessa — Oggetto dell’approvazione e principali novita in ambito di regolazione

Il sistema regolatorio (Delibera AEEGSI 664/2015) MTI2 prevede I’approvazione di Programmi
degli Interventi (PdI) quadriennali con PEF, e conseguentemente tariffe quadriennali con
aggiornamento biennale (Deliberazione dell’AEEGSI del 27 dicembre 2017 n.918/2017/r/idr). 1
PEF su base quadriennale sono calcolati su dati consuntivi dei due anni precedenti ¢ simulano i
restanti due.

L’ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2017 n.918/2017/r/idr “Aggiornamento biennale
delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” ha definito le regole e le procedure per
I’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8, della deliberazione AEEGSI n.664/2015/R/IDR,
ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualita 2018 ¢ 2019
elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima
deliberazione (MTI-2).

E’ previsto che oltre ai PEF anche gli interventi (Pdl) devono essere rielaborati tenendo conto di
quanto effettivamente effettuato riprogrammando 1 restanti investimenti fino a fine quadriennio
con possibile rimodulandone, se necessario, degli obiettivi originariamente fissati. Il nostro ATO ha
vissuto una forte emergenza idrica legata alla scarsita delle piogge che ha necessariamente portato
nuove esigenze negli investimenti.

L’ARERA con deliberazione Deliberazione del 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR
“Regolazione della qualita tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli
servizi che lo compongono (ROTI)” ha regolato la qualita tecnica a far data dal 1° gennaio 2018

introducendo indicatori specifici di misurazione ripartiti nelle seguenti categorie:

a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni

erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede 1’applicazione di indennizzi;

b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le
condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui & associato un meccanismo incentivante che

prevede premi e penalita;

¢) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo

incentivante associato agli standard generali.
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Di seguito si riportano in sintesi gli standard introdotti.

STANDARD SPECIFICI:
N. Indicatore SICAL
specifico

s1 Durata massima della singola sospensione 54 ore
programmata
Tempo massimo per I"attivazione del

S2 servizio sostitutivo di emergenza in caso 48 ore
di sospensione del servizio idropotabile
Tempo minimo di preavviso per interventi

S3 programmati che comportano una A8 gre
sospensione della fornitura

Tali standard monitorano la prestazione sul singolo utente e prevedono direttamente un indennizzo
all’utente (30€) e devono essere recepiti nelle Carte del Servizio.

PREREQUISITI, STANDARD GENERALI E MACRO-INDICATORI

Il sistema degli standard generali, indicatori di qualitd complessiva del servizio per tutta
I’'utenza o per I’ambiente prevede, attraverso la misura di alcuni macro-indicatori, che il
gestore evolva nel tempo costantemente verso una situazione prestazionale sempre pil
efficiente su alcuni temi, incentivandolo o penalizzandolo, fino ad arrivare al mantenimento nel
caso di livello elevato (CLASSE A).

Al fine di perseguire tali obiettivi ARERA ha previsto:

o dei prerequisiti (livelli di misura, adempimenti sulle acque potabili, assenze di
condanne comunitarie sulla depurazione, qualita dei dati decretata dalla validazione
dell’Ente d’Ambito) senza i quali il gestore non pud partecipare al meccanismo
incentivante e per i quali, senza una programmazione di rientro, si applica 9 = 0,9;

* una ricognizione iniziale e un monitoraggio costante annuale tramite registri di varie
grandezze tecniche e del livello dei macro-indicatori;

e [’obbligo di programmare le prestazioni minime di miglioramento di ogni macro-
indicatore previste per ogni anno;

e un sistema incentivante simmetrico (penali/premi) legato al raggiungimento dei livelli
annuali minimi per i macro-indicatori.
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Standard
generali

I MACRO-INDICATORI, con indicazione del livello di massima qualita (classe A), sono i
seguenti.

/| PROVINCIA DI FROSINONE

» neutralita tecnologica
= indicatori semplici ulteriori per descrivere le condizioni tecniche del servizio

Meccanismi di
incentivazione

= Meccanismo premi-penalita
= Valutazione multistadio delle performance

= § macro-indicatori cui sono correlati obiettivi differenziati in funzione dello
stato di efficienza preesistente. Criteri di scelia:
» output based (vs utenti o ambiente)

M1 PERDITE IDRICHE
Ml.a Perdite idriche lineari mc/km/gg <15
M1.b Perdite idriche percentuali % <25%

ore (pesate su
M2  |INTERRUZIONI DEL SERVIZIO sipeszn. dasserolin <6
M3 QUALITA DELL’ACQUA EROGATA
, _ ) ) % (pesate per durata

Ma3.a Incidenza ordinanze di non potabilita e utenza) 0
M3.b Tasso d1 camploru da controlli interni non <=0,5%

11i 'nterm non_

ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO

di campioni da controlli interni non conformi

M4
Frequenza degli allagamenti e/0 sversamenti
M4.a da fognatura n./km <1
M4.b Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena % =
M4.c Controllo deili scaricatori di piena %o <=10%
M5 SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA % <15%
- QUALITA DELL’ACQUA DEPURATA - Tasso % <1%
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In termini di prerequisiti questi si traducono in 4 casistiche:

1. Disponibilitd e affidabilita dei dati di misura acquedotto - 70% almeno dei volumi
di processo misurati € 90% dei volumi di utenza misurati;

2. Avere adottato le procedure per 1’adempimento agli obblighi di verifica della qualita
dell’acqua destinata al consumo umano (D.Lgs. 31/2001);

3. Non avere condanne negli agglomerati di cui alla direttiva 271/91/CE;
4. Qualita generale del dato che deve essere sottoposto a validazione dell’Ente di Ambito.

E specifico compito dell’Ente di Ambito verificare le informazioni fornite dal Gestore e
validarle intermini di completezza, correttezza, congruita, grado di certezza (prerequisito 4).

L’ARERA ha infine fornito, con propria determina n.1/2018 del 29/03/2018, il modello di
calcolo tramite File RDT con le informazioni necessarie per approvare PEF e PdI inclusi i
dati ricognitivi di qualitd tecnica, nonché la relazione tipo del PdlL.

Compito del Gestore & quello di fornire dati, propotre e descrivere il Pdl, quelle dell’Ente di
Ambito di approvare validando espressamente i dati di partenza. Il Gestore del SII ha
partecipato attivamente alla stesura di tufti i documenti richiesti per I’aggiornamento della
proposta tariffaria. Sono state acquisite ¢ analizzate:

File RDT ARERA (PEF, PdI 2018-2019);

e Relazione Pdl ARERA;

PdI con investimenti;

Standard Tecnici legati a obiettivi di investimento non gia ricompresi nella qualita tecnica.

Validazione Prerequisiti

PREREQUISITO 1 — Il prerequisito 1 risulta rispettato con le seguenti

percentuali:

Sulla base dei dati raccolti nel sistema gestionale aziendale, 1’analisi della quota di volumi di
utenza misurati ¢ stata eseguita, come richiesto, verificando per ogni singola utenza, i m® di acqua
entrati nel calcolo del volume erogato ai fini del bilancio idrico/volume fatturato e dell’indicatore
M1, per i quali ¢ presente una lettura validata nell’anno 2016. In tal caso il volume ¢ stato

calcolato come sommatoria dei volumi di utenza misurati.
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Il risultato ottenuto € di un 96.9% di volumi di utenza misurati per il 2016 (18.594.706 m3

misurati su 19.183.911 m3 erogati) e un 97.5% di volumi di utenza misurati per il 2017

(19.241.618 m3 misurati su 19.726.217 m3 erogati).

PREREQUISITO 2 - Si ritiene soddisfatto il prerequisito 2 in quanto per il Gestore sono
valide le seguenti affermazioni:

a) essersi dotato delle procedure per I’adempimento agli
obblighi di verifica della qualita dell’acqua destinata al ST
consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure; ST

¢) aver ottemperato alle disposizioni regionali

eventualmente emanate in materia; SI

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli SI
interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 1711 nel
€ s.m.i. 2016

PREREQUISITO 3 - La Regione Lazio non ha univocamente definito la conformazione ed il

carico prodotto dagli agglomerati.
Nonostante questo, con riferimento alla procedura di infrazione 2009/2034, nella causa C -85/13 la

Corte di Giustizia Europea ha emesso il 10 aprile 2014 la Sentenza di condanna per il seguente

agglomerato:
Agglomerato Codice agglomerato Carico generato Articoli contestati
[AE]
Frosinone (Lazio) IT12000000000073 >10.000 Art. 5 direttiva
91/271
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Le problematiche evidenziate da tale procedura sono state superate con gli interventi di
adeguamento dell’impianto di trattamento conclusi nell’anno 2017.
Ad oggi, perd, nonostante le richieste del Gestore, la Regione Lazio non ha ancora comunicato

nulla a riguardo.

Validazione dei dati — Prerequisito 4

Premessa alla validazione

L’allegato A alla deliberazione AEEGSI n.917/2017/R/IDR prevede all’Art. 23 “Disponibilita e
affidabilita dei dati di qualita tecnica” che I’Ente di Governo validi i dati trasmessi dal
Gestore svolgendo le seguenti verifiche:

a) Completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente richiesti a ciascun gestore;

b) Correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati palesemente errati;

c) Coerenza con il Programma degli interventi, come modificato ai sensi della
deliberazione 918/2017/R/IDR, sulla base di confronti tra dati logicamente correlati,
nonché, ove applicabile, con reclami e segnalazioni presentate dalle utenze;

d) Congruita dei valori, anche sulla base dei confronti con le altre fonti informative disponibili;

e) Grado di certezza del dato in termini di componenti stimate e di componenti
effettivamente rilevate sul totale per ciascun dato comunicato.

Validazione

Non sono emerse carenze nella disponibilita di informazioni e nell’affidabilitd dei dati, se non per
quegli indicatori per i quali ad oggi non erano state attivate procedure specifiche di raccolta e
registrazione delle informazioni. Ci si riferisce in particolare ai fenomeni di malfunzionamento
delle reti fognarie, che non erano registrate in modo sistematico secondo quanto definito
dall’indicatore M4, e sono stati associati a registrazioni similari, quali le segnalazioni telefoniche al
pronto intervento per disservizi, che, ovviamente, rappresentano una casistica pit ampia rispetto a
quanto richiesto dall’indicatore. Con il 2018 le registrazioni saranno, invece, meglio tarate
sull’indicatore, e la qualita dell’informazione ulteriormente piu affidabile. In riferimento ai dati

forniti dal Gestore gli stessi si ritengono complessivamente validabili anche se, per alcuni di essi,
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essendo riferiti all’anno 2016 sono stati acquisiti con modalita che non permettono una validazione
puntuale e di dettaglio che si rinvia alle successive annualita.

Per la QT si ritengono VALIDABILI i dati ai sensi dell’art.23 dell’allegato A alla delibera
917/2017/R/IDR RQTL

Analisi degli OPEXqt

Per quanto gli Opex QT il Gestore non ha presentato formalmente una richiesta di
risconoscimento.

Sintesi

Viste le dichiarazioni del gestore previste ai fini della Qualita Tecnica e del PEF, ovvero:

« la Dichiarazione di veridicita dei dati del legale rappresentante del gestore;
 la Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 31/2001;

Avendo il Programma degli Interventi esaminato con una procedura partecipata insieme al
Gestore soddisfatto quanto indicato da ARERA in materia di qualitd tecnica, inclusa la
correttezza dei dati forniti e la coerenza della programmazione.

Visto che gli investimenti in termini di importi e obiettivi sono correttamente individuati in
termini di priorita.
Si propone di approvare il Programma degli Interventi proposto con riferimento al biennio

2018-2019 e di validare il sistema dei dati di qualita tecnica descritto e allegato alla presente
relazione.

Si allega la relazione sulla Qualita Tecnica e Pdl presentata dal Gestore.

Frosinone, 1i 24/07/2018
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I. CARATTERIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Preso atto della dichiarazione del Legale Rappresentante del gestore Acea Ato 5 S.p.a., trasmessa allEGA in
data 19/07/2018, ed attestante la veridicita dei dati rilevanti ai fini della disciplina della qualita tecnica, € stata
avviata una fase di verifica su detti dati e si attesta che I'esito di tale attivita ha avuto esito positivo.

Non sono state apportate dall’Ente di Governo dellATO 5 Lazio Meridionale modifiche e/o integrazioni
significative ai dati raccolti, che, nel complesso, rappresentano una base informativa sufficientemente
completa, coerente e congrua, seppur suscettibile, per il futuro di ulteriori implementazioni e miglioramenti

sistematici, anche grazie alle nuove registrazioni formali cui sono chiamate le societa di gestione.

l.1. Perimetro della gestione e servizi forniti
Il territorio del’A.T.O. 5 Frosinone, attualmente gestito da Acea ATOS5 S.p.A,, si sovrappone quasi totalmente
a quello della provincia di Frosinone.
In particolare la gestione del servizio idrico integrato interessa attualmente un totale di 87 comuni (84+3,
resta ancora da rilevare le gestione di Paliano) per una popolazione complessiva di circa 475.435 abitanti

(ISTAT al 01/01/2017) ed un numero di utenze di 194.360 (dato al 31.12.2016, non comprendente Cassino).

In Figura | é riportata la suddivisione territoriale dell’'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio Meridionale, che

e stato suddiviso dal punto di vista operativo in n. 8 distretti al fine di gestire al meglio le criticita dei singoli

comuni.
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Figura | - Suddivisione del territorio in distretti

1.2. Caratteristiche del territorio
Da un punto di vista morfologico il territorio & prevalentemente a carattere collinare.

| centri pit densamente popolati, n. abitanti maggiore di 10.000, sono i seguenti n. 12 comuni compreso il

capoluogo di provincia:

ALATRI 28.884
ANAGNI 21411
CASSINO 36.460
CECCANO 23.494
FERENTINO 21.131
FIUGGI 10.529
FROSINONE 46.120
ISOLA DEL LIRI 11.584
ESPTJ:[\?SN GIOVANNI 12.847
PONTECORVO 13.200
SORA 26.057
VEROLI 20.525
totale 272.242

questi hanno una densita abitativa media di circa 380 ab./km?, piu del triplo della densita abitativa media pari

a | I'l ab./km2dei rimanenti n. 75 comuni gestiti.
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Le infrastrutture in gestione su tale territorio possono essere sintetizzate dalla seguente tabella:

SERVIZIO TIPOLOGIA RAMO ESTENZIONE
Acquedotto Rete idrica Reti di Adduzione [km] 574
Rete di Distribuzione [km] 3756
Opere di presa Pozzi [n] 74
Sorgenti [n] 36
Impianti Stazioni di Sollevamento [n] 93

Piezometri [n] I

Serbatoio [n] 433
Impianti di disinfezione/trattamento [n] 2
Fognatura Rete Fognaria Rete [km] 1775
Impianti Sollevamento fognari [n] 203
Depurazione Impianti Impianti di depurazione [n] 122
Dismessi/in dismissione[n] 5

| volumi di acqua potabile prelevati dall’'ambiente sono stati, al 2017, pari a 97.4 Mm3 di cui 65.9 Mm3 da pozzi
e 31.5 Mm?3 da sorgenti. Sono presenti inoltre 8.4 Mm3 prelevata da altri sistemi di acquedotto.
Su tali volumi, nel 2017, sono state eseguite n. 91.157 determinazioni analitiche.

L’energia elettrica spesa per la gestione del sistema & di seguito riportata:

SERVIZIO POTENZA [GWh]
Acquedotto 67.48
Fognatura 241
Depurazione 14.19

1.3. Quadro normativo regionale di riferimento

V' Legge 5 gennaio 1994 n. 36;

v" L.R. n. 6/96 modificato con L.R. n 31/99

v Piano d’Ambito

v" Piano regolatore generale degli acquedotti

v Deliberazione n° 219 del 13/05/2011: Adozione del documento concernente ‘“Caratteristiche

tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed
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edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di
agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti”.

v' Deliberazione n° 819 del 28/12/2016: “Adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque
Regionale (PTAR) in attuazione al D- Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.
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2. PREREQUISITI
Di seguito sono indicate le infformazioni maggiormente rilevanti ai fini della valutazione dei prerequisiti di cui

alla RQTI.

2.1. Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

PREREQUISITO SUI YOLUMI DI PROCESSO

La base dati usata per il calcolo del bilancio idrico 2016 proviene da letture sui misuratori per una percentuale
pari al 97% (rispetto al target dell’80%), mentre per il bilancio idrico 2017, la percentuale del letto ¢ pari al

93.3% (rispetto al target del 70%).

PREREQUISITO SUI VOLUMI DI UTENZA

Sulla base dei dati raccolti nel sistema gestionale aziendale, I'analisi della quota di volumi di utenza misurati &

stata eseguita, come richiesto, verificando per ogni singola utenza, i m3 di acqua entrati nel calcolo del volume
erogato ai fini del bilancio idrico/volume fatturato e dell'indicatore MI, per i quali & presente una lettura
validata nell’anno 2016. In tal caso il volume ¢ stato calcolato come sommatoria dei volumi di utenza misurati.
Il risultato ottenuto € di un 96.9% di volumi di utenza misurati per il 2016 (18.594.706 m3 misurati su
19.183.911 m3 erogati) e un 97.5% di volumi di utenza misurati per il 2017 (19.241.618 m3 misurati su
19.726.217 m3 erogati).

2.2. Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, Acea Ato 5 S.p.a. risulta:

a) Essersi dotato delle procedure per 'adempimento agli obblighi di verifica della S|
qualita dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i;

b) Aver applicato le richiamate procedure SI

c) Aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia; SI

d) Aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi SI
dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 1711 nel 2016

Il Piano di monitoraggio riguardante i controlli interni che Acea Ato 5 S.p.A. esegue ¢ inoltrato alla Asl

territorialmente presente per condivisione.

2.3. Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane
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La Regione Lazio non ha univocamente definito la conformazione ed il carico prodotto dagli agglomerati.

Nonostante questo, con riferimento alla procedura di infrazione 2009/2034, nella causa C -85/13 la Corte di

Giustizia Europea ha emesso il 10 aprile 2014 la Sentenza di condanna per il seguente agglomerato:

lomerato Codice agglomerato Carico generato [AE Articoli contestati
______~Asegomerato ____odicéagglomerato ___.arico generato |AL]  Articol contestatl
| Frosinone (Lazio) IT12000000000073 >10.000 Art. 5 direttiva 91/271 |

Le problematiche evidenziate da tale procedura sono state superate con gli interventi di adeguamento
dell'impianto di trattamento conclusi nell’anno 2017.
Ad oggi, pero, nonostante le richieste del Gestore, la Regione Lazio non ha ancora comunicato nulla a

riguardo.

2.4. Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica
Le attivita sono iniziate con la condivisione della metodologia di raccolta dei dati necessari sia alla verifica dei
pre-requisiti, sia alla valutazione dei singoli valori degli indicatori di qualita tecnica.
Il percorso di raccolta e convalida dei dati & stato caratterizzato da piu incontri che hanno consentito di
definire quantita, qualita ed affidabilita degli stessi.
Laddove possibile si & valutata la congruenza con i dati storici raccolti e di altri dati a disposizione di Acea
Ato 5 S.pa..
Non sono emerse carenze nella disponibilita di informazioni e nell’affidabilita dei dati, se non per quegli
indicatori per i quali ad oggi non erano state attivate procedure specifiche di raccolta e registrazione delle
informazioni. Ci si riferisce in particolare ai fenomeni di malfunzionamento delle reti fognarie, che non erano
registrate in modo sistematico secondo quanto definito dall'indicatore M4, e sono stati associati a
registrazioni similari, quali le segnalazioni telefoniche al pronto intervento per disservizi, che, ovviamente,
rappresentano una casistica piu ampia rispetto a quanto richiesto dall'indicatore. Con il 2018 le registrazioni

saranno, invece, meglio tarate sull’indicatore, e la qualita dell'informazione ulteriormente piu affidabile.
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3. STANDARD SPECIFICI DI QUALITA’ TECNICA

Nella carta dei servizi di Acea Ato 5 S.p.a. (cap. 2.9 Continuita del Servizio) erano gia inclusi gli obblighi

riconducibili a quanto previsto negli standard specifici. In particolare:

Presente
Carta dei Servizi Delibera 917/2017/R/IDR Allegato A Carta dei
Servizi
X Standard . Standard
ID Indicatore . ID Indicatore . [SI/NO]
Specifico Specifico
Durata massima delle Durata massima della
Sospensioni sospensioni . .
24 ore Si singola sospensione 24 ore SI
programmate  programmate della
fornitura programmata
Tempo massimo per
Continuita e Carenze o L::/I;lz?:::tiijltivo di
servizio di sospensioni del 48 ore S2 emergenza in caso di 48 ore SI
emergenza servizio idropotabile gen
sospensione del
servizio idropotabile
Tempo minimo di Tempo minimo di
preavviso per preavviso per
Interventi interventi interventi
rogrammati programmati che 48 ore S3 programmati che 48 ore SI
prog comportano una comportano una
sospensione della sospensione della
fornitura fornitura

Nella medesima carta dei servizi (cap. 2.1 | Indennizzi automatici e penalita) era inoltre prevista I'erogazione
di un rimborso forfettario per ciascun contratto d’utenza il cui valore sarebbe dovuto variare a seconda della
tipologia di standard non rispettato e sarebbe stato definito in accordo con I'Autorita d’Ambito. Attualmente

I’Autorita d’Ambito non ha deliberato in merito.

Relativamente alle modalita di determinazione delle utenze finali interessate da interruzione del servizio ai
sensi dell'art. 4 RQT], per gli anni 2016 e 2017 non era prevista una individuazione e registrazione puntuale
delle utenze interessate dal disservizio.

Ai fini del calcolo degli indicatori sono state quindi fatte delle stime in base alle aree interessate
dall’interruzione e all’esperienza del gestore in merito.

Per I'anno 2018 si prevede di utilizzare il sistema GIS e ERP aziendale per la determinazione e registrazione
delle utenze interessate dal disservizio a partire dalla posizione dell’'intervento che ha causato la sospensione

e mappandola con la rete idrica sottesa.
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3.1. Durata massima della singola sospensione programmata - S|
Per gli anni 2016 e 2017 si dispone di una base dati in merito agli interventi eseguiti sulla rete idrica gestita e
di un registro delle interruzioni che riporta il fatto che fossero o meno programmate e le relative durate.

Da tale registro deriva che il numero di sospensioni programmate &€ come di seguito:

Sospensioni programmate Sospensioni programmate oltre le 24 ore
Anno
[n.] [n.]
2016 174 38
2017 241 73

3.2. Tempo massimo per I'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di
sospensione del servizio idropotabile — S2
Nell'anno 2016 sono state registrate interruzioni per cui € stato necessario attivare il servizio sostitutivo
d’emergenza.
Tale situazione si € amplificata ancor piu nell’anno 2017 a causa del perdurare della grave crisi idrica in atto

sulle fonti di emungimento.

Si riepiloga nella sottostante tabella il numero di servizi sostitutivi messi in atto e completati nei periodi di

interesse:

Interventi con servizio sostitutivo a mezzo

autobotte
[n.]
2016 2.613
2017 7.539

3.3. Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una
sospensione della fornitura - S3

Per gli anni 2016 e 2017 non si dispone di un registro dettagliato dei tempi minimo di preavviso, ma si

ragionevolmente potuta eseguire una stima affidabile secondo la quale circa il 10% delle sospensioni

programmate non sono state segnalate entro le 48 ore.
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4. STANDARD GENERALI DI QUALITA’ TECNICA

4.1. M| = Perdite ldriche
4.1.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Considerazioni alla luce dello stato delle

Sigla e nome criticita .
infrastrutture

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli  Le reti di distribuzione sul territorio in gestione hanno
impianti di distribuzione (condotte, opere civili, un’estensione superiore ai 3700 km. Tale rete ha
apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) un’eta mediamente elevata e questo contribuisce
allincremento  dei fenomeni di rottura con
conseguente aumento delle perdite idriche. Analogo
effetto & determinato da una posa non esattamente a
regola d’arte di tali reti esistenti.

Per il calcolo degli indicatori Mla (perdite idriche lineari) e MIb (perdite idriche percentuali) sono stati

analizzati ed utilizzati i seguenti dati:

Descrizione dato u.m. 2016 2017
Volumi in ingresso nel sistema acquedotto m3 113.309.000 111.850.757
Volume perso complessivamente nell’anno m3 87.489.089 85.845.754
Sviluppo lineare delle condotte di adduzione e
km 4.259 4.330
distribuzione
da cui si ottiene il seguente riepilogo:
Sigla e nome criticita Mla MIb Ml
Valore indicatore Anno 2016 56,28 77,2%
Anno 2017 54,32 76,8%
Classe Anno 2018 E
Anno 2019* E
Obiettivi minimi Anno 2018 -6% di Mla
Anno 2019* -6% di Mla

*previsione

In questa fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi rispetto a quanto previsto dalla RQTI.
Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai sensi dell’art. 4 della
deliberazione 917/2017/R/IDR).

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.
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4.1.2. Interventi selezionati
4.1.2.1. Investimenti infrastrutturali
In riferimento alla criticita DIS1.2 sono stati previsti interventi volti principalmente alla sostituzione di tratti
di reti che sono oggetto di rotture e/o malfunzionamenti dovuti anche all’esecuzione di turnazioni sulla rete

idrica distributrice.

Le alternative progettuali, con I'obiettivo di adeguare costantemente le condizioni fisiche delle reti di
distribuzione presenti sul territorio prevedono:
- il rifacimento delle reti acquedottistiche

- la realizzazione di interventi di ripristino conservativo

Dal punto di vista funzionale & sicuramente pil vantaggioso ricorrere alla completa sostituzione delle reti
esistenti con nuove.

La seconda alternativa diventa economicamente percorribile quando I'intervento ¢ saltuario e non ricorrente
nella medesima zona, ovvero in contesti particolari come ad esempio in aree urbane a carattere
storico/archeologico, oppure dove risulta particolarmente difficoltoso procedere con la realizzazione di nuovi

scavi.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITA' . PDI Vigente
Indicatore ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-
ID INTERVENTO (det. (det. COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
01/2018) RQTI 664/2015) INTERESSATI ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
ALATRI,ALVITO,ARCE,BELMONTE
CASTELLO,BOVILLE
ERNICA,BROCCOSTELLA,CAMPOLI
APPENNINO,COLFELICE,FERENTINO,FUM
ASF.TOT QQFOA?_TIA;TUOISTETR‘ISE:\?'ITIIIXII\I?'EFZIgEVI DIS1.2 M1 NO 137711 ONE,GALLINARO,MONTE SAN GIOVANNI : Replacement ; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 ; 0,00 200000,00 : 150000,00 ; 0,00 150000,00
CAMPANO,MOROLO,PONTECORVO,SAN
T'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO,SANT'ANDREA DEL
GARIGLIANO,SORA,STRANGOLAGALLI
ACQUAFONDATA - COMUNE -
DIS.1 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 270 ACQUAFONDATA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 : 10000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00
DIS.2 ﬁ;:legg - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE DIS1.2 M1 Sl 1915 ACUTO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 : 0,00 45000,00
DIS.3 'IADLQI;I - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE DIS1.2 M1 Sl 28884 ALATRI Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165000,00 : 165000,00 : 0,00 97000,00 : 0,00 97000,00
DIS.4 ﬁ)l';/IICTS - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE DIS1.2 M1 Sl 2678 ALVITO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 :27000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00
DIS.5 :ENTAEGI'I\;IRI(SAOMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 21411 ANAGNI Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205000,00 : 205000,00 : 0,00 367500,00 : 367500,00 : 367500,00
DIS.6 QSTUEI ’I\IDORI_C?AOMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 5358 AQUINO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 : 35000,00 : 0,00 59000,00 : 0,00 59000,00
ARCE - c.so umberto i* - Arce - c.s0
DIS.7 umberto i* - Sostituzione condotta ¢ 60 : DIS1.2 M1 NO 5697 ARCE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 : 150000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00
ghisa ml 200
DIS.8 ;AI)Rl?CI(EZA COMUNE - SOSTITUZIONE RETE DIS1.2 M1 Sl 5697 ARCE Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53000,00 : 53000,00 : 0,00 15000,00 : 0,00 15000,00
DIS.9 ;ADR;IIC’\LO - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE DIS1.2 M1 Sl 7193 ARPINO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79271,58 | 79271,58 0,00 50000,00 : 0,00 50000,00
DIS.10 IADTll'I\ICi COMUNE - SOSTITUZIONE RETE DIS1.2 M1 NO 4258 ATINA Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 : 0,00 10000,00
DIS.11 QEESII\IIDI:‘IAEOMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 2593 AUSONIA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 : 45000,00 : 0,00 75000,00 : 0,00 75000,00
BELMONTE CASTELLO - COMUNE -
DIS.12 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 727 BELMONTE CASTELLO Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 : 0,00 15000,00
CASALATTICO - COMUNE -
DIS.14 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 561 CASALATTICO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 : 12000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00
CASALVIERI-VICALVI - BORGO
DIS.15 VICALVI/ROSELLI - CASALVIERI - BORGO DIS1.2 M1 Sl 3440 CASALVIERI,VICALVI Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 : 100000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00
VICALVI/ROSELLI
DIS.16 Eé??:‘;:;i; COMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 2679 CASALVIERI Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 : 0,00 10000,00
DIS.17 g:?:lgil_ciOMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 36460 CASSINO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 : 50000,00 : 0,00 50000,00 : 0,00 50000,00
CASTELNUOVO PARANO - COMUNE -
DIS.19 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 883 CASTELNUOVO PARANO Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 : 15000,00 : 0,00 35000,00 : 0,00 35000,00
CASTROCIELO - COMUNE -
DIS.21 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 4001 CASTROCIELO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 : 35000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00
CECCANO - SP 14 - LOC PRATONE
DIS.23 FARNETA - SOSTITUZIONE RETE IDRICA - : DIS1.2 M1 Sl 23494 CECCANO Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164337,20 | 164337,20 : 0,00 0,00 0,00 0,00
CRISI IDRICA
DIS.24 EE:"EAI\I'D\ISC-:OMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 8875 CEPRANO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 : 75000,00 : 0,00 65000,00 : 0,00 65000,00
DIS.25 E(E)'ll'_g[l_)llgli_ACOM UNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 1928 COLFELICE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 : 0,00 15000,00
COLLE SAN MAGNO - COMUNE -
DIS.26 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 683 COLLE SAN MAGNO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 : 30000,00 : 0,00 30000,00 : 0,00 30000,00
CORENO AUSONIO - COMUNE -
DIS.27 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 1621 CORENO AUSONIO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 :25000,00 : 0,00 20000,00 : 0,00 20000,00
DIS.28 Eé:'IIEERI:?RICCAOM UNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 3796 ESPERIA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 : 100000,00 : 0,00 40000,00 : 0,00 40000,00
DIS.29 ;ﬁ#\éAlgETCRAA - COMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 NO 559 FALVATERRA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 :20000,00 : 0,00 50000,00 : 0,00 50000,00
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DIS.30 ;E?ET;L’T?A'COMUNE'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 i 21131 FERENTINO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374763,00 | 374763,00 0,00 105000,00 | 105000,00 | 374763,00

DIS.33 ECE);\‘ETIES;'CAAR"COMUNE'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 s 1304 FONTECHIARI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 | 0,00 20000,00

Dis.34  TROSINONE - Via Tommaso Landolfi - DIS1.2 M1 NO 46120 FROSINONE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265910,48 | 265910,48 | 0,00 0,00 0,00 265910,48
Frosinone - Via Tommaso Landolfi

DIS.35 ;E?:'IE%NCEA'COMUNE'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 s 46120 FROSINONE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255000,00 | 255000,00 | 0,00 100000,00 | 100000,00 | 255000,00
ISOLA DEL LIRI - COMUNE -

DIS37 oot o NE RETE IDRICA DIS1.2 M1 i 11584 ISOLA DEL LIRI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135000,00 | 135000,00 | 0,00 135000,00 | 0,00 135000,00
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -

DIS38 o CeTrusoNs RETE DRica | D12 M1 s 12847 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 | 30000,00 | 0,00 15000,00 | 0,00 15000,00

DIS.39 Eﬁgfg:léiow'um'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 i 1453 PASTENA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23000,00 | 23000,00 | 0,00 75000,00 | 0,00 75000,00

DIS.41 ;'ECT'E'ISI‘DCR?CACOMUNE'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 s 1200 PICINISCO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82451,00 | 82451,00 0,00 75000,00 | 0,00 75000,00

DIS.42 :DELE(I)CACOMUNE'SOST'TUZ'ONE RETE  Dbis12 w1 i 2858 PICO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 | 75000,00 | 0,00 75000,00 | 0,00 75000,00
PIEDIMONTE SAN GERMANO - COMUNE

DIS4d e ONE REE IDRICA DISL2 M1 S| 6523 PIEDIMONTE SAN GERMANO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 | 75000,00 | 0,00 75000,00 | 0,00 75000,00

DIS.45 :D[')f{ILC'(Z'COMUNE'SOST'TUZ'ONE RETE  Dpis12 wi S| 4637 PIGLIO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 | 0,00 45000,00
PIGNATARO INTERAMNA - COMUNE -

DIS46 ¢ IONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 sl 2570 PIGNATARO INTERAMNA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 | 0,00 45000,00

DIS.47 :’L?RFI'C;\COMUNE'SOST'TUZ'ONE RETE  pisi2 wi S| 4190 POFI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 | 0,00 15000,00

DIS.48 FD'F;'K':ACOMUNE'SOST'TUZ'ONE RETE DIS1.2 M1 i 5256 RIPI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 | 60000,00 0,00 30000,00 | 0,00 30000,00

DIS.49 ESTCECIA;:IECAA'COMUNE'SOST'TUZ'ONE DISL2 M1 S| 7409 ROCCASECCA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180000,00 | 180000,00 | 0,00 150000,00 | 0,00 150000,00
INTERCOMUNALE - S.AMBROGIO-

DIS.50 | S.APOLLINARE - S.Ambrogio-S.Apollinare  DIS1.2 | M1 S| 2861 S.AMBROGIO,S.APOLLINARE Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 | 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Intercomunale
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO - . .

DISSL MUNE . SOSTITUZIONE ReTE IbRica | DIS12 M1 sl 969 SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 | 30000,00 | 0,00 30000,00 | 0,00 30000,00
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO - . .

DISS2 o NE  coSTITUSONE RETE DRI | DIS12 M1 S| 1491 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 | 0,00 35000,00
SANTAPOLLINARE - COMUNE - . .

DISS3 et ImUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 sl 1892 SANT'APOLLINARE Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 | 30000,00 0,00 45000,00 | 0,00 45000,00
SANTELIA FIUME RAPIDO - COMUNE - , .

DISSS <o cTITUIONE RETE IDRICA DISL2 M1 S| 6112 SANT'ELIA FIUMERAPIDO Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00 | 42000,00 0,00 40000,00 | 0,00 40000,00
SAN GIOVANNI INCARICO - COMUNE - .

DISS6 o ocTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 sl 3307 SAN GIOVANNI INCARICO Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 | 60000,00 0,00 85000,00 | 0,00 85000,00
SANTOPADRE - COMUNE - .

DISS7  ocTmUsIONE RETE IDRICA DISL2 M1 S| 1350 SANTOPADRE Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 | 25000,00 | 0,00 25000,00 | 0,00 25000,00

DIS.58 :i?g?g;éEOMUNE'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 sl 3060 SERRONE Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 | 14000,00 | 0,00 10000,00 | 0,00 10000,00

DIS.59 ;EEEIFDRR/E'A'COMUNE'SOST'TUZ'ONE DISL2 M1 S| 732 SETTEFRATI Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 | 25000,00 | 0,00 25000,00 | 0,00 25000,00

DIS.61 ISSRRI’C*ACOMUNE'SOST'TUZ'ONE RETE  pis12 w1 sl 26057 SORA Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135000,00 | 135000,00 | 0,00 70000,00 | 0,00 70000,00
STRANGOLAGALLI - COMUNE - .

DIS62 oo T IONE RETE IDRICA DISL2 M1 S| 2450 STRANGOLAGALLI Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 | 75000,00 | 0,00 80000,00 | 0,00 80000,00

DIS.63 ISSJF:'C'\LO'COMUNE'SOST'TUZ'ONE RETE bis12 w1 NO 4879 SUPINO Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 | 0,00 20000,00

DIS.64 ;E?ELIBER'IEAOMUNE'SOST'TUZ'ONE DISL2 M1 NO 392 TERELLE Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 | 0,00 10000,00

DIS.65 ;g?g:gi[ciOMUNE'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 NO 4796 TORRICE Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 | 0,00 20000,00

DIS.68 YDE;(C);"COMUNE'SOST'TUZ'ONE RETE pisi2 w1 sl 20525 VEROLI Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38000,00 | 38000,00 | 0,00 40000,00 | 0,00 40000,00

Dis.gg | VEROLI- Cotropagno - Veroli- DISL.2 ML i 20525 VEROLI Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61872,27 | 6187227 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotropagno ml 200

DIS.70 \F{'ELTLQIE’;TI'C'\LA'COMUNE'SOST'TUZ'ONE DIS1.2 M1 sl 1217 VILLA LATINA Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 | 0,00 24000,00

DIS.71 X'ETT'SIJDSSIC':OMUNE'SOST'TUZ'ONE DISL.2 M1 S| 338 VITICUSO Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 | 0,00 20000,00
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DIS.72 feth Isd;i’:aTo >- Bonifiche straordinarie ¢ 5 g i 493067 COMUNI ATOS Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2)5 10000,0° 4 54 (2)5 10000,0 (2)000000’0 0,00 (2)000000’0

pis.73  ATO>-ATOS5-Manutenzione DIS1.2 M1 NO 493067 COMUNI ATOS Maintenance ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300000,0 4, 2300000,0 | 2000000,0 4 2000000,0
straordinaria rete idrica 0 0 0 0

4,22 SORA - VIA SOTTOFERROVIA mi 200 - DIS1.2 M1 s 32 SORA - VIA SOTTOFERROVIA ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Bonifica e ampliamento reti idriche

4,23 SORA - VIA SAN GIULIANO m! 50 - DIS1.2 M1 i 10 SORA - VIA SAN GIULIANO ml 50 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Bonifica e ampliamento reti idriche

4,24 SORA - VIA BAIOLARDO mI 400 - Bonifica o) 5 )y s 60 SORA - VIA BAIOLARDO ml 400 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
e ampliamento reti idriche

4,25 SORA - VIA VALCOMPERTA ml 200 - DIS1.2 M1 i 30 SORA - VIA VALCOMPERTA ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Bonifica e ampliamento reti idriche

51 ACUTO -VIA CAPODIMONTE - DIS1.2 M1 S| 318 ACUTO -VIA CAPODIMONTE Replacement | 0,00 0,00 43499,04 43499,04
Sostituzione reti idriche

5,2 fe?izac'}\:? DON STURZO - Sostituzione ¢, , M1 i 155 ACUTO -VIA DON STURZO Replacement | 34996,81 34996,81 | 0,00 0,00

53 A et DIS1.2 M1 S| 163 ACQUAFONDATA - VIA CASSINO Replacement | 0,00 0,00 124,21 124,21
Sostituzione reti idriche

5,4 ALATRI - VIA FONTANA SANTO STEFANO - ¢, M1 i 153 ALATRI - VIA FONTANA SANTO STEFANO | Replacement | 47905,06 47905,06 | 36189,23 36189,23
- Sostituzione reti idriche

55 ALATRI - VIA VALLE CICOGNA - DIS1.2 M1 i 128 ALATRI - VIA VALLE CICOGNA Replacement | 0,00 0,00 27,25 27,25
Sostituzione reti idriche

5,6 ALATRI - VIA VALLE SAN MATTEO - DIS1.2 M1 S 190 ALATRI - VIA VALLE SAN MATTEO Replacement | 0,00 0,00 627,94 627,94 0,00
Sostituzione reti idriche

5,7 f;?deTi;rl'A VEROLANA - Sostituzione ¢, » M1 S| 40 ALATRI - VIA VEROLANA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,8 ALATRI - VIA SAN FRANCESCO DIFUORI -, 5 M1 S 418 ALATRI - VIA SAN FRANCESCO DI FUORI | Replacement | 16065,81 16065,81 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,9 f;?:dTi;rY;A MOLE BISLEDI - Sostituzione 1, o, , M1 S 133 ALATRI - VIA MOLE BISLEDI Replacement | 159926,66 159926,66 | 0,00 0,00

5,1 ALATRI - VIA AIA SAN FRANCESCO - DIS1.2 M1 S 113 ALATRI - VIA AIA SAN FRANCESCO Replacement | 0,00 0,00 19571,92 19571,92
Sostituzione reti idriche

5,11 ALATRI - S.5. BIVIO PER COLLEPARDO - ¢, 5 M1 i 125 ALATRI - S.5. BIVIO PER COLLEPARDO Replacement | 0,00 0,00 16805,51 16805,51
Sostituzione reti idriche

5,12 ﬁf:ﬂ - VARIE STRADE - Sostituzione reti - 1, o) 5 g i 133 ALATRI - VARIE STRADE Replacement | 0,00 0,00 1688,34 1688,34

513 A.LATRI-S.f’. Sa|.1ta Cec!lla (.Verso c.a.stelllo DIS1.2 M1 S| 213 ALATRI-S.?. Sa.nta Cecilia (Verso castello Replacement | 53208,75 5320875 | 0,00 0,00
fino Alberitozzi) - Sostituzione reti idriche fino Alberitozzi)

5,14 ALVITO - VIA SANT'ONOFRIO - DIS1.2 M1 s 58 ALVITO - VIA SANT'ONOFRIO Replacement | 0,00 0,00 1880,02 1880,02
Sostituzione reti idriche

5,15 ALVITO - VIA FONTANA VITOLA - DIS1.2 M1 S| 78 ALVITO - VIA FONTANA VITOLA Replacement | 0,00 0,00 27485,12 27485,12
Sostituzione reti idriche

5,16 ANAGNI - VIA SANTA CECILIA - DIS1.2 M1 s 280 ANAGNI - VIA SANTA CECILIA Replacement | 24548,22 2454822 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,17 %’:’éﬁ;\“ - VIABADIA - Sostituzione reti ¢, M1 S| 68 ANAGNI - VIA BADIA Replacement | 0,00 0,00 41,41 41,41

5,18 fe'\t'ﬁjgc'r;:m SANMAGNO - Sostituzione | 55, M1 sl 28 ANAGNI - VIA SAN MAGNO Replacement | 0,00 0,00 57,29 57,29

5,19 fe':ﬁggc'r;:'a Tofe Pistone - Sostituzione ¢, , M1 s 613 ANAGNI - Via Tofe Pistone Replacement | 7316,53 7316,53 0,00 0,00

5,2 fe'\t'ﬁjgc'r;ev'a Consolazione - Sostituzione ) 5 g i 313 ANAGNI - Via Consolazione Replacement | 43554,09 4355409 0,00 0,00

5,21 fe':ﬁggc'r;:'a san Filippo - Sostituzione ¢, 5 M1 s 462 ANAGNI - Via San Filippo Replacement | 70506,17 70506,17 | 0,00 0,00

5,22 AQUINO - VIA PIETRO NENNI - DIS1.2 M1 S| 48 AQUINO - VIA PIETRO NENNI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,23 AQUINO - VIA FILETT| SUPERIORE - DIS1.2 M1 S 38 AQUINO - VIA FILETTI SUPERIORE Replacement | 4641,22 464122 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,24 fei?iEd-ri\clrli FONTANELLE - Sostituzione  p,c) 5 \p i 685 ARCE - VIA FONTANELLE Replacement | 92095,89 92095,89 | 0,00 0,00

5,25 ARCE - CENTRO STORICO - VIADIMEZZ0 | o, 5 M1 S 48 ARCE - CENTRO STORICO - VIA DI MEZZO | Replacement | 5279,10 5279,10 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche

5,26 feriicz'ri\c/r':\e CORTE VECCHIA - Sostituzione 1,61 5y i 173 ARCE - VIA CORTE VECCHIA Replacement | 0,00 0,00 463,70 463,70

5,27 ARCE - VIA CAMPO STEFANO - DIS1.2 M1 sl 475 ARCE - VIA CAMPO STEFANO Replacement | 0,00 0,00 42644,90 42644,90
Sostituzione reti idriche

Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 11 00
Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926

www.aceaatob.it

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis

Acea SpA - CF 05394801004

RINA

ISO 2001 - 1SO 14001
BS OHSAS 18001 - [SO 50001
s Irlescaraat



http://www.aceaato5.it/

QceqQ

GESTIONE OPERATIVA

ACEA ATO 5 Sp.A. |7 di 89

5,28 ﬁj':iie VIA COLLEONE - Sostituzionereti - () 5y i 288 ARCE - VIA COLLEONE Replacement | 32474,66 32474,66 | 0,00 0,00

5,29 fe'i:\'ig':iﬁh'evm CANAPINE - Sostituzione 1 ¢, 5 M1 si 40 ARNARA - VIA CANAPINE Replacement | 31818,76 31818,76 | 0,00 0,00

5,3 feRt:\'S:ﬁh'eV'A TORRICELLA - Sostituzione -, c) > w1 i 43 ARNARA - VIA TORRICELLA Replacement | 21932,59 21932,59 | 0,00 0,00

5,31 fe'ir:gli;]zm RONDINELLA - Sostituzione . ¢, » M1 i 158 ARPINO - VIA RONDINELLA Replacement | 26055,72 26055,72 | 0,00 0,00

5,32 ARPINO - VIA COLLE BIANCO - DIS1.2 M1 S| 60 ARPINO - VIA COLLE BIANCO Replacement | 8489,32 8489,32 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,33 ARPINO - VIA PIETRONENNI - DIS1.2 M1 i 15 ARPINO - VIA PIETRONENNI Replacement | 56140,67 56140,67 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,34 ARPINO - VIA MADONNA DELLE GRAZIE - |, 5 M1 S| 125 ARPINO - VIA MADONNA DELLE GRAZIE | Replacement | 15313,64 15313,64 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

535 ﬁj?izlr:\leo - VIAVANO - Sostituzionereti - ¢, M1 si 353 ARPINO - VIA VANO Replacement | 0,00 0,00 23639,01 23639,01

5,36 feliisiodt:'cﬁé VIATRIFOLLE - Sostituzione - ,¢1 5 w1 i 63 AUSONIA - VIA TRIFOLLE Replacement | 0,00 0,00 130,04 130,04
BELMONTE CASTELLO - VIA FONTANA BELMONTE CASTELLO - VIA FONTANA

5,37 SPETINA - Sostituzione reti idriche DIS1.2 M1 Sl 15 SPETINA Replacement | 0,00 0,00 1682,70 1682,70

5,38 BOVILLE ERNICA - VIA COLLE SANPAOLO ¢, » M1 i 178 BOVILLE ERNICA - VIA COLLE SAN PAOLO | Replacement | 0,00 0,00 6357,73 6357,73
- Sostituzione reti idriche

5,39 BOVILLE ERNICA - VIA COLLE PISCIOSO - (¢4 » M1 S 375 BOVILLE ERNICA - VIA COLLE PISCIOSO | Replacement | 22462,22 22462,22 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,4 BOVILLE ERNICA - VIA COLLE CAMPANO - ¢, » M1 i 118 BOVILLE ERNICA - VIA COLLE CAMPANO | Replacement | 66292,09 66292,09 | 73125,33 73125,33
Sostituzione reti idriche

5,41 BOVILLE ERNICA - VIA CASA DELVICARIO - ¢, » M1 S 5 BOVILLE ERNICA - VIA CASA DEL VICARIO | Replacement | 17597,27 17597,27 | 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche

5,42 BOVILLE ERNICA - VIA FORESTE - DIS1.2 M1 i 138 BOVILLE ERNICA - VIA FORESTE Replacement | 39774,20 39774,20 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,43 BROCCOSTELLA - 5.P. BROCCOALTO - DIS1.2 M1 S 100 BROCCOSTELLA - S.P. BROCCOALTO Replacement | 0,00 0,00 92343,84 92343,84
Sostituzione reti idriche

5,44 CAMPODIMELE - VIA CAPOROSSO - DIS1.2 M1 i 28 CAMPODIMELE - VIA CAPOROSSO Replacement | 0,00 0,00 165,56 165,56
Sostituzione reti idriche
CAMPOLI APPENNINO - VIA SAN

N CAMPOLI APPENNINO - VIA SAN

5,45 GASPARRE DEL BUFALO - Sostituzione  DISL.2 M1 s 198 CASPARRE DEL BUFALO Replacement | 0,00 0,00 86029,13 86029,13
reti idriche

5,46 rcgis%Lr/?;zco - VIAFUSCO - Sostituzione . ¢, M1 s 25 CASALATTICO - VIA FUSCO Replacement | 0,00 0,00 41,41 41,41

5,47 CASALVIERI - BORGO VICALVI/ROSELLI - ¢, » M1 S| 235 CASALVIERI - BORGO VICALVI/ROSELLI | Replacement | 0,00 0,00 154847,28 154847,28
Sostituzione reti idriche

5,48 CASALVIER! - VIA MARCHETTA - DIS1.2 M1 s 135 CASALVIERI - VIA MARCHETTA Replacement | 0,00 0,00 41,41 41,41
Sostituzione reti idriche

5,49 rCQiSdeErLitLRe' - VIATORINO - Sostituzione - ¢, » M1 S| 210 CASTELLIRI - VIA TORINO Replacement | 0,00 0,00 35023,50 35023,50

55 CASTELLIRI - VIA SANTA MARIA SALOME - o, 5 M1 s 243 CASTELLIRI - VIA SANTA MARIA SALOME  Replacement | 0,00 0,00 78531,93 78531,93
Sostituzione reti idriche
CASTELNUOVO PARANO - VIA CASTELNUOVO PARANO - VIA

351 VALLOMMARI - Sostituzione reti idriche | D012 M1 St 138 VALLOMMARI Replacement ' 0,00 0,00 843,83 843,83

5,52 CASTROCIELO - VIA STAZIONE - DIS1.2 M1 s 213 CASTROCIELO - VIA STAZIONE Replacement | 0,00 0,00 80425,31 80425,31
Sostituzione reti idriche

5,53 CASTROCIELO - VIA BOCCAFORNO - DIS1.2 M1 sl 5 CASTROCIELO - VIA BOCCAFORNO Replacement | 0,00 0,00 27,37 27,37
Sostituzione reti idriche

5,54 f;flc(ﬁ:\iﬁe VIAMARANO - Sostituzione ) 5 g sl 778 CECCANO - VIA MARANO Replacement | 0,00 0,00 116896,05 116896,05

5,55 CECCANO - VIA SANTA MARIA GORETTI - ¢, 5 M1 S| 383 CECCANO - VIA SANTA MARIA GORETTI | Replacement | 0,00 0,00 49754,85 49754,85
Sostituzione reti idriche

5,56 CECCANO - VIA COLLE ALTO - DIS1.2 M1 S 5 CECCANO - VIA COLLE ALTO Replacement | 0,00 0,00 98910,34 98910,34
Sostituzione reti idriche

5,57 CEPRANO - VIA CASILINA - OLIVELLA - DIS1.2 M1 S 75 CEPRANO - VIA CASILINA - OLIVELLA Replacement | 0,00 0,00 159130,04 159130,04
Sostituzione reti idriche

5,58 CEPRANO - VIA MORICINO - MOLARE - ¢ M1 S| 43 CEPRANO - VIA MORICINO - MOLARE Replacement | 0,00 0,00 128018,78 128018,78
Sostituzione reti idriche

5,59 CERVARO - VIA ISOLA TOCCA - DIS1.2 M1 S 190 CERVARO - VIA ISOLA TOCCA Replacement | 0,00 0,00 80419,23 80419,23
Sostituzione reti idriche

5,6 f;%’?iiﬁé VIA FIONDA - Sostituzione DIS1.2 M1 S| 67,5 CERVARO - VIA FIONDA Replacement | 173947,87 173947,87 | 125024,77 125024,77
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5,61 ;?it;i“& - VIAROMA - Sostituzionereti - 1y, o) 5 g i 172,5 COLFELICE - VIA ROMA Replacement | 0,00 0,00 9312,54 9312,54
COLLEPARDO - CONTRADA FONTANA COLLEPARDO - CONTRADA FONTANA

5,62 DEL CARPINE . Soctiturione reti idriche | DIS12 M1 Si 37,5 DEL CARPING Replacement | 0,00 0,00 20730,94 20730,94

5,63 COLLEPARDO - VIA DELLA CROCE - DIS1.2 M1 S| 105 COLLEPARDO - VIA DELLA CROCE Replacement | 30566,31 30566,31 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,64 CORENO AUSONIO - VIATASSO - DIS1.2 M1 i 192,5 CORENO AUSONIO - VIA TASSO Replacement | 0,00 0,00 30297,63 30297,63
Sostituzione reti idriche

5,65 ESPERIA - LOC. ACQUAFREDDA - DIS1.2 M1 i 105 ESPERIA - LOC. ACQUAFREDDA Replacement | 0,00 0,00 53583,28 53583,28
Sostituzione reti idriche

5,66 ESPERIA - VIA PESCHI TOMASELL! - DIS1.2 M1 i 112,5 ESPERIA - VIA PESCHI TOMASELLI Replacement | 63849,94 63849,94 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
ESPERIA - LOC. BADIA - VIA TROMBA DI ESPERIA - LOC. BADIA - VIA TROMBA DI

5,67 ROSE - Sostitisione reti idriche DIS1.2 M1 S| 10 ROSE Replacement | 0,00 0,00 61077,42 61077,42

5,68 FERENTINO - VIA CARTIERA QUARTO - )¢, » M1 i 782,5 FERENTINO - VIA CARTIERA QUARTO Replacement | 46338,01 46338,01 | 12005,79 12005,79
Sostituzione reti idriche

5,72 :St:\‘iyr\i'::e“m -VIAPOLA-Sostituzione ¢ 5 g i 175 FONTANA LIRI - VIA POLA Replacement | 264184,87 264184,87 | 27923,47 27923,47

5,73 FONTANA LRI - VIA NAPOLEONE - DIS1.2 M1 i 22,5 FONTANA LIRI - VIA NAPOLEONE Replacement | 20229,80 20229,80 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,74 FONTECHIARI - VIA GIUDICE - DIS1.2 M1 i 25 FONTECHIARI - VIA GIUDICE Replacement | 6279,12 6279,12 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,75 :;;Silgg:r?e- Via Castagnola - Sostituzione o, 5 M1 S 352,5 Frosinone - Via Castagnola Replacement | 0,00 0,00 146593,98 146593,98

576 | osonerViaCemetonSosttutione et pis1n M S| 77,5 Frosinone - Via Cerreto Replacement  7323,82 732382 0,00 0,00

5,77 :;;Silgg:r?e- Via Portogallo - Sostituzione - ¢, 5 M1 S 510 Frosinone - Via Portogallo Replacement | 67707,19 67707,19 | 0,00 0,00

5,78 Frosinone - Via Ponte La Fontana - DIS1.2 M1 S| 330 Frosinone - Via Ponte La Fontana Replacement | 45552,88 45552,88 | 30670,08 30670,08
Sostituzione reti idriche

5,79 Frosinone - Via Tommaso Landolfi - DISL2 ML sl 310 Frosinone - Via Tommaso Landolfi Replacement | 0,00 0,00 198417,48 198417,48
Sostituzione reti idriche

5.8 Z;Si';‘z:ﬁe' Via G. Verdi - Sostituzione DIS1.2 M1 S 752,5 Frosinone - Via G. Verdi Replacement | 0,00 0,00 613,77 613,77
Frosinone - Viale Napoli - Sostituzione . ) .

5,81 reti idriche DIS1.2 M1 Sl 822,5 Frosinone - Viale Napoli Replacement | 0,00 0,00 614,15 614,15

5,82 Frosinone - Via Armando Fabi - DIS1.2 M1 sl 627,5 Frosinone - Via Armando Fabi Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,83 Frosinone - Corso della Repubblica - DISL.2 M1 s 842,5 Frosinone - Corso della Repubblica Replacement | 0,00 0,00 584,61 584,61
Sostituzione reti idriche

5,84 :fc)isilg:l?::e- 155 per Fiuggi - Sostituzione 1, » M1 S| 455 Frosinone - 155 per Fiuggi Replacement | 108336,81 108336,81 | 0,00 0,00

5,85 :;’isi'grci’::e' Via G.Puccini - Sostituzione 1,1 5 g sl 482,5 Frosinone - Via G.Puccini Replacement | 0,00 0,00 122,91 122,91
Frosinone - Viale Roma - Sostituzione reti . .

5,86 idriche DIS1.2 M1 Sl 100 Frosinone - Viale Roma Replacement | 0,00 0,00 29239,08 29239,08
Frosinone - Varie strade - Sostituzione . .

5,87 reti idriche DIS1.2 M1 Sl 750 Frosinone - Varie strade Replacement | 0,00 0,00 71914,57 71914,57

5,88 f:tri“i‘;rr‘i‘;;:'a S:P. Casadoni - Sostituzione ¢, , M1 s 117,5 Fumone - Via S.P. Casadoni Replacement | 23580,43 23580,43 | 0,00 0,00

5,89 Fumone - Provinciale per Ferentino - DISL.2 M1 sl 60 Fumone - Provinciale per Ferentino Replacement | 0,00 0,00 52616,71 52616,71
Sostituzione reti idriche
Gallinaro - Via Colle Fornelle - . ]

5,9 L A DIS1.2 M1 Sl 62,5 Gallinaro - Via Colle Fornelle Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
Gallinaro - Via Vico - Sostituzione reti . -

5,91 idriche DIS1.2 M1 Sl 260 Gallinaro - Via Vico Replacement | 18443,06 18443,06 : 0,00 0,00

5,92 G“afc'”f’ ) C.Pra.t.o I? Monache - DIS1.2 M1 Sl 75 Guarcino - C.Prato le Monache Replacement | 0,00 0,00 37196,54 37196,54
Sostituzione reti idriche

5,93 Guarcino - Via S. M. della Quercia - DISL.2 ML I ) Guarcino - Via S. M. della Quercia Replacement | 0,00 0,00 14661,76 14661,76
Sostituzione reti idriche

5,94 ';‘t’:"’: dd:c'ri” -ViaS.Angelo - Sostituzione - ) 5y sl 117,5 Isola del Liri - Via S.Angelo Replacement | 17439,05 17439,05 0,00 0,00

595 ~ |soladelLiri-Via Croce Valledonna - DIS1.2 M1 S| 65 Isola del Liri - Via Croce Valledonna Replacement | 68973,15 68973,15 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,96 Isola. del. Liri - Vlf‘:l.Ca.prarecaa ) DIS1.2 M1 Sl 2,5 Isola del Liri - Via Caprareccia Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
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Intercomunale Castro dei .
. Intercomunale Castro dei
Volsci - Falvaterra-Loc. Selvotta - Loc. .
Collenece - Loc Riosacco-Sostituzioni Volsci - Falvaterra-Loc. Selvotta - Loc.
5,97 P . DIS1.2 M1 Sl 400 Collepece - Loc Riosacco-Sostituzioni Replacement | 139291,17 139291,17 : 0,00 0,00
condotta idrica DN160 sulla S.P.155 .
o . condotta idrica DN160 sulla S.P.155
Castro-Falvaterra - Sostituzione reti
- Castro-Falvaterra
idriche
5,08 Monte San Giovanni Campano - Via DIS1.2 M1 i 245 Monte San Giovanni Campano - Via Replacement | 15590,00 15590,00 | 0,00 0,00
Ararsa - Sostituzione reti idriche Ararsa
5,99 Monte San Giovanni Campano - Via DIS1.2 M1 s 180 Monte San Giovanni Campano - Via Replacement | 0,00 0,00 34101,47 34101,47
Civitella - Sostituzione reti idriche Civitella
Monte San Giovanni Campano - Loc. Monte San Giovanni Campano - Loc
5,1 Chiaiamari - Rendola (Via Sione) - DIS1.2 M1 Sl 257,5 L. . . p. ’ Replacement | 24345,85 24345,85 0,00 0,00
- L Chiaiamari - Rendola (Via Sione)
Sostituzione reti idriche
5101  Montesan GiovanniCampano-Viala g, M1 i 250 Monte San Giovanni Campano - Viala o0\ oment | 0,00 0,00 86834,32 86834,32
Lucca - Sostituzione reti idriche Lucca
5102  MontesanGiovanniCampano-Viale 5, , s 265 Monte San Giovanni Campano-Viale g o cment 0,00 0,00 151468,19 151468,19
Gotte - Sostituzione reti idriche Gotte
5,103 :\Qzl}%lzc-h\éla Dell'Osteria - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 232,5 Morolo - Via Dell'Osteria Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
5,104 Z':I’;’:’ - Via Varico - Sostituzione reti DIS1.2 M1 sl 822,5 Morolo - Via Varico Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
5,105 | Fastena-ViaFonte DeiRossi- DISL2 M1 sl 147,5 Pastena - Via Fonte Dei Rossi Replacement | 0,00 0,00 30175,19 30175,19
Sostituzione reti idriche
Pastena - Via Fonte Dei Rossi - . . .
5,106 . . DIS1.2 M1 Sl 147,5 Pastena - Via Fonte Dei Rossi Replacement | 0,00 0,00 43623,80 43623,80
Sostituzione reti idriche
Pastena - Via Portuso - Sostituzione reti .
5,107 idriche DIS1.2 M1 Sl 25 Pastena - Via Portuso Replacement | 0,00 0,00 46067,37 46067,37
5,108 L""rtlz';: - Via Lagoscillo - Sostituzione reti ) 5y i 270 Patrica - Via Lagoscillo Replacement = 22746,43 2274643 0,00 0,00
5,109  -escosolido-Via Colledardo - DISL2 M1 sl 87,5 Pescosolido - Via Colledardo Replacement | 10477,58 10477,58 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
5,11 Pescosolido - Via Vallefavano - DISL2 M1 sl 35 Pescosolido - Via Vallefavano Replacement | 0,00 0,00 43140,82 43140,82
Sostituzione reti idriche
5,111 E:I'::ew -ViaS. Maria - Sostituzione reti -, c) 5w i 57,5 Picinisco - Via S. Maria Replacement | 0,00 0,00 285,58 285,58
Picinisco - Via Borgata Antica - N ’ .
5,112 L. . DIS1.2 M1 Sl 157,5 Picinisco - Via Borgata Antica Replacement | 0,00 0,00 27787,69 27787,69
Sostituzione reti idriche
5,113 Pico - Via Aontonm? CaTrnevaIe.—Y|a. DIS1.2 M1 S| 275 Pico - Via Aontomno Carnevale-Via Replacement | 0,00 0,00 1327,24 1327,24
Umberto 1° - Sostituzione reti idriche Umberto 1
5,114 E:I‘Z r']ev'a Leuciana - Sostituzione reti DIS1.2 M1 s 175 Pico - Via Leuciana Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
5115  hedimonte San Germano - Via A. De DIS1.2 ML s 87,5 Piedimonte San Germano - Via A. De Replacement | 0,00 0,00 6643,86 6643,86
Gasperi - Sostituzione reti idriche Gasperi
5,116 f;f:'%;ifh‘ia Carcassano - Sostituzione 6, 5 p s 207,5 Piglio - C.da Carcassano Replacement | 4399,72 4399,72 10,00 0,00
5,117 IIZIIIEII(I:T’)]E C.Vado Scuro - Sostituzionereti o) 5 g sl 200 Piglio - C.Vado Scuro Replacement | 48112,77 48112,77 0,00 0,00
5,118 L'fl'c";e Contrada Cona - Sostituzione reti ¢, \yy s 337,5 Piglio - Contrada Cona Replacement | 45869,08 45869,08 | 0,00 0,00
5119  hlgnatarolinteramna - Via Ausonia - DISL.2 M1 s 247,5 Pignataro Interamna - Via Ausonia Replacement 0,00 0,00 164,03 164,03
Sostituzione reti idriche
5,12 Pignataro Interamna - Via Roma - DISL2 M1 sl 267,5 Pignataro Interamna - Via Roma Replacement | 0,00 0,00 281,17 281,17
Sostituzione reti idriche
5121  "ofi-ViaColleS. Giovanni-Sostituzione ¢, 5y s 5 Pofi - Via Colle S. Giovanni Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
reti idriche
5,122 L‘:T'Ch;/'a Castagnola - Sostituzione reti 1, ¢, » M1 S 100 Pofi - Via Castagnola Replacement | 0,00 0,00 85531,46 85531,46
Pofi - Via C - Sostituzi ti
5123 d‘:i::he a ~aragno - >ostituzione reti DISL2 M1 S| 120 Pofi - Via Caragno Replacement | 0,00 0,00 71504,60 71504,60
5,124 L‘:T'Ch;/'a Colle Guardia - Sostituzione reti | ¢, g sl 100 Pofi - Via Colle Guardia Replacement | 0,00 0,00 55519,99 55519,99
Pont - Contrada S.Oliva -
5,125 ontecorvo - tontraca >.Jliva DISL.2 M1 sl 60 Pontecorvo - Contrada .0liva Replacement 0,00 0,00 95691,54 95691,54
Sostituzione reti idriche
’s. “Via L - .
5,126 Pont.eco.rvo S .R.OC?O Via La Cupa DIS1.2 M1 Sl 415 Pontecorvo - S. Rocco - Via La Cupa Replacement | 0,00 0,00 79443,18 79443,18
Sostituzione reti idriche
5,127 Pont.ecorvo - P..zza.Annunz.iz?ta.- Via DIS1.2 M1 S 4075 Pont?corvo - P.zza Annunziata - Via Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Leuciana - Sostituzione reti idriche Leuciana
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5,128 E;TTS:.ZL? - Loc. Tordoni - Sostituzione o) 5y i 610 Pontecorvo - Loc. Tordoni Replacement | 0,00 0,00 1945,67 1945,67
5129  PostaFibreno-C. da Carpello- DIS1.2 M1 Si 2375 Posta Fibreno - C. da Carpello Replacement | 0,00 0,00 21315,61 21315,61
Sostituzione reti idriche
5,13 Ripi - Via Porciri - Sostituzione reti idriche | DIS1.2 M1 N 137,5 Ripi - Via Porciri Replacement | 17723,86 17723,86 : 0,00 0,00
5,131 ;'fi'ch\e/'a Casarina - Sostituzione reti DIS1.2 M1 i 80 Ripi - Via Casarina Replacement | 0,00 0,00 29105,18 29105,18
Ripi - Via Serre - Porroni - Sostituzione IV .
5,132 reti idriche DIS1.2 M1 Sl 282,5 Ripi - Via Serre - Porroni Replacement | 19839,59 19839,59 : 0,00 0,00
5,133 sj'z'c;];/'a Colle Lisi - Sostituzione reti DIS1.2 M1 i 107,5 Ripi - Via Colle Lisi Replacement | 21478,35 21478,35 | 0,00 0,00
5,134 ir;'fi'ch\e/'a Tavernole - Sostituzione reti DIS1.2 M1 si 82,5 Ripi - Via Tavernole Replacement | 0,00 0,00 26293,69 26293,69
5135  hoccadArce - Via Valle Cautara - DIS1.2 M1 s 122,5 Rocca d'Arce - Via Valle Cautara Replacement | 33379,13 33379,13 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
Rocca d'Arce - Montenero-Canale - ,
5,136 - - DIS1.2 M1 Sl 270 Rocca d'Arce - Montenero-Canale Replacement | 0,00 0,00 57706,09 57706,09
Sostituzione reti idriche
5,137 ?;??Ziichcj - D. Torriero - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 357,5 Roccasecca - D. Torriero Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
5,138 feotffj:i;c: - Via Torretta - Sostituzione ¢, » M1 S 202,5 Roccasecca - Via Torretta Replacement | 0,00 0,00 285,58 285,58
5,139 ?‘:’tff;;ecchcj -Via Montello - Sostituzione () 5y I 452,5 Roccasecca - Via Montello Replacement | 0,00 0,00 420,23 420,23
Roccasecca - Via Casilina Sud - . -
5,14 . L DIS1.2 M1 Sl 22,5 Roccasecca - Via Casilina Sud Replacement | 0,00 0,00 554,88 554,88
Sostituzione reti idriche
5141 > Andrea del Garigliano - Via Scafa - DIS1.2 M1 s 67,5 S. Andrea del Garigliano - Via Scafa Replacement | 0,00 0,00 76213,65 76213,65
Sostituzione reti idriche
5147 > DonatoV.Comino - Serbatoio Chiaie - o) ) /) sl 97,5 S. Donato V.Comino - Serbatoio Chiaie | Replacement | 0,00 0,00 29798,65 29798,65
Sostituzione reti idriche
S. Donato V.Comino - Via Roma - . X
5,143 . . DIS1.2 M1 Sl 392,5 S. Donato V.Comino - Via Roma Replacement | 0,00 0,00 27499,64 27499,64
Sostituzione reti idriche
5,144 > DonatoV.Comino-Contrada San DISL.2 M1 sl 57,5 S- Donato V.Comino - Contrada San Replacement = 20667,73 20667,73 | 0,00 0,00
Fedele - Sostituzione reti idriche Fedele
5,145 S.' Elia Fiume R.apu.io - S.S..;?er.Forca DIS1.2 M1 S 70 S.I Elia Fiume Rapido - S.S. per Forca Replacement | 0,00 0,00 184,66 184,66
D'Acero - Sostituzione reti idriche D'Acero
5,146 | oan GiorgioaLiri - Via Morelle - DISL2 ML sl 42,5 San Giorgio a Liri - Via Morelle Replacement | 9764,58 9764,58 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
5,147 > Giovanniincarico - Via Ortella - DISL2 M1 I 125 S. Giovanni Incarico - Via Ortella Replacement | 93561,19 93561,19 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
5,148 S. G|ovann|.lnc;?\r|co - V.|a.1 Madonna della DIS1.2 M1 Sl 475 S. Giovanni Incarico - Via Madonna della Replacement 62071,20 62071,20 | 0,00 0,00
Selva - Sostituzione reti idriche Selva
5,149 S.Amk?roglo-S.Apg!I|n.are - Intercomunale DIS1.2 M1 Sl 2933 S.Ambrogio-S.Apollinare - Intercomunale | Replacement i 0,00 0,00 355,88 355,88
- Sostituzione reti idriche
S Ambrogio sul Garigliano - Via . Rocco S. Ambrogio sul Garigliano - Via S. Rocco
5,15 - dal civico 1 al civico 46 - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 32,5 ’ . e L s ' Replacement | 57483,33 57483,33 | 67092,25 67092,25
S - dal civico 1 al civico 46
reti idriche
S Ambrogio sul Garigliano - Incrocio Via S. Ambrogio sul Garigliano - Incrocio Via
5,151 Cavour - Via Chiaia - Sostituzione reti DIS1.2 M1 Sl 135 ; g' L 3 Replacement | 35232,59 35232,59 150,43 150,43
. Cavour - Via Chiaia
idriche
LAl i | igli -Via S. Maria -
5150 > Ambrogiosul Garigliano-Vias. Maria- o) 5y sl 100 s. Ambrogio sul Garigliano - Via S. Maria | Replacement | 15838,28 1583828 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
5153  Santopadre - ViaValle c/o Bivio S. DISL2 ML sl 325 Santopadre - Via Valle c/o Bivio S. Replacement | 17146,09 17146,09 | 162,58 162,58
Lorenzo - Sostituzione reti idriche Lorenzo
Serrone - Via 5. Quirico - Sostituzione Serrone - Via S. Quirico - Sostituzione
5,154 condotta dn 32 ml 690 - Sostituzione reti i DIS1.2 M1 Sl 220 ) Replacement | 21332,59 21332,59 0,00 0,00
- condotta dn 32 ml 690
idriche
el Seettutons eondotia i Serrone - Via Merago/ Via Colle .
5,155 g" o . DIS1.2 M1 Sl 190 Angelo - Sostituzione condotta idrica Fz Replacement | 11180,11 11180,11 : 0,00 0,00
3/8" per ml 100 - Sostituzione reti .
- 3/8" per ml 100
idriche
Serrone - Via Prenestina - Sostituzione Serrone - Via Prenestina - Sostituzione
5,156 rete idrica ml 150 dn 63 - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 1075 L Replacement ;| 20871,42 20871,42 0,00 0,00
A rete idrica ml 150 dn 63
reti idriche
Settefrati - Via Canneto - Sostituzione dn Settefrati - Via Canneto - Sostituzione dn
5,157 50 ml 200 - Sostituzione reti idriche DIS1.2 M1 Sl 35 50 ml 200 Replacement | 0,00 0,00 301,60 301,60

Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 11 00
Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926

www.aceaatob.it

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis

Acea SpA - CF 05394801004

/ N
((4X) RINA
\X g y 1SO 9001 - SO 14001
N % 7»’!’ BSVS)HSAS‘I‘gpl‘]‘]( :\S‘O 50001



http://www.aceaato5.it/

QceqQ

GESTIONE OPERATIVA

ACEA ATO 5 Sp.A. 2) di g9
Sgurgola - Via Calanzio - Sostituzione Sgurgola - Via Calanzio - Sostituzione
5,158 distributrice dn 63 ml 1000 - Sostituzione : DIS1.2 M1 Sl 180 g g . Replacement | 74089,01 74089,01 0,00 0,00
S distributrice dn 63 ml 1000
reti idriche
Sora - Via Campopiano - Sostituzione Sora - Via Campopiano - Sostituzione
5,159 condotta dn 50 ml 600 - Sostituzione reti i DIS1.2 M1 Sl 310 pop Replacement | 124282,11 124282,11 | 15082,70 15082,70
i condotta dn 50 ml 600
idriche
Sora - Viale San Domenico - Sostituzione Sora - Viale San Domenico - Sostituzione
5,16 condotta dn 200 ml 950 - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 1260 Replacement | 0,00 0,00 60695,85 60695,85
R condotta dn 200 ml 950
reti idriche
Sora - Via Sant'Antonio Forletta - Sora - Via Sant'Antonio Forletta -
5,161 Sostituzione condotta dn 63 ml 1000 - DIS1.2 M1 Sl 250 L Replacement ;| 150843,61 150843,61 : 41213,77 41213,77
S R Sostituzione condotta dn 63 ml 1000
Sostituzione reti idriche
Sora - Via San Giorgio - Sostituzione Sora - Via San Giorgio - Sostituzione
5,162 condotta dn 63 ml 1000 - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 110 5 Replacement | 0,00 0,00 152286,66 152286,66
R condotta dn 63 ml 1000
reti idriche
Sora - Via San Marciano - Sostituzione Sora - Via San Marciano - Sostituzione
5,163 condotta dn 50 ml 200 - Sostituzione reti | DIS1.2 M1 Sl 65 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
L condotta dn 50 ml 200
idriche
Sora - Via Valle Radice - Sostituzione Sora - Via Valle Radice - Sostituzione
5,164 condotta dn 50 ml 750 - Sostituzione reti i DIS1.2 M1 Sl 430 Replacement | 0,00 0,00 113340,81 113340,81
L condotta dn 50 ml 750
idriche
Strangolagalli - Via Macchia Cavate - - .
5,165  Sostituzione condotta idrica dn 63 - DISL2 M1 i 20 Strangolagalli - Via Macchia Cavate Replacement | 0,00 0,00 117234,35 117234,35
N A Sostituzione condotta idrica dn 63
Sostituzione reti idriche
Strangolagalli - Via Quarto Perilli - - -
5,166 | Sostituzione ml 230 dn 63 - Sostituzione | DIS1.2 M1 sl 30 Strangolagalli - Via Quarto Perilli - Replacement 0,00 0,00 32877,05 32877,05
. Sostituzione ml 230 dn 63
reti idriche
Supino - Via Selvotta - Sostituzione Supino - Via Selvotta - Sostituzione
5,167 condotta idrica Pead dn63 per ml 300 - DIS1.2 M1 Sl 150 P . Replacement | 0,00 0,00 58742,88 58742,88
o s condotta idrica Pead dn63 per ml 300
Sostituzione reti idriche
Supino - Via la Mola - Sostituzione Supino - Via la Mola - Sostituzione
5,168 condotta dn 40 ml 520 - Sostituzione reti : DIS1.2 M1 Sl 790 P Replacement | 0,00 0,00 97911,29 97911,29
S condotta dn 40 ml 520
idriche
Supino - Via Famneto - Sostituzione Supino - Via Farneto - Sostituzione
5,169 condotta dn 63 ml 300 - Sostituzione reti : DIS1.2 M1 Sl 340 P Replacement | 0,00 0,00 68141,50 68141,50
o condotta dn 63 ml 300
idriche
Supino - Via La Quercia - Sostituzione Supino - Via La Quercia - Sostituzione
5,17 condotta dn 50 ml 200 - Sostituzione reti i DIS1.2 M1 Sl 255 P Replacement | 0,00 0,00 42493,91 42493,91
- condotta dn 50 ml 200
idriche
Terelle - Via Crocelle - Sostituzione Terelle - Via Crocelle - Sostituzione
5,171 condotta @ 75 per circa ml 120 - DIS1.2 M1 Sl 65 - Replacement | 16226,38 16226,38 | 0,00 0,00
. . condotta @ 75 per circa ml 120
Sostituzione reti idriche
Torrice - Via S. Antonino - Sostituzione Torrice - Via S. Antonino - Sostituzione
5,172 condotta idrica DN 63 per ml 200 - DIS1.2 M1 Sl 445 L Replacement | 10744,78 10744,78 0,00 0,00
o s condotta idrica DN 63 per ml 200
Sostituzione reti idriche
Torrice - Via Mincioni - Sostituzione Torrice - Via Mincioni - Sostituzione
5,173 condotta dn 63 ml 550 - Sostituzione reti : DIS1.2 M1 Sl 300 Replacement | 68720,11 68720,11 | 29683,13 29683,13
I condotta dn 63 ml 550
idriche
Trivigliano - Via Collittimi - Sostituzione Trivigliano - Via Collittimi - Sostituzione
5,174 condotta dn 80 ml 230 - Sostituzione reti : DIS1.2 M1 Sl 60 5 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
L condotta dn 80 ml 230
idriche
Trivigliano - Via Paterno - Sostituzione Trivigliano - Via Paterno - Sostituzione
5,175 condotta @ 75 per circa 200 ml - DIS1.2 M1 Sl 190 s R Replacement | 34269,41 34269,41 | 3580,67 3580,67
L o condotta @ 75 per circa 200 ml
Sostituzione reti idriche
Vallemaio - Via Vallone - Sostituzione Vallemaio - Via Vallone - Sostituzione
5,176 condotta dn 63 ml 260 - Sostituzione reti : DIS1.2 M1 Sl 20 Replacement | 29055,88 29055,88 0,00 0,00
. condotta dn 63 ml 260
idriche
Vallerotonda - Loc. Valvori Via Garibaldi - - . .
5177 | Sostituzione distributrice ml 430 Dn 100 -  DIS1.2 M1 I 160 Vallerotonda - Loc. Valvori Via Garibaldi- | o\ oo 57363 22 27363,22 0,00 0,00
L S Sostituzione distributrice ml 430 Dn 100
Sostituzione reti idriche
Veroli - Localita Castelmassimo - Via Veroli - Localita Castelmassimo - Via
5,178 Maria - Sostituzione rete idrica DN 63 per : DIS1.2 M1 N 75 Maria - Sostituzione rete idrica DN 63 per ;| Replacement ;| 55169,05 55169,05 45241,14 45241,14
ml 500 - Sostituzione reti idriche ml 500
Veroli - Localita Angeli - Sostituzione rete Veroli - Localita Angeli - Sostituzione rete
5,179 idrica DN 63 per ml 500 - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 180 o & Replacement ;| 0,00 0,00 56814,88 56814,88
reti idriche idrica DN 63 per ml 500
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Veroli - Localita Sant'Angelo - Veroli - Localita Sant'Angelo -
5,18 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml DIS1.2 M1 Sl 515 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml Replacement | 0,00 0,00 120756,44 120756,44
500 - Sostituzione reti idriche 500
Veroli - Localita Colle Ciaffone - Veroli - Localita Colle Ciaffone -
5,181 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml DIS1.2 M1 Sl 80 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml Replacement | 63940,14 63940,14 : 0,00 0,00
400 - Sostituzione reti idriche 400
Veroli - Localita Casalotto - Sostituzione Veroli - Localita Casalotto - Sostituzione
5,182 rete idrica DN 63 per ml 500 - DIS1.2 M1 Sl 100 . Replacement | 59729,93 59729,93 0,00 0,00
i S rete idrica DN 63 per ml 500
Sostituzione reti idriche
Veroli - Localita Angeli (Ondola) - Veroli - Localita Angeli (Ondola) -
5,183 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml DIS1.2 M1 Sl 45 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml Replacement | 0,00 0,00 160461,07 160461,07
500 - Sostituzione reti idriche 500
Veroli - Localita Scifelli (Case lacoucci) - Veroli - Localita Scifelli (Case lacoucci) -
5,184 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml DIS1.2 M1 Sl 345 Sostituzione rete idrica DN 63 per ml Replacement | 0,00 0,00 2250,18 2250,18
500 - Sostituzione reti idriche 500
Vicalvi - Colleg. Campo sport./SP - N
5,185  Sostituzione distributrice ml 211dn63- | DISL2 M1 S| 1 Vicalvi - Colleg. Campo sport./SP - Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
L S Sostituzione distributrice ml 211 dn 63
Sostituzione reti idriche
Villa Latina - Villaggio Peschiera - ] . ) ) .
5186  Sostituzione condotta dn 50 ml 340 - DISL2 M1 S| 60 Villa Latina - Villaggio Peschiera - Replacement 0,00 0,00 41,41 41,41
o . Sostituzione condotta dn 50 ml 340
Sostituzione reti idriche
Villa Santa Lucia - Via Querceto - Villa Santa Lucia - Via Querceto -
5,187 Sostituzione condotta dn 63 ml 500 - DIS1.2 M1 Sl 230 - Replacement | 1361,29 1361,29 0,00 0,00
N A Sostituzione condotta dn 63 ml 500
Sostituzione reti idriche
Villa Santa Lucia - Varie strade - Villa Santa Lucia - Varie strade -
5,188 Sostituzione condotte idriche - DIS1.2 M1 Sl 100 o L Replacement | 10194,78 10194,78 0,00 0,00
s R Sostituzione condotte idriche
Sostituzione reti idriche
Viticuso - Via Valle Viata - Sostituzione Viticuso - Via Valle Viata - Sostituzione
5,189 condotta @ 50 ml 95 - Sostituzione reti DIS1.2 M1 Sl 34 Replacement | 18716,90 18716,90 0,00 0,00
. condotta @ 50 ml 95
idriche
Alatri - Via fontana sistiliana - Alatri - Via fontana sistiliana -
5,19 Sostituzione condotta fz 2" 1/2 mt 100 - : DIS1.2 M1 Sl 70 - " Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
. - Sostituzione condotta fz 2" 1/2 mt 100
Sostituzione reti idriche
Alatri - Via monte s. marino - Alatri - Via monte s. marino
5,191 Sostituzione condotta ghisa dn 80 mt 200 : DIS1.2 M1 Sl 10 - . . Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
o o Sostituzione condotta ghisa dn 80 mt 200
- Sostituzione reti idriche
Alatri - Via mola comune - Sostituzione Alatri - Via mola comune - Sostituzione
5,192 condotta pead dn 63 mt 300 - DIS1.2 M1 Sl 55 Replacement | 0,00 0,00 27,25 27,25
- A condotta pead dn 63 mt 300
Sostituzione reti idriche
Alvito - Via aia nuova - Sostituzione Alvito - Via aia nuova - Sostituzione
5,193 condotta distributrice in pead ¢ 32 ml. DIS1.2 M1 Sl 55 condotta distributrice in pead ¢ 32 ml. Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Sostituzione reti idriche 100
Alvito - s.p. 237 - Sostituzione condotta . _—
5194  distributrice in pead ¢ 32 ml. 100 - DISL2 M1 sl 10 Alvito - s.p. 237 - Sostituzione condotta g\ ene 0,00 0,00 0,00 0,00
i o distributrice in pead ¢ 32 ml. 100
Sostituzione reti idriche
cotisione condotta seceto 90 Anagni - Via belvedere castellone -
5,195 K . DIS1.2 M1 Sl 280 Sostituzione condotta acciaio dn 90 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
presso tabaccheria ml 300 - Sostituzione X
o presso tabaccheria ml 300
reti idriche
Anagni - Via carlo alberto dalla chiesa - Anagni - Via carlo alberto dalla chiesa -
5,196 Sostituzione condotta pead dn 40 mt 100 : DIS1.2 M1 Sl 35 g . Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
- o Sostituzione condotta pead dn 40 mt 100
- Sostituzione reti idriche
Anagni - Via badia - Sostituzione Anagni - Via badia - Sostituzione
5,197 condotta in ferro dn 40 - Sostituzione DIS1.2 M1 Sl 65 g . Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
R condotta in ferro dn 40
reti idriche
Anagni - Via pucinisco - Sostituzione Anagni - Via pucinisco - Sostituzione
5,198 condotta da 2" - tratto di circa 600 metri : DIS1.2 M1 Sl 40 & p" . . | Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00
o S condotta da 2" - tratto di circa 600 metri
- Sostituzione reti idriche
Anagni - Via madonna di tufano - Anagni - Via madonna di tufano -
5,199 Sostituzione condotta cciaio dn 90 mt DIS1.2 M1 Sl 300 Sostituzione condotta cciaio dn 90 mt Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
700 - Sostituzione reti idriche 700
Anagni - Via ercolana - Sostituzione Anagni - Via ercolana - Sostituzione
5,2 condotta pead dn 32 metri 500 - DIS1.2 M1 Sl 55 5 R Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
. L condotta pead dn 32 metri 500
Sostituzione reti idriche
Anagni - Via belvedere - Sostituzione Anagni - Via belvedere - Sostituzione
5,201 condotta ferro dn 50 metri 500 - DIS1.2 M1 Sl 135 5 . Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00
. A condotta ferro dn 50 metri 500
Sostituzione reti idriche
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Anagni - Via belvedere castellone - Anagni - Via belvedere castellone -
5,202 Sostituzione condotta ferro dn 63 metri DIS1.2 M1 Sl 280 Sostituzione condotta ferro dn 63 metri Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
750 - Sostituzione reti idriche 750
Aquino - Via Pietro Nenni - Sostituzione Aquino - Via Pietro Nenni - Sostituzione
5,203 condotta dn 63 ml 200 - Il lotto - DIS1.2 M1 Sl 45 q Replacement | 0,00 0,00 29136,45 29136,45
o sy condotta dn 63 ml 200 - Il lotto
Sostituzione reti idriche
Arce - Via valle noce - Sostituzione Arce - Via valle noce - Sostituzione
5,204 condotta diam 32 pead metri 100 - DIS1.2 M1 Sl 10 . X Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
o s condotta diam 32 pead metri 100
Sostituzione reti idriche
Arce - Via colleone - Sostituzione Arce - Via colleone - Sostituzione
5,205 condotta ¢ 80 acciaio per metri 100 - DIS1.2 M1 Sl 125 . . Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
L A condotta ¢ 80 acciaio per metri 100
Sostituzione reti idriche
Arce - c.so umberto i” - Sostituzione Arce - .50 umberto i* - Sostituzione
5,206 condotta ¢ 60 ghisa ml 200 - Sostituzione i DIS1.2 M1 Sl 40 ' R Replacement | 0,00 0,00 285,58 285,58
R condotta @ 60 ghisa ml 200
reti idriche
Arce - Vi tefano - (Sp Arce-
e o e Vi camposstan- G
5,207 " g & L . DIS1.2 M1 Sl 100 Strangolagalli) - Sostituzione condotta ¢ | Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
2" f. zincato, ml 350 - Sostituzione reti e
. 2" f. zincato, ml 350
idriche
Arce - Via campostefano - Sostituzione Arce - Via campostefano - Sostituzione
5,208 condotta ¢ 40 pead metri 250 - DIS1.2 M1 Sl 100 P . Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
. A condotta ¢ 40 pead metri 250
Sostituzione reti idriche
Arpino - Via addolorata - Sostituzione di Arpino - Via addolorata - Sostituzione di
5,209 ml 200 circa di condotta ¢ 1" 1/4 f. DIS1.2 M1 Sl 25 ml 200 circa di condotta ¢ 1" 1/4 f. Replacement | 0,00 0,00 22545,28 22545,28
zincato - Sostituzione reti idriche zincato
Arpino - Via marco agrippa - Sostituzione Arpino - Via marco agrippa - Sostituzione
5,21 condotta ¢ 60 ghisa ml 200 - Sostituzione | DISL2 M1 i 305 P -0 381IpP Replacement | 42135,27 4213527 0,00 0,00
o condotta ¢ 60 ghisa ml 200
reti idriche
Ausonia - Via iardino - Sostituzione Ausonia - Via iardino - Sostituzione
5,211 Condotta pead ¢ 40 - mt. 100 - DIS1.2 M1 Sl 100 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
. . Condotta pead ¢ 40 - mt. 100
Sostituzione reti idriche
Ausonia - Via umberto - Sostituzione. Ausonia - Via umberto - Sostituzione.
5,212 condotta pead @ 75 mt. 500 circa Str. DIS1.2 M1 Sl 150 condotta pead ¢ 75 mt. 500 circa Str. Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Prov. - Sostituzione reti idriche Prov.
Ausonia - Loc. madonna del piano - . .
Sostituzione condotta distributrice in Ausonia - Loc. madonna del piano -
5,213 - . DIS1.2 M1 Sl 50 Sostituzione condotta distributrice in Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
pead ¢ 50 - mt. 200 - Sostituzione reti
i pead ¢ 50 - mt. 200
idriche
Boville E. - Via valle paradiso - Boville E. - Via valle paradiso -
5,214 Sostituzione condotta @ 85 acciaio ml DIS1.2 M1 Sl 135 Sostituzione condotta ¢ 85 acciaio ml Replacement | 0,00 0,00 62404,06 62404,06
100 - Sostituzione reti idriche 100
Boville E. - Via scopellette - Sostituzione Boville E. - Via scopellette - Sostituzione
5,215 condotta ¢ 32 pead ml 100 - Sostituzione i DIS1.2 M1 Sl 40 : P Replacement | 0,00 0,00 1469,70 1469,70
o condotta ¢ 32 pead ml 100
reti idriche
Boville E. - Via valle para - Sostituzione Boville E. - Via valle para - Sostituzione
5,216 condotta ¢ 32 pead ml 100 - Sostituzione i DIS1.2 M1 Sl 80 : P Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
o condotta ¢ 32 pead ml 100
reti idriche
Boville E. - Via fontana scagnata - Boville E. - Via fontana scagnata -
5,217 Sostituzione condotta ¢ 32 pead ml 100 - : DIS1.2 M1 Sl 50 . & Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
L o Sostituzione condotta ¢ 32 pead ml 100
Sostituzione reti idriche
Boville E. - Via cologni - Il lotto - Boville E. - Via cologni - Il lotto -
5,218 Sostituzione condotta ¢ 3" acciaio ml DIS1.2 M1 Sl 120 Sostituzione condotta ¢ 3" acciaio ml Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
300 - Sostituzione reti idriche 300
e A N - o
5,219 f:tsisi';;’che'a ppia Nuova - Sostituzione i1 5 w1 S| 245 Cassino - Viia Appia Nuova Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Castelliri - Via San Paolo - Sostituzi
5,22 astellr - Y1asanraclomSostuAone - pis1a2 M1 S| 317,5 Castelliri - Via San Paolo Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
reti idriche
5,221 Castro d.el V0|SC.| ) V.la valle d'amore - DIS1.2 M1 Sl 25 Castro dei Volsci - Via valle d'amore Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
Castro dei Volsci - Via vallereale - . R
5,222 . . DIS1.2 M1 Sl 170 Castro dei Volsci - Via vallereale Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
5,223 Castro d.el V0|SC.| ) V.la porta di ferro - DIS1.2 M1 Sl 147,5 Castro dei Volsci - Via porta di ferro Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
C - Pisciarello - Sostituzi ti
5224 diic;f? isciarefio - sostituzione retl - pis12 - mn I 147,5 Ceccano - Pisciarello Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
5,225 ﬁ;lc(f:? - Via Marano - Sostituzionereti - 1, o) 5 g S| 25 Ceccano - Via Marano Replacement | 0,00 0,00 32262,02 32262,02
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C - Via st - Sostituzi ti

5,226 ider:lrﬁgc’ fa sterpara - Sostituzione retl 161 5 i m1 i 25 Ceprano - Via sterpara Replacement | 6391,62 6391,62 | 0,00 0,00

5,227 Eer'l“c’s:’ - Via porchio - Sostituzione reti - ) M1 si 345 Cervaro - Via porchio Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Cervaro - Via s.m.di trocchio - . . .

5,228 L s DIS1.2 M1 Sl 150 Cervaro - Via s.m.di trocchio Replacement : 3597,87 3597,87 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,09 | Cervaro-Vias.m.di trocchio - DIS1.2 M1 i 150 Cervaro - Via s.m.di trocchio Replacement | 5912,74 5912,74 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,23 Eﬂ;’ﬁ? - Via macerine - Sostituzione reti - ¢, 5,y i 287,5 Cervaro - Via macerine Replacement | 57469,37 57469,37 | 0,00 0,00

5231 | Collesan Magno - Via Varciosa - DIS1.2 M1 i 175 Colle San Magno - Via Varciosa Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5232  CorenoAusonio- Viasgiuliano - DIS1.2 M1 s 25 Coreno Ausonio - Via s.giuliano Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5233  CorenoAusonio - Via poera - DIS1.2 M1 i 37,5 Coreno Ausonio - Via poera Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
E ia - Vi i iori - Sostituzi

5,234 speria - Via colli superiort - Sostituzione - pis12 M1 s 32,5 Esperia - Via colli superiori Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
reti idriche

5,235 iEdSrFi)cer:: - Via cervarese - Sostituzione reti DIS1.2 M1 Sl 25 Esperia - Via cervarese Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Esperia - Vi - Sostituzi g

5,236 r:’?i?(?fichela campogrande - Sostituzione DIS1.2 M1 SI 95 Esperia - Via campogrande Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,237 F;:f;: - Via scarafoni - Sostituzione reti ¢, 5 M1 S 35 Esperia - Via scarafoni Replacement | 45456,97 4545697 | 0,00 0,00
Fal - Via coll iore - ' '

5,238 a va.\ter.ra a co '.3 manno superiore DIS1.2 M1 Sl 67,5 Falvaterra - Via colle manno superiore Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,239 IF d‘ii;:"o - Via arringo - Sostituzione reti - ¢, M1 S 25 Ferentino - Via arringo Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,24 Ferentino - Via giovina tofe morolo - DISL2 M1 S| 672,5 Ferentino - Via giovina tofe morolo Replacement | 88948,99 88948,99 | 23990,39 23990,39
Sostituzione reti idriche

5,041 | Ferentino-Viaponte def cantaro - DISL2 ML sl 57,5 Ferentino - Via ponte del cantaro Replacement | 32602,01 32602,01 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,242 Fere.ntm.o -Via s.t.am.one SupinG - DIS1.2 M1 Sl 25 Ferentino - Via stazione supino Replacement | 0,00 0,00 81,75 81,75
Sostituzione reti idriche

5,243 f:trlel';::ﬁe Loc. Porciano - Sostituzione ¢ 5 g i 652,5 Ferentino - Loc. Porciano Replacement | 0,00 0,00 41244,92 41244,92

5,244 Fere.ntm.o A croc.e.t.t.. noverana - DIS1.2 M1 Sl 622,5 Ferentino - croce t.t. noverana Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,245 Fere.ntln.o ~Via s:c.at'fucuo codarda - DIS1.2 M1 Sl 325 Ferentino - Via scattuccio codarda Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,246 rc:l:f:ile Via Capo i Prati - Sostituzione reti | 1,1 5y s 482,5 Fiuggi - Via Capo i Prati Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiuggi - Vi Il lle Mele -

5,247 luggi - Via Colle delle Mele DISL.2 M1 s 40 Fiuggi - Via Colle delle Mele Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,04  Fontanaliri-Viale Umberto Mastrofanni - 1) 5 )y sl 27,5 Fontana Liri - Viale Umberto Mastroianni = Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche

5,049 | soladelLiri-Viacampo dei grilli - DISL2 ML sl 622,5 Isola del Liri - Via campo dei grill Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
Isola del Liri - Via selva - Sostituzione reti o

5,25 idriche DIS1.2 M1 Sl 675 Isola del Liri - Via selva Replacement | 40595,75 40595,75 0,00 0,00
Monte San Giovanni Monte San Giovanni

5,251 Campano - Via Santa Lucia - Sostituzione : DIS1.2 M1 Sl 177,5 . . Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

S Campano - Via Santa Lucia

reti idriche

5250  Morolo-Localita ponticello - DISL.2 M1 s 252,5 Morolo - Localita ponticello Replacement | 13664,71 13664,71 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
Morolo - S.P. Pedemontana monti lepini - S

5,253 . AN DIS1.2 M1 Sl 25 Morolo - S.P. Pedemontana monti lepini i Replacement : 0,00 0,00 55344,18 55344,18
Sostituzione reti idriche
Pastena - Localita colle sp 151 - =

5,254 o A DIS1.2 M1 Sl 192,5 Pastena - Localita colle sp 151 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,255 Pastfena.- Via polnlte.s, andrea - DIS1.2 M1 Sl 25 Pastena - Via ponte s. andrea Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,256 2:::;2°° - Vias.pietro - Sostituzione reti | ) 5 g S| 125 Picinisco - Via s.pietro Replacement | 0,00 0,00 8798,80 8798,80
Picinisco - Via serre - Sostituzione reti L .

5,257 idriche DIS1.2 M1 Sl 80 Picinisco - Via serre Replacement | 11441,46 11441,46 0,00 0,00

5,58 hicinisco - Via campo trivolte - DISL2 ML sl 70 Picinisco - Via campo trivolte Replacement | 13903,13 13903,13 | 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
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Picinisco - Via immoglie - Sostituzione - o .

5,259 L DIS1.2 M1 Sl 147,5 Picinisco - Via immoglie Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
reti idriche

5,26 f:t:;ri‘(';rci:h'ev'a Fontitune - Sostituzione ¢, » M1 si 115 Picinisco - Via Fontitune Replacement | 0,00 0,00 1355,74 1355,74

5,261 E:Z r;:'a colleponte - Sostituzionereti o) ) gy i 185 Pico - Via colleponte Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Pico - Via ponte odioso /Via leuciana - : . . . .

5,262 o - DIS1.2 M1 Sl 282,5 Pico - Via ponte odioso /Via leuciana Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,263 L'fllc'::e Localita Lapillo - Sostituzione reti o) 5 \yq i 32,5 Piglio - Localita Lapillo Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,264 f;?fg:i;‘;o - Via tordoni - Sostituzione 1, o, M1 si 607,5 Pontecorvo - Via tordoni Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,265 E;TTS:E:;O - Via tordoni - Sostituzione o) 5y i 607,5 Pontecorvo - Via tordoni Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5266  ontecorvo-Viatordoni-Sostituzione ;o M1 S| 607,5 Pontecorvo - Via tordoni Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
reti idriche

5,267 ;c:icccszecca - Via scessa - Sostituzione reti. o, 5 g i 27,5 Roccasecca - Via scessa Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,268 Roc&{ase.(:ca ) V|a. S marla nuova - DIS1.2 M1 Sl 25 Roccasecca - Via s. maria nuova Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,269 Rocca.sec.ca - Via T‘?""f‘" mad.del carmine DIS1.2 M1 SI 297,5 Roccasecca - Via nevali mad.del carmine : Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche

5,27 Roccasecca - Via campo minonno - DISL2 M1 sl 60 Roccasecca - Via campo minonno Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
S. Apollinare - Via Fornillo - Sostituzione . . .

5,271 reti idriche DIS1.2 M1 Sl 70 S. Apollinare - Via Fornillo Replacement | 24110,68 24110,68 0,00 0,00
S. Apollinare - Via colle Lanza - . .

5,272 - S DIS1.2 M1 Sl 30 S. Apollinare - Via colle Lanza Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
S. Elia Fiume Rapido - Via posto - - . .

5,273 L N DIS1.2 M1 Sl 67,5 S. Elia Fiume Rapido - Via posto Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5274 > EliaFiume Rapido - Via Croce - DIS1.2 M1 sl 220 S. Elia Fiume Rapido - Via Croce Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5275 > Giovanniincarico-Via SelvaPiana- ), sl 235 S. Giovanni Incarico - Via Selva Piana Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5276 | SAmbrogio-S.Apoliinare - Intercomunale o, gy i 2933 S.Ambrogio-S.Apollinare - Intercomunale | Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche

5,277 isd"rri:h'ev'a spinelle - Sostituzione reti DIS1.2 M1 s 322,5 Sora - Via spinelle Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5278  S0ra-Vias.vincenzo ischitelli - DISL.2 M1 s 25 Sora - Via s. vincenzo ischitelli Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,279 IS d"rri;;ev'a schito - Sostituzione reti DIS1.2 M1 s 165 Sora - Via schito Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Trivigliano - Via sassotello - Sostituzione A )

5,28 reti idriche DIS1.2 M1 Sl 127,5 Trivigliano - Via sassotello Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Vallerotonda - Via Circonvallazione - - .

5,281 . o DIS1.2 M1 Sl 50 Vallerotonda - Via Circonvallazione Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,282 :’;‘i’gr’i;?:a"ta I cocchi- Sostituzione 501 5 g s 25 Veroli - Localita i cocchi Replacement 0,00 0,00 44436,40 44436,40
Comuni ATOS - varie strade - interventi Comuni ATOS - varie strade - interventi 13230854, : 133596,46 | 13034935, | 8600548,3 | 1976116,9 | 8271645,7

5,283 straordinari di somma urgenza - DIS1.2 M1 Sl 11000 L Replacement | 32 76 8 6 6

- S straordinari di somma urgenza

Sostituzione reti idriche

5,284 BOV.ILLE. ERNICA-.VIA.\ FORESTE-1200m - DIS1.2 M1 Sl 135 BOVILLE ERNICA-VIA FORESTE-1200 m Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,285 BOVIL.LE FRNICA_.V.IA.POZZO PAPA-220m DIS1.2 M1 Sl 68 BOVILLE ERNICA-VIA POZZO PAPA- 220 m : Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche

5,286 BOV.ILLE. ERNICA.-.VIA BRECCIARO-650 m - DIS1.2 M1 Sl 230 BOVILLE ERNICA-VIA BRECCIARO-650 m Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,287 ISOLA DEL LIRI-VIA CARNELLO-200 m - DIS1.2 M1 S| 113 ISOLA DEL LIRI-VIA CARNELLO-200 m Replacement | 0,00 0,00 266,19 266,19
Sostituzione reti idriche

5,288 STRANGOLA.GAL.LI-VIA F.E.RR.ACCHIANA- DIS1.2 M1 si 33 STRANGOLAGALLI-VIA FERRACCHIANA- Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
200 m - Sostituzione reti idriche 200 m

5,289 VILLA,SANTA LUC.I.A_YlA POZZILLO-300 m DIS1.2 M1 Sl 25 VILLA SANTA LUCIA-VIA POZZILLO-300 m : Replacement | 7008,46 7008,46 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche

5,29 RIPI-SP 84 KM 6+500-300 m - DIS1.2 M1 S| 203 RIPI-SP 84 KM 6+500-300 m Replacement | 0,00 0,00 40,88 40,88
Sostituzione reti idriche

5,291 AQU'NO_.VlA RIN.A.LD.O D'AQUING-300 m DIS1.2 M1 Sl 100 AQUINO-VIA RINALDO D'AQUINO-300 m | Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche
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5,292 CASTRO.DEI VOI.'.SCI._VIA MONTENERO- - DIS1.2 M1 Sl 200 CASTRO DEI VOLSCI-VIA MONTENERO- Replacement ;| 0,00 0,00 18561,20 18561,20
Sostituzione reti idriche

5,293 ALATRI ) Via Fra.Sf:h?tte ml 1500 - DIS1.2 M1 Sl 39 ALATRI - Via Fraschette ml 1500 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,295 f;?deRr'i;}:’;a Molise ml 220 - Sostituzione (1 5y I 30 ALATRI - via Molise ml 220 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,206  ALATRI-via delle Genziane ml 700 - DIS1.2 M1 Sl 25 ALATRI - via delle Genziane ml 700 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,297 ACU.TO ) VIA PIA.C..]GF ml 140 - DIS1.2 M1 Sl 30 ACUTO - VIA PIAGGE ml 140 Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,298 ACUTO - T.RA\./ERSE VIA D.EL CALVARIO ml DIS1.2 M1 gl 100 ACUTO - TRAVERSE VIA DEL CALVARIO ml Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
250 - Sostituzione reti idriche 250

5,299 ANA.GNI. -Via G!MINIANI ml 150 - DIS1.2 M1 Sl 50 ANAGNI - VIA GIMINIANI ml 150 Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

53 ARN.ARA. - VIA C.O.ST.E ml 150 - DIS1.2 M1 Sl 25 ARNARA - VIA COSTE ml 150 Replacement : 6883,26 6883,26 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
BELMONTE CASTELLO- VIA SPETINA -

. ) BELMONTE CASTELLO- VIA SPETINA -

5,301 FIIS.TERNUOLE ml 200 - Sostituzione reti DIS1.2 M1 N 50 CISTERNUOLE ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
idriche

5,302 CORFNQ AUSOI\.“,O ) VIAROMA m! 60 - DIS1.2 M1 Sl 100 CORENO AUSONIO - VIA ROMA ml 60 Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,303 CORENO AU.SOI.\IIO-VIA.IV.NOVEMBRE DIS1.2 M1 Sl 150 CORENO AUSONIO - VIA IV NOVEMBRE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
ml 60 - Sostituzione reti idriche ml 60
ESPERIA - VALLEPIANA-ROMANA-

5,304 REFUSCHI ml 1300 - Sostituzione reti DIS1.2 M1 Sl 50 ESPERIA - VALLEPIANA-ROMANA- Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
. REFUSCHI ml 1300
idriche

5,305 | fumone-Via Felgetomi500- DISL2 M1 S| 20 Fumone - Via Felgeto ml 500 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5306  LoladelLin-ViaRomami230- DISL.2 M1 S| 400 Isola del Liri - Via Roma ml 250 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5307  loladellin-ViaArciprete Vilaml 250 by, g S| 36 Isola del Liri - Via Arciprete Villam| 250 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
Isola del Liri - Borgo San Domenico ml Isola del Liri - Borgo San Domenico ml

5,308 300 - Sostituzione reti idriche DIS1.2 M1 Sl 350 300 Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00

5309  Patrica- Centrostorico ml 300 - DISL2 M1 S| 350 Patrica - Centro storico ml 300 Replacement | 0,00 0,00 145824,13 145824,13
Sostituzione reti idriche
Piedimonte San Germano - Via Parito ml Piedimonte San Germano - Via Parito ml

5,31 1000 - Sostituzione reti idriche DIS1.2 M1 Sl 650 1000 Replacement ;| 0,00 0,00 12603,39 12603,39

5,311 Piedimonte S?n G.ermanc? - V.|a Vanezia DIS1.2 M1 S| 600 Piedimonte San Germano - Via Vanezia Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
ml 600 - Sostituzione reti idriche ml 600

5,312 Piedimonte Sén G.ermanc? - V.|a Petrone DIS1.2 M1 S| 350 Piedimonte San Germano - Via Petrone Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
ml 200 - Sostituzione reti idriche ml 200

5313  Fignatarolnteramna -via Catiniml 500 pyq 5y S| 30 Pignataro Interamna - via Catini m| 500 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5,314 :;'fi'c;}:'a Spullaml 200 - Sostituzione reti ¢, M1 s 50 Ripi - Via Spulla ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5315 Npi-ViaCollealto - Colle Grassoml 220 pyg; , S| 30 Ripi - Via Colle alto - Colle Grasso ml 220 | Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sostituzione reti idriche
S.Andrea del Garigliano - via Bosco S.Andrea del Garigliano - via Bosco

>316 d'OImi ml 300 - Sostituzione reti idriche DIS1.2 M1 St 20 d'Olmi ml 300 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00

5317 S.Andrea del .Gar.lgllano -.\.na.Casarlnelll DIS1.2 M1 S| 15 S.Andrea del Garigliano - via Casarinelli Replacement | 19584,95 19584,95 | 0,00 0,00
ml 300 - Sostituzione reti idriche ml 300

5318 S.Andrea <.:|el Qanghar}c? —)/la Castelle ml DIS1.2 M1 Sl 20 S.Andrea del Garigliano - via Castelle ml Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
500 - Sostituzione reti idriche 500

5319 > DonatoV.Comino-viaChialeml300- oy, sl 25 . Donato V.. Comino - via Chiaie ml 300 Replacement | 0,00 0,00 6930,66 6930,66
Sostituzione reti idriche

5,32 S. Donato V. Com|n.o - c?la via Setl.va.a via DIS1.2 M1 <l 62 S. Donato V. Comino - da via Selva a via Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Fosso ml 200 - Sostituzione reti idriche Fosso ml 200
S. Donato V. Comino - via Roma- Sandro S. Donato V. Comino - via Roma- Sandro

>321 Pertini ml 100 - Sostituzione reti idriche DIS1.2 M1 St 90 Pertini ml 100 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

5,322 S. DonatoIV. C.ommo - .\/la.Castagneto ml DIS1.2 M1 S 60 S. Donato V. Comino - via Castagneto ml Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
400 - Sostituzione reti idriche 400
S. Ambrogio sul Garigliano - via Colle alto S. Ambrogio sul Garigliano - via Colle alto

5,323 ml 400 - Sostituzione reti idriche DIS1.2 M1 Sl 50 ml 400 Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
Santopadre - via Campo del Fico, via Santopadre - via Campo del Fico, via

5,324 P . P ! DIS1.2 M1 Sl 320 Barbanera, via Vallemammole, via Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Barbanera, via Vallemammole, via .

Collepizzuto ml 650
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Collepizzuto ml 650 - Sostituzione reti
idriche

5325  Serrone-ViaColliml 100 - Sostituzione 1 o, o M1 Si 25 Serrone - Via Colli ml 100 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
reti idriche
Strangolagalli - Via F hi 1’500 -

5,326 rango’agatll - Via rerracchiana m DISL2 M1 sl 21 Strangolagalli - Via Ferracchiana mI 500 | Replacement 0,00 0,00 225,08 225,08
Sostituzione reti idriche

5,327  Strangolagali- Via Frischettoml 200- ¢, » M1 i 59 Strangolagalli - Via Frischetto ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
Strangolagalli - Via Mattia mi 200 -

5,328 rangoiagati - Via Vattiam DISL2 M1 sl 47 Strangolagalli - Via Mattia ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

5399 Veroli - via Canoce - pozzo Piazzella ml DIS1.2 M1 <l 50 Veroli - via Canoce - pozzo Piazzella ml Replacement | 0.00 0.00 0.00 0.00

! 400 - Sostituzione reti idriche ! 400 P ’ ’ ’ ’

Veroli - C.da B 1700~

5,33 €roft - %..da bagnara m DIS1.2 M1 i 97 Veroli - C.da Bagnara ml 700 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostituzione reti idriche

5331 | Veroli- Colle Berardimi 200 - DIS1.2 M1 i 114 Veroli - Colle Berardi ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

Veroli - Cotropagno ml 200 - Sostituzione

>332 reti idriche

DIS1.2 M1 Sl 372 Veroli - Cotropagno ml 200 Replacement | 0,00 0,00 463,70 463,70

5333 | Veroli-viaChiaranoml 200 - DIS1.2 M1 i 198 Veroli - via Chiarano ml 200 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

e T - .
5,334 iticuso - via Cervaro mi 300 DIS1.2 M1 sl 20 Viticuso - via Cervaro ml 300 Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche

S.Apollinare - Corso Marconi ml 200 -

5,335 - S DIS1.2 M1 Sl 50 S.Apollinare - Corso Marconi ml 200 Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
Sostituzione reti idriche
533 | oApollinare- Corso Mazziniml 400 - DISL2 M1 S| 70 S.Apollinare - Corso Mazzini ml 400 Replacement | 0,00 0,00 83779,82 83779,82
Sostituzione reti idriche
DIS.18 EQ_?EFI:SLF::EA COMUNE - SOTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 3447 CASTELLIRI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00
CASTRO DEI VOLSCI - COMUNE -
DIS.20 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 Sl 4756 CASTRO DEI VOLSCI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135000,00 : 135000,00 : 0,00 67500,00 : 0,00 67500,00
DIS.75 ;E?I\E/?I;{F({)I(;ACOMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 8094 CERVARO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 : 75000,00 : 0,00 30000,00 : 0,00 30000,00
DIS.76 PONTECORVO - COMUNE - DIS1.2 M1 Sl 13200 PONTECORVO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135000,00 : 135000,00 : 0,00 150000,00 : 0,00 150000,00

SOSTITUZIONE RETE IDRICA

SAN DONATO VAL DI COMINO -
DIS.54 COMUNE - SOSTITUZIONE IDRICA DIS1.2 M1 N 2076 SAN DONATO VAL DI COMINO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41000,00 :41000,00 : 0,00 25000,00 0,00 25000,00

DIS.66 -FI;E!IEQIGI;:RAI(':\IAO- COMUNE - SOSTITUZIONE DIS1.2 M1 Sl 1703 TRIVIGLIANO Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 : 0,00 45000,00

VALLEROTONDA - COMUNE -
DIS.77 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M1 N 1553 VALLEROTONDA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 0,00 45000,00
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4.1.2.2. Interventi gestionali
Per I'individuazione delle anomalie nella distribuzione di acqua potabile vanno analizzati i consumi minimi
notturni e i diurni della rete acquedottistica intervenendo successivamente con una squadra di tecnici
dedicata.
Per avere dei risultati attendibili c’é la necessita di avere delle misure affidabili dei parametri di qualita e di
quantita installati sulle rete per cui si prevede di mettere in atto una serie di verifiche e sostituzione dei
misuratori vetusti/non funzionanti o privi di certificazioni.
L’attivita di ricerca perdite in atto prosegue con le attivita di ricerca puntuale in campo anche assistiti da
appaltatori dedicati a questa attivita.
Il valore del macro-indicatore relativo alla perdite idriche & sicuramente influenzato da emungimenti abusivi
effettuati con o senza contatore, per cui si prevede di avviare una campagna di verifica puntuale di tali anomalie
sulla base di evidenze cartografiche e di analisi della rete.
Contemporaneamente all’attivita di riduzione delle perdite & necessario potenziare l'attivita di mappatura
delle reti finalizzata al miglioramento delle informazioni presenti in cartografia. Anche per questa attivita e

previsto il supporto di una ditta esterna.
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4.2.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle

APPI.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle
fonti elo sovrasfruttamento delle fonti di
approvvigionamento

infrastrutture

Diverse zone del territorio sono servite da fonti di
approvvigionamento che nel corso degli anni e con
l'incremento della popolazione servita si rivelano via
via piu insufficienti rispetto al bacino d’utenza servito.
Tale situazione € maggiormente amplificata durante i
periodi di siccita e nei punti terminali delle aste
adduttrici.

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli
impianti di adduzione

Le centrali di adduzione, principalmente pozzi e
sorgenti, sono caratterizzate da apparecchiature e
quadri elettrici soggetti nel tempo a vetusta e
modifiche normative soprattutto a livello di sicurezza.
Questa ‘“‘obsolescenza” incide molto sul loro
funzionamento e quindi sulla continuita del servizio
all’utenza.

APP2.3 Insufficiente capacita idraulica e/o scarsa
flessibilita di esercizio delle infrastrutture di
adduzione

Obiettivo € la sostituzione delle reti di adduzione che
manifestano problemi strutturali legati alla attuale
scarsa capacita di adduzione a causa del variare delle
condizioni di esercizio.

Si punta inoltre all'interconnessione delle reti di
adduzione allo scopo di garantire una maggiore
flessibilita dell'intero sistema e wuna maggiore
robustezza agli eventi non previsti (es. crisi idrica,
rotture improvvise, ecc.).

APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni
naturali o antropici

Le centrali di adduzione e rilancio in alcuni casi sono
localizzate in zone montuose o analoghe che possono
essere interessate da smontamenti sul sito, lungo le
vie di accesso o comunque sulle aree limitrofe.

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli
impianti di distribuzione (condotte, opere civili,
apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)

Tale criticita € gia anche associata al macro-indicatore
MI. E' comunque di interesse per il macro-indicatore
M2 in quanto la presenza di reti di distribuzione,

opere civili e impianti possono essere una causa
rilevante di interruzione del servizio.

Il territorio € caratterizzato da una natura orografica
molto irregolare che rende molto complessa la
gestione delle reti di distribuzione. Tale problematica
si amplifica ulteriormente nei periodi di crisi idrica e
in carenza di sistemi di controllo dei flussi e delle
pressioni sulla rete.

DIS2.1 Pressioni insufficienti

Per il calcolo dell’indicatore M2 (interruzioni del servizio) sono stati analizzati ed utilizzati i seguenti dati:

Descrizione dato u.m. 2016 2017

Z Ut -tf ore 178.606.325 227.127.351
I

U?ot,ACQ n. 185.756 194.360
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da cui si ottiene il seguente riepilogo:

Sigla e nome criticita M2
| Valore indicatore Anno 2016 961,51
| Anno 2017 1.168,59

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti, visto che come indicato al paragrafo
3.1 si dispone di un registro delle interruzioni.
Inoltre sono in corso di predisposizione le azioni correttive volte al monitoraggio delle interruzioni di rete

come richiesto dalla delibera 917-2017.

4.2.2. Interventi selezionati
4.2.2.1. Investimenti infrastrutturali
In riferimento alla criticita APP 1.1 sono stati previsti interventi che prevedono la messa in esercizio di fonti

di approvvigionamento esistenti o di nuova realizzazione.

Le alternative progettuali, con [l'obiettivo di adeguare e salvaguardare costantemente le fonti di
approvvigionamento presenti sul territorio prevedono:
- la messa in esercizio di fonti di approvvigionamento esistenti
- la realizzazione di nuovi punti di approvvigionamento con lo scopo di salvaguardare ed evitare il sovra
sfruttamento dei punti esistenti ma lontani sulla medesima rete adduttrice e conseguente riduzione

dei consumi energetici

La prima alternativa é percorribile laddove gia esistenti dei punti approvvigionamento non attualmente
sfruttati.

La seconda invece consente di evitare lo sfruttamento concentrato della risorsa idrica in un’area ristretta a
vantaggio di una piu equa ridistribuzione dei punti di prelievo e con garanzia di una maggiore affidabilita e
costanza della disponibilita. Consente inoltre di migliorare il bilanciamento di recuperare risorsa sulla rete

adduttrice che sara successivamente asservita anche dalla nuova fonte.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITA' . PDI Vigente
Indicatore ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-
1D INTERVENTO (det. (det. COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
01/2018) RQTI 664/2015) INTERESSATI ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
INTERCOMUNALE - ARCE, ROCCA D'ARCE
ADD.4 | - Opere per la messa in funzione del APP1.1 M2 S| 6642 ARCE,ROCCA D'ARCE New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397626,41 | 0,00 397626,41 | 0,00 0,00 0,00
Pozzo di Via Giardino
ADD.9 i\i]Efec:t:z'i:gggcouE PELERO-Messa  \ppg 4 M2 NO 49409 VEROLI,ALATRI New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103735,75 | 0,00 103735,75 | 0,00 0,00 0,00
ADD.13 | ANAGNI-LASALA-Realizzazionenuovo  yppp g NO 21411 ANAGNI New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151391,60 | 0,00 151391,60 | 0,00 0,00 0,00
pozzo in loc. La Sala - crisi idrica
ANAGNI - TUFANO - Potenziamento asta ALATRI,ANAGNI,ARNARA,CECCANO,CEPR
ADD.15 : Tufano per dismissione pozzi Fabrateria APP1.1 M2 Sl 170402 ANO,FERENTINO,FROSINONE,MOROLO,P | New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 : 0,00 0,00 125000,00 : 0,00 250000,00
Vetus del Comune di Ceccano ATRICA,POFI,SGURGOLA,SUPINO
CASTRO DEI VOLSCI - CAMPO POZzI
AMASENO E NUOVO RILANCIO 4 STRADE
ADD.18 : - REALIZZAZIONE NUOVO POZZO E APP1.1 M2 Sl 4756 CASTRO DEI VOLSCI Replacement i 101191,49 | 0,00 101191,49 : 107575,54 : 0,00 107575,54 : 500000,00 : 0,00 500000,00 : 0,00 0,00 0,00
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO
CECCANO-SERBATOI PESCHIETA E SANTO
1,1 STEFANO - Realizzazione nuove condotte | APP1.1 M2 SI 1400 CECCANO-SERBATOI PESCHIETA E SANTO New 0,00 0,00 71,16 71,16 0,00
.. STEFANO
adduttrici
TRIVIGLIANO, TORRE CAJETANI (ex
errore PORCIANO)-(Partitore Monte TRIVIGLIANO, PORCIANO-(Partitore
1,2 Ernetta Torer Cajetani)- APP1.1 M2 SI 800 Monte Ernetta Torer Cajetani)- New 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERCOMUNALE- - Realizzazione nuove INTERCOMUNALE-
condotte adduttrici
1,3 ARCE'. ROC.CA b ARCE_INTERCOMUNALF . APPL.1 M2 SI 3500 ARCE, ROCCA D'ARCE-INTERCOMUNALE - | New 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00
- Realizzazione nuove condotte adduttrici
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In riferimento alla criticita APP2.2 sono stati previsti interventi di adeguamento tecnologici e civile degli

impianti di rilancio e/o delle centrali acquedottistiche.

Le alternative progettuali, per il costante adeguamento impiantistico sul territorio prevedono:
- il revamping elettromeccanico degli impianti esistenti

- Padeguamento civile e del piping degli impianti
Generalmente il rinnovamento degli impianti, eseguito con interventi mirati di sostituzione adeguamento e
messa a horma, € avvantaggiato rispetto al ricorrere alla dismissione degli stessi e allimplementazione di

alternative per compensarne I'utilizzo.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITA T PDI Vigente | ABITANTI
Indicatore 2016- 2017- 2018- 2019-
ID INTERVENTO ' (det. (det. INTERESSAT | COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
o1/2013) | RQT e ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
VEROLI - CENTRO IDRICO MONTE NERO - TORRICE,BOVILLE ERNICA,MONTE SAN
Rifunzionalizzazione, el GIOVANNI Replacemen
ADD.8 ?:Lt::rgizi:ggz?;T?n:e?sc::sztfm aedi APP22 M2 s 113353 CAMPANO, ARNARA RIP| STRANGOLAGAL | ¢ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 | 0,00 250000,00 | 200000,00 | 0,00 200000,00
> 1aTico € LI,CECCANO, POFI,ALATRI,VEROLI
adduzione idrica.
ARPINO,ARNARA, BOVILLE
ERNICA,BROCCOSTELLA, CASTELLIRI,CECC
POSTA FIBRENO - CAMPO POZZI - ANO,FONTECHIARI FROSINONEJSOLA ¢
ADD.11 | Riqualificazione elettromeccanica Campo | APP2.2 | M2 s 184772 LIRI, MONTE SAN GIOVANNI ; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 | 0,00 900000,00 | 0,00 0,00 0,00
Pozzi Posta Fibreno CAMPANO,POFI,POSTA
FIBRENO,RIPI,SORA,STRANGOLAGALLI,T
ORRICE,VEROLI,VICALVI
FALVATERRA - VIA JERMALLE, COLLE SAN feol
ADD.12 | PELLEGRINO - SOSTITUZIONE SISTEMA | APP2.2 | M2 i 559 FALVATERRA ; eplacemen 4 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 | 0,00 100000,00 | 0,00 0,00 0,00
POMPAGGIO SERBATOIO
ARNARA - SORGENTE MADONNA DEL Maintenanc
ADD16 o e UAMENTO SorGenTE | APP22 M2 NO 2302 ARNARA . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 | 0,00 10000,00 | 0,00 0,00 0,00
CAMPOLI APPENNINO - SERBATOIO Maintenanc
DDA | CUAMENTO sErBATOIG | APP22 M2 NO 1696 CAMPOLI APPENNINO . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 | 0,00 10000,00 | 0,00 0,00 0,00
CERVARO - SORGENTE ACQUACANDITA - Maintenanc
ADD21 AT SORGENTE APP22 M2 NO 8094 CERVARO . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 | 0,00 30000,00 | 0,00 0,00 0,00
ATO 5 - ATO 5 - Manutenzione Maintenanc
ADD.22 | straordinaria (elettromeccanica, tuttii | APP2.2 | M2 NO 493067 ATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 | 0,00 100000,00 | 100000,00 | 0,00 100000,00
settori) €
ATO 5 - ATO 5 - Manutenzione Maintenanc
ADD.23 | straordinaria civile ed idraulica centri | APP2.2 | M2 NO 493067 ATOS . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420000,00 | 0,00 420000,00 | 250000,00 | 0,00 250000,00
idrici
ADD.25 | CASSINO-Centriidrici - Adeguamento /ooy 5 )y NO 36460 CASSINO Replacemen o, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260000,00 | 0,00 260000,00 | 400000,00 : 0,00 400000,00
cabine elettriche e civile t
INTERCOMUNALE - San Donato V.C. - .
ADD.26 | Alvito - Settefrati-Gallinaro - APP22 M2 NO 6751 ALVITO,GALLINARO,SAN DONATO VAL DI | Maintenanc ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 | 300000,00 ' 200000,00 | 150000,00 | 150000,00 = 150000,00
) naro o COMINO,SETTEFRATI e
Manutenzione straordinaria centri idrici
ROCCA D'EVANDRO-ZAPPATINE - Opere Replacemen
3,1 di riqualificazione reti adduttrici e sistemi | APP2.2 | M2 sl 8600 ROCCA D'EVANDRO-ZAPPATINE ; 181891,48 181891,48 | 111473,89 111473,89
di adduzione
SAN GIOVANNI INCARICO-VIA FALCONE
3.2 BORSELLINO - Opere di riqualificazione | APP2.2 | M2 sl 1600 SAN GIOVANNIINCARICO-VIA FALCONE - Replacemen 0,00 76358,10 | 0,00 76358,10
. 0 - opere diTi : BORSELLINO t
reti adduttrici e sistemi di adduzione
SORGENTE CAPOFIUME-
INTERCOMUNALE- - Opere di SORGENTE CAPOFIUME- Replacemen
33 riqualificazione reti adduttrici e sistemi di | AT =2 | M2 St 45200 INTERCOMUNALE- t 9782837 9782837 812,42 812,42
adduzione
VEROLI-CENTRO IDRICO MONTE NERO - Replacemen
3,4 Opere di riqualificazione reti adduttricie | APP2.2 M2 Sl 50300 VEROLI-CENTRO IDRICO MONTE NERO ¢ 0,00 0,00 81,63 81,63
sistemi di adduzione
CASTROCIELO-CAMPO POZZI - Opere di Replacemen
3,5 riqualificazione reti adduttrici e sistemi di | APP2.2 M2 Sl 34700 CASTROCIELO-CAMPO POZZI t 0,00 0,00 0,00 0,00
adduzione
POSTA FIBRENO-CAMPO POZZI - Opere di Replacemen
3,7 riqualificazione reti adduttrici e sistemi di | APP2.2 | M2 sl 189000 POSTA FIBRENO-CAMPO POZZI ; 10594,00 10594,00 | 381284,72 381284,72
adduzione
FALVATERRA - SOSTITUZIONE SISTEMA
POMPAGGIO SERBATOIO VIA JERMALLE -
3,8 Inadeguatezza delle APP22 M2 i 567 FALVATERRA - SOSTITUZIONE SISTEMA - Replacemen 0,00 2315,00 2315,00
’ guatezz: . POMPAGGIO SERBATOIO VIA JERMALLE | t g h , k
condizioni fisiche delle reti e
degli impianti
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In riferimento alla criticita APP2.3 sono stati previsti interventi che comportano la sostituzione delle reti di

adduzione e la realizzazione di reti di interconnessione tra le stesse.

Le alternative progettuali, a questa tipologia di opere prevedono:
- larealizzazione di nuove reti di adduzione con diametro maggiore, se possibile in base alla disponibilita
della risorsa idrica
- linterconnessione delle reti e la sostituzione delle stesse sono interventi preferiti in quanto
consentono di stabilizzare la rete e creare una valida alternativa sia a carenze quantitative sia a

temporanee problematiche qualitative.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITAT " PDI Vigente
Indicatore ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-

D INTERVENTO 8(117;018) RQTI (sdsit/'zms) INTERESSAT] COMUNI TIPO 2016 2016-UC  foo o 2017 2017-UC oo o 2018 2018-UC oo o 2019 2019-UC  Fopol o
INTERCOMUNALE - FERENTINO,
FROSINONE - Colle Roanzo - Colle

app.s | cottorino- Rifacimento della condotta  \pp) o s S 67251 FERENTINO,FROSINONE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1898948,3 ) 00 18989483
adduttrice DN 350 con adeguamento e 3 3
messa in sicurezza dei principali impianti
idrici collegati
INTERCOMUNALE - SUPINO, MOROLO - 1225727,0 12257270

ADD.6 Sostituzione tratto di condotta idrica APP2.3 M2 N 8150 SUPINO,MOROLO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
adduttrice DN100

0,00

0 0

SAN GIOVANNI INCARICO-VIA FALCONE SAN GIOVANNI INCARICO-VIA FALCONE

2,1 BORSELLINO - Sostituzione condotte APP2.3 M2 Sl 1600 Replacement 0,00 0,00 511146,22 : 0,00 511146,22
.. BORSELLINO
adduttrici
FERENTINO, FROSINONE-
’ T FERENTINO, FROSINONE-
2,2 INTERCOMUNALE- - Sostituzione APP2.3 M2 Sl 11300 INTERCOMUNALE- Replacement | 0,00 0,00 221,60 221,60 0,00

condotte adduttrici

SUPINO,MOROLO-INTERCOMUNALE- -

2,3 . . .
Sostituzione condotte adduttrici

APP2.3 M2 N 2300 SUPINO,MOROLO-INTERCOMUNALE- Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00
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In riferimento alla criticita APP3.1 sono stati previsti interventi di protezione delle fonti di adduzione.
Progettualmente per questa tipologia di opere si prevede:

- la protezione delle fonti di adduzioni esistenti & ovviamente la soluzione preferita e maggiormente

sostenibile sia economicamente che per 'ambiente.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITAT " PDI Vigente
Indicatore ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-
D INTERVENTO (det. (det. COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
o1/5013) | AT 664/2015)  NTERESSAT ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
ALATRI,ARNARA, BOVILLE
INTERCOMUNALE - SORGENTE ERNICA,CECCANO,COLLEPARDO, FERENTI
CAPOFIUME - Rifunzionalizzazione, NO,FUMONE,FROSINONE,MONTE SAN
ADD.7 ottimizzazione e messa in sicurezza della | APP3.1 M2 N 197185 GIOVANNI Maintenance i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 : 0,00 100000,00
captazione e dell'annesso sistema di CAMPANO,MOROLO,PATRICA,POFL,RIPI,S
adduzione idrica. TRANGOLAGALLI,SUPINO, TORRICE, VERO
L,VICO NEL LAZIO
ARPINO,ARNARA, BOVILLE
ERNICA,BROCCOSTELLA, CASTELLIRI,CECC
. ANO,FONTECHIARI,FROSINONE, ISOLA
ADD.27 ,F:,,Oeiz': ;' ﬁiﬁgaﬁgfezzzrz;c‘l?ot: > APP31 M2 NO 184772 LIRI,MONTE SAN GIOVANNI New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 | 0,00 10000,00 | 140000,00 | 0,00 140000,00
CAMPANO,POFI,POSTA
FIBRENO,RIPI,SORA, STRANGOLAGALLI,T
ORRICE,VEROLI,VICALVI
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In riferimento alla criticita DIS1.2 gia parzialmente analizzata in riferimento al macro-indicatore M| ¢ stata
ripresa in questo caso contemplando opere che prevedono il rifacimento di tratti di rete che, comportando

rotture frequenti, mettono a rischio la continuita del servizio.

Analogamente per il precedente paragrafo (M) le alternative progettuali, con l'obiettivo di adeguare
costantemente le condizioni fisiche delle reti di distribuzione presenti sul territorio prevedono:
- il rifacimento delle reti acquedottistiche

- la realizzazione di interventi di ripristino conservativo

Dal punto di vista funzionale & sicuramente piu vantaggioso ricorrere alla completa sostituzione delle reti
esistenti con nuove.

La seconda alternativa diventa economicamente percorribile quando I'intervento € saltuario e non ricorrente
nella medesima zona, ovvero in contesti particolari come ad esempio in aree urbane o densamente popolate,

oppure dove risulta particolarmente difficoltoso procedere con la realizzazione di nuovi scavi.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITA' . PDI Vigente
Indicatore ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-
ID INTERVENTO (det. (det. COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
01/2018) RQTI 664/2015) INTERESSATI ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
BOVILLE ERNICA - COMUNE -
DIS.13 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M2 Sl 8609 ;| BOVILLE ERNICA Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 240000,00 : 240000,00 0,00 60000,00 0,00 60000,00
FIUGGI - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE
DIS.31 IDRICA DIS1.2 M2 Sl 10529 | FIUGGI Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 90000,00 : 90000,00 0,00 : 75000,00 0,00 | 75000,00
FONTANA LIRI - COMUNE -
DIS.32 SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2 M2 Sl 2944 | FONTANA LIRI Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 100000,00 i 100000,00 0,00 40000,00 0,00 40000,00
FUMONE - COMUNE - SOSTITUZIONE
DIS.36 RETE IDRICA DIS1.2 M2 Sl 2101 | FUMONE Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 35000,00 0,00 | 35000,00
INTERCOMUNALE - PICO-PONTECORVO
Via Tordoni-Leuciana-Ponte Odioso -
Bonifica e sostituzione rete idrica in Loc
DIS.43 Tordoni ed interconnessioni reti DIS1.2 M2 NO 3985 | PICO,PONTECORVO Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 100000,00 0,00 : 100000,00
AQUINO-VIA CASILINA ml 1000 - Bonifica
4,1 e ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 50 { AQUINO-VIA CASILINA ml 1000 Replacement 0,00 0,00 327,75 327,75
ARPINO-VIA TENENTE ml 1000 - Bonifica
4,2 e ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 SI 125 : ARPINO-VIA TENENTE ml 1000 Replacement 0,00 0,00 305,70 305,70
BOVILLE ERNICA-VIA GALOPPINO ml 280
4,3 - Bonifica e ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 SI 122,5 i BOVILLE ERNICA-VIA GALOPPINO ml| 280 : Replacement 0,00 0,00 1934,95 1934,95
INTERCOMUNALE CASTRO DEI VOLSCI-
CONTRADA VALLE REALE - Bonifica e INTERCOMUNALE CASTRO DEI VOLSCI-
4,4 ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 172,5 | CONTRADA VALLE REALE Replacement 82091,43 82091,43 3150,71 3150,71
CECCANO-VIA FABRATERIA VETUS -
4,5 Bonifica e ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 125 | CECCANO-VIA FABRATERIA VETUS Replacement 0,00 0,00 230,62 230,62
CEPRANO-VIA SCAFFA ml 200 - Bonifica e
4,6 ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 45 | CEPRANO-VIA SCAFFA ml 200 Replacement |  14363,09 14363,09 0,00 0,00
COLFELICE-VIA DEL SOLDATO/VIA CONTI
ml 450 - Bonifica e ampliamento reti COLFELICE-VIA DEL SOLDATO/VIA CONTI
4,7 idriche DIS1.2 M2 Sl 100 : ml 450 Replacement |  40674,36 40674,36 0,00 0,00
FERENTINO-MADONNA DEGLI ANGELI ml FERENTINO-MADONNA DEGLI ANGELI ml
4,8 100 - Bonifica e ampliamento reti idriche : DIS1.2 M2 Sl 32,5 100 Replacement 5977,22 5977,22 1078,83 1078,83
FERENTINO-CARTIERA QUARTO ml 250 -
4,9 Bonifica e ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 SI 782,5 : FERENTINO-CARTIERA QUARTO ml 250 Replacement | 46388,01 46388,01 ¢ 12005,79 12005,79
FONTANA LIRI-ZZONA MURAGLIONE ml FONTANA LIRI-ZONA MURAGLIONE ml
4,1 200 - Bonifica e ampliamento reti idriche | DIS1.2 M2 Sl 105 { 200 Replacement 0,00 0,00 | 12009,57 12009,57
FROSINONE-VIA CERCETO/COLLE
AMALADEI ml 100 - Bonifica e FROSINONE-VIA CERCETO/COLLE
4,11 ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 275 | AMALADEI ml 100 Replacement 0,00 0,00 9286,97 9286,97
VEROLI-LOCALITA' CONA TRAIANA ml VEROLI-LOCALITA' CONA TRAIANA ml
4,12 300 - Bonifica e ampliamento reti idriche : DIS1.2 M2 Sl 75 i 300 Replacement i 31842,73 31842,73 2090,98 2090,98
VEROLI-LOCALITA' AIA CIANCHETTI ml VEROLI-LOCALITA"' AIA CIANCHETTI ml
4,13 400 - Bonifica e ampliamento reti idriche i DIS1.2 M2 Sl 145 : 400 Replacement i 30717,86 30717,86 135,00 135,00
VEROLI-LOCALITA' CASINO BISLETI ml VEROLI-LOCALITA' CASINO BISLETI ml
4,14 500 - Bonifica e ampliamento reti idriche | DIS1.2 M2 Sl 75 | 500 Replacement | 86714,64 86714,64 0,00 0,00
VICO NEL LAZIO-C.DA MORONI,
CONTRADA PITOCCO - Bonifica e VICO NEL LAZIO-C.DA MORONI,
4,15 ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 450 : CONTRADA PITOCCO Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
ARPINO-VIA ABATE ml 500 - Bonifica e
4,16 ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 SI 10 | ARPINO-VIA ABATE ml 500 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
PIEDIMONTE SAN GERMANO-VIA COLLE
SCORZA - Bonifica e ampliamento reti PIEDIMONTE SAN GERMANO-VIA COLLE
4,17 idriche DIS1.2 M2 S| 861 | SCORZA Replacement 0,00 0,00 | 143926,74 143926,74
CASTRO DEI VOLSCI - Pico-Intercomunale
-Contrada Valle Reale - S.p. n.3 inc.ss637- CASTRO DEI VOLSCI - Pico-Intercomunale
Realizzazione rilanci - Bonifica e -Contrada Valle Reale - S.p. n.3 inc.ss637-
4,18 ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 3750 : Realizzazione rilanci Replacement | 67298,36 67298,36 | 59789,64 59789,64
FERENTINO-SERBATOIO PARETI- Bonifica
serbatoio - Bonifica e ampliamento reti FERENTINO-SERBATOIO PARETI- Bonifica
4,19 idriche DIS1.2 M2 S| 2000 : serbatoio Replacement 0,00 0,00 : 137282,22 137282,22
CASTELNUOVO PARANO - VIA FRASSO
ml 1000 - Bonifica e ampliamento reti CASTELNUOVO PARANO - VIA FRASSO
4,2 idriche DIS1.2 M2 S| 15 i ml 1000 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
VILLA SANTA LUCIA - VIA QUERCETO ml VILLA SANTA LUCIA - VIA QUERCETO ml
4,21 600 - Bonifica e ampliamento reti idriche | DIS1.2 M2 Sl 50 : 600 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
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ANAGNI - VIA SAN MAGNO ml 300 -

4,26 Bonifica e ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 SI 40 | ANAGNI - VIA SAN MAGNO ml 300 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
CEPRANO - VIA CARAGNO ml 650 -

4,27 Bonifica e ampliamento reti idriche DIS1.2 M2 Sl 133 | CEPRANO - VIA CARAGNO ml 650 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
FIUGGI - VIA VECCHIA FIUGGI -

5,69 Sostituzione reti idriche DIS1.2 M2 SI 960 : FIUGGI - VIA VECCHIA FIUGGI Replacement i 153277,91 153277,91 0,00 0,00
FIUGGI - VIA VALLICELLA - Sostituzione

5,7 reti idriche DIS1.2 M2 S| 670 : FIUGGI - VIA VALLICELLA Replacement | 27493,16 27493,16 0,00 0,00
FIUGGI - VIA STRIMO - Sostituzione reti

5,71 idriche DIS1.2 M2 SI 267,5 : FIUGGI - VIA STRIMO Replacement 43981,19 43981,19 0,00 0,00
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In riferimento alla criticita DIS2.1 si prevedono opere destinate alla stabilizzazione delle pressioni di esercizio

della rete, alla distrettualizzazione e alla gestione dei periodi di turnazione ove necessario.

Le alternative progettuali, per la stabilizzazione delle pressioni prevedono:
- la sostituzione delle reti di distribuzione a valle della ricerca perdite

- linstallazione di apposite valvole automatiche e di automazione delle manovre

Dal punto di vista funzionale, sotto tale parametro, si & preferito intervenire sulla base della seconda
alternativa in quanto la mera sostituzione delle reti di distribuzione non garantisce comunque il riporto al
minimo previsto delle pressioni di esercizio a seguito dell’elevata dispersione delle utenze e della continue

edificazioni non di tipo cittadino.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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DIS.EV i ATO 5 - ATO 5 - Installazione idraulica : DIS2.1 M2 NO

. L . MUNI AT
i elettrovalvola e predisposizioni elettriche : comu 05

10,00 10,00 10,00 10,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00

10,00

Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 | | 00
Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926
www.aceaatob.it

RINA

O 9001 - 1SO 14001
S OHSAS 18001 - SO 50001
Sslerna Geshone inlearato

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis
Acea SpA - CF 05394801004



http://www.aceaato5.it/

(‘ (\ (3 (1 GESTIONE OPERATIVA

acqua

ACEA ATO 5 SpA. 43 i 89

4.2.2.2. Interventi gestionali
Per diminuire il disagio all’'utenza si prevede di spostare gli interventi di manutenzione programmati piu critici
in orario notturno e non in giornate a ridosso dei periodi festivi.
Si propone di intervenire d'urgenza per sopperire a carenze idriche ed evitare mancanza di acqua in rete con
l'ausilio di autobotti.
Si dara maggiore priorita alle attivita che si rendessero necessarie per risolvere le interruzioni di servizio

ricorrendo ad interventi d'urgenza.
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4.3.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

APPI1.2 Inadeguatezza della qualita delle fonti di

Le fonti di approvvigionamento e gli impianti sono

approvvigionamento e/o inadeguatezza delle aree di
salvaguardia

approvvigionamento soggetti a naturale degradazione della qualita, per
questo e mantenerne [lefficienza sono previsti
interventi di mantenimento.

APPI.3 Vulnerabilita delle fonti di Fonti di approvvigionamento, con [Iavanzare

dell’edificazione non controllata, sono venute a
trovarsi in prossimita dei centri abitati. Si sono

previsti interventi atti a garantire il confinamento e lo
smaltimento dei reflui civili prodotti in prossimita
delle aree di salvaguardia.

Per il calcolo dell'indicatore degli indicatori M3a (incidenza ordinanze di non potabilita), M3b (tasso di
campioni da controlli interni non conformi), M3c (tasso di parametri da controlli interni non conformi) e di

conseguenza M3 (qualita dell’acqua erogata) sono stati analizzati ed utilizzati i seguenti dati:

Descrizione dato u.m. 2016 2017
vt g8 2436 27.192
Ul aco n. 185.756 194.360
. n. 92 99
Chco-tor n. 1194 1233
s n. 124 158
P co—tor n. 33.837 32.685
da cui si ottiene il seguente riepilogo:
Sigla e nome criticita M3a M3b M3c M3
Valore indicatore Anno 2016 0,0004 7,71% 0,37%
Anno 2017 0,038 8,03% 0,48%
Classe Anno 2018 D
Anno 2019%* E
Classe C entro
Obiettivi minimi  /"""° 2018 fine 2019
Classe D entro
%
Anno 2019 fine 2020

*previsione

In questa fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi rispetto ai minimi previsti dalla RQTI.
Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai sensi dell’art. 4 della

deliberazione 917/2017/R/IDR).
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| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.

4.3.2. Interventi selezionati
4.3.2.1. Investimenti infrastrutturali
In riferimento alla criticita APP1.2 si prevedono opere destinate al ripristino degli impianti con particolare
riferimento al mantenimento della qualita dell’acqua.
Le alternative progettuali, attuali prevedono:
- L’adeguamento e la protezione delle strutture
- Il potenziamento degli impianti di trattamento per il mantenimento della qualita dell’acqua lungo la
rete adduttrice e nel rispetto delle prescrizioni degli enti preposti.
La seconda alternativa, sebbene anche la prima sia stata considerata, & preferita e garantisce maggiore garanzia

di risultato in termini di qualita dell’acqua erogata.

In riferimento alla criticita APP1.3 si prevedono opere destinate a proteggere le aree di salvaguardia delle
fonti di adduzione.
La soluzione scelta attualmente, in base all’esigenza di cui sopra, prevede 'ampliamento delle reti fognarie in

zone adiacenti alla fonte di adduzione d’interesse.

.....
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CRITICITA! _ PDI Vigente
Indicatore ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-
D INTERVENTO (det. (det. COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
015013 | RQT ey INTERESSATI ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
CASTELLIRI - SERBATOIO PENSILE-Via Maintenanc
ADD.17 | Enrico Macci - ADEGUAMENTO APP1.2 M3 NO 3447 CASTELLIRI . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 | 0,00 50000,00 | 0,00 0,00 0,00
SERBATOIO
ATO 5 - ATO 5 - Manutenzione Maintenanc
ADD.24  straordinaria e nuove installazioni APP1.2 M3 NO 493067 ATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 | 0,00 100000,00 | 100000,00 : 0,00 100000,00
(clorazione, potabilizzazione, ecc.) €
FOG.3a | San Giorgioa Liri- Via Difese - APP1.3 M3 i 3150 SAN GIORGIO A LIRI New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 | 30000,00 | 0,00 80000,00 | 0,00 80000,00
Ampliamento della rete fognaria
6,25 SAN GIORGIO A LIRI-VIA DIFESE - APP1.3 M3 i 20 SAN GIORGIO A LIRI-VIA DIFESE New 0,00 0,00 333,10 333,10
Realizzazione nuove reti fognarie
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4.3.2.2. Interventi gestionali
Le attivita gestionali che possono incidere sul miglioramento dell’indicatore M3 sono:
V' intensificare le attivita di controllo e manutenzione programmata sugli impianti idrici e in particolare
sulle stazioni di disinfezione a servizio degli stessi;
v dotare il personale operativo di ulteriore strumentazione per la verifica in campo della qualita

dell’acqua immessa in rete, al fine di intervenire, qualora necessario, in maniera tempestiva.
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4.4. M4 - Adeguatezza del sistema fognario
4.4.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Considerazioni alla luce dello stato delle

infrastrutture

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte Parte delle infrastrutture in questo caso le reti

fognarie, delle opere civili delle apparecchiature fognarie, sono spesso al limite della loro vita utile.

meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti Alcuni impianti di sollevamento fognario in esercizio
sul territorio hanno apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche fisicamente non piu adeguate alle
normative attuali e al loro utilizzo.

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte Questa criticita rappresenta zone ove sono presenti

fognarie reti fognarie con dimensioni non adeguate, che si
traducono in livelli di riempimento eccessivi e con
velocita medie troppo alte o troppo basse.

Il regolare funzionamento delle reti fognarie ¢ inficiato
della presenza d'infiltrazioni o di acque parassite
infiltratesi in rete da falde, commistioni con corpi
idrici o scarichi in rete di acque bianche per motivi
vari.

In tali situazioni vengono ad aggravarsi le condizioni
operative delle reti, che si trovano ad avere minor
capacita di ricezioni dei reflui e comportano costi
energetici piu alti oltre ad poter generare condizioni
anomale sugli sfioratori di piena (possibile entrata in
funzione anche in tempo di secco).

E’ molto importante quindi inquadrare il problema e
pianificare I'azione correttiva piu efficace.

FOG?2.4 Scaricatori di piena non adeguati Per questa specifica criticita si fa riferimento ai
fenomeni di allagamento dovuti all’insufficiente
funzionalita delle reti fognarie miste, in riferimento al
loro funzionamento durante gli eventi meteorici.

Sigla e nome criticita

In alcuni casi il loro malfunzionamento puo
determinare allagamenti comportando disagi ed anche
danni.

Per il calcolo degli indicatori M4a (frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura), M4b (adeguatezza
normativa degli scaricatori di piena), M4c (controllo degli scaricatori di piena) e di conseguenza M4

(adeguatezza del sistema fognario) sono stati analizzati ed utilizzati i seguenti dati:

Descrizione dato u.m. 2016 2017
Allg, n. 554 344
Allg n. 0 0
Sversg n. 0 0
LS, n. 1.730 1.775
Ly n. 0 0
Ly n. 0 0
NScar, n. 143 148
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NScarf o m n. 8 8
NScar?,,, n. 105 110
da cui si ottiene il seguente riepilogo:
Sigla e nome criticita M4a M4b M4c M4
Valore indicatore Anno 2016 32,023 94,4% 26,6%
Anno 2017 19,380 94,6% 25,7%
Classe Anno 2018 E
Anno 2019* E
Obiettivi minimi Anno 2018 -10% di M4a
Anno 2019* -10% di M4a
*previsione
Il sub-indicatore M4a é stato calcolato come di seguito:
M n. episodi annui di allagamento da fognatura mista o bianca e di sversamento da fognatura nera % 100
a =
km direte foanaria totale gestita (esclusi allacci)

dove: al numeratore I'Autorita richiede “il numero di episodi di allagamento da fognatura mista e di
sversamento da fognatura nera, rilevato al 31 dicembre dell’anno dal gestore, che abbiano determinato
situazioni di disagio o di pericolo per 'ambiente e/o per I'utenza servita”

Il gruppo di lavoro “Tavolo 4 Qualita Tecnica” ha dato la seguente definizione di allagamento:

Allagamento é uno deflusso direflui da fognatura mista o bianca in un luogo normalmente asciutto, che produce
un battente di almeno 13- 20 cm (tale da coprre la scarpa) e

se in ambito urbano, invade la carreggiata
se in edificio, occupa un intero vano
se in area verde non urbanizzata, raggiunge un'estensione minima di 20 mq

ed & dovuto a rottura, guasto, occlusione, rigurgito, rialzo chiusini della rete fognaria di competenza del gestore
(non allaccio privato) e non é causato dall'attivazione di scolmaton di piena.

Con riferimento ai dati inseriti nel File RDT, per il periodo 2016-2017 gli episodi di allagamento sono stati

individuati tramite estrazione da sistema secondo i seguenti criteri:

DESCRIZIONE CODICE (DA CONSIDERARE)

Fuoriuscita liquami
Perdita rete fognaria
Perdita rete fognaria con allagamento
NON UTILIZZARE-Fuoriuscita liquami/
Sversamento
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Il sub-indicatore M4b si esprime come la percentuale di scaricatori di piena non adeguati alla normativa vigente
sul totale degli scaricatori di piena.

Gli scaricatori di piena non adeguati alla normativa vigente sono gli scaricatori di piena sulla rete fognaria e
gli sfioratori di emergenza dei sollevamenti fognari, che:

v" non risultano proporzionati per attivarsi esclusivamente in corrispondenza di una portata di inizio
sfioro superiore alla portata di acqua nera diluita, da trattare nel depuratore, stabilita dalle vigenti
disposizioni contenute nei Piani di Tutela delle Acque di riferimento o da specifici regolamenti
regionali;

v" non risultano dotati delle predisposizioni necessarie a trattenere i solidi sospesi, ove previsto dalle
vigenti disposizioni contenute nei Piani di Tutela delle Acque di riferimento o da specifici regolamenti
regionali (caso non previsto nella Regione Lazio).

L’adeguatezza degli scaricatori di piena deve essere attestata da relazione tecnica di verifica o dall'inserimento

dello scaricatore negli atti autorizzativi degli impianti di depurazione cui afferisce la rete fognaria.

Il sub-indicatore M4c indica la percentuale di scaricatori di piena che sono stati oggetto di ispezione nel corso

dell’anno o che sono dotati di sistemi di rilevamento automatico all’attivazione.

In questa fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi ulteriori rispetto ai minimi previsti dalla RQT]I.
Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai sensi dell’art. 4 della
deliberazione 917/2017/R/IDR).

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.

4.4.2. Interventi selezionati
4.4.2.1. Investimenti infrastrutturali
In riferimento alla criticita FOG2.1 nel piano sono stati previsti numerosi interventi di adeguamento e

rifacimento di reti ed impianti fognari vetusti. Tale criticita & relativa all'indicatore M4a.

Le alternative progettuali, allo scopo di garantire un costante mantenimento e adeguamento delle condizioni
fisiche delle reti fognarie esistenti prevedono:
- il rifacimento della rete fognaria esistente

- la realizzazione di interventi di ripristino conservativo della funzionalita dell’infrastruttura
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Dal punto di vista funzionale & sicuramente piu vantaggioso ricorrere alla completa sostituzione delle reti
esistenti con nuove. Mentre & pil vantaggioso operare al rinnovamento di un impianto esistente piuttosto
che dismetterlo e costruirne uno nuovo.

La seconda alternativa diventa economicamente percorribile quando I'intervento é saltuario e non ricorrente
nella medesima zona, ovvero in contesti particolari come ad esempio in aree urbane/centri storici o
densamente popolate, oppure dove risulta particolarmente difficoltoso procedere con la realizzazione di

nuovi scavi.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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(ST Indicatore \F;Iijglente ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-
ID INTERVENTO E)dljtz.ow) RQTI (det. INTERESSATI COMUNI TIPO 2016 2016-LIC ESERCIZIO 2017 2017-LIC ESERCIZIO 2018 2018-LIC ESERCIZIO 2019 2019-LIC ESERCIZIO
664/2015)
Aquino-Castrocielo - Via Campo Spinello
FOG.5 ;jiREte fognaria per dismissione impianto o) ;g i 9359 AQUINO,CASTROCIELO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 ' 0,00 150000,00
sollevamento Ex Dosa
ATO 5 - ATO 5 - Interventi di
FOG.14 adeguamento sollevamenti fognari FOG2.1 M4a Sl 493067 COMUNI ATO5 Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210000,00 : 0,00 210000,00 : 200000,00 : 0,00 200000,00
esistenti
Isola del Liri - Via Carnello, Via
FOG.25 Fontechiari - Sostituzione reti fognarie FOG2.1 M4a Sl 11584 ISOLA DEL LIRI Maintenance ;| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 : 0,00 350000,00 : 0,00 0,00 0,00
esistenti
Supino - Nuovo Sollevamento Fognario -
FOG.39 Completamento realizzazione FOG2.1 M4a Sl 4879 SUPINO Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 : 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00
sollevamento fognario via Morolense
AQUINO, CASTROCIELO-VIA CAMPO
6,3 SPINELLO - Realizzazione nuove reti FOG2.1 M4a Sl 1935 QF%E:ET(LJC’)CASTROCIELO_VIA CAMPO New 9249,07 9249,07 91,63 91,63
fognarie
633  SUPINOSPMOROLENSE-Realizzazione o, 1 gy S| 5000 SUPINO-SP MOROLENSE New 31876,62 31876,62 | 0,00 0,00
nuove reti fognarie
CASTROCIELO - VIA CASILINA DA SP
ACCESSO CASTROCIELO AD 1 KM NORD - CASTROCIELO - VIA CASILINA DA SP
6,66 SOLLEVAMENTI - Sostituzione FOG2.1 M4a Sl 200 ACCESSO CASTROCIELO AD 1 KM NORD - | Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
compenenti meccaniche ed SOLLEVAMENTI
elettromeccaniche
COMUNI ATOS -VARIE VIE-
8,1 i‘g;f;i'\:fi%T;:gﬁml'dsosut”z'one FOG2.1  Mda sl 382010 ggméwa;ﬁil';’gg'ﬁ AVR'IE' Replacement | 240775,44 240775,44 | 66422,62 66422,62
elettromeccaniche
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In riferimento alla criticita FOG2.3 nel piano sono stati previsti numerosi interventi di posa di nuovi collettori
fognari di diametro piu adeguato alle condizioni reali d’esercizio a bonifica dell’esistente. Tale criticita fa

riferimento anch’essa all'indicatore M4a.

Le alternative progettuali, allo scopo di garantire un costante mantenimento e adeguamento delle condizioni
fisiche delle reti fognarie esistenti prevedono:
- il potenziamento della rete fognaria esistente e, ove possibile, la separazione dalla rete mista e delle
acque bianche ove presenti
- la realizzazione quando necessario di nuovi sistemi di sfioro delle portate eccedenti le obbligatorie

previste da normativa

La scelta tra le opzioni sopra riportate non € mai individuabile a priori ma bisogna piuttosto analizzare le
condizioni al contorno per individuare quella che, nel contesto analizzato, si presenta come ottimale e con
minore impatto normativo/gestionale.

Tale scelta viene spesso fatta anche con un’analisi costi-benefici delle opzioni.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITA™ | dicatore D' ViBeNte  grran) 2016- 2017- 2018- 2019-
ID INTERVENTO (det. (det. COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
01/2018) RQTI 664/2015) INTERESSATI ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
Acuto - Via Prenestina - deviazione
FOG.2 collettore fognario FOG2.3 Mda NO 3000 ;| ACUTO Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 275500,00 0,00 | 275500,00 0,00 0,00 0,00
Arce - Via Fontanelle, Via Tolti -
FOG.9 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda Sl 5697 : ARCE Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 120000,00 0,00 : 120000,00
ATO 5 - ATO 5 - Interventi straordinari di
FOG.13 | somma urgenza FOG2.3 Mda Sl 493067 | COMUNI ATOS Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 500000,00 0,00 ;| 500000,00 : 500000,00 0,00 ;| 500000,00
Ferentino - Le Mandre - Sostituzione reti
FOG.15 ' fognarie esistenti FOG2.3 Mda Sl 21131 i FERENTINO Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 200000,00 0,00 : 200000,00
Frosinone - Via Ponte la Fontana -
FOG.17 : Sostituzione collettore fognario FOG2.3 Mda N 46120 : FROSINONE Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 150000,00 ;: 140000,00 i 10000,00 : 150000,00 0,00 ;| 150000,00
PIEDIMONTE SAN GERMANO - Via Volla -
FOG.29  Sostituzione collettore fognario FOG2.3 Mda S| 6523 | PIEDIMONTE SAN GERMANO Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 100000,00 0,00 : 100000,00
Picinisco - San Giovanni - Sostituzione
FOG.30 | collettore fognario FOG2.3 Mda NO 1200 : PICINISCO Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 80000,00 : 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontecorvo - Via Paganini - Sostituzione
FOG.31 ' collettore fognario FOG2.3 Mda NO 13200 | PONTECORVO Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 27000,00 : 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Piglio - Via Prenestina - Sostituzione reti
FOG.32 : fognarie esistenti FOG2.3 Mda S| 4637 : PIGLIO Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50000,00 : 50000,00 0,00 ;| 150000,00 0,00 : 150000,00
Rocca d'Arce - Via Fraioli - Sostituzione
FOG.33 | reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda S| 945 | ROCCA D'ARCE Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ;| 100000,00 : 100000,00 0,00 ;| 200000,00 0,00 : 200000,00
San Vittore del Lazio - Comune -
FOG.35 | Sostituzione tratti di rete fognaria FOG2.3 Mda NO 2576 i SAN VITTORE DEL LAZIO Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 19993,43 : 19993,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Sgurgola - SP di accesso - Sostituzione
FOG.37 ' retifognarie esistenti FOG2.3 Mda S| 2667 | SGURGOLA Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 130000,00 : 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veroli - Cda Scifelli - Sostituzione reti
FOG.40 : fognarie esistenti FOG2.3 Mda NI 20525 | VEROLI Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 150000,00 : 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACUTO-CIRCONVALLAZIONE -
7,1 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 48 | ACUTO-CIRCONVALLAZIONE Replacement | 29443,33 29443,33 0,00 0,00
ALATRI-VIA TERMINI D'ALATRI -
7,2 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda Sl 5000 : ALATRI-VIA TERMINI D'ALATRI Replacement | 381533,50 381533,50 | 255905,18 255905,18
ALATRI-VIA DUOMO - Sostituzione reti
7,3 fognarie esistenti FOG2.3 Mda NI 99 | ALATRI-VIA DUOMO Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
FERENTINO-VIA PISCINA - Sostituzione
7,4 reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 600 | FERENTINO-VIA PISCINA Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
FERENTINO-VIA CONSOLARE -
7,5 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 728 | FERENTINO-VIA CONSOLARE Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
FROSINONE-PONTE LA FONTANA -
7,6 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 11000 ;| FROSINONE-PONTE LA FONTANA Replacement 0,00 0,00 2015,73 2015,73
PATRICA-CENTRO STORICO - Sostituzione
7,7 reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda S| 500 ;| PATRICA-CENTRO STORICO Replacement | 85316,27 85316,27 0,00 0,00
PIEDIMONTE SAN GERMANO-VIA VOLLA
7,8 - Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Md4a Sl 5500 | PIEDIMONTE SAN GERMANO-VIA VOLLA | Replacement 0,00 0,00 1182,56 1182,56
PIEDIMONTE SAN GERMANO-VIA
MARELLA - Sostituzione reti fognarie PIEDIMONTE SAN GERMANO-VIA
7,9 esistenti FOG2.3 M4a Sl 5500 i MARELLA Replacement | 46578,31 46578,31 0,00 0,00
PIGLIO-LOC. SAN GIOVANNI/C.DA CONA -
7,1 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda S| 3000 : PIGLIO-LOC. SAN GIOVANNI/C.DA CONA : Replacement | 50910,40 50910,40 0,00 0,00
PONTECORVO-SAN GIOVANNI BATTISTA
7,11 - Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 690 | PONTECORVO-SAN GIOVANNI BATTISTA | Replacement 0,00 0,00 65774,68 65774,68
ACQUAFONDATA-CAPOLUOGO -
7,12 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda S| 1000 : ACQUAFONDATA-CAPOLUOGO Replacement 2019,88 2019,88 0,00 0,00
ANAGNI-CASENUOVE - Sostituzione reti
7,13 fognarie esistenti FOG2.3 Md4a Sl 300 i ANAGNI-CASENUOVE Replacement | 55074,13 55074,13 0,00 0,00
ARCE-CAMPOSTEFANO - Sostituzione reti
7,14 fognarie esistenti FOG2.3 Mda NI 2000 : ARCE-CAMPOSTEFANO Replacement | 15252,48 15252,48 0,00 0,00
ARCE-FONTANELLE, VIA TOLTI -
7,15 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Md4a Sl 60 : ARCE-FONTANELLE, VIA TOLTI Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
FERENTINO-MADONNA DEGLI ANGELI -
7,16 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda NI 845 | FERENTINO-MADONNA DEGLI ANGELI Replacement | 53667,13 53667,13 0,00 0,00
FERENTINO-LE MANDRE - Sostituzione
7,17 reti fognarie esistenti FOG2.3 Md4a Sl 12000 | FERENTINO-LE MANDRE Replacement 0,00 0,00 403,89 403,89
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ISOLA DEL LIRI-VIA CARNELLO, VIA
FONTECHIARI - Sostituzione reti fognarie ISOLA DEL LIRI-VIA CARNELLO, VIA

7,18 esistenti FOG2.3 Mda Sl 1218 { FONTECHIARI Replacement 0,00 0,00 59,09 59,09
MOROLO-VIA MOROLENSE - Sostituzione

7,19 reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 28 : MOROLO-VIA MOROLENSE Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
PIGLIO-VIA PRENESTINA - Sostituzione

7,2 reti fognarie esistenti FOG2.3 Md4a Sl 250 ;| PIGLIO-VIA PRENESTINA Replacement 0,00 0,00 469,47 469,47
PONTECORVO-VIA MURA SANT'ANDREA

7,21 - Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 50 | PONTECORVO-VIA MURA SANT'ANDREA | Replacement 11554,02 11554,02 0,00 0,00
PONTECORVO-VIA SAN ROCCO -

7,22 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Md4a Sl 445 : PONTECORVO-VIA SAN ROCCO Replacement 6313,35 6313,35 0,00 0,00
ROCCA D'ARCE-VIA FRAIOLI -

7,23 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 479 | ROCCA D'ARCE-VIA FRAIOLI Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO-VIA
SAN PIETRO - Sostituzione reti fognarie SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO-VIA

7,24 esistenti FOG2.3 Mda Sl 494 : SAN PIETRO Replacement | 91533,12 91533,12 | 10012,60 10012,60
SANT'ELIA FIUME RAPIDO-VIA NUOVA
CARTIERA - Sostituzione reti fognarie SANT'ELIA FIUME RAPIDO-VIA NUOVA

7,25 esistenti FOG2.3 Mda Sl 20 | CARTIERA Replacement | 20494,60 20494,60 0,00 0,00
SGURGOLA-SP DI ACCESSO A SGURGOLA

7,26 - Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 2500 | SGURGOLA-SP DI ACCESSO A SGURGOLA | Replacement 0,00 0,00 299,05 299,05
VALLEMAIO-LOC. CAPOLUOGO -

7,27 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda Sl 800 ;| VALLEMAIO-LOC. CAPOLUOGO Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
VEROLI-C.DA SCIFELLI - Sostituzione reti

7,28 fognarie esistenti FOG2.3 Mda Sl 700 ;| VEROLI-C.DA SCIFELLI Replacement 0,00 0,00 i 116541,39 116541,39
VALLEROTONDA-VIA VITTORIO VENETO -

7,29 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda Sl 15 | VALLEROTONDA-VIA VITTORIO VENETO Replacement | 11666,93 11666,93 0,00 0,00
VICO NEL LAZIO-VIA ROMA - Sostituzione

7,3 reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 245 : VICO NEL LAZIO-VIA ROMA Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUNI ATO 5-VARIE VIE - INTERVENTI
STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA - COMUNI ATO 5-VARIE VIE - INTERVENTI 3107818,8 4292546,2 | 8469397,4 8469397,4

7,31 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a SI 150000 : STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA Replacement 1 0,00 4 0 0
ACUTO-VIA CAPODIMONTE -

7,32 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Md4a SI 318 | ACUTO-VIA CAPODIMONTE Replacement 0,00 0,00 | 43499,04 43499,04
PATRICA - CENTRO STORICO ml 300 -

7,33 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Md4a Sl 350 | PATRICA - CENTRO STORICO ml 300 Replacement 0,00 0,00 ; 145824,13 145824,13
FERENTINO - LOC. VICOLO TITICO ml 150

7,34 - Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 Mda S| 375 : FERENTINO - LOC. VICOLO TITICO ml 150 : Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
FIUGGI - COLLETTORE FOGNANTE TERME
BONIFACIO VII ml 400 - Sostituzione reti FIUGGI - COLLETTORE FOGNANTE TERME

7,35 fognarie esistenti FOG2.3 M4a SI 700 : BONIFACIO VII ml 400 Replacement 0,00 0,00 0,00 0,00
CEPRANO - VIA SAN MANNO ml 200 -

7,36 Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.3 M4a Sl 80 : CEPRANO - VIA SAN MANNO ml 200 Replacement 0,00 0,00 52,00 52,00
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n riferimento alla criticita .4 nel piano sono stati previsti interventi di verifica e 'adeguamento degli
In rifi to alla criticita FOG2.4 nel p tati p ti int ti d fi I'adeg to degl

scolmatori esistenti. Tale criticita fa riferimento all’'indicatore M4b.
In questo caso non si prevedono alternative progettuali per ottenere il costante adeguamento degli impianti
di sollevamento fognario sul territorio. La sola scelta prevista € appresso riportata:

- verifica e 'adeguamento degli sfioratori esistenti alla normativa vigente

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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GESTIONE OPERATIVA

{ ATO 5 - ATO 5 - Scolmatori di rete
i verifiche e lavori

 F0G.43  Mab NO | COMUNI ATOS

10,00 10,00 10,00 10,00 100000,00 | 0,00 100000,00 ' 100000,0

,00 100000,00
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4.4.2.2. Interventi gestionali
Le attivita gestionali della rete fognaria che possono incidere sul miglioramento degli indicatori sono:
V" Intensificare le attivita di controllo e manutenzione programmata sulle reti e sugli impianti di
sollevamento fognari, anche sulla base dell’analisi della frequenza degli episodi di allagamento;

v' Attivazione di una ricognizione interna delle reti fognarie al fine di verificare le caratteristiche di opere

e manufatti.
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4.5. M5 - Smaltimento fanghi in discarica
4.5.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Considerazioni alla luce dello stato delle

Sigla e nome criticita

infrastrutture
DEP|.5 Assenza di trattamenti appropriati ex. art. 7 Sono considerate le situazioni, diverse e importanti
Direttiva 91/271/CEE nel territorio gestito, in cui & carente/assente il

trattamento primario delle acque reflue urbane
mediante un processo fisico e/o chimico e che gia
recapitano in un corpo idrico recettore senza
trattamento.
Sono inoltre considerate casi di realizzazione di
impianti di trattamento e di adeguamento delle linee
di trattamento degli impianti di depurazione al fine di
ridurre i fanghi smaltiti.
FOGI.2 mancanza totale o parziale delle reti di Per questa specifica criticita, attraverso G5.2, si fa
raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di riferimento ai situazioni in cui € opportuno realizzare
dimensioni inferiori a 2000 A.E. nuove reti per connettere le reti gia esistenti ad un
impianto di trattamento dei reflui che ha ancora
capacita depurativa residua.

Per il calcolo dell’indicatore M5 (smaltimento fanghi in discarica) sono stati analizzati ed utilizzati i seguenti

dati:
Descrizione dato u.m. 2016 2017
N
Sssisc,imp tSS 373 237
imp=1
N
> SStutim €SS 696 748
imp=1
da cui si ottiene il seguente riepilogo:
Sigla e nome criticita M5
Valore indicatore Anno 2016 53,59%
Anno 2017 31,68%
Classe Anno 2018 D
Anno 2019%* D
Obiettivi minimi Anno 2018 -5% di MF tq,disc
Anno 2019*  -5% di MF tq,disc

*previsione

In questa fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi ulteriori rispetto ai minimi previsti dalla RQTI. Non
sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai sensi dellart. 4 della
deliberazione 917/2017/R/IDR).

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.
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In riferimento alla criticita DEP1.5 sono stati previsti interventi sulle linee di trattamento degli impianti di

trattamento reflui e la realizzazione di impianti di trattamento.

Le scelta progettuale, con I'obiettivo di adeguare i sistemi di trattamento dei reflui e salvaguardare il territorio

e stata:

- ladeguamento di comparti degli impianti di trattamento reflui esistenti prevedendo di dotarli di

tecnologie nuove ed efficienti.

In questa situazione la scelta tra le alternative € vincolata a cosa € o meno gia presente sul territorio gestito

da Acea Ato 5 S.p.a.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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DEP.36 . . DEP1.5 M5 NO 493067 COMUNI ATOS Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 : 250000,00 : 0,00 250000,00 : 0,00 250000,00
ID (ozonolisi) o MBR/MBBR container
(compresa elettromeccanica)

6,1 ANA.GNI_.VIA OSTERIA D.ELLA FO,NTANA " DEP15 M5 Sl 3500 ANAGNI-VIA OSTERIA DELLA FONTANA New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
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In riferimento alla criticita FOGI.2 (attraverso G5.2) sono stati previsti interventi che prevedono la
realizzazione di nuove reti fognarie per connettere le reti gia esistenti ad un impianto di trattamento reflui

che abbia capacita depurativa residua.

Per questa criticita non sono state previste alternative in quanto e stata individuata un’unica tipologia di

intervento.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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CRITICITAT ™ PDI Vigente
Indicatore ABITANTI 2016- 2017- 2018- 2019-
ID INTERVENTO (det. (det. COMUNI TIPO 2016 2016-LIC 2017 2017-LIC 2018 2018-LIC 2019 2019-LIC
o1/5013) | R 6642015  NTERESSAT ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO

FoG.  Aduino-ViaCanapine Inferiore - FOGL2 | M5 I 5358 AQUINO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 | 0,00 50000,00 | 50000,00 | 0,00 50000,00
Realizzazione nuove reti fognarie
CASTRO DEI VOLSCI - LOC.STAZIONE -

FOGI0 oo o r RETE FOGNARIA FOGL2 | M5 sl 4756 CASTRO DEI VOLSCI New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 | 0,00 150000,00

FOG.1g | frosinone-ViaCavoni-Estendimento . o) o e S| 46120 FROSINONE New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 | 0,00 70000,00 | 0,00 0,00 0,00
rete fognaria ml 840

6,4 ARNARA-VIA ANNUNZIATA - FOGL2 | M5 sl 300 ARNARA-VIA ANNUNZIATA New 0,00 0,00 166362,24 166362,24
Realizzazione nuove reti fognarie

6,5 BOVILLE ERNICA-CASAVITOLA - FOGL2 M5 sl 200 BOVILLE ERNICA-CASAVITOLA New 0,00 0,00 166029,94 166029,94
Realizzazione nuove reti fognarie

6,6 CECCANO-VARIE LOCALITA- FOGL2 | M5 I 3000 CECCANO-VARIE LOCALITA' New 0,00 0,00 437871,06 437871,06
Realizzazione nuove reti fognarie

6,7 CEPRANO-VIA GIOBERTI - Realizzazione (o1 5 s sI 20 CEPRANO-VIA GIOBERTI New 108371,83 108371,83 | 247987,26 247987,26
nuove reti fognarie

6,9 FERENTINO-VIA BAGNI ROANA - FOGL2 M5 I 1000 FERENTINO-VIA BAGNI ROANA New 0,00 0,00 317,24 317,24
Realizzazione nuove reti fognarie

6,1 FROSINONE-VIA CAVONI - Realizzazione - oy 5 g sl 1000 FROSINONE-VIA CAVONI New 0,00 0,00 228477,38 228477,38
nuove reti fognarie

6,12 FUMONE-LOC. POZ2I - Realizzazione FOGL2 M5 I 20 FUMONE-LOC. POZZI New 0,00 0,00 69262,13 69262,13
nuove reti fognarie

6,18 ISOLA DEL LIRI-CENTRO STORICO - FOGL2 | M5 sl 565 ISOLA DEL LIRI-CENTRO STORICO New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie

6,19 MOROLO-VIA DELLOSTERIA - FOGL2 M5 I 20 MOROLO-VIA DELL'OSTERIA New 171339,68 171339,68 | 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-LOC.

e MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-LOC.

6,21 LA FECA E CASOTTO - Realizzazione FOGL2 | M5 sl 15 LA FECA £ CASOTTO New 0,00 0,00 97647,19 97647,19
nuove reti fognarie

6,22 PONTECORVO-VIA VETRINE - FOGL2 | M5 sl 20 PONTECORVO-VIA VETRINE New 222806,17 222806,17 | 32685,16 32685,16
Realizzazione nuove reti fognarie

6,23 PONTECORVO-VIA CANALELLO - FOGL2 M5 I 28 PONTECORVO-VIA CANALELLO New 15514,98 15514,98 | 17812,12 17812,12
Realizzazione nuove reti fognarie

6,24 ROCCASECCA-ID CAPRILE - Realizzazione - ooy 5 g sl 700 ROCCASECCA-ID CAPRILE New 0,00 0,00 0,00 0,00
nuove reti fognarie

6,26 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO-VARIE | - o 2 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO-VARIE 0,00 0,00 16 16
VIE - Realizzazione nuove reti fognarie VIE
SANTELIA FIUME RAPIDO-VARIE VIE

n Y SANT'ELIA FIUME RAPIDO-VARIE VIE

6,27 LUNGO FIUME RAPIDO - Realizzazione  FOGL2 M5 I 5000 LUNGO FIUME RAPIDO New 0,00 0,00 0,00 0,00
nuove reti fognarie

6,28 SANTOPADRE-VIAVALLE MAMMOLE - 0y 5 g sl 83 SANTOPADRE-VIA VALLE MAMMOLE New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
SERRONE-VIA 4 NOVEMBRE, VIA A DE

6,29 GASPERI - Realizzazione nuove reti FOG1.2 M5 Sl 465 ZEARSF:)(ESIE_VIA 4 NOVEMBRE, VIA A DE New 122266,83 122266,83 i 0,00 0,00
fognarie

6,30 SORA-VIA PONTE OLMO - Realizzazione ¢y 5 s s 30 SORA-VIA PONTE OLMO New 47206,27 47206,27 0,00 0,00
nuove reti fognarie

6,31 fg?:\o' ;’;;?:RA - Realizzazione nuove FOGL2 | M5 sl 145 SORA-VIA SURA New 106911,47 106911,47 | 15719,00 15719,00
SORA-VIA VICENNE, VIA POZZO

6,32 PANTANO - Realizzazione nuove reti FOG1.2 M5 Sl 75 i?ﬁﬁ:ﬁngENNE’ VIAPOZZO New 52412,12 52412,12 : 6986,77 6986,77
fognarie

6,34 fiﬂg‘;:::m VIE - Realizzazione nuove Ly 5 g sl 5000 SUPINO-VARIE VIE New 219771,99 219771,99 | 10000,00 10000,00

6,35 TRIVIGLIANO-VIA SAN GIOVANNI - FOGL2 | M5 sl 100 TRIVIGLIANO-VIA SAN GIOVANNI New 61848,03 61848,03 | 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
VEROLI-LOC. CASAMARI (SAN

6,36 CRISTOFORO) - Realizzazione nuove reti FOG1.2 M5 Sl 50 VEROLI-LOC. CASAMARI (SAN New 0,00 0,00 0,00 0,00

. CRISTOFORO)

fognarie
VEROLI-LOC. CASE MARCOCCIA, C.

6,37 MARTINO - Realizzazione nuove reti FOG1.2 M5 Sl 10 \'\//IE:SFLIII;‘IE)OC CASE MARCOCCIA, C. New 38410,84 38410,84 0,00 0,00
fognarie

6,38 VEROLI-LOCALITA' GIRATE - Realizzazione | o) s I 40 VEROLI-LOCALITA' GIRATE New 0,00 0,00 354052,80 354052,80
nuove reti fognarie
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6,39 VEROLI-LOC. 5. ANNA - Realizzazione FOG12 M5 sl 50 VEROLI-LOC. S. ANNA New 0,00 0,00 316839,96 316839,96
nuove reti fognarie
6,40 VEROLI-LOC. LA VITTORIA - Realizzazione ¢y, , g sl 10 VEROLI-LOC. LA VITTORIA New 0,00 0,00 0,00 0,00
nuove reti fognarie
VILLA SANTA LUCIA-SP143 via Ponte .
6,42 Romano - Realizzazione nuove reti FOG1.2 | M5 S| 500 \F:'OL;/; :é\NTA LUCIA-SP143 via Ponte New 77845,05 77845,05 | 0,00 0,00
fognarie
6as ~ NQUINOVIACASILINA-Realizzazione  poqy; s S| 600 AQUINO-VIA CASILINA New 0,00 0,00 65,00 65,00
nuove reti fognarie
6,47 GALLINARO-VIA MULINO - Realizzazione - ) , s sl 10 GALLINARO-VIA MULINO New 0,00 0,00 0,00 0,00
nuove reti fognarie
PIEDIMONTE SAN GERMANO-VIA COLLE
6,49 SCORZA - Realizzazione nuove reti FOG1.2 M5 Sl 100 S(I:E(EAQAAONTE SAN GERMANO-VIA COLLE New 0,00 0,00 215890,10 215890,10
fognarie
6,51 CASTRO PEI VOLSCI-VIA. STAZIO.NE ) FOG1.2 M5 SI 100 CASTRO DEI VOLSCI-VIA STAZIONE New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
6,52 AQUINO —.TRA\./ERSE VIA MABCONI r‘r.1| FOG1.2 M5 S| 50 AQUINO - TRAVERSE VIA MARCONI ml New 0,00 0,00 0,00 0,00
260 - Realizzazione nuove reti fognarie 260
BOVILLE ERNICA - VIA POZZO PAPA LOC.
6,53 FUMENTE ml 500 - Realizzazione nuove FOG1.2 M5 Sl 115 BOVILLE ERNICA - VIA POZZO PAPA LOC. New 0,00 0,00 0,00 0,00
. . FUMENTE ml 500
reti fognarie
6,54 CEC(.:ANQ - VIASAN FRA.NCESCQ ml 200 - FOG1.2 M5 Sl 35 CECCANO - VIA SAN FRANCESCO ml 200 New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
6,55 CEC;ANQ - VIABADIA n.ﬂ 1100? FOG1.2 M5 SI 160 CECCANO - VIA BADIA ml 1100 New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
COLLEPARDO - LOC. BASILICA/CIMITERO
6,56 ml 300 - Realizzazione nuove reti FOG1.2 M5 Sl 10 Cm?;LOEOPARDO - LOC. BASILICA/CIMITERO New 0,00 0,00 0,00 0,00
fognarie
6,57 FERE'\.ITIN(.) - Loc. COLLE.BRIWI r.nl 1500 FOG1.2 M5 Sl 375 FERENTINO - LOC. COLLE BRITTI ml 1500 : New 0,00 0,00 0,00 0,00
- Realizzazione nuove reti fognarie
6,58 FERFTNTINO ) LOC'PORC!ANO m.I 250- FOG1.2 M5 SI 25 FERENTINO - LOC.PORCIANO ml 250 New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
6,59 FUMONE - VIALE ROMA mi 30 - FOG1.2 M5 sl 50 FUMONE - VIALE ROMA ml 50 New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
?\Lral ;:ﬁ;ifzgs:;réa ég:tilc;r:ter: ssttc:;acgo) RIPI - Rete fognaria zona centro storico
6,60 g ! T FOG1.2 M5 SI 200 (Via Sant'Agostino, Bartolomeo, Stefano) | New 0,00 0,00 0,00 0,00
+ sollevamento ml 200 - Realizzazione
R . + sollevamento ml 200
nuove reti fognarie
6,61 SERRONE .—VIA.COLLE SANT A.NGELO ImI FOG1.2 M5 S| 60 SERRONE - VIA COLLE SANT'ANGELO ml New 0,00 0,00 0,00 0,00
500 - Realizzazione nuove reti fognarie 500
6,62 TRIVIGLIA!\IO -'LOC. SAN GIOYANNI Mml FOG1.2 M5 S| 190 TRIVIGLIANO - LOC. SAN GIOVANNI Mml New 0,00 0,00 0,00 0,00
120 - Realizzazione nuove reti fognarie 120
6,63 VER.OLI ) .VIA AIALE MO.NACHE .ml 800 - FOG1.2 M5 Sl 136 VEROLI - VIA AIA LE MONACHE ml 800 New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
6,64 VEROLI - LpC. I?ETRIGLIA BELYEDERE .ml FOG1.2 M5 S| %6 VEROLI - LOC. PETRIGLIA BELVEDERE ml New 0,00 0,00 0,00 0,00
700 - Realizzazione nuove reti fognarie 700
6,65 VILLA SANTA LPCIA- LOC. QU!ERCETO.mI FOG1.2 M5 S| 50 VILLA SANTA LUCIA- LOC. QUERCETO ml New 0,00 0,00 0,00 0,00
600 - Realizzazione nuove reti fognarie 600
6,67 CEPBANQ “VIA CUCULO. ml 190__ FOG1.2 M5 SI 60 CEPRANO - VIA CUCULO ml 190 New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
ISOLA DEL LIRI - VIA CAMPO DEI GRILLI
6,68 ml 250 - Realizzazione nuove reti FOG1.2 M5 Sl 200 I:](IJIZ‘?ODEL LIRI - VIA CAMPO DEI GRILLI New 0,00 0,00 0,00 0,00
fognarie
BOVILLE ERNICA - COMUNE -
FOG.49 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FOG1.2 M5 Sl 8609 BOVILLE ERNICA New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 : 0,00 100000,00
CASTROCIELO - COMUNE -
FOG.50 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FOG1.2 M5 SI 4001 CASTROCIELO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 : 0,00 90000,00
FOG.51 EE?EAFEEI:IACF?I'\AAUNE - REALIZZAZIONE FOG1.2 M5 Sl 23494 CECCANO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700000,00 : 700000,00 : 0,00 700000,00 : 700000,00 : 700000,00
FOG.52 gggﬁgg’:‘:;rUNE - REALIZZAZIONE FOG1.2 M5 SI 8875 CEPRANO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 : 0,00 50000,00
FOG.53 EE'FI"E?ZZEI;IACF?I'\AAUNE SOSTITUZIONE FOG1.2 M5 SI 8875 CEPRANO Maintenance : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 : 0,00 50000,00
FOG.16 EgJ(f'\il“;liOMUNE - SOSTITUZIONE RETE FOG1.2 M5 SI 10529 FIUGGI Maintenance : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 : 0,00 140000,00
FOG.54 ;i?iﬁggg;;iMUNE - REALIZZAZIONE FOG1.2 M5 Sl 21131 FERENTINO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235000,00 : 235000,00 : 0,00 130000,00 : 0,00 130000,00
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FOG.55 QAE?_E(?:;%N;(;:\:UNE - SOSTITUZIONE FOG1.2 M5 SI 3271 MOROLO Maintenance : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180000,00 : 0,00 180000,00

FOG.56 'L\gc;':z: SAN GIOVANNI CAMPANO - Loc. FOG1.2 M5 S| 12847 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 : 0,00 90000,00
RIPI - COMUNE - SOSTITUZIONE .

FOG.57 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FOG1.2 M5 SI 5256 RIPI Maintenance : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 : 0,00 70000,00

FOG.58 SERRONE - COMUNE REALIZZAZIONE FOG1.2 M5 S| 3060 SERRONE New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 | 0,00 100000,00
RETE FOGNARIA
TRIVIGLIANO - COMUNE -

FOG.59 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FOG1.2 M5 SI 1703 TRIVIGLIANO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 : 0,00 60000,00

FOG.60 X?TLEEF'\SQ':? A'Rff\)MUNE - SOSTITUZIONE FOG1.2 M5 S| 937 VALLEMAIO Maintenance : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 | 0,00 100000,00

FOG.61 ::/é)CGON'X:'ALAZIO - SOSTITUZIONE RETE FOG1.2 M5 SI 2191 VICO NEL LAZIO Maintenance : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 : 0,00 120000,00
VILLA SANTA LUCIA - COMUNE

FOG.62 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FOG1.2 M5 Sl 2619 VILLA SANTA LUCIA New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 : 0,00 150000,00
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4.5.2.2. Interventi gestionali
Le attivita gestionali sugli impianti di depurazione che possono incidere sul miglioramento dell'indicatore
sono:
v Prolungare i tempi nelle vasche di digestione aerobica per ottenere fanghi piu stabili;
v Migliorare la viabiliti a mezzi d’opera per alcuni impianti sui quali & possibile portare una centrifuga

mobile piuttosto che utilizzare, su questi, il comparto dei letti di essiccamento.

Si specifica che, a partire dal secondo semestre dell’anno 2017, si & aperto, a livello nazionale, uno scenario
piuttosto complesso e critico nelle attivita di recupero e smaltimento dei fanghi di depurazione, scaturito da
una Sentenza della Corte di Cassazione del 06/06/2017 che ha rigettato il ricorso di un operatore del settore,
nei confronti del quale era stato emesso il provvedimento cautelare per aver destinato allo spandimento in
agricoltura ingenti quantitativi di fanghi, ritenuti pericolosi per la presenza di idrocarburi.

Questa sentenza ha introdotto una nuova interpretazione alla normativa dei fanghi da depurazione rendendo
necessario I'aggiornamento del D.Lgs. 99/1992 e la revisione degli Allegati al suddetto Decreto, che tuttavia
sono ancora in fase di emissione.

Ad oggi, pertanto, perdura I'incertezza sull’applicabilita della norma di riferimento in materia, circostanza che
sta determinando una drastica riduzione della disponibilita dei conferimenti da parte degli impianti di
destinazione, tanto da indurre il Gestore a richiedere sempre pil frequentemente smaltimenti di fango liquido
verso terzi (poiché la Provincia di Frosinone non ha autorizzato nessun impianto di depurazione al

trattamento di fanghi liquidi) e a valutare 'opportunita del conferimento dei fanghi palabili all’estero.
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4.6. M6 - Qualita dell’acqua depurata
4.6.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi
Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

Sigla e nome criticita

DEPI1.2 Assenza totale o parziale del servizio di
depurazione in agglomerati di dimensione inferiore a
2000 A.E.

Vanno considerate tutte quelle situazioni in cui un
agglomerato, con carico potenziale <2000 AE, non e
servito da un impianto di depurazione coerente con i

carichi da trattare.
La coerenza di questa criticita rispetto al macro-
indicatore M5 ¢ legata all’'indicatore semplice G5.2a
denominato “Copertura del servizio di depurazione
rispetto all’'utenza servita dall’acquedotto”).
Sono considerate le situazioni, diverse e importanti
nel territorio gestito, in cui & carente/assente |l
trattamento primario delle acque reflue urbane
mediante un processo fisico e/o chimico e che gia
recapitano in un corpo idrico recettore senza
trattamento.
DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni Si & fatto riferimento alle situazione in cui nel
fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di  territorio gestito da Acea Ato 5 S.p.a. gli impianti di
rimozione depurazione esistenti necessitano di importanti
interventi di adeguamento.
servizio di Il territorio & caratterizzato da una notevole
frammentazione del servizio di depurazione. Sono
quindi stati individuati interventi volti a ridurre tale
frammentazione andando a dismettere impianti di
limitate dimensioni in favore dell’adeguamento di
impianti esistenti allo scopo di avere una maggiore
efficienza e funzionalita.
Per questa specifica criticita, gia in uso anche sul
macro-indicatore M5, si fa riferimento a situazioni in
Cui & opportuno creare nuove reti per connettere
quelle gia esistenti ad un impianto di trattamento dei
reflui con ancor capacita depurativa residua.
In varie zone del territorio in gestione si rilevano
ancora situazioni di incompleta conoscenza delle
caratteristiche fisiche degli asset costituenti le
infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione.
Si tratta sovente di mancanza di dati sulla corretta
localizzazione geografica/topografica degli elementi
geometrici, dei materiali, delle apparecchiature,
dell’eta di servizio, etc..
In questo caso si punta allincremento della
conoscenza, ai rilievi, progettazione e direzione lavori
delle opere inerenti e affini la depurazione.

DEPI1.5 Assenza di trattamenti appropriati ex. art. 7
Direttiva 91/271/CEE

DEP2.2 Estrema frammentazione del
depurazione

FOGI.2 mancanza totale o parziale delle reti di
raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di
dimensioni inferiori a 2000 A.E.

KNWI.3 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture
di depurazione

Per il calcolo dell’indicatore M6 (qualita dell’acqua depurata) sono stati analizzati ed utilizzati i seguenti dati:
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Descrizione dato u.m. 2016
N
Z C?mp,DEP—cnc (s 145
imp=1
N
Z C?mp,DEP—tat n. 426
imp=1
da cui si ottiene il seguente riepilogo:
Sigla e nome criticita [
Valore indicatore Anno 2016 34,04%
Anno 2017 35,24%
Classe Anno 2018 D
Anno 2019* D
Obiettivi minimi Anno 2018 -20% di M6
Anno 2019* -20% di Mé

*previsione
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2017

148

420

In questa fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi ulteriori rispetto ai minimi previsti dalla RQTI.

Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai sensi dell’art. 4 della

deliberazione 917/2017/R/IDR).

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.

4.6.2. Interventi selezionati

4.6.2.1. Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita DEPI1.2 si prevedono opere destinate all'adeguamento degli impianti di

trattamento con impatto sulla qualita dell’acqua depurata.

Le alternative progettuali, attuali prevedono:

- La realizzazione di tratti di rete fognaria da asservire ad un impianto di depurazione

- L’adeguamento di impianti di trattamento reflui

Ambedue le alternative sono state considerate valide a livello di impatto sull’'indicatore.

In riferimento alla criticita DEP1.5 si prevedono opere destinate ad adeguare impianti di depurazione con

sistemi non tradizionali o innovativi rispetto al parco impianti attualmente gestiti. Si fa riferimento in

particolare a sistemi di fitodepurazione o con MBR/MBBR.
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In riferimento alla criticita DEP2.1 si considerano interventi di adeguamento degli impianti di depurazione

esistenti ai fini dell’'adeguamento normativo. Non sono previste alternative operando su impianti gia esistenti.

In riferimento alla criticita DEP2.2 si prevedono opere destinate all'accentramento degli impianti di
depurazione con conseguente riduzione della frammentazione degli stessi.
Le alternative progettuali, attuali prevedono:
- Larealizzazione di tratti di rete fognaria ai fini dell'accentramento degli impianti
- L’adeguamento di impianti di depurazione esistenti
Le alternative in questo caso sono strettamente legate le une alle altre e pertanto sono propedeutiche a

vicenda.
In riferimento alla criticita FOG1.2 sono previsti investimenti che prevedono la realizzazione di nuove reti
fognarie.
In riferimento alla criticita KNW1.3 si considerano le attivita destinate ad incrementare la conoscenza, dai

rilievi alla progettazione e direzione lavori delle opere inerenti e affini la depurazione delle acque.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti per le criticita indicate:
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INTERVENTO

CRITICITA'
(det.
01/2018)

Indicatore
RQTI

PDI Vigente
(det.
664/2015)

ABITANTI
INTERESSATI

COMUNI

TIPO

2016

2016-LIC

2016-
ESERCIZIO

2017

2017-LIC

2017-
ESERCIZIO

2018

2018-LIC

2018-
ESERCIZIO

2019

2019-LIC

2019-
ESERCIZIO

FOG.1

ACQUAFONDATA - Casalcassinese -
Realizzazione nuove reti fognarie

DEP2.2

M6

N

70

ACQUAFONDATA

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66500,00

66500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FOG.3

Alvito - loc. Case Giamosca -
Realizzazione nuove reti fognarie

DEP2.2

M6

N

600

ALVITO

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

0,00

80000,00

FOG.4

Anagni - Via Cuti - Allaccio collettore
fognario alla rete principale

DEP1.5

M6

N

21411

ANAGNI

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,00

0,00

150000,00

FOG.7

Aquino - Via Forme, Cda Vallone -
Realizzazione nuove reti fognarie

FOG1.2

M6

N

5358

AQUINO

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

FOG.8

Aquino - Stazione - Dismisisone ID
Aquino Stazione

DEP2.1

M6

NO

5358

AQUINO

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

FOG.12

Colfelice - Via Sauta/Quartora - Allacci
nuova rete fognante via Quartora e
dismissione IS Via Sauta e ID Villa Felice.
Il lotto

DEP2.2

M6

N

1928

COLFELICE

Replacement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113000,00

0,00

113000,00

0,00

0,00

0,00

FOG.19

Frosinone - Via Ponte del Rio -
Collegamento tratti di rete fognaria zona
Madonna della Neve

FOG1.2

M6

N

46120

FROSINONE

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250000,00

0,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

FOG.26

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - Loc.
Case Sarra/Sione - Realizzazione nuove
reti fognarie per dismissione fosse imhoff
e ID Sione

DEP2.2

M6

N

400

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75000,00

0,00

75000,00

FOG.27

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -
Fontana Magna - Rete fognaria di
collegamento all'l.D. Fontana Magna e
dismissione impianti di depurazione
Anitrella e Baccala - infrazione
comunitaria

DEP2.2

M6

N

1000

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195000,00

195000,00

0,00

200000,00

0,00

200000,00

FOG.38

Supino - Centro Storico - Realizzazione
nuove reti fognarie

FOG1.2

M6

N

4879

SUPINO

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

150000,00

0,00

150000,00

FOG.41

Villa Latina - Loc. Vandra - Realizzazione
di un tratto di rete fognaria su via Vandra
in localita Valle Grande

DEP1.2

M6

N

1217

VILLA LATINA

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

120000,00

0,00

180000,00

0,00

180000,00

FOG.44

SORA - LOC. CARNELLO - Sora Loc.
Carnello collegamento reti fognaria
all'impianto di depurazione Tofaro

DEP1.5

M6

NO

26057

SORA

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

FOG.48

ISOLA DEL LIRI - VIA ROMANA SP 53 -
Ampliamento rete fognaria

FOG1.2

M6

N

11584

ISOLA DEL LIRI

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

DEP.1

Alatri - Porpuro - Adeguamento impianto
di depurazione

DEP2.2

M6

N|

9750

ALATRI,GURACINO,VICO NEL LAZIO

Replacement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

10000,00

DEP.2

Anagni - Ponte Piano - Adeguamento
impianto di depurazione - infrazione
comunitaria

DEP2.1

M6

N|

6000

ANAGNI

Replacement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

10000,00

DEP.3

Ceccano - Via Gaeta - Adeguamento
impianto di depurazione - infrazione
comunitaria

DEP2.1

M6

N|

9500

CECCANO

Replacement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156514,46

156514,46

0,00

636514,46

0,00

636514,46

DEP.4

Collepardo - Colle delle Grotte -
Realizzazione nuovo impianto modulare

DEP1.2

M6

N|

1000

COLLEPARDO

Replacement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEP.5

Esperia - Monticelli - Realizzazione nuovo
impianto modulare

DEP1.2

M6

N|

1000

ESPERIA

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

DEP.6

Intercomunale - Pisciarello - Fontana Liri
- Arce - Rocca d'Arce - Santopadre -
Nuovo impianto di depurazione
intercomunale - infrazione comunitaria

DEP1.5

M6

N

8000

FONTANA
LIRI,ARCE,SANTOPADRE,ROCCA D'ARCE

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2549400,1
3

0,00

2549400,1
3

DEP.7

Intercomunale - San Donato Valcomino-
Gallinaro-Settefrati - Impianto di
depurazione intercomunale di San
Donato Valcomino Loc. laverra

DEP2.2

M6

N|

7000

SAN DONATO VAL DI
COMINO,GALLINARO,SETTEFRATI

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

DEP.8

Intercomunale - Ausonia-Castelnuovo
Parano- Coreno Ausonio - Adeguamento
ID e collettori esistenti

DEP1.5

M6

N

4000

AUSONIA,CORENO
AUSONIO,CASTELNUOVO PARANAO

New

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

DEP.10

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -
Fontana Magna - Adeguamento impianto
di depurazione Fontana Magna e

DEP2.2

M6

N|

3300

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Replacement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316838,00

316838,00

0,00

500000,00

316838,00

500000,00
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dismissione impianti di depurazione
Anitrella e Baccala (impianto
depurazione) - infrazione comunitaria
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -

DEP.11 | Perna - Prolungameno scarico novo DEPL2 M6 sl 1000 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 | 0,00 50000,00
impianto modulare

DEp.13 | Hontecorvo-Capoluogo - Adeguamento oo, e S| 10000 PONTECORVO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 | 0,00 50000,00
impianto di depurazione
Roccasecca - Scalo - Realizzazione nuovo

DEP.14 | impianto di depurazione e collettore DEPL5 M6 sl 7000 ROCCASECCA New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153770,97 | 153770,97 | 0,00 844394,86 | 0,00 844394,86
afferente

pep.1s | SANT'APOLLINARE - Capoluogo- DEP2.1 M6 sl 1500 SANT'APOLLINARE New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00 | 80000,00 | 50000,00 | 200000,00 ' 0,00 200000,00
Adeguamento impianto di depurazione

pEp.1g | Jerrone - LaMola - Adeguamento DEP21 M6 sl 2500 SERRONE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100912,75 | 100912,75 = 0,00 370013,42 | 0,00 370013,42
impianto di depurazione

pep.17 | Acuto-Frattucce - Adeguamento DEP21 M6 sl 3000 ACUTO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 | 0,00 250000,00 | 0,00 0,00 0,00
impianto di depurazione

DEp.1g | Anasni-sanBartolomeo -Realizzazione oo, 4 e sl 1000 ANAGNI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 | 0,00 150000,00
nuovo impianto modulare

DEp.p | Cervaro-Santalucia - Realizazione DEPL.2 M6 sl 500 CERVARO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 | 50000,00 | 0,00 200000,00 | 0,00 200000,00
nuovo impianto modulare

pep.23 | VIONTESAN GIOVANNICAMPANO - Colli (o) ) e sl 1000 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 ' 0,00 150000,00
- Realizzazione nuovo impianto modulare

pep.2a  Pofi-La Cupa - Realizzazione nuovo DEP2.1 M6 sl 1000 POFI Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 | 50000,00 0,00 250000,00 | 0,00 250000,00
impianto modulare
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO - LOC.

DEP.27 | SAN SINIBALDO - Adeguamento impianto | DEP2.1 | M6 sl 400 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265000,00 0,00 265000,00 | 0,00 0,00 0,00
di depurazione

pep.2g | CAMPODIMELE - LOC. TAVERNA - DEP2.1 M6 sl 1200 CAMPODIMELE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 | 80000,00 0,00 100000,00 ' 0,00 100000,00
Adeguamento impianto di depurazione

DEP.29 :gti'c'oﬁc‘ LAVALLE - Prolungamento  peop 1 e sl 1000 POFI New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 | 25000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
PICINISCO - LOC ARADISCA

DEP.30 | CASTELLONE/REMUNE - Adeguamento | DEP2.1 | M6 sl 790 PICINISCO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 ' 0,00 150000,00
impianto di depurazione

pep.3y | VILLALATINA-GARGARO-CAPOLUOGO - 1y 5 g sl 1500 VILLA LATINA New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 | 70000,00 0,00 100000,00 ' 0,00 100000,00
Adeguamento impianto di depurazione

pep3a | CAMPOLIAPPENNINO-IDLACERNO - peps g g NO 1000 CAMPOLI APPENNINO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 | 0,00 30000,00 | 0,00 0,00 0,00
Adeguamento pretrattamenti
ATO 5 - ATO 5 - Comuni ATOS5 impianti

DEP.37 | depurazione da adeguare, con DEPL5 M6 NO 493067 COMUNI ATOS Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 ' 200000,00 : 0,00 200000,00 | 0,00 200000,00
Fitodepurazione o MBR/MBBR container

prG.1 /10 >-ATOS- Progettazione, Direzione \\\y1 3 g I 493067 COMUNI ATOS New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20500000 4 2050000,0 | 17500000 , 1750000,0
Lavori, Studi e Ricerche, Sicurezza appalti 0 0 0 0

6.2 ANAGNI-VIA CUTI - Realizzazione nuove ooy o e S| 12575 ANAGNI-VIA CUTI New 0,00 0,00 671,23 671,23
reti fognarie

6,8 COLFELICE-VIA SAUTA QUARTORA - DEP2.2 M6 I 158 COLFELICE-VIA SAUTA QUARTORA New 251862,44 251862,44 | 1407,46 1407,46
Realizzazione nuove reti fognarie

6,11 FROSINONE-VIA PONTE DEL RIO - FOGL.2 M6 sl 1000 FROSINONE-VIA PONTE DEL RIO New 0,00 0,00 72701,31 72701,31
Realizzazione nuove reti fognarie
INTERCOMUNALE-SAN DONATO VAL DI

INTERCOMUNALE-SAN DONATO VAL DI

6,13 COMINO, GALLINARO, SETTEFRATI - DEP2.2 M6 sl 7000 COMINO, GALLINARO, SETTEFRAT! New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie

6,14 INTERCOMUNALE-RIPI, TORRICE - DEP2.2 M6 I 1638 INTERCOMUNALE-RIPI, TORRICE New 0,00 0,00 8738,20 8738,20
Realizzazione nuove reti fognarie

6,15 VICALYL FONTECHIAR! - Realirarione | DEP22 M6 sl 7690 BROCCOSTELLA, CAMPOLI APPENNINO, | New 0,00 0,00 0,00 0,00

- . VICALVI, FONTECHIARI

nuove reti fognarie
INTERCOMUNALE-Alatri-Guarcino-Vico INTERCOMUNALE-Alatri-Guarcino-Vico

6,16 nel DEP2.2 M6 sl 27987 nel New 0,00 0,00 130314,20 130314,20
Lazio - Realizzazione nuove reti fognarie Lazio
INTERCOMUNALE-Ausonia-Castelnuovo .

6,17 Parano- Coreno Ausonio - Realizzazione | DEP1.5 | M6 sl 4000 INTERCOMUNALE-Ausonia-Castelnuovo | 8714,73 8714,73  1099,72 1099,72

. . Parano- Coreno Ausonio

nuove reti fognarie
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6,2 g . g. . DEP2.2 M6 Sl 5888 Fognaria di collegamento all'ID Fontana New 0,00 0,00 0,00 0,00
Magna - Realizzazione nuove reti
. Magna
fognarie
6,41 VILL.A LATINA_LOC' VAN.DRA o DEP2.2 M6 N| 1680 VILLA LATINA-LOC. VANDRA New 0,00 0,00 179,31 179,31
Realizzazione nuove reti fognarie
6,43 ACQU.AFONDATA-LOC' CASALCA.SSINESE DEP2.2 M6 Sl 180 ACQUAFONDATA-LOC. CASALCASSINESE | New 0,00 0,00 994,79 994,79
- Realizzazione nuove reti fognarie
6,44 ALVI.TO_L.OC' CASE GIAMOSCA - DEP2.2 M6 N| 600 ALVITO-LOC. CASE GIAMOSCA New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione nuove reti fognarie
6,46 AQU.lNO-.VlA FORME, C'.DA VAL!'ONE ) FOG1.2 M6 Sl 10 AQUINO-VIA FORME, C.DA VALLONE New 0,00 0,00 67,97 67,97
Realizzazione nuove reti fognarie
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-LOC.
6,48 CASE SARRA - Realizzazione nuove reti DEP2.2 M6 SI 25 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-LOC. New 0,00 0,00 0,00 0,00
. CASE SARRA
fognarie
6,50 SUPI.NO_?ENTRO STORI.CO T FOG1.2 M6 N| 3770 SUPINO-CENTRO STORICO New 0,00 0,00 6690,03 6690,03
Realizzazione nuove reti fognarie
ALATRI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
11,1 LOC PORPURO - Adeguamento impinato : DEP2.2 M6 SI 4600 ALATRI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
) - LOC PORPURO
di depurazione
ALVITO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
9,1 LOC SAN NICOLA - Realizzazione DEP2.2 M6 N| 960 ALVITO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement : 328417,03 328417,03 | 0,00 0,00
. . ) LOC SAN NICOLA
impianto di depurazione
ANAGNI- IMPIANTO DI DEPURAZIONE
10,1 LOC PONTE PIANO - Adeguamento DEP2.1 M6 N| 3840 ANAGNI- IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement | 0,00 0,00 164,09 164,09
Lo . . LOC PONTE PIANO
impinato di depurazione
CECCANO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
10,2 VIA GAETA - Adeguamento impinato di DEP2.1 M6 N| 5500 \SF:((:EAA,\E?A IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement | 186161,33 : 186161,33 | 0,00 263441,18 | 263441,18 | 0,00
depurazione
COLLEPARDO -IMPIANTO DI
. . COLLEPARDO -IMPIANTO DI
9,2 !)EP.URAZIC.)NE LE GR.OTI'E - Realizzazione i DEP2.1 M6 Sl 720 DEPURAZIONE LE GROTTE Replacement | 3187,79 3187,79 34697,52 34697,52
impianto di depurazione
ESPERIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
9,3 LOC MONTICELLI - Realizzazione DEP1.5 M6 Sl 1803 ESPERIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement | 106301,84 : 64873,17 | 41428,67 :65073,79 |65073,79 | 0,00
. . . LOC MONTICELLI
impianto di depurazione
ggs;g’::;;{ili?&gi&zggiﬁ D'ARCE, FONTANA LIRI, ARCE, ROCCA D'ARCE,
9,4 DEPURAZIONE LOC PISCIARELLO - DEP1.5 M6 Sl 8000 SANTOPADRE - IMPIANTO DI New 0,00 0,00 5316,52 5316,52
X R Lo . . DEPURAZIONE LOC PISCIARELLO
Realizzazione impianto di depurazione
SAN DONATO VAL COMINO, SETTEFRATI
! ! SAN DONATO VAL COMINO, SETTEFRATI,
9,5 GALI._INAI.?O - I?OC.IAVERI?A - ) DEP2.2 M6 Sl 5527 GALLINARO - LOC IAVERRA New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione impianto di depurazione
ISOLA DEL LIRI -IMPIANTO DI
ISOLA DEL LIRI -IMPIANTO DI
9,6 DEPQRA;IONE CAPOLUO.GO - . DEP1.5 M6 Sl 13060 DEPURAZIONE CAPOLUOGO New 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione impianto di depurazione
T e GO A
19,2 L ) DEP2.2 M6 Sl 5642 IMPIANTO DI DEPURAZIONE FONTANA Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
MAGNA - Adeguamento impinato di
) MAGNA
depurazione
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -
9,7 IMPIVANTQ DI PEPPRAZIQNE LOC FTERNA - DEP2.1 M6 Sl 600 IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC PERNA Replacement i 10077,27 10077,27 234228,60 234228,60
Realizzazione impianto di depurazione
PICO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC
10,3 PONTE ODIOSO - Adeguamento impinato ;| DEP2.1 M6 Sl 3445 PICO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC Replacement ; 40896,26 40896,26 : 0,00 0,00
) . PONTE ODIOSO
di depurazione
SPIAGNLIGOIO\II'\:;IICII\ITSOR;FI’:)::?ERC??A?I\I;NE PIGLIO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
10,4 AL FINANZIAMENTO REGIONALE - DEP2.1 M6 Sl 5000 SAN GIOVANNI - COMPARTECIPAZIONE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
. . . AL FINANZIAMENTO REGIONALE
Adeguamento impinato di depurazione
PONTECORVO - IMPIANTO DI
PONTECORVO - IMPIANTO DI
10,5 DEPURAZIONE.CAP.OLUOG.O - . DEP2.1 M6 SI 8100 DEPURAZIONE CAPOLUOGO Replacement : 0,00 0,00 2277,53 2277,53 0,00
Adeguamento impinato di depurazione
ROCCASECCA - IMPIANTO DI
- ROCCASECCA - IMPIANTO DI
9,8 PEP'URAZIO.NE LOC SFALO - Realizzazione | DEP1.5 M6 SI 2790 DEPURAZIONE LOC SCALO Replacement : 0,00 0,00 0,00 0,00
impianto di depurazione
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SANT'APOLLINARE - IMPIANTO DI
SANT'APOLLINARE - IMPIANTO DI
10,6 DEPURAZIONE.LOC. RIVOLQZZO - DEP2.1 M6 Sl 1231 DEPURAZIONE LOC RIVOLOZZO Replacement i 0,00 0,00 1235,74 1235,74 0,00
Adeguamento impinato di depurazione
SERRONE -IMPIANTO DI DEPURAZIONE
10,7 LOC LA MOLA - Adeguamento impinato DEP2.1 M6 SI 960 SERRONE -IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
) . LOC LA MOLA
di depurazione
10,8 VALLEMAIO- DEFUR.ATORE. CAPOLU.OGO DEP2.1 M6 Sl 673 VALLEMAIO- DEPURATORE CAPOLUOGO : Replacement : 121362,96 121362,96 : 0,00 0,00
- Adeguamento impinato di depurazione
ACUTO- IMPIANTO DI DEPURAZIONE
10,9 LOC. FRATTUCCE - Adeguamento DEP2.1 M6 S| 1800 ACUTO- IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement | 0,00 0,00 643086,66 643086,66
Lo . . LOC. FRATTUCCE
impinato di depurazione
ANAGNI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
o ANAGNI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
9,9 .SAN. BART(?LOMEO - Realizzazione DEP2.1 M6 Sl 960 SAN BARTOLOMEO Replacement i 0,00 0,00 144,60 144,60 0,00
impianto di depurazione
ARPINO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE LE
10,1 VIGNE - Adeguamento impinato di DEP2.1 M6 Sl 4000 CE}L’:O - IMPIANTO DI DEPURAZIONE LE Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
depurazione
9,10 VICALVI DEPURATORE’INTERCOMUN:’-\LE DEP2.1 M6 S| 4307 CAMPOLI APPENNINO, FONTECHIARI, New 0,00 0,00 0,00 0,00
. . L . . VICALVI DEPURATORE INTERCOMUNALE
- Realizzazione impianto di depurazione
VALLEROTONDA - IMPIANTO DI
VALLEROTONDA - IMPIANTO DI
9,11 DEPPRA;IONE LOF. CERBETO - DEP2.1 M6 Sl 800 DEPURAZIONE LOC. CERRETO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione impianto di depurazione
CERVARO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
9,12 LOC SANTA LUCIA - Realizzazione DEP1.2 M6 Sl 1000 CERVARO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE Replacement | 0,00 0,00 351,56 351,56 0,00
L . ) LOC SANTA LUCIA
impianto di depurazione
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO -
9,13 IMPI.ANTQ DI PEPPRAZIQNE COLL! - DEP2.1 M6 S 600 IMPIANTO DI DEPURAZIONE COLLI Replacement ;| 0,00 0,00 6917,16 6917,16 0,00
Realizzazione impianto di depurazione
POFI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC
9,14 LA CUPA - Realizzazione impianto di DEP2.1 M6 Sl 420 ESEIL;;XIPIANTO DI DEPURAZIONE LOC Replacement : 0,00 0,00 189,89 189,89 0,00
depurazione
SD':’:LYILTATZ(I)C?I\EIEDI_ECI;(I;AI‘?AISCEII.'\LACIJJII\IAIJ:‘-TO bl SAN VITTORE DEL LAZIO - IMPIANTO DI
9,15 . . L . DEP1.2 M6 SI 390 DEPURAZIONE LOC TASCELLONI + Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
COLLETTORI - Realizzazione impianto di
) COLLETTORI
depurazione
EQE’L?&Z[)ISI\YEOII_SEI ;\/Ill\A/llgl'JAl\’l\ll;ll-/SlljDéL CASTRO DEI VOLSCI - IMPIANTO DI
10,11 o R DEP2.1 M6 Sl 2325 DEPURAZIONE LOC. MADONNA DEL Replacement i 63057,71 63057,71 13135,96 13135,96
PIANO - Adeguamento impinato di
. PIANO
depurazione
\I(AESLOEI:I!{AMEIOAQ-FI’—iRI?FIEEIIEFTAUZTgﬂSEE LA VEROLI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA
10,12 FINANZIAMENTO REGIONALE - DEP2.1 M6 S 9600 MOLETTA - COMPARTECIPAZIONE AL Replacement ;| 0,00 0,00 53,86 53,86 0,00
- . . FINANZIAMENTO REGIONALE
Adeguamento impinato di depurazione
IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SAN SANTANDREA SUL GARIGLIANO -
10,13 Lo ) DEP2.1 M6 Sl 400 IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SAN Replacement | 0,00 0,00 269,30 269,30 0,00
SINIBALDO - Adeguamento impinato di
. SINIBALDO
depurazione
CAMPODIMELE - IMPIANTO DI
CAMPODIMELE - IMPIANTO DI
10,14 DEPURAZIONE.LOC.. TAVEBNA - DEP2.1 M6 Sl 1000 DEPURAZIONE LOC. TAVERNA Replacement | 0,00 0,00 176562,55 176562,55
Adeguamento impinato di depurazione
CAMPOLI APPENNINO - IMPIANTO DI
CAMPOLI APPENNINO - IMPIANTO DI
10,15 DEPURAZIONE.LOC. LACER.NO - . DEP2.1 M6 Sl 1000 DEPURAZIONE LOC LACERNO Replacement ;| 24474,19 24474,19 212047,16 212047,16
Adeguamento impinato di depurazione
COLLE SAN MAGNO- IMPIANTO DI
COLLE SAN MAGNO- IMPIANTO DI
10,16 DEPURAZIONEICAP.OLUOG.O - . DEP2.1 M6 SI 1400 DEPURAZIONE CAPOLUOGO Replacement i 56169,54 56169,54 35184,50 35184,50
Adeguamento impinato di depurazione
POFI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA
10,17 VALLE - Adeguamento impinato di DEP2.1 M6 SI 1000 \P/if:_é IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA Replacement : 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00
depurazione
PICINISCO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
PICINISCO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
10,18 LOC ARADISCA'CAS'TELLOI'\IE - ' DEP2.1 M6 S 600 LOC ARADISCA CASTELLONE Replacement ;| 0,00 0,00 0,00 0,00
Adeguamento impinato di depurazione
COLFELICE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
\ COLFELICE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
10,19 !_OC.ALITA MAN DRE!_LE - Adeguamento DEP2.1 M6 S 1000 LOCALITA' MANDRELLE Replacement | 0,00 0,00 53687,50 53687,50
impinato di depurazione
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VILLA LATINA - IMPIANTO DI
VILLA LATINA - IMPIANTO DI
9,16 DEPl.JRAZ.IONI-; CA.POLUO.GO - ) DEP1.2 M6 N| 1500 DEPURAZIONE CAPOLUOGO Replacement | 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizzazione impianto di depurazione
13,1 COMUNI ATO 5 - Studi e Ricerche KNW1.3 @ M6 S| 150000 COMUNI ATO 5 New 827110,46 | 827110,46 : 0,00 1825421’4 ;517339’5 308081,82
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4.6.2.2. Interventi gestionali
Le attivita gestionali che possono incidere sul miglioramento dell’indicatore M6 sono:

v" Intensificare le attivita di conduzione e di manutenzione programmata degli impianti e delle
apparecchiature a servizio dei comparti di trattamento;

v incrementare le operazioni di spurgo fanghi cosi da garantire una concentrazione ottimale di
microrganismi in vasca di ossidazione;

v'acquisto di strumenti da campo in grado di fornire una misura istantanea dei nutrienti azoto e fosforo,
al fine di intervenire tempestivamente sul processo depurativo;

v collegamento delle pompe dosatrici alle elettropompe del sollevamento per dosare l'ipoclorito
proporzionalmente alla portata in ingresso;

v" utilizzo attivatori biologici, qualora dalle analisi interne si rilevino squilibri di processo.
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5. ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI
In aggiunta a quanto gia menzionato nei precedenti capitoli, rif. cap. 3 e 4, si dettagliano di seguito le lavorazioni
inserite nel piano degli interventi e che non fanno riferimento direttamente agli standard generali di qualita

tecnica.

Prerequisito di qualita tecnica Preq |

In riferimento al prerequisito Preql, disponibilita ed affidabilita dei dati di misura, si prevedono opere
destinate all'incremento di tali informazioni.

La tipologia di interventi inseriti riguardano la bonifica, sul territorio gestito da Acea Ato 5 S.p.a., degli allacci
d’utenza idrici e fognari (affrontando anche il problema degli allacci non a norma) e la sostituzione dei
misuratori d’utenza. Tali lavorazioni si pongono I'obiettivo di incrementare i volumi misurati ed adeguare alla

normative attuali i misuratori d’utenza alle normative vigenti.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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DIS.74 onTgi j’ri'eATo 5 - Allacci utenze idriche e 1) o 4 Preql NO 493067 COMUNI ATOS Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270000,00 | 0,00 270000,00 | 250000,00 | 0,00 250000,00
CONT.1  ATOS5-ATO5- Contatori DIS3.2 Preql I 493067 COMUNI ATOS Maintenance | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 | 0,00 500000,00 | 500000,00 0,00 500000,00
12,1 S?::Z:N' ATO 5 - Vetusta Misuratori DIS3.2 Preqgl sl 100000 COMUNIATO 5 Replacement  428591,29 | 0,00 428591,29 | 486833,39 486833,39
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Prerequisito di qualita tecnica Preq4

In riferimento al prerequisito Preq4, disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica, sono stati previsti
interventi volti allincremento e alla certificazione dei dati a disposizione di Acea Ato 5 al fine di adempire alle

richieste di qualita tecnica.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti :

Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 11 00
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ATO 5-ATO 5 - TELECONTROLLO, GlIS,
SZERCOM DIGITALIZZAZIONE RETI, Acea 2.0 e KNW2.1 Pregd sl 493067 COMUNI ATOS New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3202000'0 0,00 3202000'0 (2)100000'0 0,00 (2)100000'0
) Software Gestionali

COMUNI ATO 5 - Digitalizzazione delle
14,1 reti, impianti ed implemtazione sistema | KNW2.1 Preq4 Sl 270000 COMUNI ATO 5 New :516466’2 106582,50 :409883’7 3443526’4 3443526’4

di telecontrollo
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5.1. Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualita tecnica
In questo paragrafo vengono descritti tutti gli interventi di tipo infrastrutturale riferiti ad obiettivi diversi da

quelli di qualita tecnica e individuati con I'“indicatore RQTI” ALTRO.

Sono state previste attivita che fanno riferimento alle seguenti tipologie:
- Realizzazione di camminamenti di ispezione su impianto di depurazione
- Sostituzione di materiali obsoleti e automezzi
- Capitalizzazione del personale
e che sono state associate rispettivamente alle seguenti criticita:
- EFF3.1, criticita nella sicurezza della condizioni di lavoro.
- EFF4.1, elevati consumi di energia elettrica in acquedotto.
- EFFI.1, margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di infrastrutture

di acquedotto.

Nella tabella seguente si riporta la descrizione degli interventi previsti:
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DEP.35 VITI(.:USC? -1 CAMPQ SPORT.IVO ) EFF3.1 Altro NO 800 VITICUSO New 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 : 0,00 15000,00
Realizzazione Camminamenti
ATO 5 - ATOS - MATERIALI 10000000

SERCOM.1 : (Elettropompe, Griglie, Soffianti, ecc.), EFF4.1 Altro NO 493067 COMUNI ATOS Maintenance : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200000,00 | 0,00 1200000,00 0 '~ 10,00 1000000,00
Automezzi

SERCOM.3 QEF?S?);\I’:IS > - CAPITALIZZAZIONE EFF1.1 Altro NO 493067 COMUNI ATOS Maintenance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500190,43 : 0,00 3500190,43 :500190’4 0,00 3500190,43
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5.2. Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati

Si riportano di seguito alcune note in riferimento alla compilazione del file raccolta dati.

a) Popolazione interessata dall’'intervento:
Il calcolo e eseguito considerando gli abitanti del comune interessato dall’intervento. Si riporta di

seguito I'elenco dei comuni e la relativa popolazione residente (base dati Istat al 01/01/2017):

COMUNE POPOLAZIONE [n.]

ACQUAFONDATA 270
ACUTO 1915
ALATRI 28884
ALVITO 2678
AMASENO 4375
ANAGNI 21411
AQUINO 5358
ARCE 5697
ARNARA 2302
ARPINO 7193
ATINA 4258
AUSONIA 2593
BELMONTE CASTELLO 727
BOVILLE ERNICA 8609
BROCCOSTELLA 2710
CAMPOLI APPENNINO 1696
CASALATTICO 561
CASALVIERI 2679
CASSINO 36460
CASTELLIRI 3447
CASTELNUOVO PARANO 883
CASTRO DEI VOLSCI 4756
CASTROCIELO 4001
CECCANO 23494
CEPRANO 8875
CERVARO 8094
COLFELICE 1928
COLLE SAN MAGNO 683
COLLEPARDO 961
CORENO AUSONIO 1621
ESPERIA 3796

Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 11 00 I
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COMUNE
FALVATERRA

FERENTINO
FILETTINO
FIUGGI
FONTANA LIRI
FONTECHIARI
FROSINONE
FUMONE
GALLINARO
GIULIANO DI ROMA
GUARCINO
ISOLA DEL LIRI
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MOROLO
PALIANO
PASTENA
PATRICA
PESCOSOLIDO
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
POFI
PONTECORVO
POSTA FIBRENO
RIPI
ROCCA D'ARCE
ROCCASECCA
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SULGARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT'APOLLINARE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
SANTOPADRE
Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 11 00

Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926
www.aceaatob.it
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POPOLAZIONE [n.]
559
21131
553
10529
2944
1304
46120
2101
1265
2420
1610
11584
12847
3271
8223
1453
3178
1551
1200
2858
6523
4637
2570
4190
13200
1127
5256
945
7409
338
2076
3150
3307
2576
969
1491
1892
6112
1350
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COMUNE POPOLAZIONE [n.]

SERRONE 3060
SETTEFRATI 732
SGURGOLA 2667
SORA 26057
STRANGOLAGALLI 2450
SUPINO 4879
TERELLE 392
TORRE CAJETANI 1345
TORRICE 4796
TREVI NEL LAZIO 1790
TRIVIGLIANO 1703
VALLECORSA 2621
VALLEMAIO 937
VALLEROTONDA 1553
VEROLI 20525
VICALVI 761
VICO NEL LAZIO 2191
VILLA LATINA 1217
VILLA SANTA LUCIA 2619
VILLA SANTO STEFANO 1700
VITICUSO 338
CAMPODIMELE (LT) 606
CONCA CASALE (IS) 191
ROCCA D'EVANDRO (CE) 3253

b) Investimenti realizzati 2016-2017:

Considerato il vigente piano degli interventi facente riferimento alla determina 664/2015/R/IDR (di
seguito “vecchio piano”) e il nuovo redigendo piano degli interventi determina 01-2018-DSID (di
seguito “nuovo piano”), visto I'avvento della qualita tecnica, il nuovo piano ¢ stato modificato nella
forma al fine di far fronte a quanto richiesto dal’RQT]. In particolare gli interventi previsti nel vecchio
piano sono stati riportati integralmente di seguito al nuovo piano al fine di fare confronti e
consuntivare le annualita 2016-2017.

In ultimo si fa presente che gli interventi facenti parte del nuovo piano sono caratterizzati da un “ID
intervento pianificato” che ¢ strutturato con la seguente codifica, esempio:

ADD | : 4

Da 3 a 6 caratteri di testo Punto di separazione Carattere numerico o di testo
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mentre gli interventi facenti parte del vecchio piano sono caratterizzati da un “ID intervento
pianificato” strutturato con la seguente codifica, esempio:

Carattere numerico  Virgola di separazione Carattere numerico

c) Piano della Progettazione, rif. intervento nuovo piano ID, PRG.I:
nella tabella seguente si riportano gli interventi la cui progettazione € gia prevista nel nuovo piano e che
saranno previsti nella prossima pianificazione. Sono indicati inoltre interventi per i quali sono in corso le
attivita di aggiudicazione o direzione lavori.

Comune Descrizione intervento estesa ‘

AUSONIA COLLETTAMENTO DEI COMUNI DI CASTELNUOVO PARANO, CORENO
AUSONIO E AUSONIA AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
TORRERIS| - | LOTTO (IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORE
AUSONIA)

INTERCOMUNALE COLLETTAMENTO DEI COMUNI DI CASTELNUOVO PARANO, CORENO
AUSONIO E AUSONIA AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
TORRERISI - 1l LOTTO (COLLETTORI CASTELNUOVO PARANO E CORENO

AUSONIO)

PONTECORVO POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAPOLUOGO - COMUNE
DI PONTECORVO

INTERCOMUNALE COLLETTORI GUARCINO E VICO NEL LAZIO

S. DONATO VAL COMINO NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE COLLE IAVERRA

E COLLETTORI AFFERENTI COMUNI DI S. DONATO VAL COMINO,
GALLINARO E SETTEFRATI - | LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

INTERCOMUNALE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE COLLE IAVERRA
E COLLETTORI AFFERENTI COMUNI DI S. DONATO VAL COMINO,
GALLINARO E SETTEFRATI - Il LOTTO RETE FOGNARIA

ACUTO LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE ACUTO

CECCANO LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE CECCANO

CECCANO CECCANO Il LOTTO FOGNATURE - CASAMARCIANO E DEL BROCCO
ARCE DEPURATORE ARCE ALl

CAMPODIMELE DEP. CAMPODIMELE E COLL. SCARICO ALl

SAN VITTORE DEL LAZIO IMP DEPURAZIONE S VITTORE DEL LAZIO APP INT

VALLEROTONDA DEPURATORE VALLEROTONDA E COLLETTORI

SANT’ ELIA FIUMERAPIDO DEPURATORE SANT'ELIA E COLL APP.INT
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Comune Descrizione intervento estesa ‘

VEROLI ADEGUAMENTO DEPURATORE VEROLI

VEROLI ADEGUAMENTO DEPURATORE VEROLI - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

A VIA

SAN VITTORE DEL LAZIO IMP DEPURAZIONE S VITTORE DEL LAZIO DEF

SAN VITTORE DEL LAZIO IMP DEPURAZIONE S VITTORE DEL LAZIO PREL

SANT’ ELIA FIUMERAPIDO DEPURATORE SANT'ELIA E COLL PRE + DEF

FROSINONE MO014D FRANA COLLE VECCHINO

VEROLI MOI0DL MESSA IN SICUREZZA FRANA VEROLI

INTERCOMUNALE ADDUTTRICE COLLE ROANZO-COLLE COTTORINO

TRIVIGLIANO TRIVIGLIANO -2 X DN100 DA MONTE ERNETTA

CASTROCIELO CASTROCIELO - RIFUNZIONALIZZAZIONE CAPTAZIONE

CASTROCIELO CASTROCIELO - RIFUNZIONALIZZAZIONE CAPTAZIONE

SAN GIOVANNI INCARICO RETE IDRICA SAN GIOVANNI INCARICO

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | AP_ADEG. DEPUR. FONTANA MAGNA E BY-PASS

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | DL_ADEGUAM. DEPUR. FONTANA MAGNA E BY-PA

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO FOGNATURA PERNA ESEC

INTERCOMUNALE COLLETTAMENTO DEI COMUNI DI CASTELNUOVO PARANO, CORENO
AUSONIO E AUSONIA AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
TORRERISI - [ LOTTO (COLLETTORI CASTELNUOVO PARANO E CORENO

AUSONIO)
BROCCOSTELLA DEP. BROCCOSTELLA E COLLETTORE AFFERENTE
BROCCOSTELLA DEPURATORE BROCCOSTELLA E COLLETTORE AFFERENTE
INTERCOMUNALE COLLETTORI AFFERENTI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

BROCCOSTELLA (COMUNI DI POSTA FIBRENO, VICALVI, CAMPOLI
APPENNINO E FONTECHIARI)

INTERCOMUNALE ADDUTTRICE SUPINO-MOROLO

ROCCASECCA FOGNATURA E DEPURAZIONE ROCCASECCA - DIREZIONE LAVORI

ROCCASECCA FOGNATURA E DEPURAZIONE ROCCASECCA - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

SERRONE DEPURATORE SERRONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 11 00
Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926
www.aceaatob.it

\

RINA

ISO 2001 - 1SO 14001
BS OHSAS 18001 - SO 50001
Saterna Geshone inlecrat

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis
Acea SpA - CF 05394801004


http://www.aceaato5.it/

(1 C e 0 GESTIONE OPERATIVA

acqua
ACEA ATO 5 Sp.A. 87 di 89
Comune Descrizione intervento estesa ‘
SERRONE DEPURATORE SERRONE - DIREZIOINE LAVORI
INTERCOMUNALE ADDUTTRICE COLLE ROANZO-COLLE COTTORINO
ARCE DEPURATORE ARCE DEF

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO FOGNATURA PERNA DEF

ISOLA DEL LIRI DEPURATORE ISOLA LIRI

CAMPODIMELE DEP. CAMPODIMELE E COLL. SCARICO DEF

ARPINO ADEGUAMENTO ID LE VIGNE - COMUNE DI ARPINO
PONTECORVO ADEGUAMENTO ID PONTE PIANO - COMUNE DI ANAGNI

ALATRI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PORPURO DI ALATRI
INTERCOMUNALE ADDUTTRICE SUPINO-MOROLO

ISOLA DEL LIRI PP070- VIA DEP. ISOLA LIRI

d) Alcuni interventi prevedono tempi di realizzazione che sicuramente supereranno I'anno 2019. Per
lindividuazione di questi e degli importi stimati necessari alla conclusione degli stessi si rimanda al file

RDT.

e) Nelfile RDT sono stati inseriti gli interventi post-2019 con la relativa previsione di importi. Di seguito

I’'elenco:
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CRITICITA
(DET.

INTERVENTO 01/2018)
CECCANO - SERBATOI PESCHIETA E SANTO STEFANO - Interconnessione Tufano-Capofiume; realizzazione condotta

. . . . APP2.3
tra serbatoio Peschieta e Santo Stefano in ghisa Dn200 per mt 740
CECCANO - SERBATOIO Pisciarello - Sistemazione serbatoio Pisciarello APP1.2
INTERCOMUNALE - TRIVIGLIANO, TORRE CAJETANI - (Partitore Monte Ernetta Torre Cajetani) Rifacimento della APP2.3
condotta adduttrice con adeguamento e messa in sicurezza dei principali impianti idrci collegati '
CASTROCIELO - CAMPO POZZI - Rifunzionalizzazione, ottimizzazione e messa in sicurezza della captazione e APP2.2
dell'annesso sistema di adduzione ’
INTERCOMUNALE - S.AMBROGIO-S.APOLLINARE - S.Ambrogio-S.Apollinare - Intercomunale APP2.3
INTERCOMUNALE - INTERCOMUNALE - Interconnessione Cassino Pozzo Appia-Castrocielo APP2.3
CECCANO - COMUNE - SOSTITUZINE RETE IDRICA DIS1.2
PATRICA - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2
SGURGOLA - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2
VALLEROTONDA - COMUNE - SOSTITUZIONE RETE IDRICA DIS1.2
Ceccano - Varie Localita - Ampliamento rete fognaria - infrazione comunitaria - Il lotto FOG1.2
Intercomunale - Alatri-Guarcino-Vico nel Lazio - Rete fognaria afferente all'ID Porpuro proveniente da Guarcino e DEP2.2
Vico nel Lazio ’
Intercomunale - Ausonia-Castelnuovo

. - . DEP2.2

Parano- Coreno Ausonio - Adeguamento ID e collettori esistenti
Intercomunale - Posta Fibreno-Broccostella-Campoli Appennino-Vicalvi- Fontechiari - Rete fognaria di adduzione DEP2.2
all'impianto di depurazione intercomunale di Broccostella ’
Intercomunale - Ripi-Torrice - Rete fognaria per dismissione ID Torrice Pescara Prata DEP2.2
Intercomunale - San Donato Valcomino- Gallinaro-Settefrati - Rete fognaria di adduzione all'impianto di DEP2.2
depurazione intercomunale di San Donato Valcomino Loc. laverra '
Morolo - Via Morolense - Sostituzione reti fognarie esistenti FOG2.1
Santopadre - Via Valle Mammole - Riattivazione I.S. Valle Mammole FOG1.2
CECCANO - VIA MADONNA DEL CARMINE - Ceccano Via Madonna del Carmine ampliamento della rete fognaria FOG1.2
SORA - VIA VILLA CARRARA - Sora Via Villa Carrara completamento rete fognaria e collegamento all'ID Tofaro FOG1.2
SORA - ATTRAVERSAMENTO FIUME LIRI - Sora ripristino attraversamento del Fiume Liri FOG1.2
FERENTINO - SAN ROCCO-PIETRALARA - Ferentino - San Rocco-Pietralara FOG1.2
Isola del Liri - Nuovo ID - Costruzione nuovo impianto di depurazione DEP1.5
Piglio - San Giovanni - Manutenzione Straordinaria Impianto (Ex. Compartecipazione al finanziamento regionale) DEP2.1
Arpino - Le Vigne - Adeguamento impianto di depurazione DEP2.1
Intercomunale - Posta Fibreno-Broccostella-Campoli Appennino-Vicalvi-Fontechiari - Rete fognaria di adduzione DEP2.2
all'impianto di depurazione intercomunale di Broccostella ’
Vallerotonda - Cerreto - Realizzazione nuovo impianto modulare DEP1.5
San Vittore del Lazio - Tascellone - Nuovo impianto di depurazione per dismissione n° 3 fosse Imhoff DEP2.2
Veroli - La Moletta - Adeguamento impianto di depurazione La Moletta DEP2.1
COLFELICE - LOC. MANDRELLE - Adeguamento impianto di depurazione DEP2.1
SANT'ELIA FIUME RAPIDO - COMUNE - Impianto di depurazione centralizzato e dismissione ID Olivella DEP2.2
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SANT'AMBROGIO SUL GAGLIANO,SANT'APOLLINARE

CASTROCIELO,AQUINO,PIEDIMONTE SAN GERMANO,PONTECORVO,VILLA
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6. VENTUALI ISTANZE SPECIFICHE
Si segnala quanto di seguito.

6.1. Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti
Come gia indicato nel file RDT Acea Ato 5 non soddisfa il prerequisito 3 di cui alla Deliberazione
917/2017/R/IDR, tuttavia Acea Ato 5 SpA, ha gia eseguito interventi finalizzati al superamento della sentenza
di condanna, causa C-85/13 e dato comunicazione nel corso del 2017 alla Regione Lazio, di quanto sopra.
Attualmente si € in attesa di riscontro.
Considerato tutti gli adempimenti posti in essere dal gestore si chiede I'applicazione del meccanismo

incentivante anche per il macro-indicatore di cui al summenzionato prerequisito .

6.2. Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Non risulta necessaria la predisposizione di questa istanza specifica.

Acea Ato 5 SpA — Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 188 11 00 ,,\“

Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926 ,"/,//\‘{‘ N ,\\\
Sit %) RINA

Www.aceaato5. [ { )

\ N2 1

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis \l—‘;/ Iesfogﬁg;ls “I‘Sf‘s%ofé?sjo 50001

Acea SpA - CF 05394801004 ' }


http://www.aceaato5.it/

